



Unidad Ejecutora del Programa BID
Unidad de Monitoreo y Evaluación

M-UMEV 35/22

MEMORANDO

Para: Lic. Maria Gloria Paez Gueyraud, Directora General UEP BID.
De: Lic. Luis Ingis, Encargado de Despacho de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UEP BID.
Fecha: 2 de junio del 2022.
Ref.: Avances de Metas y Beneficiarios P02 – UEP BID al cierre del mes de mayo del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de dar respuesta al MEMORANDO MDMEP N° 37-2022, con referencia "Solicitud Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios".

Se adjunta:

- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente I – MAYO 2022.
- P02 Avances de Metas y Beneficiarios del Componente II– MAYO 2022.

Sin otro particular, me despido cordialmente. -

Lic. Luis Ingis
Encargado de Despacho de la Unidad de Monitoreo y Evaluación – UEP BID

Firma : *[Handwritten Signature]*
Recibido por :
Fecha : 06/06/22
Hora : 9:08 hs

Hoja de Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
<p>A: DGPE y por su intermedio a la Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> Ma. Gloria Paez Gueyraud Directora General UEP-BID MUVH</p>		

A DIRM: para conocimiento y proceso correspondiente
Arq. ELIZABETH PERALTA
Asesora Técnica
Planificación Estratégica
MUVH
06/06/22



Departamento de Monitoreo y Evaluación de Planes y Programas

MDMEP 37 - 2022

MEMORANDO

Para: Arq. Margarita Elías, Dirección de Investigación, Evaluación y Monitoreo

De: Lic. Nancy Cohener, Departamento de Monitoreo y Evaluación

Ref: Solicitud Informes P02 de Avances de Metas y Beneficiarios

Fecha: 30/05/2022.-

Nancy Cohener
Lic. Nancy Cohener
(MDMEP)
Departamento de Monitoreo y Evaluación
de Planes y Programas

Me dirijo a usted, y por su intermedio a la Dirección General de Planificación y a través de ésta a las Direcciones Generales y Administradores de Programas a fin de solicitar nos remitan el Informe de Avances de Metas y Beneficiarios P02 correspondiente al cierre del mes de mayo, en el marco de la reglamentación por la cual se establece los procedimientos que aprueban el Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos, así como la presentación de Informes de cumplimiento obligatorio en impreso del sistema y digital al correo electrónico mve@muvh.gov.py.

Se detallan por Dirección General y UNES, la información solicitada:

UNES / Direcciones	Informe P02, extraído del Módulo de Seguimiento de Obras	Fecha de presentación
Dirección Gral. del Fonavis	✓	3/6/2022
Dirección Gral. de Desarrollo Inmobiliario (Foncoop – Viviendas Económicas – Mi Vivienda)	✓	3/6/2022
Dirección Gral. Técnica (Vy'a Renda / Pueblos Originarios / Viviendas Económicas)	✓	3/6/2022
UNE Sembrando Oportunidades	✓	3/6/2022
UNE Che Tapyi	✓	3/6/2022
UNE BID (AMA/Chacarita)	✓	3/6/2022
Vice Ministerio de Urbanismo y Hábitat	✓	3/6/2022

Atentamente

A: DGPE, para remitir a las UNES y Direcciones señaladas.-

M. Elías
Arq. Margarita Elías Bellasai
Dirección de Investigación,
Evaluación y Monitoreo
DGPE - MUVH

A TODAS LAS UNES Y DIRECCIONES GENERALES!
Para proveer lo solicitado

Laura Vera
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

30/05/22

Andrés Apolinar
01/06/22



TEJERA REQUÍ
GOBIERNO NACIONAL

Avances 2022
Nombre del Programa / Proyecto: AMA-BID
Fecha/Hora: 26/05/22

1) COD 2) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	9) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAO O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Licitada	8) Resolución de Aprobación	9) Fecha de Aprobación	10) META SUS ANUAL 4/22	11) META SIN ANCLAR 2022	12) CANTIDAD DE CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE EJECUCION	14) VIGENCIAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	24) MONTO DE LA VIGENCIA
0	Capital	Asunción	Nector Miguel Duarte Amunilla	Novara Ingeniería S.A.	01/2019	1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Rescindido	18.890.000
0	Capital	Asunción	Felicia Azamendi Pez	Cardenoso S.A.	01/2019	868	18/04/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
0	Capital	Asunción	Fátima Vera Masel	Arg. Humberto Cahile	01/2019	2197	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
0	Capital	Asunción	José Saúl Maci Videla	Traxo S.R.L.	01/2019	2887	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
0	Capital	Asunción	Juan Alberto Vialón Chelala	Arg. Rubi L. Iriola	01/2019	2197	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
0	Capital	Asunción	Nancy Llibre Alvaroz Cuevas	Traxo S.R.L.	01/2019	2888	03/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
0	Capital	Asunción	Necelia Jan Va. Da Mera	Traxo S.R.L.	01/2019	2197	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
0	Capital	Asunción	Pablo Barón Mora	Asociación Televora	01/2019	956	28/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Ana Mari Fernandez Gilvez	Asociación Televora	01/2019	2888	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Alfredo Gamara Gimenez	Asociación Televora	01/2019	2887	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Albano Ramón Vilamuyor	Asociación Televora	01/2019	2200	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Antonio Gonzalez Sosa	Asociación Televora	01/2019	2884	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Carlos Alberto Cuevas Barrio	Arg. Lourdes Legel	01/2019	1098	13/06/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Carla Alberto Palacios Aguirre	Asociación Televora	01/2019	1125	03/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Diego Andrés Borromeo Atlas	Asociación Televora	01/2019	2889	03/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Edgar Felicio Baggio Corral	Arg. Hilan Nardoff Corral	01/2019	1125	18/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Edgardo Alvarez Peralta	Arg. Lourdes Legel	01/2019	1125	18/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Edsel Concepción Cuevas	Asociación Televora	01/2019	2884	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Edith Patricia Vera Silva	Asociación Televora	01/2019	457	09/03/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Familia Zaca Chelillo	Asociación Televora	01/2019	2738	23/07/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Franziska Jara De Gallardo	Arg. Lourdes Legel	01/2019	1125	18/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Franco Gregorio Acosta Chigarró	Asociación Televora	01/2019	2738	14/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Francisco Mingoyá Gimenez	Asociación Televora	01/2019	2200	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Guillermo Roan Britz	Asociación Televora	01/2019	2200	04/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Heber Palumbo Ramirez Salim	Asociación Televora	01/2019	2889	03/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Guillermo Martín Vidi Da Cima	Asociación Televora	01/2019	868	10/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Ima Inocencia Ferreira Vda. Da Diate	Arg. Hilan Nardoff Corral	01/2019	1125	28/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Judith Virginia Yusaen Benitez	Asociación Televora	01/2019	868	18/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Keren Adeline Oufineze Rechele	Asociación Televora	01/2019	868	18/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Liliana Leticia Van Da Berni	Bibidin	01/2019	1125	18/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Isaura Pablo Gamara Salinas	Asociación Televora	01/2019	2197	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Hernán Muñoz	Asociación Televora	01/2019	2200	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Juan Manuel Zampolopodes Rechele	Asociación Televora	01/2019	2888	03/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	José Miguel Avías Barrios	Arg. Rubi L. Iriola	01/2019	2887	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Macedonia López Navarro	Asociación Televora	01/2019	2200	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Marcelo Gonzalez Chamorro	Asociación Televora	01/2019	457	09/03/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Miguel Ángel Acramendi Benitez	Arg. Marcos Antonio Lopez	01/2019	1085	18/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Marta Del Rosario Peralta Molina	Arg. Rubi L. Iriola	01/2019	1195	18/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Marcela Navarro Sosa	Asociación Televora	01/2019	2884	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Nidia Edilia Medina Rojas	Asociación Televora	01/2019	2884	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Nemra Otilia Mujuruq Sautaria	Asociación Televora	01/2019	2189	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Osier Alfredo Rodriguez	Cardenoso S.A.	01/2019	671	27/04/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Romana Gonzalez Salinas	Asociación Televora	01/2019	2736	14/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Simulaura Garcia Salgue	Cardo	01/2019	2887	28/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	17.800.000
11	Central	Asunción	Rubén Darío Gonzalez Acosta	Asociación Televora	01/2019	2738	14/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Sandra Natalia Benitez Da Gray	Arg. Brenda Cerulian	01/2019	2738	14/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Asunción	Sonia Malina Aguiroz Asteanga	Asociación Televora	01/2019	868	18/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Asunción	Viviana Larrosa Ponceo Gamara	Arg. Rubi L. Iriola	01/2019	2200	27/1/21	1	0	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	17.800.000
11	Central	Asunción	Yadi Ravelina Ruiz Aguilar	Cardenoso S.A.	01/2019	711	30/03/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	34.000.000

Arq. Julieta Corbetta
Coordinadora Técnica
Pyto AMA-BID
MUVH

Arq. Lic. Liz Becker
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

11	Central	San Lorenzo	Raul Dario Cristobal Blizet	Ing. Hernan Gimenez	01/2019	2736	14/12/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	San Lorenzo	Ramon Guillermo Corvino Gonzalez	Asociacion Takovora	01/2019	2657	29/12/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecucion	17.800.000
11	Central	San Lorenzo	Patricia Inna Magallano Ordoñez	Asociacion Takovora	01/2019	1342	20/06/20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	17.800.000
11	Central	San Lorenzo	Rafael Ruben Martinez Rivierez	Ug Constructora	01/2019	1125	19/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	San Lorenzo	Ramon Valentin Gomez Ramirez	Ug Constructora	01/2019	1044	10/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	San Lorenzo	Sana Milda Nunez Baz	Ug Constructora	01/2019	1044	10/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	San Lorenzo	Sonia Liz Chavez Prios	Asociacion Takovora	01/2019	711	30/03/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	San Lorenzo	Tereza Del Nino Jesus Sichel Saucedo	Bibhoim	01/2019	1125	19/05/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	San Lorenzo	Zolai Ruiz De Sanchez	Asociacion Takovora	01/2019	2340	11/11/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Arnoldo Gonzalez De Pedraza	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	2200	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Angelina Riveros	Asociacion Takovora	01/2019	2200	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Edgar Rojas Mendi	Asociacion Takovora	01/2019	2200	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Diana Rafaela Aguiar Almada	Aq. Francisco Baez	01/2019	1794	14/09/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecucion	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Carla Roman De Ruiz	Las Canchales S.A.	01/2019	2200	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Emilio Rau Sarmiento Sabuena	Asociacion Takovora	01/2019	955	29/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Dario Antonio Ramirez Franco	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	2197	26/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Villa Elisa	Irma Villalón De Mesa	Aq. Ruth L. Inala	01/2019	865	19/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Villa Elisa	Luz Karina Franco Ortega	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	2824	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Luis Alfredo Sosa Valdez	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	1085	13/06/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Villa Elisa	Maria Soledad Vazquez	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	2624	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Maria Edith Sepulz Zarate	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	955	29/04/22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	34.000.000
11	Central	Villa Elisa	Maria Isabel Ramirez De Troche	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	2293	27/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Patricia Fernanda Marchesoni	Arquitectonica	01/2019	2293	04/11/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Toribia Ortega De Adams	Aq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	2189	25/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	17.800.000
11	Central	Villa Elisa	Trochis Aguiar De Campuzano	Aq. Francisco Baez	01/2019	2197	26/10/21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	17.800.000
21	Admón. Nacional	Admón. Nacional	Area Metropolitana			388		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proceso	
						700		0	0	129	57	388	121	0	0	5	0	0	0			

Coordinación Técnica
Arq. Julieta Corbetta
 Coordinadora Técnica
 PYTO AMA-BID
 MUVH

Dirección AMA
Lic. Liz Becker
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

Dirección Gral. UEP-BID AMA
Ma. Gloria Paz Cruz
 Directora General UEP-BID
 MUVH

JICA
 06/06/22