



TAWARI REKUNDA  
GOBIERNO LOCAL  
URBANO DE TAWARI

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DE VIVIENDA, SERVICIOS URBANOS Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO: P02 Fecha/hora: 31/10/22 - 12:00 horas

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES  
Años: 2022

1) COD. DFTO.	2) UBICACIÓN			3) DEPARTAMENT O	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENVIAMIENT O	6) SAO O EMPRESA CONSTRUCTORAHH e-X8	7) No. de Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE % DEL PROYEC TO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	
	Zona	X	Y																							
1	21 K	638094	7412324	CONCEPCION	Azovay	Kunzu de Hierro	ESTRUCTURAS S.R.L.	LPN 03/18	2002	12/9/19	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	6/6/2022	03/18	Ya se tiene presupuesto para el pago de los certificados 8 y 9, que se encuentra en proceso. Con acta de recepción provisoria. Con Acta de recepción definitiva.	2.912.320.794 Gs.
1	21 J	516808	7528785	CONCEPCION	Sdte. Jose Felix Lopez	Norte Pyahu	Aseguradora del Este S.A.	LPN 03/18	673	12/14/18	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	100%	Culminada	16/5/2022	03/18	Rescindido mediante Resolución N° 573 de fecha 02/04/19. Reseisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. El pago para el término de la obra se encuentra terminado para remitir a la UOC.	3.413.422.322 Gs
6	21 J	532228,7	7087907,6	CAJAZAPA	Dr. Moises S. Bertoni	María Auxiliadora	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	LPN 02/16	2487	11/5/16	0	99	0	99	0	0	0	0	0	0	81,75%	Rescindido	2/4/2019	LPN 02/16	Rescindido mediante Resolución N° 573 de fecha 02/04/19. Reseisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. El pago para el término de la obra se encuentra terminado para remitir a la UOC.	4.743.999.010 Gs
14	21 J	623400	7338664	CANNINDEYU	Villa Ygandini	Marqueti - Obra Nueva	Aseguradora del Este S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	03/03/2022	LPN 11/18	Rescindido mediante Resolución N° 573 de fecha 26/02/2021. Culminada a través del plan de salvavaje de obra a cargo de Aseguradora del Este	4.943.906.523 Gs
											313	99	313	0	0	0	0	0	0	99	0					

*Ang. Anselmo Galvan*  
 Dirección Gral. Técnica  
 Ministerio de Vivienda, Vivienda y Hábitat

Diego G.  
 7/10/22