Ministerio de
URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Somos la Institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

Memorando MI CTSO 037-20

A : Arq. Maria Mercedes Florentín Saldaña. Directora – UNE Sembrando Oportunidades.
DE : Arq. Juan Manuel Espinola Morán.
FECHA : 02/09/20
REF. : Planilla de Seguimiento de Obras P02

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda para remitir el Informe Mensual Cuantitativo P02 correspondiente al mes de agosto 2020, solicitado por la Dirección General de Planificación.
Cabe aclarar que la carga de los datos referentes a beneficiarios se realiza desde la Coordinación Social de esta UNE, y el motivo por el que dichos datos no aparecen en el formulario P02 adjunto se explican en el MEMO UNSO 47-2020 de la Dirección UNE SO, cuya copia adjunto.
Respecto a los desembolsos y porcentaje de avance financiero, deberían ser cargados por un responsable de la Coordinación Administrativa.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Arq. Juan Manuel Espinola Morán.
Juan Espínola
Coordinación Técnica
Sembrando Oportunidades

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma ,del que recepción	Observación
A Dirección General de Planificación: para su proceso correspondiente. Prof. Arq. MARIA MERCEDES FLORENTIN Dirección UNE Sembrando Oportunidades MUVH	Arq. ELIZABETH PERALTA DE APONTE 4/09/2020	
A DPEM, para proceso correspondiente Arq. ELIZABETH PERALTA DE APONTE 4/09/2020		

ÁBITAT

GOBIERNO NACIONAL

Avances 2020

Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO

Fecha/Hora: 02/09/20 12:09:51

Y	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolcuión de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2020	11) META SIAF A INCLUIR 2020	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIóN	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LICITACIóN	22) OBSERVACIONES
412324	CONCEPCION	Azotey	Kuruzú de Hierro	ESTRUCTURAS S.R.L.	03/18	2082	12/3/19	153	0	0	0	153	0	0	0	0,00%	A Iniciar		03/18	Se emite Orden de Inicio en fecha 13/07/2020
526785	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	Norte Pyahu	Pegasus S.A.	03/18	673	12/14/18	77	0	0	77	0	0	0	0	99,40%	En Ejecución	13/12/2019	03/18	Certificado N° 4
352838	SAN PEDRO	Lima	Paso Tuna	J.L Y COMPAÑIA S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	40	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	22/06/2020	LPN 11/18	Certificado N° 6
	CORDILLERA	Juan de Mena	Nueva Esperanza	LANTANA S.A	LPN 16/17	2859	12/17/17	97	0	97	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado	24/03/2020	LPN 16/17	Certificado N° 10
	CAAZAPA	3 de Mayo	Colonia Unión Agrícola	BARCOM S.A.	LPN 018/17	2858	12/11/17	64	0	0	64	0	0	0	0	63,89%	En Ejecución	13/08/2020	LPN 018/17	Certificado N° 6
087907,6	CAAZAPA	Dr. Moises S. Bertoni	María Auxiliadora	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	LPN 02/16	2487	11/15/16	99	0	0	0	0	0	99	0	81,75%	Rescindido		LPN 02/16	Contrato rescindido mediante Resolución N°573 de fecha 02/04/19. Rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19. El avance según certificación alcanzó el 81,75 %. El avance constatado in situ según obra en la Cuenta Final es del 79.82 %.
	AMAMBAY	Bella Vista	Nueva Esperanza/Santa	Yatyta S.A.	01/15	1412	7/21/15	45	0	0	45	0	0	0	0	77,39%	En Ejecución	24/06/2020	01/15	Certificado N° 19
	CANINDEYU	La Paloma	Jamaica	LANTANA S.A	LPN 018/17	2858	12/11/17	61	0	0	61	0	0	0	0	81,16%	En Ejecución	17/06/2020	LPN 018/17	Certificado N° 7
7338584	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Marqueti - Obra Nueva	PEGASUS S.A.	LPN 11/18	1016	6/10/19	83	0	0	83	0	0	0	0	98,14%	En Ejecución	13/12/2019	LPN 11/18	Certificado N° 4
								719	0	137	330	153	0	99	0					

DIRECTOR/A GENERAL

Prof. Arq. MARIA MERCEDES FLORENTIN
Dirección
JNE Sembrando Oportunidades
M.U.V.H.

RESPONSABLE DEL CONTROL DE DATOS