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BID: Banco Interamericano de Desarrollo

OEE: Organismos y Estados del Desarrollo

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible.

NAV: Nueva Agenda Urbana.

GIZ: Agencia de Cooperacion Internacional Alemana al Desarrollo.
AECID: Agencia de Cooperacién Espafiola para el Desarrollo.

KOICA: Agencia de Cooperacién Internacional de Corea.

KSP: Programa de Intercambio de Conocimientos KSP-COREA

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.

KRIHS: Instituto de Investigacién de Corea para Asentamientos Humanos.
KDI: Instituto de Desarrollo de Corea.

AGCID: Agencia Chilena de Cooperacién Internacional para el Desarrollo.

SCA: Subsidio Condicionado al Alquiler.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, con o sin cargo de restitucién.

Vivienda Social: Solucién Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un habitat adecuado, de los
estratos socioecondmicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan
una ayuda especial del estado para el acceso a su Solucién Habitacional.

Viviendas Econémicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hébitat adecuados,
para estratos con cierta capacidad de pago, pero alin insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en
el mercado.

Vivienda Pareada: Son aquellas unidades de habitacién dispuestas de tal manera que tienen un muro comun de
medianeria.

Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolucién de adjudicacién del proyecto y que tienen pendiente el
pago de anticipo financiero o desembolso correspondiente para el inicio de obras.

Viviendas en Ejecucién: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo
establecido en los contratos para cada programa.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran en unos 100% ejecutados respaldados por un Acta
de Recepcién Provisional o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda.
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PRESENTACION

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat ha ejecutado durante este periodo, varios programas y proyectos
dirigidos fundamentalmente a la reduccién del déficit cuantitativo, el cual representa el 12.38% del déficit habitacional
total del pais de acuerdo al Censo 2012.

Al respecto, cerramos el afio con la meta cumplida, atendiendo que desde el inicio de esta administracién hemos
gestionado la construccién de més de 13.370 viviendas sociales, beneficiando a familias de los 17 departamentos del
pais. Respondiendo asi a la planificacién inicial, basada en el Indice de Focalizacién para las intervenciones, mejorando
la calidad de vida de las familias beneficiarias de una solucién habitacional y al mismo tiempo, generando empleo
directo e indirecto a gran cantidad de compatriotas, contribuyendo de esa manera a dinamizar la economia de las
comunidades beneficiarias como también de los sectores que trabajan en la fabricacién de materiales de construccion.

En ese contexto se ha logrado la culminacién de 6.344 viviendas construidas al cierre de diciembre 2019, dotando a
las familias de un techo digno. La mayor parte de las viviendas han sido construidas en el marco del Programa FONA VIS
gracias la participacién de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) que han trabajado con los grupos Organizados
para la presentacién y ejecucién de los proyectos.

El apoyo de las Gobernaciones, Municipalidades, el INDERT, el INDI y el Ministerio de Desarrollo Social para la
regularizacién y donacién de terrenos, donde se realizaron las construcciones, fue de fundamental importancia para el
logro de los objetivos que nos hemos trazado a inicios del afio.

Del mismo modo, dando respuesta a las prioridades del Gobierno hemos beneficiado a familias indigenas entregando
1.231 viviendas terminadas, siguiendo la linea institucional de aumentar del 12% al 20% en inversion destinada a
otorgar techo digno a los habitantes de poblaciones indigenas, de las cuales 84 viviendas de un total de 147 fueron
construidas en la Comunidad Indigena Maka, de Mariano Roque Alonso, ratificando asi el compromiso con un pueblo
que migré hace casi 100 afios cerca de la Capital.

Asitambién se adjudicaron 4.583 Subsidios Habitacionales durante el Ejercicio Fiscal 2019, con un monto de inversion
en Gs. 352.975.371.081, en cuatro llamados a través del programa FONAVIS, encontrandose muchos de ellos en etapa
de ejecucion.

Actualmente se cuenta con 5.682 viviendas en ejecucién y 3.000 viviendas a iniciar, incluidas en todos los
programas/proyectos institucionales existentes, muchas de ellas en etapa de culminacién como las de los Proyectos Che
Tapy’i y Sembrando Oportunidades, que se estiman estarian culminado en el primer semestre del periodo 2020, dando
inicio a nuevos proyectos urbanos.

Al mismo tiempo, el MUVH ha puesto su atencién en contribuir también en la disminucién del Déficit Habitacional
Cualitativo, dando inicio al Proyecto AMA (Area Metropolitana de Asuncién) que subsidia el mejoramiento o la
ampliacion de viviendas. A través de dicho proyecto el Ministerio prevé entregar un total de 3000 subsidios durante su
desarrollo, mediante una inversién de 14 millones de délares provenientes de un crédito otorgado por el BID. Fueron
entregados en este periodo 155 subsidios, de las cuales 13 viviendas ya han sido mejoradas en su totalidad.

En materia de Urbanismo, el 2019 fue el afio de inicio, desde la designacién del MUVH como instancia rectora en esta
area, con de la puesta en marcha de dos grandes ejes de gestién: por un lado, el fortalecimiento institucional interno
proponiendo una nueva estructura organizacional que correspondiera a las nuevas funciones y competencias asignadas;
Y por otro, el acompafiamiento a los gobiemnos locales, a través de la elaboracion de un Programa de Fortalecimiento a
Gobiernos Locales — Gobernaciones y Municipios — en la Gestién Urbano Habitacional en sus territorios.

Este Programa institucional contempla: enfatizar programas de formacion de recursos humanos, vinculados a la
planificacién y gerenciamiento de los planes de ordenamiento urbano y territorial, e igualmente impulsar la realizacién
de talleres de formacion de ciudadania — educacién ciudadana — complementando a los planes y politicas a ejecutar y
promover el intercambio de buenas practicas implementadas a nivel municipal, departamental y regional, y al
acompafiamiento institucional en la elaboracién de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial de los Gobiernos
Locales, entendiendo a éstos como una instancia adecuada para discutir e implementar a escala local, los postulados de
las Politicas urbanisticas y habitacionales, combinando el trabajo técnico de los funcionarios especializados del sector
publico, con la participacién democrftica de diversos sectores de la ciudadania en los Consejos de Desarrollo
Departamental o Distrital. /\
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En cuanto a los proyectos urbanos concretos, se esta impulsando la consecucién de importantes emprendimientos de
escala urbana, con el liderazgo del MUVH, como los del Complejo Mariano Roque Alonso, el Plan CHA y la
revitalizacién del Parque Caballero. Es asi como el emblematico Proyecto del Complejo Habitacional de Mariano Roque
Alonso empezd a convertirse en una realidad, ya que las obras de infraestructura y servicios se encuentran en plena
ejecucion y avanzan rapidamente.

Por otra parte, se suman los avances en la gestién urbanistica y habitacional de los proyectos estratégicos a concretarse,
para zonas como la de Bafiado Norte que ya cuenta con c6digo SNIP, para el desarrollo del proyecto ejecutivo y la del
Bafiado Sur de Asuncién que de manera coordinada con el Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones, la
Municipalidad de Asuncién y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo — BID y el Gobierno de la Reptiblica de
Corea a través de la Koica, ya se encuentran en etapa de elaboracion del proyecto.

I INTERVENCION DE LA ENTIDAD
L.1. Rol de la Entidad y su vinculacién con los Planes

Misién Institucional: “Somos la Institucidn rectora de las Politicas Pablicas Urbanas, de Viviendas y del Habitat,
encargada de gestionar Planes, Programas y Acciones para mejorar la calidad de vida de los Habitantes de la Republica”.

La Ley N° 6152/18 “QUE CREA EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT Y ESTABLECE
SU CARTA ORGANICA” en adelante el Ministerio, identificado con las siglas (MUVH) en sustitucién de la Secretaria
Nacional de Vivienda y Hébitat (SENAVITAT), tiene por objeto establecer su carta organica y funciones, asi como los
6rganos que lo conforman. Se constituye como como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de
gestién especializada, para la elaboracién, disefio, direccién, supervisién, coordinacién, ejecucién, implementacion,
monitoreo y evaluacién de las politicas piiblicas habitacionales, urbanisticas y del habitat de la Repiiblica del Paraguay,
asi como programas, proyectos, planes y actividades. Es ademas la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos
locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley,
los reglamentos y otras normas legislativas y/o administrativas que se dicten.

El MUVH tiene los siguientes objetivos:

a) Disefiar, elaborar, gestionar, implementar y supervisar la Politica Nacional de Urbanismo, Vivienda y Habitat (PN-
UVH), en adhesién a los deberes, derechos y garantias contenidos en la Constitucién en la Constitucién Nacional
en el Titulo II, Capitulo VIIL, seccién I, Articulo 100 y Leyes concordantes, con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de los habitantes de la Republica, atendiendo el sector habitacional ¥ su correspondiente infraestructura de
servicios basicos, ambientales, viales y correspondiente infraestructura de servicios basico, ambientales, viales y
transportes, con énfasis especial en las acciones que permitan el acceso universal a la vivienda digna a través de
programas, proyectos y planes que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos y en situacién de
vulnerabilidad, en el marco de las politicas socio econémicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el
déficit habitacional.

b) La Politica Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hébitat (PN-UVH) deber4 establecer un ordenamiento urbanistico
y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en funcién a ésta, se debera disefiar e implementar los programas,
proyectos y planes de viviendas y hébitat urbanos, suburbanos, y rurales de diferentes tipologias con la inclusién
de la infraestructura basica requerida para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, que favorezcan
preferentemente a las familias de escasos recursos y en situacién de vulnerabilidad.

¢) LaPolitica Nacional de Urbanismo, Vivienda y Habitat (PN-UVH) serd aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.
El Ministro de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) posee las siguientes atribuciones.

1. Ejercer la direccién, administracién, supervisién y control del Ministerio, tomando las decisiones que estime
necesarias para el logro de las gestiones.

]

Elaborar y ejecutar los programas, proyectos, planes y politicas generales del Ministerio.

Ejercer la representacién legal del Ministerio, pudiendo igualmente otorgar poderes generales y especiales para
actuaciones judiciales y administratiyas. 3
A\ f\ \|\
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4. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Ministerio y adoptar las medidas necesarias para asegurar
su normal funcionamiento.

5. Asumir la representacion como Méxima y exclusiva autoridad en cuestiones de politicas y acciones de
ordenamiento urbanistico, habitacional, del héabitat y su infraestructura tanto urbana como rural, respetando la
competencia en la materia de los gobiernos locales.

6. Elaborar el anteproyecto del presupuesto general del Ministerio y someterlo ante el érgano ministerial competente
en los plazos legales previstos y acompafiando su estudio hasta la aprobacion final, y ponerlo luego en gjecucién
conforme con la planificacién anual.

7. Integrar el consejo de Ministros con voz y voto, informar al mismo de la marcha de sus actividades, coordinar las
mismas con los demés ministerios, aplicar las decisiones que surjan del mismo.

8. Ejecutar las decisiones del Presidente de la Republica, relativas a la esfera de su competencia.
9. Dirigir las actividades del Ministerio e impartir las instrucciones correspondientes.

10. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley y el decreto reglamentario. Aprobar el
reglamento interno y el manual operativo.

11. Organizar la estructura del Ministerio y modificarla sin que el gjercicio de esta facultad signifique modificar la
estructura de Ja misma establecida en esta Ley y su Decreto Reglamentario.

12. Aceptar donaciones, legados y recursos provenientes de cooperacién técnica nacional e internacional, conforme a
las disposiciones legales pertinentes para la consecucién de los objetivos del Ministerio.

13. Nombrar, renovar, trasladar y comisionar a los funcionarios administrativos del Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la legislacién respectiva.

14. Solicitar el nombramiento y remocién de los viceministros, Directores Generales y Directores del Ministro, de
conformidad a lo dispuesto a esta Ley.

15. Administrar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nacién y demds recursos establecidos en ésta
Ley, gjerciendo la funcién de ordenador de gastos.

Analisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay, los problemas relacionados al hébitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que
trasciende el ambito habitacional, donde una de las causas mas significativa representa la pobreza, que segiin la Encuesta
Permanente de Hogares 2017 de la DGEEC, alcanza a un total de 1.809.053 personas que representan el 26.4% de la
Poblacién Total del Pais, sumada a ésta situacién, la desconexion entre las Politicas del Gobierno Central con la de los
Gobiernos Locales.

Para hacer frente a esta situacién los programas, proyectos y acciones que han sido impulsados por el MUVH, se
enmarcan en los objetivos establecidos en las Politicas Pablicas del Gobierno Nacional y los diferentes compromisos
internacionales asumidos por el pais, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 que busca “Lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Asi, las acciones del MUVH
contribuyen en particular al logro del objetivo estratégico, contemplado en los lineamientos del “Plan Nacional de
Desarrollo 2030 (PND)” Eje 1.- Reduccién de la Pobreza y Desarrollo Social, sub objetivo 1.4. Habitat Adecuado y
Sostenible. Contribuye ademas con el Eje 2: Crecimiento econémico inclusivo. Asimismo, es importante mencionar
que las acciones que han sido impulsadas desde el MUVH asi como las previstas en el Master Plan 2018-2023 estan
enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Habitat y Vivienda del Paraguay — PLANHA VI.

Por otra parte, la reducida o casi escasa planificacién territorial ha generado un crecimiento urbano desordenado, con
inserciones esponténeas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Al respecto en el mes de Julio de 2018, la
Secretaria Técnica de Planificacién del Desgrrollo Econémico y Social (STP), presentd la “Guia para la Elaboracién de
los Planes de Ordenamiento Urbano y Terrifdrial- POUT™, que tiene como objetivo facilitar a los municipios el proceso
de elaboracién de sus respectivos planes, fi|fin de adecuarse a las exigencias de la Ley N° 3966/2010, en el que se

establece la obligatoriedad de contar con ellos, asi como con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) a escala distrital en
AN \
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todo el pais. Esta gufa ofrece una metodologia para la elaboracion de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial
(POUT) de los municipios, ademas de conceptos globales vinculados a dicha temética. En ese contexto el MUVH viene
trabajando fuertemente hacia un Programa de Fortalecimiento en Gestidn Urbano-Habitacional para Gobiernos Locales,
con la creacién del Viceministerio de Urbanismo, Vivienda y Haébitat y de una Direccién de Desarrollo Local
dependiente de la Direccién General de Planificacién Estratégica, entre otras acciones.

Las acciones impulsadas se enmarcan en la declaracién de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles
para Todos, la Nueva Agenda Urbana - HABITAT 111, que incorpora un nuevo reconocimiento de la correlacién entre
la buena urbanizacién y el desarrollo. Para ello establece normas ¥ principios para la planificacién, construceién,
desarrollo, gestién y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicacién principales: politicas urbanas
nacionales, legislacion y normativas urbanas, planificacién y disefio urbano, economia local y finanzas municipales e
implementacién local.

Un aspecto deficitario a resaltar en el contexto del tema habitacional, es la falta de acceso de la Poblacién a los servicios
basicos de infraestructura y equipamientos, a los que se suman problemas vinculados como las situaciones de riesgo y
vulnerabilidad fisica y ambiental de los asentamientos precarios.

En base a los datos censales del 2012, la Direccién General de Estadistica, Encuestas y Censos (DGEEC), da cuenta de
la existencia de un déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) en Paraguay de 780.073 soluciones habitacionales.
El déficit correspondiente a la demanda de Nuevas Viviendas (déficit cuantitativo) es de 96.546 viviendas y la
correspondiente a la demanda de Mejoramiento de Viviendas (déficit cualitativo) representa un total de 683.527
Viviendas, donde el 97,2% del déficit total presenta demanda de mejoramiento de viviendas.

Ademis, se prosiguieron con los trabajos de coordinacién en territorio, con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS),
el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Nacional del Indigena (INDI). Asi
mismo con la ANDE, ESSAP, SENASA, MADES, entre otras, cuyas competencias institucionales se encuentran directa
e indirectamente relacionadas a la cadena de produccién de habitats adecuados.

Respecto a la mayoria de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problematica
habitacional, los mismos no disponen de una estructura minima indispensable, ni recursos técnicos, humanos y
administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la poblacion, en términos de planificacién urbana y
territorial para un habitat adecuado.

Finalmente, es importante mencionar que si bien se verifican avances importantes de cara a un desarrollo urbano
planificado y la superacién de las condiciones habitacionales precarias, el MUVH tiene atin muchos desafios de cara a
fortalecer su rol de recto de la politica urbanistica y habitacional del pais.

L.2. Identificacién de la Poblacién que atiende la Entidad

Identificacion de b Pobhcisn
Descripcisade b Poblacion Cantidad
Foblacidn (*)Viriendas
Hombre Afwjer Toml
[Poblacion potencial 780.073 1521142 13521142 3.0a2285
[Pobhicion objetivo 11171 21.783 21783 43367
[Poblrcion Atendids 6.647] 1286 12562 25923

Poblacién potencial: Datos de la DGEEC 2012 - Déficit Habitncional Cualitativo y Cualitativo

Poblacién objetivo; Metas planificadas en el periodo

Poblacién atendida: culminadas al eiere del periodo

El Producto del MUVH es la entrega de viviendas (auevas y mejoradas) se considera 3.9 personns por viviendas s/ o DGEEC,

No contamos con datos desagregados por hombre y mujer pero se viene trabajando en el fortalecimiento intemno de un sistema que arroje estos datos para futuros informes,

Arg. Oscar Mercado
Director Gral. de Planificacion
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II SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 2019

Avances al Cierre 2019
Unidad de
Indicad
At Medida e Vic. Relativo
Culminadas Y
Pré ivi -
1e,st_amos _pa.ra vw_lendas otorgados (Foncoop Créditos 205 39 19,02%
Créditos Hipotecarios)
Viviendas Econdmicas Viviendas 619 0 0,00%
Flox}strucmon de V"mepc.las t_an asentamientos Viviendas 663 158 23.83%
indigenas (Pueblos Originarios)
Subsidio Habitacional para compra de Viviendas . i
(FONAVIS) Viviendas 5.661 4608 81,40%
Construccidn de Viviendas Sociales en ;
Viviend 321 4 12,46%
Municipios del Py (Vya Renda) R . °
Mercosur Réga Viviendas 185 0 0,00%
Construccion de 4500 sohff:iones habitacionales Vevtendas 1339 630 47,05%
en el Paraguay (Che Tapy i)
Construceidn de 5800 Soluciones Habitacionales . =
en dreas rurales Py (Sembrando Oportunidades) Viviendas Las 859 34:44%
Obras de Reconversion Urbana construidas Viviendas 300 300 100%
Mejorando y ampliacién de viviendas del AMA | Viviendas 300 13 4,33%
Total 11.171 6.647

Detalles del Avance: A lo largo del afio se tuvieron importantes logros, pero también se presentaron dificultades que
estan fundamentalmente relacionadas a:

Programa Foncoop — Creditos: a la fecha no se ha podido integrar las cantidades previstas como avances de productos
para el periodo examinando, en atencién a que en virtud a la nueva carta organica del MUVH y los plazos fijados para
la adecuacién al nuevo marco normativo, se vienen ultimando los mecanismos administrativos para consolidar la nueva
estructura organizacional, la cual implica de manera inherente establecer nuevas funciones y atribuciones, asi como
creacién y/o supresién de dependencias, en el 4mbito de competencia de los sectores a cuyo cargo se procesan los
productos que son objeto de cuestionamiento.

Proyecto FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur): falta de recursos de la Contrapartida
Nacional, a fin de cumplir con los pagos pendientes a La Consolidada S.A.

Se precisaria contar con mayor disponibilidad presupuestaria para la mayor cobertura de las demandas de solicitudes de
viviendas, ademds de contar con la incorporacién de Recursos Humanos, como evaluadores técnicos y administrativos
para hacer frente la gran demanda.

Los avancen de los Programas de Pueblos Indigenas, Subsidio Condicionado al Alquiler, Bafiado Sur, Banado
Norte, Complejo de Departamentos para Clase Media — Mariano Roque Alonso, es el siguiente:

Pueblos Indigenas: En cuanto a las prioridadef del Gobierno enmarcadas en el decreto reglamentario, el Ministerio de
Urbanismo, Vivienda y Habitat enfocard c especial atencién a los Pueblos Indigenas, dando atencién a las
comunidades indigenas del pafs, tomando en guenta sus particularidades culturales y las condiciones de su habitat,
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caracterizada, en muchos casos, por la precariedad de sus viviendas en cuanto a materialidad, tenencia, falta de acceso
al agua potable y saneamiento fundamentalmente. La propuesta de metas de Soluciones Habitacionales para los
préximos afios se plantea de la siguiente manera:

Planificacién Estratégica 2019 / 2023 - Comunidades Indigenas

Programas /Proyectos Metas 2019 Proyeccion 2020 | Proyeccién 2021 | Proyeccion 2022 Proyeccién 2023
FONAVIS 778
2000 2000 2000 2000
PUEBLOS ORIGINARIOS 663
CHETAPY'| 203 0 0 0 0
Total 1644 2000 2000 2000 2000

Hemos culminado en este periodo unas 1300 viviendas para Pueblos indigenas propuestas como Meta 2019 en diferentes
programas.

Avances a la fecha: Se tiene previsto la construccién de aproximadamente 1000 viviendas a Pueblos Indigenas para lo
cual se ha conformado un Equipo de Trabajo, mediante resolucién ministerial, a efecto de elaborar el Documento del
Proyecto a ser presentado a la STP para la obtencién del Cédigo SNIP. Posteriormente deberd crearse la estructura
presupuestaria y solicitar la ampliacién presupuestaria correspondiente al Ministerio de Hacienda, antes de iniciar el
Llamado a Licitacién Pablica Nacional para la construccion de las viviendas.

Las gestiones preliminares para la obtencién del Codigo SNIP y del Presupuesto correspondiente, asi como el
desembolso del cooperante, estan sujetos al trabajo del Equipo y de la Direccién General de Administracién y Finanzas,
para la gestion del presupuesto y transferencia de los recursos.

Subsidio Condicionado al Alquiler: El Subsidio Condicionado al Alquiler (SCA) definido como un aporte estatal
orientado al acceso a soluciones habitacionales para las familias que asf lo requieran.

Se trata de una propuesta que se distingue claramente por su temporalidad, condicionalidad y focalizacién de la misma
en caracter paliativo y de fomento a sectores especificos por su condicién de vulnerabilidad. El SCA es entonces una
propuesta pautada para complementar las politicas habitacionales destinadas a la disminucién del déficit habitacional y
mejorar la calidad de vida.

Particularmente se insiste en sectores desprotegidos y que requieren de acciones especificas, como es la poblacién joven
que estudia y trabaja, personas adultas mayores, personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad temporal
y repatriadas.

En su primera fase, se propone implementar un Proyecto Piloto, orientado “especificamente al segmento de
ESTUDIANTES?”, considerando su potencial como parte activa del bono demogréfico.

Es planteada, en consonancia con lo establecido en la Ley N°6152/18 por la cual se crea el MUVH y en la Ley N° 5638
de Fomento de la Vivienda y el Desarrollo Urbaro.

Objetivos del Subsidio Condicionado al Alquiler (SCA)
e mejorar las condiciones de habitabilidad de beneficiarios;
e complementar la economia individual y familiar de los beneficiarios;
e complementar otras politicas sociales implementadas por otras instituciones en el marco del PND 2030.

e ampliar las propuestas de atencién a sectores no atendidos por ofros programas, con énfasis en aquellos
vulnerables; y

e desarrollar un mercado de alquileres afectado al segmento de menores recursos que promueva la formalizacion y
ampliacion del stock de ofertas de Soluciones|Habitacionales con estindares minimos.
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Caracteristicas: El SCA consiste en otorgar un aporte estatal suplementario al alquiler abonado al
beneficiatio por un periodo de tiempo definido y prorrogable previa verificacién de cumplimiento de
las condiciones del mismo.

Modalidad de Acci6n: El Programa facilitard al beneficiario el acceso a Soluciones Habitacionales (SH) en caricter
transitorio, por medio de subsidios directos del Estado al alquiler, preferentemente hacia los sectores en situacién de
vulnerabilidad, establecidos en cada modalidad del Programa.

Inicialmente el Programa priorizard 2 la poblacién de jévenes estudiantes, en situacién de vulnerabilidad, cuya
participacin y relevancia es de suma importancia para el pais considerando el bono demogrifico.

En forma posterior, se atenderd gradualmente a personas mayores adultas como complemento de las politicas actuales
definidas en el PND 2030 y a sectores de la poblacién afectadas por el fenémeno de la repatriacién o por la discapacidad
temporal por motivos de accidentes, mediante las distintas modalidades disefiadas y reglamentadas para el efecto.

Bafiado Sur, Bafiado Norte y Complejo De Departamento Para Clase Media — Madano Roque Alonso: se detallan en la
pag 58 y 59.

IIT RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

III.1 Logros alcanzados por la Entidad

El MUVH sustituye y amplia las funciones de la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Habitat (SENAVITAT), que
hasta setiembre de 2018 se constituia en la instancia creada por Ley N° 3.909/10 para establecer, regir e implementar la
Politica Habitacional del pais, coordinando los procesos con los actores relacionados al sector, posibilitando el acceso
a la vivienda y hébitat dignos y priorizando a las familias de escasos recursos.

La Ley N° 6.152/18, que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hébitat —- MUVH y establece consecuentemente
su carta organica, potencia a través de ella su accionar administrativo y de gestién en el &mbito de las mismas.

Es asf que en su articulo segundo, referido a su Naturaleza Juridica, destaca el cardcter rector, normativo, estratégico y
especializado del MUVH en materia Habitacional, Urbanismo y del Habitat y le asigna un nuevo rol institucional como
entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en temas de urbanismo.

Por lo tanto y a partir de lo expresado en dicho articulo, son dos las funciones esenciales y estan vinculadas a, la gestion
para el desarrollo de las politicas piiblicas especificas precedentemente mencionadas vy, a la cooperacion de gobiernos
locales para la aplicacion de las mismas en todo el territorio nacional.

Con ese fin se ha elaborado el Programa de Fortalecimiento en Gestion Urbano-Habitacional para Gobiernos Locales
con el objetivo de instalar capacidades y promocionar iniciativas en materia de urbanismo a través de acciones dirigidas
al fortalecimiento de la gestién urbana — habitacional de los Municipios y de las Gobernaciones.

Durante el presente afio se han iniciado reuniones de coordinacion para la instalacién y/o fortalecimiento de capacidades
a través de apoyo técnico y legal en aspectos relativos a la gestién en temas de Urbanismo, Vivienda y Habitat y al
mismo tiempo, para la planificacién de la promocién y la coordinacién de iniciativas que guarden relacién con temas
en cuestion en articulacion con las gobernaciones, municipios y grupos de personas y organizaciones locales.

Con ese fin se han visitado los 19 municipios del Departamento Central, incluyendo la Gobernacién, con la idea de
crear una Red de Gesti6n para la Planificacién Urbana Local constituida por el conjunto de representantes técnicos, que
nombrados por resolucién de sus respectivos gobiernos locales, gestionaran la promocién y la coordinacién para la
instalacién y/o fortalecimiento de capacidades e iniciativas relacionadas a la planificacién urbana y territorial local en
coordinacion con el MUVH y la STP.

Se ha logrado la inclusién dentro del Presupuesto 2020, Programa Central, Actividad 2, la incorporacidn en el
presupuesto institucional, “Capacitaciones a Municipios” una asignacién financiera de 2.268.000.000 Gs (Dos mil
doscientos sesenta y ocho millones de guaranies), los objetivos generales de este programa y las actividades iniciales
estaran focalizadas en la instalacion y/o fortalecimiento de capacidades, a través de asesorfas técnica y legal en temas
de urbanismo, vivienda y hébitat, a los municipios.

Cerramos el afio culminado 6.347 viviendas]esto ha significado que mas familias pasen ya el afio nuevo en una vivienda
digna y propia, otorgada por el Estado. i
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El programa FONAVIS logré cumplir el desafio propuesto y alcanzo, al 31 de diciembre del 2019, una ejecucién
presupuestaria del 88 % y con ello superar histéricamente la ejecucién promedio de los tltimos 5 afios, el objetivo
principal del programa era lograr la méxima ejecucion presupuestaria posible por afio de gestion reduciendo
significativamente con ello el déficit de vivienda existente en nuestro pais y llegar de esta forma a la mayor cantidad
posible de familias en situacién de vulnerabilidad social.

Si bien esta ejecucion presupuestaria alcanzada contempla la entrega de Subsidios de Vivienda Social (SVS) para el
inicio de las obras, al mismo tiempo, en el presente ejercicio también se iniciaren, continuaron y/o culminaron obras de
subsidios, ya entregados en ejercicios anteriores.

Resulta destacable sefialar que si bien la Meta Inicial del programa FONAVIS del afio 2019 era de 3.513 subsidios, la
misma pudo ser aumentada a 5.661 subsidios como resultado de un aumento presupuestario.

Es importante mencionar que la mano de obra utilizada en la construccién de las viviendas subsidiadas por este programa
fue totalmente nacional, beneficiando asi a personas en forma directa y una cantidad atin mayor en forma indirecta.
También es destacable indicar que los materiales utilizados fueron 100 % nacionales, cumpliendo asi el compromiso
institucional asumido con los productores nacionales, en especial, con los oleros y ceramistas, colaborando
efectivamente en la reactivacién econémica en todos los departamentos del pafs.

Al respecto, si bien durante el primer semestre del afio se realizé un solo llamado para la entrega de 1.070 subsidios, ya
para el segundo semestre, la Direccién General logra realizar 4 llamados lo que posibilita la entrega de 3.575 subsidios.
Asi, através de estas acciones del programa FONAVIS, le permiti6 al MUVH responder a los requerimientos solicitados
desde todos los departamentos del pais durante el 2019.

En ese contexto y atendiendo el mayor déficit habitacional existente, relacionado a la mayor densidad poblacional del
pais viviendo en dicho territorio, el Departamento Central ha tenido cuantitativamente una respuesta mayor.

Es importante destacar que mediante un trabajo coordinado entre la Presidencia de la Reptblica y el MUVH se
ha logrado realizar las entregas de los subsidios de manera masiva, en sitios de fuerte simbolismo como el Palacio de
Gobierno y el SND Arenas de la Secretaria Nacional de Deportes con la participacién del Presidente de la Republica,
Don Mario Abdo Benitez y otras altas autoridades, dando asi mayor realce e impacto comunicacional al acto. Esta
modalidad también posibilité la optimizacion de recursos del estado reduciendo significativamente los gastos en
traslados y vidticos de funcionarios.

Ademas, se ha logrado la firma de la Escritura Ptiblica de Transferencia de 20 (veinte) lotes en concepto de Daci6n en
pago que formaliza la Cooperativa de Vivienda por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (COVITAVA) en Liquidacién a favor
del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat, Distrito de Limpio.

Asimismo, se ha gestionado la firma de la Escritura Pablica de Compra-Venta de inmueble que otorga el Sr. Adolfo
Gonzalez a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hébitat (MUVH), en el marco del llamado a contratacién
por via de excepcién N* 01/19 para la adquisicién de inmueble, del Distrito de Ciudad del Este, total de superficie:
180.000 m2, que fue fijado por la suma de Gs. 4.400.000.000 (Guaranies, cuatro mil, cuatrocientos millones).

Por otra parte, se ha recibido el pago de la tercera cuota del acuerdo firmado con la firma Aseguradora Paraguaya
(ASEPASA), que redituaré en el pago al MUVH de Gs. 789.787.005 (guaranies setecientos ochenta y nueve millones
setecientos ochenta y siete mil cinco) en indemnizacién por las pélizas del SAT Gustavo Meza.

Desde la Direccién Gral. Juridica y Notarial se ha impulsado los procesos de dacién en pago de inmuebles de las
cooperativas TAVA RORY y Nuestra Sefiora Lujan, a fin de saldar deudas con el MUVH por un valor de mas de Gs.
3.000.000.000 (guaranies tres mil millones).

Por otro lado se ha logrado la cancelacién y refinanciacién de cuentas de adjudicatarios por un valor superior a los G.
85.000.000 (ochenta y cinco millones de guaranies) en aplicacion de los beneficios de la Resolucién N° 1816/2019.

En el marco de la ejecucion del Proyecto “Construccién de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay — CHE
TAPY I”- Donacién no reembolsable de la Repiblica de China (Taiwan) a la Repiiblica del Paraguay, se ha logrado la
culminacién de 630 viviendas.

El Proyecto “Che Tapy’i” llega a su etapa final logrando la culminacién de las 4500 viviendas y ademas dio inicio a
500 viviendas més, superando la meta inicialmente proyectada, de las cuales 115 viviendas se prevé dar inicio en los
primeros mes del afio 2020 y 186 ya se estdn ejecutando, este proyecto se lleva adelante con fondos recibidos de la
Reptiblica de China-Taiwan. Los desembolsados se realizan previa rendicién de cuenta, desde un abordaje integral, que
contempla la construccion de viviendas sociales e infraestructura basica dirigidos a familias que viven en situacién de
pobreza y pobreza extrema, carentes de viviepda que permita mejorar la condiciones de vida de los habitantes con la
provisién de viviendas, puestos de salud, cenfiros comunitarios, servicios de energia, agua potable y mejoramiento de
escuelas. Asf también el Proyecto “Sembrando Oportunidades” estarfa llegando a la culminacién del mismo a inicios
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del préximo periodo 2020, dando atencién a territorios vulnerables en el 4mbito rural, correspondientes a terrenos del
INDERT, con mejoras tipolégicas y constructivas importantes.

El Proyecto para el establecimiento del Instituto Paraguayo de Investigacion de Asentamientos Humanos
(IPITAH), con la cooperacién de la agencia KRTHS de Corea a través de la KOICA, se encuentra actualmente en espera
de aprobacién de Decreto, para su oficializacion.

Finalmente, cabe destacar que al no contar atn con presupuesto asignado para el 4rea del urbanismo, los recursos para
el logro de objetivos se obtuvieron en gran medida gracias a la creacién de alianzas con referentes nacionales e
internacionales para el acompafiamiento necesario en el tema. De igual manera, se ha recurrido a los fondos de la
cooperacién internacional a través de postulaciones de perfiles de proyectos en la blisqueda de generar futuras
oportunidades de financiamiento.

IIL.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

> Adquisicién de Tierras, Terrenos y Edificaciones

‘

Proyecto: San Vicente Ferrer - SAT
Angel Maria Eneiso AltoParand | Hemandarias 180 m2 10.440.000 396,720,000 Cesarin Batiets, Contidad 38Vsy.
Proyecto: Ita Poty 2da Fose - Sat Cesarina
Tgnacia Elena Gomez Central San Antonio 2m 6.514,047 345.244,491 Bammeto, Cantidad 53 Viv,
e Proyecto: Divino Nifio Jesus 1y 3 SAT
e T Ayolas 180m2 10.600,000 590,000,000 Cesarina Barreto Cantidad 59 Viv.
Toflancz "
. o Proyeeto: Tercern Edad, Madres Solteras
Aseric WiR Giobses Caaguazy Cnel. Oviedo 36137 m2 10.000.000 500,000,000 ¥ Otros - SAT Cesarina Barreto, Cantidad
Amable 30 Viv.
Proyecto: Calle 8 mil - SAT Oscar Barboza,
Amclio Cabrern Caagunzu Carayao 360m2 10.000.000 390.000.000 Cantidad 39 Viv,
] . Proyecto: Ytororo - SAT Cotep, Cantidad
Mark Temst Subini i | e i Pilar 198,60 72 10950000 876,000,000 i
Dos Santos ;
i e Proyecto: Santa Rosn ler Fose - SAT
ekl Goazmke vén Centmal Arcgua 360m2 10964195 592,066,530 Blas Vera, Cantidad 54 Viv,
Sonchez
. Proyecto: Pro Vivienda de Ayola - SAT
AP e Ayolas 180m2 10.000.000 180,060,000 Cesarina Barrcto, Cantidad 18 Vav.
Tofancz =
i A Proyecto: Santa Cataling - SAT Tajy.
Cataling Oviedo Fernandez : E = N v
20 m2 196419, T67.493.6 c (iv,
¥ Maria Elida Oviedo Guaira Villarrica 320m2 10964.195 67.493.650 antidad 70 Viv,

> Subsidios Habitacionales adjudicados — 2019

En el marco del Programa Fonavis hemos adjudicado 4.583 Subsidios Habitacionales durante el ejercicio fiscal
2019, en 5 llamados por un monto de Gs. 352.975.371.081, distribuidas segtin detalle:

Subsidios Habitacionales adjudicados durante el Ejercicio Fiscal 2019 - FONAVIS

Modalidad Cant. Subsidios Be:::’_:’iﬁm Monto en Gs. (*)
Compra de vivienda 33 33 2.461.715.949
Construccion en Lote Propio 9 9 587.876.133
Otros (detallar) 4541 4541 349.925.778,999
Total 4583 4583 352.975371.081
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> Resumen de la Situacién de obras por Programas y Proyectos — 2019

o g il - | en Sia v{ ar §d e cnkd dafid Paraliadfd Re .-.';| Proceso [ Anulada [Bd
Vy'a Renda 0 4] 101
Chacarita Alta 300 300
AMA 153 8 145
Pueblos Originarios 40 0 20 20
Fonavis 423 525 87 623 178 60
Vy'a Renda 40 4] 40
Che Tapyi 184 2 186
Sembrando Oportunidades 230 153 77
Viviendas Econdmicas 0 44 a4
Puebles Originarics 36 0 36
Foncoop/Creditos 31 9 40
Fonavis 680 318 103 263 632
Vy'a Renda 80 ¢} 50 30
Sembrando Oportunidades 185 40 145
Fonavis 228 207 72 133 228 2
Vy'a Renda o 20 20
Sembranda Oportunidades 97 97
Viviendas Econdmicas 100 0 50 50
Fonavis 559 268 100 137 559 31
W'a Renda 40 0 40
Pueblos Originarios 93 25 71 22 25
Viviendas Econdmicas 24 60 84
Foncoop/Creditos 37 0 37
Fonavis 432 647 253 320 382 112 12
Vy'a Renda 0 (o] 5
Sembrando Oportunidades 57 57
Pueblos Originarios 32 ] 32
Fonavis 213 239 46 240 101 43 22
Sembrando Oportunidades 199 64 36 99
Fonavis 505 185 111 159 428 2
Foncoop/ Creditos 1 0 1
Focem 185 185
Che Tapyi 100 100
Sembrando Oportunidades 110 110
Fonavis 35 122 31 81 35
Vy'a Renda 41 0 41
Fonavis 75 183 4 115 75 15 47 2
Vy'a Renda o] 50 50
Pueblos Originarios 85 o] 60 25
Viviendas Econdémicas 150 0 150
Fonavis 259 588 284 352 205 6
Sembrando Opertunidades 105 105
Pueblos Originarios 0 65 65
Viviendas Econémicas 246 133 38 120 92 129
Foncoop/ Creditos 116 40 80 1 75
Fonavis 1029 903 413 460 1007 39 13
Vy'a Renda 20 - 109 20 17 92
Che Tapyi 622 427 185
AMA 147 119 15 13
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Foncoop/Creditos 20 0 20
Fonavis 230 230
Viviendas Econémicas 82 a 82
Vy'a Renda 50 42 25 35 32
Viviendas Econdmicas
Fonavis 157 o8 71 150 24
Vy'a Renda 50 0 50
Che Tapyi 100 100
Sembrando Opertunidades a5 45
Pueblos Originarios 62 0 27 35
Fonavis 131 313 2 340 89 3
Che Tapyi 120 130
Sembrando Cpertunidades 550 144 406
Pueblos Originarios 285 114 175 234
Fonavis 709 556 89 651 409 58 58
Che Tapyi 203 115 115 103 100
Pueblos Originarios 20 0 20
Fonavis 124 93 1 90 123 3
Pueblos Originarios 0 66 66
Fonavis 54 70 66 54 4
Viviendas Econdmicas 17 0 17
Fonavis 48 162 107 33 69 1
ANEXO I

Logros Objetivos por Estructura Programastica

Tipo de Presupuesto 1

Programa 1 “Administracién General*

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institucion, brindando el aporte necesario a través
de la Gestiones Administrativas eficientes, en apoyo a las directivas emanadas por el Ministro, orientadas a la concrecién
de metas y objetivos generales.

» Uso de tecnologia de monitoreo satelital] GPS adjudicado a la firma BULLERS, el cual se accedia a la plataforma
de los méviles del MUPH a través de la Web desde el 28 de octubre hasta el 13 de diciembre en que la misma dejo
de funcionar, cabe sefialar que durante el tiempo en que funcionaba el servicio GPS se mantuvo un control estricto
de los vehiculos de la flota del MUVH.

¢ Se firmé Convenio por un monto de Gs. 326. 102.103 y una Adenda por un monto de 200.000.000 con el emblema
Petropar para la provisién de combustible, a través de la Web. (tarjeta administradora virtual)

 Alquiler de playa para vehiculos sito Nuestra Sefiora de la Asuncién y Lugano.
e Contrato de Reparacién y Mantenimiento de vehiculos con Provisién de Repuestos con la firma Taller Molina.
EIMUVH cuenta con varios programas/proyectos que se detallaran mas abajo por estructura presupuestaria:
e Préstamos para viviendas otorgados (FONCOOP — Créditos Hipotecarios)
e Viviendas Construidas (Viviendas Econémicas)
e Construccion en Asentamientos Indigenas (Pueblos Originarios)
*  Subsidio Habitacional para Compra de Viviendas (F onavis)
e  Construcci6n de viviendas sociales en municipios del Paraguay (Vy’a renda)
e Mercosur Roga (Focem)
e  Construccion de 4.500 soluciones habitacionales en el Paraguay (Che Tapyi)

e  Construccion de 5.800 soluciones habitacionales en areas rurales Py (Sembrando Oportunidades)

N )
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¢ Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de Chacarita Alta

® Mejoramiento y Ampliacién de Viviendas del AMA
SITUACION DE LAS OBRAS ENCARADAS POR LA INSTITUCION

Tipo de Presupuesto 2

Programa 1 “Soluciones Habitacionales”.

Sub Programa 1 “Soluciones Habitacionales

Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop — Créditos Hipotecarios)

caracter personal o individual.

Situacién de las Obras por Programas/Proyectos - Ejercicio Fiscal 2019

Prestamos Otorzados (Foncoop - Créditos Hipotecarios)

|
viviendas

DEPARTAMENTO / EMPRESA DISTRITO
PROGRAMA

SIAF INICIAL
SIAF A INCLUIR
A INICIAR
EN EJECUCION
CULMINADA
PARALIZADA
% AVANCE DE
OBRAS AL
31/12/2019
ESTADD DE LA
OBRA AL
31/12/2019

1 - SAN PEDRO

w
[y
o
=]
o

SAN PEDRO DEL
3 M. A Fi
Coop. 8 DEMARZO LTDA. YCUAMADIYU ONCOOP

Coop. 8 DEMARZO LTDA.,

5 - CAAGUAZU

COOPAFIOLLTDA. FONCOOP

NEMBY FONCOOP 0% |A INICIAR

Coop. TOLEDO CANADA IT I. A. SALDIVAR FONCOOP 40 40 0%  |AINICIAR
(ngf,'ﬂ A\«’ia‘&)3 Rory  Leda | piero FONCOOP 35 35 | 4664% |PARALIZADA
Coop. Nuestra Sefiorade Lujan | YPANE FONCOOP 40 40 7696% |PARALIZADA
Dario Trala LUQUE Sﬁgg&m & 1 1 100,00% |CULMINADA

/N n
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Créditos hipotecarios a través de cooperativas, mutuales, asociaciones
sindicatos y otros excluyendo asi a todo crédito a ser otorgado que sea de
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12 - NEEMBUCU

Coop-Desmochads FONEOe ----.- —

TOTAL | 120

RESUMEN SIAF META A INCLUIR 2019

A INICIAR 71| |A INICIAR 49
EN EJECUCION 0||EN EJECUCION 0
CULMINADAS 39| |CULMINADAS 0
PARALIZADAS 95| [PARALIZADAS 0
TOTAL 205|| TOTAL 49

Gestiones y logros

Se logrd culminar 37 viviendas unifamiliares en el marco del proyecto de Construccién de un barrio cooperativo,
adjudicada a la “Cooperativa Multiactiva de Produccidn, Consumo y Servicios — COPAFIOL” cuyo valor del proyecto
asciende a la suma de G. 3.547.183.000 (Guaranies tres mil quinientos cuarenta y siete millones ciento ochenta y tres
mil).

Aprobacién de 2 (dos) lineas de Créditos y culminacién de las viviendas, cuyos montos ascienden a la suma de Gs.
250.000.000.- (Guaranies doscientos cincuenta millones), fueron otorgados a través de la Resolucion N° 1821 de fecha
02 de agosto de2018, para la Terminacién de vivienda y para la compra de vivienda, a través de la Linea de Crédito con
la que cuenta SITRASENAVITAT, para Créditos Hipotecarios.

En el marco de la Resolucion N° 901/18(condiciones generales por las cuales se aprueban para la re adjudicacién de 38
viviendas recuperadas en el juicio caratulado Visién Banco SAECA/ Cooperativa Multiactiva Nap'ua Hagua Ltda.,
fueron regularizadas 30 viviendas, cuyos montos ascienden: Tipo de vivienda 1 G. 76.802.034 cada vivienda y
representaria cuotas mensuales de G. 526.847. Tipo de vivienda 2 G. 79.029.706 cada vivienda y representaria cuotas
mensuales de G. 542.128

Se encuentra en proceso la solicitud de la linea de Crédito, solicitado por la Cooperativa 8 de marzo Ltda. para la
construccion de 40 viviendas en la localidad de San Pedro de Ycuamandiyu, cuyo valor asciende al monto de G.
4.476.910.840 (Guaranies cuatro mil cuatrocientos setenta y seis millones novecientos diez mil ochocientos cuarenta).

Se encuentra en proceso la solicitud de la linea de Crédito, solicitado por la Cooperativa de Vivienda 27 de abril Ltda.
para la construccién de 23 viviendas en la localidad de Caacupé de la Cordillera, cuyo valor asciende al monto de G.
2.853.072.398 (guaranies dos mil ochocientos cincuenta y tres millones setenta y dos mil trescientos noventa y ocho).

De la propuesta de dacién en pago formulada por la Comisién Liquidadora de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda
Mutua de Usuarios Nuestra Sefiora de Lujan, aceptada por Resoluciéon N° 1648/18, se encuentra en proceso la
presentacion de transferencia de la escritura a favor del MUVH.

De la propuesta de dacién en pago formulada por la Comisién Liquidadora de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda
Mutua Tava Rory Ltda. COVITAVA, aceptada por Resolucion N° 2697/17, se encuentra en proceso la firma de la
Escritura Piblica de transferencia de 20 (veinte) lotes a favor del MUVH.

De la propuesta de dacién en pago formulada por la Comisién Liquidadora de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda
Mutua Tava Rory Ltda. COVITAVA I, aceptada por Resolucion N° 11828/18, se encuentra en proceso la presentacion
de transferencia de la escritura a favor del MUVH.

Se encuentra en proceso la Regularizacion de Viviendas rematadas en Itapud, Alto Parand y Central.

A A
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Viviendas Econdémicas: El programa Viviendas Econémicas tiene como objetivo reducir el déficit
habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a
través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cémodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa estd dirigido a nicleos familiares de ingresos entre 1,5 y 5
Unidades de Salarios Minimos (ingresos familiares) y compuestas las
siguientes formas: madre/padre soltera/o, divorciada/o, viuda/o, padres
casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.

Construccién de Viviendas y Departamentos: Las viviendas construidas para
este segmento econdmico son de tipologia UBH+2, consistente en una
vivienda bésica habitacional con dos dormitorios; Tipo Diplex, consistente en
viviendas unifamiliares con dos dormitorios y también la construccién de
Departamentos, viviendas construidas en edificios, bloques de departamentos
con dos o tres dormitorios.

PROCRAMA VIVIEMDA S FCONOMICAS

0y
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TOTAL

Ci =1 D! O

A INICTAR Q A DCIAR 0
EX EJECUCION 38 EN EJECUCION ¢
PARATTZADA 154 PARAIZADA 104
CULMINADA 0 CULMINADA [
RES GONDIDA 334 RES CONDIDA 10
ENTROYECTO 36 ENIROIECTO 53
A CANCELAR 17

Logros y avances

En fecha 9 de setiembre de 2019 fue emitida la Resolucion N°© 1542 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL

REGLAMENTO DE REGULARIZACION|DE INMUEBLES, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE

REGULARIZACION DE INMUEBLES Y 108 ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO, EN EL
1

19 BAGP Balance Anual de Gestién Pablica - VH

) 2 Cafiete  Arq. Oscir\ Mercado
inistragion y Finanzas Director Gral. de\Planificacidn

URBANISMO, ! Ministerio dz Urbanisma\Vivienda y Habitat
VIVIENDA Y HABITAT MUVH



Ministeriode

E€x33) URBANISMO, “”“9"“"1
O‘ VIVIENDA Y HABITAT r 4,,(.,3._,10

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA 2019

MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA
ENTIDADES PUBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT (MUVH) Y SE DELEGA LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS
RESPECTIVOS”.

En fecha 19 de setiembre de 2019 se reiniciaron las obras de construccién de 2 Bloques de 12 departamentos
en la ciudad de Capiatd del Departamento Central, contando con un avance del 71,19%. La obra fue
adjudicada a la Empresa Yatyta S.A., en el marco del llamado a licitacién N° 007/16.

Supervisién y fiscalizacion en el llamado a Licitacién Publica Nacional (LPN 06/18), refuerzo y saneamiento
estructural de las 3 torres del Complejo Mariano Roque Alonso, con el 100% de avance en su gjecucion
actualmente.

Trabajo en conjunto con la Direccion General Juridica y Notarial para la reactivacién de obras rescindidas
de 14 viviendas en el Departamento Central — Luque.

En el marco de la Res. N°® 1542/19, posterior a las verificaciones documentales y visitas in situ a Proyectos
distribuidos en todo el pafs, fueron elevadas propuestas de re adjudicacién en las localidades de Luque,
Capiata y Presidente Franco.

Comunicaciones a través de diferentes medios (teléfonos, correo electrénico) con ocupantes y/o solicitantes
de viviendas en estado irregular con el objeto de solicitar la presentacién de documentaciones en el marco de
la implementacion de la Res. N° 1542/19.

Visitas a ocupantes de viviendas de los diferentes Proyectos Habitacionales de area metropolitana e interior
del pais para tratamiento de regularizacion.

Atencion al publico guiando sobre los diferentes proyectos del Programa.

Trabajo en conjunto con la Direccién General Técnica para la supervision y fiscalizacién en el llamado a
Licitacion Puablica Nacional (LPN 06/18), refuerzo y saneamiento estructural de las 3 torres del Complejo
Mariano Roque Alonso, con el 100% de avance en su ejecucion actualmente.

Trabajo en conjunto con la Direccién General Juridica y Notarial para la reactivacién de obras rescindidas
de 14 viviendas en el Departamento Central — Luque.

Observaciones del estado de las obras

CIVIALPAR INGENIERIA, SAN PEDRO -SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU: Corresponde al llamado LPN N°
19/11 adjudicado a CIVIALPAR INGENIERIA. De las 60 viviendas contratadas originalmente 16 se construyeron y
las 44 restantes seran ejecutadas en un nuevo llamado.

CONSTRUCTORA EL PROGRESO, ALTO PARANA — CIUDAD DEL ESTE: Resolucién de Rescision
de Contrato N°1445 de fecha 11/08/14. El avance fisico de la obra es de 65,32% segin Certificado N* 09 y
el avance financiero es de 43,10% segtin Certificado N* 04. Actualmente se aguarda la definicion de los dos
juicios por invasién en lo penal y por la transferencia del inmueble en lo civil.

ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN, CENTRAL — LUQUE: Seglin Resolucién N° 419 de fecha
06 de marzo de 2019 se deja sin efecto la Resolucién N° 1980 del 14 de agosto de 2018, por la cual se
rescinde el contrato N° 77/12 suscripto con la empresa.

ING. ENRIQUE PARISI, CENTRAL - MARIANO ROQUE ALONSO: Resolucién de Rescisién de
Contrato N° 1383 de fecha 30 de julio del 2014. Segtin informe de cuenta final de fecha 30/10/17 presentado
por la Arg. Diana Lamas el avance de obra es de 37%.

Las 17 viviendas planificadas como Meta 20§ 9 no corresponden al programa Vya Renda. L
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Pueblos Originarios: El Proyecto tiene como propésito, la construccion de viviendas en las comunidades de Pueblos
Originarios, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el habitat de sus habitantes.

Construccién de Viviendas en Asentamientos Indigenas: Las Tipologias de Viviendas construidas, son del tipo Oga i
y Culata Jobai, cubriendo un é4rea de 43 m2, mas Letrina Sanitaria, 0
paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metalica |
(chapas galvanizadas con sobretecho de paja) y cielo raso de madera
terciada, piso de cerdmica nacional, puertas y ventanas metalicas de
chapa doblada, instalacién eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.

Construccion de Viviendas en Asentamientos Indigenas, en los
llamados a Terminacién de Viviendas Paralizadas, se introdujeron
mejoras en el disefio y en las terminaciones: se elimind el sobre techo
de paja, revoque exterior con hidréfugo, pintura exterior, cerramientos
en chapas de las Letrinas Sanitarias (antes de tablones de madera). Los
nombres de las Tipologias de Pueblos Originarios no cambiaron de
nombre hasta la fecha, conservandose las nominaciones: Oga’i de 57.00 m? y Culata Jovai. De 43.00 m?.

EIMUVH mediante un convenio Marco de Cooperacidn Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indigena (INDI),
busca establecer un mecanismo de cooperacién entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con
miras a promover y garantizar la incorporacién efectiva de politicas publicas para los pueblos indigenas tendientes a
mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Se asi un proceso administrativo de traspaso del Programa Pueblos Originarios, financiado por fondos del Tesoro
Nacional, al Programa de Subsidio Directo, financiado por el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS). Este
proceso implica que las familias indigenas ya no tendrén que esperar el resultado de licitaciones para la construccion de
sus viviendas, y por otro lado, se inicia un proceso de mayor participacion en la seleccion de las tipologias de acuerdo
a la cosmovision de cada etnia en particular.

PROGRAMA CONSTROCCID NDEVIVIENDAS N ASENTAMENTOS DCXGENAS 2018
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32 FIE HATES PO INGEN U A PLLK IO PN ASCO UEMARZD LA I TR own 13 1y LTELS RECININDY
PIEHAYES LG vesariy VILLA HAYES CAMIO LARGD oy = » = RSCINDIA
1P HANES PG INGEN B2 VILL HAYIS TIRRENAL LT = = AT, EETNRDY
1arIE HAYES LIPOINGEN I FIE IS TN MAKINES  [FISHAT -SAN LEONARDO otn ) ] e SESTININDA
13PTE HAYES L0 INGENIER A LA HAYES, (U R UK on w 30 k7 RESCININDY
I3PLE HAYES Lir o InGEN Ry [VILLA HAYES [EWETLPELVEN an oo o Qg RSN
" " RITTER TR NANU L IRA LY 5 o y -
RTINS CONSTRICTINES S 2L I ERNANDES U BIC . e c w Blre DN BEXI
PR HAYES NS TLCTOR CIEAS THIANMARDNG.  [CACKNES AR FIAPL ovn 12 = I, HSCINDIA
. SANLA ILRESITA - B
16 BOGUERON (D S KL MARSCAL ISTIGA U o AL ESTA R on > o . EX RECUCON
ITALIO PARAGUA Y s S TRLCTORA bty s PUERIODIANA. o ™ m aore RESCINDNDL
ITALIO PARAGE Y i CONS LRLCTORA TEVIENTEN UG ANKIA HELENA o 10 10 dir. RESUINDIDY
1TALTO PARAGUAY R CONS TRLTTOL izakin Nigi PLUERIOCARALLO. s t 1o s RESCINIDA
LGOI AN =
17 i 13 S A - il X X . SN
ALIO PARNGIAY e BEAS T i IFLERTEOLAIG SANTA THRES LA - FLE QLG o o ] g, RSCINDIDY

AINICIAR 0 o N

TR 358 RESUMEN META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS
CULMINADA 158 |PARALIZADA

PARAIIZADAS 47 CIND!

RESCDNDIDA 120 i L —

TOTAL 663

Avances en el Semestre:

Adjudicacién del llamado a Licitacién Publica Nacional LPN N° 02/2019 POR CONTRATACION
EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACION de 320 VIVIENDAS TIPO CULATA JOBAI +
LETRINA SANITARIA — PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS — AD REFERENDUN” — ID N° 394,
monto de la adjudicacién Gs. 17.434.025.411.

Adjudicacién del llamado a Licitacién Publica Nacional LPN N° 04/2019 POR CONTRATACION
EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACION de 161 VIVIENDAS TIPO OGA’l + LETRINA
SANITARIA'Y CULATA JOBAI - PROGRAMA PUEBLOS, monto de la adjudicacién Gs 9.037.702.147.

Total de 158 viviendas culminadas distribuidas en los Dptos. de Concepcion, Caaguazi, Caazapd y
Canindey.

Elaboracién y seguimiento de Convenios Modificatorios para ajustar planillas de contrato.

Reunién con los habitantes de la Comunidad Remanso Toro - Alto Parana para destrabar conflicto
comunitario por construccién de viviendas licitadas y adjudicadas para esa comunidad.

Estado de las Obras

El Asentamiento SAN MARTIN - SAN JOAQUIN del Departamento de Caaguazd, ING. MARIO RAUL
IBARROLA ADORNO, 10 viviendas paralizadas, segiin Orden de Ejecucién N° 03 de fecha 07/12/19 se
ordena la Suspensi6n de la Ejecucién de la Obra solicitada por la empresa contratista debido a la falta de
pago de los certificados.

A \
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Seglin Orden de Ejecucion N° 03 de fecha 07/12/19 se ordena la Suspensién de la Ejecucion de la Obra
solicitada por la empresa contratista debido a la falta de pago de los certificados. El Proyecto NUEVA
ESPERANZA de 12 viviendas.

El proyecto Arquitecténica S.R.L. del Departamento de Alto Parand — Minga Pora segiin Resolucién de
Adjudicacién N° 1802 de fecha 16/10/ 19, Contrato N° 030/19 de fecha 25/10/1 9, cuenta con Acta de Inicio
de Obra en fecha 18/11/19.

Se emite Orden de Ejecucién N° 02 que ordena la Suspensién del Inicio de las Obras contratadas para 25
viviendas en el Departamento de Alto Parana.

El asentamiento KIRITO y PUERTO CUE - N. ESPERANZA del Departamento de Alto Parana distrito de
Mbaracuya y Presidente Franco de 40 viviendas seglin Resolucién de Adjudicacién N° 1802 de fecha
16/10/19, contrato N° 030/19 de fecha 25/10/1 9, cuenta con Acta de Inicio de Obra 18/11/19.

Reactivacién adjudicada a DECO SRL a través de la LPN N° 05/16. (CULMINADO). Resolucién de
Rescisién de Contrato N°156 de fecha 23/01/13. Segtn el informe presentado por la Arq. Estela Gonzalez el
avance de obra es de 76,16% de fecha 21/01/17. Corresponde a la Comunidad Ngalec Qom, del
Departamento de Presidente Hayes — Villa Hayes.

Resolucién de Rescisién de Contrato N°156 (23/01/13). Segim el informe presentado por la Arq. Mabel
Gonzalez y el Arq. Carlos Paiva el avance de obra es de 8,43% de fecha 21/04/18. Corresponde a la
Comunidad Terrenal 28 viviendas del Presidente Hayes — Lepo Ingenieria — Terrenal.

Resolucién de Rescisién de Contrato N°156 (23/01/13). En la resolucién se detalla la situacién de las obras
figura 0%, No Ejecuado. Corresponde a la Comunidad FISCHAT - SAN LEONARDO.

12 viviendas en proceso de llamado a Licitacién para terminacién de viviendas. Resolucién de Rescisién de
Contrato N° 1550 de fecha 6/07/18. Segim el informe de cuenta final presentado por la Arq. Estela Gonzalez
¥ la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 26,63% de fecha 10/10/18. Corresponde a la Comunidad
CASIQUE SAPO. Presidente Hayes — Tte. Esteban Martinez.

FONAVIS — Fondo Nacional de la Vivienda Social: Programa destinado a cubrir las necesidades de Viviendas
de los estratos socioeconémicos, que no tienen condiciones para el acceso a crédito de mercado para la
vivienda.

Subsidio de Vivienda Social: Recursos destinados para subsidiar compra o construccién de Vivienda Social, dirigido
a estratos socio-econdémicos que necesitan de la intervencién especial del estado para el acceso a la vivienda. EI
financiamiento de la solucién habitacional contempla tres componentes: El Subsidio (otorgado por el Estado
Paraguayo), el Ahorro (aporte del beneficiario) y el Crédito mg R 3 Sl
Complementario (solo en caso de ser necesario) de una entidad Kk : i :
financiera adherida al Programa.

En los casos de construccion de viviendas a beneficiarios del subsidio,
en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participacion
los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, |
quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS
(organizados en grupos) y las empresas constructoras, también
habilitadas por el MUVH, para la construccion ¥y posterior entrega de
las viviendas a los beneficiarios finales.

\‘d
- !
23 BAGP Balance Anual de Gestion Publicaf MUVH /

..ot v Eeon. Mariuec

Arg. Oscar Mercade

. - = anificacion
ez Cariete Director Gral. de Planificaciol
S arier Habitat
: o Gral de Administfzcion y Finanzas  Ministerio de Urbrismo, Yivienda ¥
Ministeriode Direc. G2l 02 Adninis{ecien y Fing MUVH

URBANISMO, MUVH
VIVIENDA Y HABITAT




Minksterio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA 2019

intsterio de

VIVIENDA Y

URBANISMO,

Direc. Gral, {e Administfacien y Finanzas
MUVH

HABITAT

1- CONCEPQION COMISION VECINAL DE LA COLONIA SAKIAMOROTI  |CONSULTORA Nogsis AZOTEY . 00007  |CULNINADA
! ; [COMISTON DE FOMENTO ¥ DESARKOLLD DE LA COLONIA SARGENTO JOSE FELIY
1- CONCEPCION SAN RAFARL LOPEZ v o0 (1] L7 RESCINDIDA
1- CONCEPEION COMISION VECINAL DELA LOCALIDADDESANLUTS | BLAS ISMAEL VERA ESFINOLA BELEN i It B oo [cuamNADA
. (COMISION DEFOMENTO Y DES ARROLLO DR LA ;
1- CONCEPCION LOCALIDAD DE PASO URUNDE- ¥ |BLASTSMAEL VERA ESPINOLA BELEN s 55 55 100.00% | CULMINADA
1- CONCEPCION TUNTA COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CURUZUST | CONSULTORA NOESTS concEReIoN i n ™ 100Dt |CULMINADA
1- CONCEPCION (COMISION NUEVO BARRIQ DE PASO BARRETO CONSULTORA NOESIS PASO BARRETO 218 197 197 LA |EN ETECUCION
1 CONCEPCION COMISION NUEVO BARRIO DEPASO BARRETO CONSULTORA NOESTS PASOBARRETO - 1 1 oo |ADICIAR
1- CONCEPCION |COMISION VECINAL SANTA ROSA ACGCONSULTORA INTEGRAL BELEN s 2 2 10000%  [CULMINADA
1- CONCEPCION KL\HSIONPRDCO&mLmONDE\ﬂm‘DAS | VERONICA OTEDA. SAN ALFREDO 218 = » O0.14% |EN EJECUCION
1- CONCEPCION (COMISIGN PRO CONSTRUCKIGN DE VIVIENDAS [VEROMICA O1EDA SAN ALFREDO g 1 ¥ 00 |ATMICIAR
1- CONCEPCION COMISION PROCONSTRUCKION D VIVIENDAS VERONICA OJEDA SAN ALFREDO i 1 1 000t [ADuCIAR
§ : [COMISIGN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE . -
1- CONCEPCION UL AXDRILLODEL DISTRITG DE AR ey CONSULTORA NOESIS HORQUETA - & o @  [EveEuaeN
[ASOCLACION COMUNITARIA CAMPESINA DEL ) 7
1 CONCEPCION AN TAMEN T AR 8 b HIDROCONTROL S A, ARROVITO - s 35 e |ENEmCUCION
ASOCIACIGN COMUNITARIA CAMPESTNA DEL
1-CoNCEPLION ASETAMINTO ARROYIG (et ) HIDROCONTROLS.A. ARROYTTO v 2 2 000%  |ADaciAR
1- CONCEPCION MLE[GNEI O TECHO DELA LOCALIDAD DE FEGUATHO) SILVIO FARTNA MARTINEZ HORQUETA s & 6 6227 |ENEECUCION
UNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOGALIDAD DE y 5 il
1- CONCEPCION LAGUNA PLATO CONSULTORA NOEESIS CONCEPCION s 39 39 0,13 EN EJECUCION
1- CONGEPCION COMISION VECINAL SANTA ANA OSCAR FELIPE BARBOZA etk RS e 0 « 0o |ENEECUCION
1- CONCEPCION COMISIGN VECINAL ASENTAMIENTO SANTA MARLA | ARQUITECTONICA CONCEPCION ¥ 2 | « o [ DucAR
1- CORCEPCION mmmo TDASRCALDILBAROPATIMA |1 e it VRO RS VBYYAT 45 It n o0 [ENEECUCION
1- CONCEPION (COMISION SAN ROQUE PROVIVIENDA DALMA ARSAMI TRIVERO RIVEROS | YBY YAU e m % 00 | ENEECUCION
1 CONCEPEION COMISION PRO - VIVIENDA OSONDIVERA |CONSULTORA NOESIS HORQUETA ™ P © 006 [ENEIECUGON
1- CONCEPCION |ASOCTACION SANROQUE DALMA ARSAMI TRIVERD RIVEROS | BELEN 41 o | w 000 |ADMECIAR
2. SANPEDRO e R FOMIXTO Y DESARROLLO T LA COLONIA e o OB A0 NUEVA GERMANIA 2 2 oMPs A DACIAR
LA GERMANINA s
FROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADAS POR ATUDA.
2-SAN PEDRO MUTUA DE USUARIOS "CENTRO FCO-URDANISTICO | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS. |GUAYAYE! o 'm 1W0pots  |CLLMINADA
LDMITADAY s
PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINA DO POR AYUDA
2-SANPEDRO MUTUA DE USUARIGS "CENTRO ECO-URBANISTICO. | EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIGS. | GUAYAYEL & 6 ome  [ATvICIAR
LINITADA® vis
2- SANPEDRO JAGUARETE FORES TORO PIRUT ABOG HUMBERTO VALOIS CABRAL | GUAYAYBE 2 | 2 oo |Amaciar
16
[ COMISION FRO VIVIENDA D LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL .
= SAN K L ACCION Si 000 INADA
2- SAN FEDRO Ftmnnd TEOVESERVICIO DE AciésocuAL SRTA RS - CULMINADA
2- SANPEDRO COMUNIDAD INDIGENA NARANIITO RIO VERDE CEDESHABITAT iﬁ.‘jr\;r‘:'\f’" pEL 5 5 10000%  |CULMINADA
= Vig
2 SANPEDRO COMUNIDAD INDIGENA NARANITTO RIO VERDE CEDESTHABITAT s\g‘r&ﬁsn Der 1 1 o000%  [CUTMINADA
b V18
2- SANPEDRO COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO [CONSULTORA NOESIS A VICENTE PANCHOLO 152 152 1000 [cULMINADA
18
2- SANPEDRG COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHIOLO CONSULTORA NOESIS AN VICENTE PANCHOLO 1 1 10000%  [CULMINADA
P
2- SANPEDRO |COMISTON PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLD CONSULTORA NOESIS SAN VICENTE PANCHOLO 1 1 10000%  [CULAIADA
218
2-SANPEDRO m:"” VRVTENRA KOIETT POAU D LK COLRIA il 5 3ia e oo ios:  |siviciants PANGHOLO 57 El 10007 |CULMINADA
it 218
COMISION DE FOMENTO YDESARROLLO DEL. 2 SAN PEDRO DEL 0
-5AN ‘ ARIVA 00,00
2- SAN PEDRO ASENTAMIENTO S AN PEDRO POTY BASE URIANA |ING SILVIO FARINA MARTINEZ YCUAMANDIYY - 120 120 Lo0,00, (CULMINADA
(COMISION DE FOMENTO ¥ DESARROLLO DEL SAN PEDRODEL )
2 AN 4 3 NICL
i ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASEURBANA R i R i b * s ||
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DELA COLONTA| SAN PEDRO DL,
= SANPI N A h . 100,007, MINADA
SREAN BN NARANIAYTY Y ASENTAMENTO PABLO BAREZD |10 SUMOFARRAMARTINEZ 08 A gi | * @ UMD
|COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA 5 AN PEDRODHL
= NI F, A - 2 2 e A INICIAR
ELHANERING NARANTAYTY Y ASENTAMIENTO PABLO BANEZ L | M0 SWVOFARFAMARTINEZ [BRP WA P o
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL.
2- SAN PEDRO ASENTAMIENTO JUSTO VILLANUEVA DELA COLONIA  |CEDES HABITAT GUAYAYB! % % 100,00% [CULMINADA
L7 BELLA vis
. COMISION DEFOMENTO ¥ DESARRGLLO DE LA COLONIA Lic. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ 4 . N Pale
2- SANPEDRO gt ey KUEVA GERMANIA » “ “ s |ENEECUGEN
ABOG FEDERICO ARIEL CABRAL
: |COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIALDOS DE 7 ; \ " R e
2-SANPEDRO RO LA oy e OB MORINIGO - ACGCONSULTORA. | CAPIBARY 1 13 wog  [c
INTECRAL v
(2= SAN PEDRO COMISION DIRECTIVA PRO DESARROLLO YFOMENTO CONSULTORA NOESIS GUAYAYBD u M 100,007 CULMINADA
418
2-SANPEDRO COMISION VECINAL SAN AIGUEL (CONSULTORA NOESIS GUAYAYBI w0 50 10050t | CULMINADA
B2t
COMISICIN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA i
: | N 00 [CULMINAD
PEDRO Kyt el CEDES HARTAD , SAN ESTANISLAG . 1 1 10000%  [CULMINADA
ya \\\
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2-SAN PEDRO COMISION PRO TECHO DL BARRIO $AN JUAN g&fpaéamomﬁm RAL FLIZARDO AOL'INO” 6 | 16 I r [ ‘ oy [amaciar
v
. COMISION DE FOMENTO ¥ DESARROLLO DEL
2 SANPIDRO P i CONSULTORA NOESIS TACUATI " o o ’ ' ENEIBCUCION
2-SAN PEDRO COMUNIDAD INDIGENA "AVARLIL - SANTA CARGLINA® |CONSULTORA NOESIS f;‘u"u;m‘“sml 6 ‘ @ J r oo [N ETCUGON
219
2-saNPEDRO COMUNIDAD INDIGENA "AVARLU  SANTA CAROLINA® |CONSULTORA NOESIS E;‘élg"-‘“sm k 1 1 ' S |EVEECUAON
y 2
2-SANPIRO (COMUNIDAD INDIGENA "AVARIU - SANTA CARGLINA® |CONSULTORA NOESIS ;l;as.ul&n.wmmr. 1 1 ore |ADSCAR
21
COMISION VECINAL PROYECTO SENAVITAD DE LA SAN PEDRO DEL
2. SANFEDRO ; ; s :
SAD COMUNIDAD ZOL ABARRIETA, CP. MARIA CELLA ACOSTA NCUAMANDOYD . 52 52 oo EN ETECUCION
2-SANPEDRO ?}.\us{o){?ﬂommnwsuwc,um,\n PESAN. | pnA IMPORT EXPORT 5.4 SAN ESTANISLAO o | m oo |AmacIaR
19
DILLER 0
COMISION VECINAL SIN TIERRA. Y SIN TECHO SAGRADA
3. CORDILLERA FAMILIA DEL BARRIOLOMA GUAZUDELA QIUDAD DE [BLAS ISMAEL, VERA ESPINOLA cancurs w | w oo [AmcTAR
cancurr w18
|COMISION VECINA AN BARRI ¢
3 - CORDILLERA CAYETANO ALLAFSPERANZA DEL n¥AN ACG CONSULTORA INTEGRAL EMBOSCADA 1 00 ANULADA
= v
MISION VECINA > ARRI
3. CORDILLERA g::g‘:’:n e S L (S N—— EMBOSCADA 1 o 0oms  ANULADA
2 Vi
COMISTON DEL NUCLEQ HABITACIONAL LA, ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINT
3- CORDILLERA, CANDELARIA AYALA [ATYRA o F2l b 100,007, CUTMINADA
COMISION DEDESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 4 ,
3 - CORDILLERA. CORONILLO DE LA COMPASIA [SLA GUAZU ARQ: MIRTHA CLAUDELINA POISSON | TOBATI 17 - - 100.00% (CLULMINADA
COMISION RENOVADA DEL ASENTAMIENTO VILLA. ;
3- CORDILLERA E BT DR LA ST o A Ty CEDES HABITAD EvBOSCADA o | ) 0o, |cULMBADA
v VA DEL: PLE] 1 ONA
3- corpiLERA N T e T DL COMI SO HARCTACIONAL: L vt el i ik ARROYOS YESTEROS “ u 10000% | CULMINADA
vis
A COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL . . ;
- coRDILLERA ASENTAMINTOING AR St (LAt ABOG MARIA CELLA ACDSTA AN DEMENA » o o oo | CULMINADA
ISION A FAMILIA AR
3- CORDILLERA e T BRADA FAMILIABE LA COMPASIA ASOCLACION TRKOVERA PIRIBERUY I 1 10000°%  |CULMINADA
418
3 CoRDILLERA COMISION DEFOMENTO Y DESARROLLO DELOMA HOVY| ABOGMARIA CELIA ACDSTA JUAN DEMENA 2 ] 0oms  |CULMINADA
wig
| COMISION PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA. ASOCIACION TEROVE SERVICIO DE " a: o ¢
3- CORDILLERA REGINA MARECOS ACCION SOCTAL JUAN DEMENA. - 9 49 EO06% EN EIECUCION
3« CORDILLERA e O VECINALSIN TIERRA ¥ SIN TECHO SANIORGE |y 100 co SANTA ELRNA % % L ENEECUGON
ity
COMISION DE FOMENATO Y DESARROLLO i 4
3- CORDILLERA ASENTAMIENTO KUSA ATY CP.MYRIAN DIANA S0SA TOBATL v E £ 15.68% EN EFECUCION
N MV AN A
s corpmLsRA N PRD-VIVIENDA SANMIGUEL DELOMA EQUIPO TECMICO RE LOMA GRANDE s | s Do, A NCIAR
s
3- CORDILLERA (COMITE DE AGRICULTORES LOMA TUVUTT ULIO CESAR SPIRIDINOFT SANGHEZ. |EUSEBIO AYALA oo 0B |ADICAR
519
4-GUARA COMISIONTRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO EQUIPO TECMICO RC VILLARRICA z n 10007 |CULMINADA
TUvUTIV 2 ey
(COMISION FORTALECIMIENTD COMUNITARIO MARIA . 1 .
4. GUARA AUNILIADORA “PROVECTO VIVINDA SENAMTAD-. |G SLVIOFARVA MARTINZ. | PASO YOBAL - ] n 10000% | CULMINADA
|COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DELA, " .
4= GUAIRA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO CLA |SILVIO FARINA MARTINEZ PASO YOBAT 3 63 @ 100,00 CULMINADA
(COMISION DEFOMENTO ¥ DESARROLLO DELA. .
4« GUAIRA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVG CUA SILVIO FARINA MARTINEZ PASO YOBAI o] 1 1 100,00 CULMINADA
; COMISION VECINAL DE FOMENTO ¥ DESARROLLO SAN .
4= GUAIRA IRAFARL YROYSA I°LINEA. SILVIO FARINA MARTINEZ INDEPENDENCIA - 101 101 100,00% CULMINADA
= (COMISION VECINAL DE FOMENTO YDESARROLLO SAN " 5
= GUAIRA RAFAFL YROYSA 1°LINEA, STLVIO FARINA MARTINEZ INDEPENDENCIA. i 2 2 100,000 CULMINADA
4 cUARA COMUNIDAD INDIGENA YVYRATYMIVEGA KUE" CEDES / HABITAT INDEPENDENCIA El # 10000% | CULMINADA
417
- GUAIRA ot D EDICRATVIVRORK DILIIEID | oo s i INDEPENDENCIA » » 10000%  |CULMINADA
MEYA GUARAN, o
4 GUARA COMUNIDAD INDIGENA "YWIYKORA'DELPUERLD | HABITAT INDEPENDENGIA 2 z 100075 |CULMINADA
MBYA GUARANL i
- GUAIRA COMISIONTCMENTO ¥ DESARROLLO MUEVA GUEEsE Pso YoRAI 3 B 6@52%  [PARALIZADA
ALBORADA w17
3 COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "NARANIITO",
- GUARA *ISLA HU=, » SANTA TERES A" ~AROtO ING SILVIO FARINA MARTINEZ PASO YOBAL e a o 10000%  |CULMINADA
COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANT YNARANITTO",
4. QUARA A T ST A RN ING SIVIOFARINA MARTINIZ  |PASG YOHAT e 1 1 osre |AnacAR
COMUMDAD INDIGENA MBYA GUARANI “NARANITTO", | ;
- GUAIRA “ ISLA HU", * SANTA TERESA" " ARROYOHU" ING SILVIO FARINA MARTINEZ PASO YOHAI i 1 1 0.00% A INICTAR
SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGA
4. GUAmA (COMISION LA ESPERANZA YORGANIZACION COMUNITARIA - |VILLARRICA « = 0o |CULAINADA
satoc uig
SERVICIO AGRARIO DE TECROLOGA
4 GUATRA | COMISION ASENTAMIENTO FAMILLAR Y ORGANIZACION COMUNITARIA - | VILLARRICA “ a0 1000 [CULMIADA
SATOC 218
4- QUAIRA COMISIONTRG-IVIENDA DE LA LOCALIDAD DE VEROMICA DJEDA CASTELLI PASO YOBAI i W 10000% | CULMINADA
ARROYD HU i
; COMISION PRO VIVIENDA DE LA SENAVITATE DELA < 4 . ;
4« GUAIRA LOCALIDAD DE SAN MAROOS INGSILMO FARINA [PASD YOBAI - 37 Ed 000 EN EJECUCION
- UARA SADEKRY SEIEDADEIASEMAVTARN DEIN  Ipcem v pasthi PASO YORAI 1 1 6% |AINCAR
ESAN MARCOS Vi
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rwgwu’
defogente

COMISION DEFOMENTO Y DESARROLLO PARA LA . - —
4= GUATRA | CONSTRUCCION DE VIVIENDA YR OYSA 11 LINEA TEKOVE SERVICTO DE ACCION SOCIALIMBOCAYATY 2o J a4 ' £ l ’ ‘ { 0.00" EN EIECUQON
COMISION VECTNAL DE FOMENTO Y DESARROLLD DE LA
R LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - EX CTFRVO CUA i FAsBYoRA s B r 2 J ( [ 00 ATVICIAR
4. GUATRA | COMISION SAN ANTONIO DE PADUA satoc VILLARRICA % % r J oo |ENEECUCIGN
419
. COMISION Y DESARROLLO BY NUEVA Vi -
4- GuARA i oL CESARINABARRETODEENGSO | INDEVENDENGIA 6 | r 1 000 [ANMCAR
‘ 418
CONSULTORA DE ASISTENCIA
4- GUARA COMISION"SANTA CATALINA  DEL BARKIO TUYUTIM [TECMICA MULTIDISCIPLINARIA | VILLARRECA n | w
ATy v
5+ CAAGUAZU OGA PORA GUYPE CESARINA BARRETO DE ENQISO CAAGUAZY 3 3 0.00%% A INICIAR
Viz
A\ N ERRT N "
5 CAAGUAZU gg{izﬁ}‘m s CRIOSOCALNURA | s veERdIca o CANGUAZ 1 1 oM [ANULADA
Uid
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA , ;
|$- CAAGUAZU JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL ABOG VERONICA OJEDA CAAGUAZL 1 1 0007 A INICIAR.
Vi
5 CAAGUAZU e omDA | coroNEL oviEDG 2 2 00 |AINICZAR
Uld
- CAAGUAZY COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 4 DEIULIO |COST I ORMBACORAMON |p o o ™ H 10000%  [cULvINADA
vi
5-CAAGUAZU COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DEJULIO gg;ﬁmgsam e s 5 0MPe [ANULADA
Vi3
5. CAAGUAZU SACHONCRURACPRLIGRRIORIROGALONE! oo e BARRETO  |CAAGUAZL! 1 1 00y |ANULADA
vis
’ COMISION CONSEIO DE DESARROLLO COMUNITARIO - -
5~ CAAGUAZL RS TAL T F e o MARIA CELIA ACOSTA SIMON BOLIVAR 1 1 000 [ANULADA
vis
5-caAGUAZY COMISION VECTNAL NUEVA LONDRES NATANAEL CADOGAN INURVA LONDRES w n TG |RESCINDIDA
213
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN
. ’ : » o0 e
5+ CAAGUAZU e ot JOSEMARIA VILLALBA BARRETO | CORONEL GVIEDO 1 1 10, LMINADA
§17
5. CANGUAZU TERRITORIO SOCTAL VIRGEN DEL CARMEN VEROMICA OJEDA CORONEL OVIEDG 3 3 opme |ANULADA
2
i COMISION DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DELA )
5 - CAAGUAZU LOCALIDAD DE SIDEPAR 3000 COOPERATES YHU 51 51 100,000 (CULMINADA
217
(COMISION DE COOPERATIVA DEVIVIENDA DELA . -
- % 0.9 B ON
5= CAAGUAZU AL A A TIVA COOPERATES iy 1 1 0 v e
2417
- CAAGUAZU TERRITORIC) SOCLAL 25 DE DICIEMBRE MYRIAN BRITOS DE CABRERA (CORONEL OVIEDO st s We.  [CULMINADA
17
| COMISION DEFOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLOMIA| . MCAL FRANCISCOSS. -
5= CAAGUAZU NLARLA NIDLA ABOG CRISTIAN TURRINT AYALA LOPEz k] 38 836" RESCINDIDA
7
COMISION DE FOMENTO Y DESARRGLLO DE LA COLONIA MCAL FRANCISCOS, y
- J N AYA A6 INDIDA
5- CAAGUA g ABOG CRISTIAN TR AYALA (oAl 4 4 836 |RESCNDIDA
7
5 CAAGUAZU ST AMITI SNROQUE MR DRI esmniagiin VILLALBA BARRETO | CORONEL OVIEDO 2 2 00 |AMCAR
i
5-CAAGUAZU O aOpd CENTRALDEL TERRITORIO SOCIAL BANTA. |3 oo e ACOSTA RIOS  [CAAGUAZTY s 9 1007 |CULMINADA
2ig
5-CAAGUAZU SN DE FOMENTO Y FESARROLLO, DE L CONSULTORA NOESIS REPATRIACION s 2 1000 |CUIMINADA
DEEL TRIUNFO
21
(COMISION DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUTS [ ; , i
5+ CAAGUAZU 2LA COLONA AR o DODANY GUSTAVO VOLIGA |STvON BOLIVAR 5 5 o |ENEECUGSN
218
5+ CAAGUAZL! m;z:]m IENDADEL TERRIORIOSOCLIAS | it e CARDOZO | CORONEL GVIEDO i3 B 1000 [CULMINADA
¥
USA.G ORGANZACON NG
; COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SGCTAL (GUBERNAMENTAL UNIDAD DE i . N
- CAAGUAZU e SERVICTE AL G b . [CAAGUAZE It " 10000 |CULMINADA
AMBIENTALMENTE SUSTENTARLE yig
3 - CAAGUAZU ;.i:,ﬂ::]_ﬂl\'mm\]—m Gl SAN 'GLADYS ESTER FRANCO CARDOZO CORONEL OVIEDO % x5 100,00%, (CULMINADA
18
. COMISION CENTRAL TERRITORIO SOKIALLAS ' ‘ o
5= CAAGUAZU o Tt SR G OSMAR SALVADOR VERA GAMATRA |CORONEL OVIEDO ] » 1000 |CULMINADA
vig
COMISION CENTRAL TERRITORIO SOCIALLAS B}
- J Vi i A 3 o A
5+ CAAGRIAZU MEREEDESUDB.BJ\RRIGBWAM—'EG%‘E (OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA CORONEL OVIEDO 3 L A INICTAR
Eall
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL TUAN
. : ; 080 |ADICAR
5. CAARUAZU AT S R BADESO CORONEL OVIEDO » n a
vig
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIOSOCIAL *8DE | C.P. OSMAR SALVADIOR VIRA
7 y i/ 00 JLADA
CAAIATY |DICTEMBRE" DE LA COMPARIA WALTER INSFRAN GAMARRA CRARIAZS ! ! pote: A
vi9
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" COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL"¥DE [P, OSMAR SALVADOR VERA s .
-CAA ' RR # T
am DICTEMBRE" DELA COMPARIA WALTER INSERAN cAMARRA AR ” o RN
V19
y COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, DI ELLOGO g
5= CAAGUAZL! PARCIALIZAD \ A A RE DE SAN JUAN YHOVY (CEDES HABITAD ESTIGA A 16 13 100,00 CULMINADA
19
_— COMUNIDAD INDIGENA CHEIRO ARAPOTY, DR EULOGIO . .
Hal e PARCIALIDADMBYA APYTEREDESAN JUANYHOVY | CPOES HABITAD ESTIGARRIBLA 4 2 1000 |CULMINADA
119
COMUNIDAD ENDIGENA CHEIRO ARAPOTY, DR ELLOGO 5 y
- CAARIAZY PARCIALIDAD MBYA APYTERE DEJAGUARY SEREATABLAR ESTIGARRIBOA 3 u el
vy
- | COMIS{ON DE FOMENTO Y DESARROLLODELAS CALLES | 5 possgon:
- CAAGUAZL AT IR ORATIEY NG SILVIO FARINA MARTINEZ R13CORRALES @ & s |ENEECUCION
219
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLODE LAS CALLES " : 5
5-CAAGUAZU T PR Tobae ING. SILVIO FARINA MARTINEZ, R1. 3 CORRALES 1 1 ss7%  |ENETECUCION
219
$-CAAGUAZL COMUNIDAD INDIGENA MBY'A Y AKARETA CEDES/HABITAT RAUL A, GVIEDO 2] @ Tt [ENEECUCION
219
$-CAAGUAZU COMUNIDAD INDIGENA MBY'A Y AKARETA CEDESHABITAT RAUL A. GVIEDO 3 s TG [ENEECUCION
219
- COMISION DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD, MADRES o 7 5
5-CAAGUAZU B S | ASOCIACION RANDEREKOHA (CORONEL OVIEDO 0 50 aome  |ADNCAR
219
(COMUNIDAD INDIGENA YVY YVATE DE SANTA TERESA -
- 0 LA P
$-CAAGUAZU TN M A GUARAN CODES RALL A. OVIEDO £ ] 1000 |CLIMINADA
19
i CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTIAGO s AN
s-caaGUAZU 175 FRANCO - ASENTAMIENTO SAN LIS T FUNDAGION ATLANTICA SDMON BOLIVAR ] EH) N EFECUCION
219
(COMISION PRO DESARROLLODELA LOCAUDADDE  [ARQ GUSTAVO ANTONIO AYALA  [SANTAROSA DEL = 5 . .
5-CAAGUAZU SANTA LUCIA Fimuin 3 5 D007 EN EJECUCION
19
5-CAAGUAZL COMISIGN VECINAL DE LA COLONIA DR BLAS GARAY  [ABOG MARIA CELIA ACOSTA RIOS | CORGNEL OVIEDO & & aome  [Amician
19
5-CAAGUAZU (COMISION VECINAL CALLE # MIL OSCARFELIPE BARDOZA CARAYAD 3 » 000%  [ATNICIAR
w19
COMISION CENTRAL FRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL | AM CONSULTORA JESSICA NATALIA
$-CAAGUAZU Lol FOEL AW SN A EALEL (CORONTL CVIEDO 2 2 0B (ATNICIAR
19
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLORURAL DEL
s-caacUAZY ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TENIENTE |SILVIO FARINA MARTIVEZ [CARAYAOD 4] E1] 000%  [AINICIAR
MORALES 19
" COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN AM CONSULTORA JESSICA NATALIA
CaAaAzYy ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ GONZALEZ (OORONELOVIERG il e e | [ADMCR
319
6-CAAZAPA COMISION ASENTAMIENTO 11 DEMAYO FREDDY DIOSNEL ROLON [SANIIANDE 1 1 00 |ANCIAR
NEPOMUCENG Vis
- COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUMIDAD | ARQ. MIGUEL ANGEL PATINO _—
6-CAAZAPA D St T RiA PETIMA CHiVeE vuTy - @ a 121%  [RESCINDIDA
" COMISION DE FOMENTO Y DESARRCLLODE. 5 SANJUANDE o
6-CAAZAPA AT A A TIE LA COLONE TAPVEA ABOCLMARIA CELIA ACOSTA RIOS |0 nni s r = b 10000%  |CULMINADA
COMISION DE DESARROLLD Y FOMENTO DENOMINADO
6-CAAZAPA MARIA AUNILIADORA DE LA COLONIA MaRIA ABOG CRISTIAN TURIINI AYALA.  |BUENA VISTA 30 30 890%  |ENEIECUCION
ALNTIADORA 7
] COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COLONIA ¢
6-CAAZAPA SAATk MR ATy VERONICA OJEDA CASTELLI hind " 1 1 10000% [ CULMINADA
. (COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SAN JUANDE.
5-CAAZAPA SRR TN FREDDY DIOSNEL ROLON isidpiidien - £l 3 10000% | CULMINADA
¢ COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO UNION SANJUANDE
6-CAAZAPA SARIARA |FREDDY DIOSNEL ROLON st Sie 3 3 000 |ANICIAR
6-CAAZAPA | COMISION VECINAL DETAVA PORA. JOSEMARIA VILLALIA BARRETO  [TAVAL z z 0,00% ANULADA
13
6-CAAZAPA COMISION VECINAL DETAVA PORA JOSEMARIA VIELALIA DARRETO  |TAVAL 5 57 0% |EN EIECUCION
8
6 CAAZAPA COMISION PRO VIVIEKDA SAN ANTONID [FUNDACION ATLANTICA GRAL HIGINIO MORINIGD u 44 $530% | ENEFECUCION
219
6-CAAZAPA COMISION PRO VIVIENDA SAN AKTORIO FUNDACION ATLANTICA {CRAL HIGINIO MORINIGO 1 1 000%  [AINICIAR
219
- (COMUNIDAD INDIGENA YKUA PORA CAMPO AZUL . ’ :
6-CAAZAPA [PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARAN coDES ABAT i M H 0.00% EN EJECUCION
6-CAAZAPA COMISION VECINAL DELA LOCALIDAD I DEMARZO  [JOSEMARIA VILLALBA BARRETO  [TAVA-L 4 41 000%  [ENEECUCION
e
L COMISION DE FOMENTO Y DESARROULO DEL. EIECUCION
6 - CAAZAPA ASENT AMIENTO SAN LORENZO |CONSULTORA ALS YUTY i 3 M 0,007 N
i | CONSULTORA DGV DE DODANY
. 2 A o2
6-CAAZAPA [COMISION PRO MVIENDA DE SANIA PYTA pmnsestsnnnin) MACIEL o ) i a, A INICIAR
= (COMISION AD-HOC PRO VIVENDA DELBARRIO SAN -
7 ITAPUA BLAS DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA ABOG VERONICA OJEDA TOMAS ROMERO PEREIRA. b1 25 0000 A INICIAR
715
COMISION DE FOMINTO Y DESARROLLO DE PIRAFEY
= : r 2 2 . MINA!
7-ITAPUA 0, A ST ANENT EAT A LERE AL ADOG MARIA CHLIA ACOSTARIOS  [EDELIRA + & 10000%  |CULMINADA
7
(COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PIRAPEY
AR A RIOS s NADA
7-ITAPUA e ASENT RN SATEA TER AT ABOG MARIA CELIA ACOSTA RIOS |EDELIRA 1 1 10000% | CULMINADA
7
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Z COMISIGN BF FOMENTO Y DESARROLLO DL
7 -ITAPUA  ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO ABOG MARIA CELIA ACOSTARIOS  [EDELIRA [ &7 L2 100,00, CULMINADA
37
7T-ITAPUA | ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD CONSULTORA DGV iﬁm"ﬂbﬂ. n ] 100,00 CULMINADA
¥17T
7-ITAPUA ASOCIACION CAMPESINA DELA COLONTA LIBERTAD  |CONSULTORA DGV ;g&‘j’u Ga 4 4 000%  [Anuciar
7
7-ITAPUA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA ;J;&:E;QW ARMBLATEA SAN PEDRO DEL PARANA B’ 46 TG [EN ETECUCION
s17
7-ITAPUA COMISION VECTNAL DEL ASENTAMIENTO TAVA PORA é’gmque TANIER AYALA SAN PEDRO DEL PARANA 3 3 0007 A INICTAR.
7
! |COMISION PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO PRIMAVERA : ;
T-TTAPUA DF 1A COLONIA TDEAGOSTO KM 14 ABOG MARIA CELLA ACOSTA CARLOS ANTONIO LOPEZ 45 45 0000% | CULMINADA
b3t
7-ITAPUA. N VENALIADHOODEL BATRIONURO |, oersuaun CAMBYRETA EY Y 000, [CULMINADA
AMANECERT
vis
7-ITAPUA e RADDIGRNAMEYA DETEROIA GUARLY | r o OB CASTERS ALTO VERA 45 4 1000%  |CULMINADA
i
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL . .
7-ITAPUA it S ot 5.0 AN PEDRO DEL PARANA u n 10000%  |CULMINADA
s
7. ITAPUA SR VECINAL DECASNTAMBNIORHARARY |5y 5AN PEDRO DEL PARANA H u 100007 |CUTMINADA
yig
7-ITAPUA gﬁr‘m T VAL DELASENTAMIBROROARARY ™ [isrorcy AN PEDRO DEL PARANA 1 1 0w [amvcar
18
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ;
7-TTAPUA Pt VERONICA OJEDA CASTELLI TOMAS ROMERO PERERA # 15 10000%  [CULMINADA
g
; (COMISION VECINAL DELA LOCALIDAD DEL : . !
7-ITARUA PR it coTER. 5.0 SANPEDRODEL PARANA B i @0 |ENEmCUCON
1B
(COMISION VECTNAL DE LA LOCALIDAD DL .
= ITAPU, N A W 3.00% N
7. raBuA P e s coTEP 5.4 SANPEDRO DEL PARANA 3 3 oot |ENEECUaG
18
|COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL
- ITAPUA et It rer coTmR. 5.4 ALTO VERA 1 1 00 ANICIAR
Y18
COMISION VECTNAL DE LA LOCALIDAD DEL ;
7-ITAPUA PR ol coTER, S0 ALTO VERA 1 1 000 [AnacAR
418
7-IrAPUA COMISION PROVIVIENDA PROYECTOSIN HABITAD | ABOG VERONICA OJEDA GENERAL ARTIGAS It} " 10000%  JCULMINADA
ASOCIACION CAMPESINGS EL TRIUNDO DEL COOPERATES "COOPERATIVA DE o
7-ITARUA ASENTAMIENTO SAN CAYETANO DELA COLONIA TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y | YATAITY @ © WM |ENEECUGEN
BONANZA ISERVICIOS LIMITADA" ik
U5.A.G -ORGANIZACION NO
COMISION VECINAL DELA LOCALIDAD DECAPITAN | GUBERNAMENTAL UNIDAD DR . >
7-ITAPUA MEZA PUERTO SERVICIO AGRICOLA GANADERA - CAPITANMEZA. 45 £L3 100.00% CULMINADA
AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Vi
7-ITAPUA COMISION OREROGA RA ABOG VERONICA OJEDA CASTELLL | SEAL JOSEAARLA 3 £ 568 |ENEIECUCION
219
(COMISION DIRECTIVA DELA ASOCIACION DE MUJERES
7-ITAPUA UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 1* |USAG TOMAS ROMERO PEREIRA v | w 0. |ATACIAR
DEMAYD
21
COMISION DIRECTIVA DELA ASOCIACION DEMUIERES
7-TTARUA UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO I [USAG TOMAS ROMFRO PEREIRA 2 2 Bt [AMIGAR
DEMAYO
219
[COMISION PRO-CONSTRUCCION DEVIVIENDA DELA. | ARQ. CECTLLA TOMASA FRETES )
7-ITAPUA oL Atir by e DRRA 7 | 7 080% A DICAR
419
8- MISIONES |COMISION CHE ROGARA RA CESARDNABARRETODEENCISO  |SAN MIGUEL o | ® s woo%  [camADA
8- MISIONES 5?;:;55"’5“ "CHEROGARA TEETE" DE SAN MIGUEL CVI CONSULTORES YASOCIADOS  |SANMIGUEL 15 15 sssm |ENERCUCON
b " U1
8 - MISIONES COMISION DIVING NINO JESUS L2Y3 ICESARINA BARRETO DE ENCISO AYOLAS 5 38 - 12.07% EN EJECUCION
19
5 MISIONES COMISION DIVINO NIRQ JESUS 12.Y 3 CESARINA BARRETODEENCISO | AYOLAS o 1 1 000%  [ADuCIAR
3. MISIONES |COMISION PRO VIVIENDA DE AYDLAS CESARINA BARRETODEENCISO  |AYOLAS - 18 " 06r  [ENEECUCION
|COMISION GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA o
- MISIONE: CESARINA BARRETO DE ABEBYR Y 000 NMITAR
NS DENOMINADO FOR UN YABEBYRY MEIOR i RERIER (B 10 M e
|
28 BAGP Balance Anual de Gestion Public /, / <
= / o 7 ; do
£ Gieth Feok Wiamfzel Lipez Canete Arg. Os¢ar Merca :
o : | ficacion
h Direc, Gral. de hdministracion y Finanzas Director Grg. de Flam..caﬁ'b.t*
f I ‘ ; A B .
Cayhos et | i 2his; abliat
i MUVH Ministerio de Urbaismo, Vivienda y
Ministerio de MUVH

VIVIENDA Y HABITA™




Ministeriode
URBANISMO, _
VIVIENDA Y HABITAT

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA 2019

F

Jﬁ' f‘-‘ M&

COMISION VECINAL' RENDA DE. MPARTA
9 - PARAGUARL SUATL FECINAL VY A DELA COMPAR ASOCIACION TEKOVERA. PARAGUARI w4 4 4 100,00% CULMINADA
|COMISION DE FOMENTO ¥ DESARROLLO DEL, 3
5- PARAGUARI FrEsr il ABOG CRISTIANTURRINIAYALA . |MBUYAPEY s ] 000 [ANULADA
- PARAGUARL (COMISION DIRECTIVA DFL CONDOMINIOLUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA BELON \ByCUT s looors |CULMINADA
5 PARAGUARL COMISION DIRECTIVA DEL CONDGMIMIO LUNA PARK | DIOSNEL MIRANDA ROLON yByYCUT - 1 1 0o [ANULADA
COMISION VECINAL DE FOMENTO ¥ DESARROLLO DL, . . N 5
9- PARAGUAR] Pt i ABCG CRISTIANTURRINLAYALA  [MBUYAPEY i 2 2 HAPe  [PARALIZADA
(COMISTGN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL
9. PA ARl STLAN A B r aps,
MR ASENTAMIENTOLIZ, ¥ FRANCISCO ABOT CRISTIAN TURRINIAYALA  [MBUYAPE -— 7 a7 #21%  |RESCDDIDA
. COMISION VECINAL VY ARENDA. ASENTAMIENTO — 5 -
9 PARAGUARL Fgzib ASOCLACION TEKOVERA PARAGUARI v 1 1 000 [ANULADA
|9 - PARAGUAR] (COMISION VECINAL CURUCAU EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS QUINDY 2010 13 3 0.00% PARALIZADA
2. PARAGUARI COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO " DEMAYD | ACGCONSULTORA INTEGRAL YAGUARGN S 7 7 0w |CUAINADA
9 PARAGUARL (COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO I° DEMAYO | ACGCONSULTORA INTEGRAL YAGIARGN i 3 3 oot A DaciAR
9- PARAGUAR] COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA, COLONIAS UNIDAS LEDESMA MBUYAPEY 27 7 S50 |ENECUCION
DEMBUYAPEY 19
COMISION DIRECTIVA FRO VIVIENDA COLONIAS UNIDAS |CP. OSMAR SALVADOR VERA
- PARAGU; \EUy 3 N ———
9. PARAGUAR] H e ey NBUYAPEY o £l 1 0s; ENEMCUCION
9 PARAGUARI | COMISION PRO VIVIENDA DELA COMPARIA RECOLETA  [VERONICA OJEDA CASTELLL AcATAY - 57 E 0o [ENEECUCION
9- PARAGUAR] COMISION PRO VIVIENDA DELA COMPANIA RECOLETA. | VERGNICA OJEDA CASTELLY ACuAY s 1 1 0wt (ANICIAR
10- ALTO PARANA COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR. FUNDACION QIETYERA PRESIDENTE FRANCO 0 v 0.00% A INICIAR
1114
{  |COMISION DEFOMENTODELA COLONIA NUEVA ; i !
10- ALTO PARANA FORTUNA - 2DA. LINEA ABOG CRISTIAN TURRINI AYALA HERMANDARIAS e 3 3 0.00% ANULADA
G |COMISIONVECINAL DESARROLLO INTERNO . . .
Ao PARARA [ o LS ALBERTO RUBIRA IUANE OLEARY s 3 3 0% |CULMINADA
10- ALTOPARANA  |COMUNIDAD DNDIGENA AVA GUARANI DE ARARAYAMI |coDEs HERNANDARIAS ! ANULADA
vy
i MATRZ RRIOSAN 2 o -
l0-aLToPARANA  |COMISIONMATRLZ DEL BARRIO SANISIDRO "FRACCIGN oo o INMOBILIARIOS |PRESIDENTE FRANCO E= B 62 |EvEECUCION
LIBIRTAD A Y B -
10-ALTOPARANA | COMISIGNMATRIZ DL BARRIO SANISIDRO "FRACCION EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | PRESIDENTE FRANCO 1 1 o |A NICIAR
LIBERTAD A VB .
10-ALTOPARANA | TOMISION VECTNAL YDESARROLLODELA COLONIA. | ABOG CRISTIAN CESAR TURRING HERNANDARIAS st 51 100007 |CULMINADA.
TORYVETE AYALA .
lo-ALTOPARANA  [COSTON VECTNALY DISARROLLO DELA COLONIA | ABOGG. CRISTIAN CESAR TURRIN —— . ; s R
ToRVVETE AYALA -
10- ALTOPARANA EGT"B'W SENANTTAD DELA GOLOMIN SAHTA ACGCONSULTORIA INTEGRAL TAKVRY o 9 10000 |CULMINADA
n
10- ALTOPARANA E&IEDNSB‘AW"DDE"" SR SANLA | ACG CONSULTORLA INTEGRAL ITAKYRY ] 2 000 ANULADA
37
10-ALTOPARANA || A COMISIONSENAVITADDE LA COLOMA SANTA. | oo INTEGRAL TAKRY 3 3 a0 [anacar
= V1T
j0-ALTOPARANL | COMBICNSBAWIADDELA COLOMABANIA. | e AL TAKYRY 1 1 ot |ATMICTAR
i T
. [COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL NG ALICIA DAMIANA GMENEZ
- N 2 FRAM 13 0% | CULMINAD:
19-ALTOPARANA  [TORAEN OIS By PRESIDENTEFRANCO o B 100000 TLMINADA
L |comsionpro. HERMOSEAMINTO DL ING ALICIA DAMLANA GIMENEZ
10- ALTO PARANA ASENTAMIENTO IDEN sosa PRESIDENTE FRANCO 17 1 1 0,00% A INICIAR
{  [COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO, PERTENCIENTE |CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO) . . G
A AR A TOM. Fisardtos MBARACAYU . s H 661 |EVEECUCON
G [COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCTAL RENACER [ING ALICIA DAMIANA GIMENEZ | _ = . : ;
10-ALTOPARANA (RN B O bt PRESIDENTEFRANCO - = 2 10000 |CULMINADA
10 ALTOPARANGA | COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DEPASO DNOALICADAMINA GMENEZ | " - T .
(CADENA SOSA 219
10-ALTOPARANA | COMISION VECINAL SANMIGUEL DELBARRIO KOE | 1IC. ENRIGUE JAVIER AYALA S @ il Ol oy
v ECHAURI s
. COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA| . " "
- Y CANDA E N
10- ALTOPARANA NUEVA FORTUNA. COTEP S.A. HERNANDARIAS 356 66 66 EN EXECUCION
i v [A A N JE JA s
l0-ALTOPARANA  |COMISION VECINAL SANMIGUEL DELBARRIOKO'E.  |LIC ENRIQUE JAVIER AYALY ANE OLEARY " & P ——
RORY ECHAURI 2k
lo-ALTOPARANS  |COMISION VECINAL SANMIGUELDEL BARRIOKO'E. |10 ENRIQUE JAVIER AYALA [ — ; i S [
RORY ECHAURI 5t
- o .‘ z
10- ALTO PARANA g;;lm PEEUAROYMMBOABNVIENE. | PARRETODE RGO HERNAMDARIAS 3 | oo [AnaCIAR
3/19
10- ALTO PARANA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO RL 14 SUR MY D CONSULTORA JUANE (LEARY - £l 000 EN EJECUCION
419
10-ALTOPARANA  |COMSION PRO VIVIENDA DELA COLONIA SANMARTIN. [N F INGINIERIA MINGA PORA n | oome |amactar
+19
. |coMisionDEDESARROLLODELA cOMPARLA AM CONSULTORA JESSICA NATALEA |
- N; N X o
10-ALTOPARANA | SOMESOND! Pk RURA o » | oom [Anaciak
{  |COMISION DEDESARROLLO DELA COMPARIA AM CONSULTORA JESSICA NATALIA |
i oo |
1W-ALTOPARANA | COMISION DY e RUNIA " 1 1 000 A INICLAR
L |coMisionDECONSTRUCEION DE VIVIENDAS URBANAS y ’ .
- A 4 » AL N, B L00% % A INICIAR
lo-aLToPARAML [ s HIDROCONTROL 5. NACUNDAY - s o
10-ALTOPARANA  [TOMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI DE CEDESHABITAT YRUAZ 15| 1s 0o |ADICIAR
KARANDA'Y 519
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P
Wit

COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINGS

1-CENTRAL K ASOCIACION TEKOVERA 1. AUGUSTO SALDIVAR N = 1000 |CULVINADA
Vi
A IN VECTN T - A "
11-CENTRAL ﬁgf\ FINALPRO-MMENDA -VIVIENDA VECINGS | co s 8N TEKOVERA 1. AUGUSTO SALDIVAR 6 ] 100 [CULMINADA
vid
i e i
11~ CENTRAL COMISION VECINAL LOS GANSOS - PROYECTO "SUIRNOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS | SAN LORENZO 2 2 000 |ANULADA
Y ESPERANZAS 1 i
COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGIEN DE
1= N 0 ¥
CENTRAL GUADALUPE I* ETAPA FUNDACION OJETYEKA CAPIATA e 2 2 000 A INICIAR
COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE, ; ; )
11-CEVTRAL Il FUNDACION OTETVERA CARATA » a | » oo A mICTAR
IMISION V] N "AM %A A
- COMISION VECINAL DIL ASENTAMIENTO SALADITO. | HOON. AMANDA LEDEZMA DAL DE i & & T Ol e —
el RINCON | RESNGER s
11-CENTRAL m.wmlﬁN\m.\L(l’Illﬂ\m\ DURE 'VERONICA OJEDA LUQUE x ] 0,00 A INICIAR
s
COMISION VECNAL ASOCTACION D VECTNOS DEL ; .
11 CENTRAL Frorsediartore DLANA RAQUEL ARECO VERA LAMBARE . 18 18 100 [CULMINADA
11-CENTRAL COMISION VECINAL FORTALIZA ASOCIACION TEKOVERA v 4 4 00a  [ANULADA
V6
11-CENTRAL COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMINTO DON | e HABITAT CAPIATA 2 2 106,00 |CULMINADA
ANTONIO 2° ETAPA 216
COMISION VECINAL ASENTAMIENTD DR GASPAR :
11-CENTRAL s ab i WILLAM PABLO STEWARTBONZL | [TAUGUA . 1 1 oo AR
11-CENTRAL COMISION VECINAL SOL NACIENTE T |ASOCLACION TEKOVERA VILLETA 2 | o 2 000 [ANULADA
16
L CENTRAL (COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVD. ARQ. CROILIA TOMASATRETES DE | /0 S [
HORIZONTEN OSA 16
|COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVO ARQ. CECTLIA TOMASA FRETES DE ;
11- CENTRAL Kb it Lvpio » 1 1 000 [ANULADA
11-CENTRAL | COMISION VECINAL VILLA POLICTAL ENRIQUE AYALA 1 AUGUSTO SALDIVAR a7 a7 100,007 CULMINADA
y16
11 CENTRAL | COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SOL NACIENTET | ASOCIACION TEKOVERA VILLETA 1 0 i 000 [ANULADA
17
11 CENTRAL COMISION VECINAL PRO VIVIENDA SAN JORGE ASOCIACION TEKOVIRA CAPLATA 1 1 0By |ANULADA
17
- COMISION VECINALPRO - VIVIENDA ZDEOCTUBRE | ARQ. MIGUEL ANGEL PATIRO ; .
13- CENTRAL Freopindalales) iy 3, AUGUSTO SALDIVAR . 18 15 wogrs fCULvmADA
COMISION VECINALDEFOMENTO ASENTAMIENTO | ABOG CRISTIAN CESAR TURRING 4 q
- N 3 s | RES!
11-CENTRAL NUESTRA SEN AYALA SAN LORENZO 3 3 9 B8 CINDIDA
11-CENTRAL COMISION VECTNAL "VILLA DEL MAESTROT™ il DGOR: PURLICAMUAN. | porand 1 1 nore [aNtLaDA
- i
T COMISICN VECINAL DE FOMBNTO TIRRITORIOSOGIAL | LQuE - % 000 |CULMNADA
(CERRO CORA. 17
COMISION DE FOMENTO URBANG ASENTAMIENTO SAN | CENTRO DE DES, DELHABITAT YAL '
- Y LD LI P\
HeCENTRAL CAYETAND AMBIENTE (CEDES ! HABITAT) CABATA i & & he FOLMINARY,
| CENTRO DE DES, DELHABITAT YM, ;
- N M W b 1 0,00 INADA
11 CENTRAL (COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA 1 BT P AREGUA o 15 15 1 CULAINADA
| COMISION DE FOMENTO URBANO . ASENTAMIENTO J
- 100,00 M
11 CENTRAL A CONSULTORAS.G SRL CAPATA o % 5% 10 [eULaaNADA
11~ CENTRAL ORI B FD“E"TO URBANO ASERTAMENTO. | oo ostmona sig &L CAPIATA 1 1 W07 |CULMINADA
I TIERRA, PROMETIDA V17T
11+ CENTRAL COMISION VECTNAL DEL TERRITGRIO SOCAL SOL. CONTACONSUL VILLETA a7 r 0000 [UTAMINADA
NACENTED s
1. m{\ﬂSIéNVEC[NALDELTERRrTORIOSMALSGL CONTACONSUL VILLETA 3 3 100,000 [CULMINADA
EERAL NACENTE I v
COMISION VECTNAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO | UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA ; 5 . .
11-CENTRAL “MARLY AUNILIADORA 7. e USAG |SAN ANTONIO o 3 3 SEST |ENEECUCION
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO |UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA e
. ¢ ANTON 4 N
HERRIRAL “MARLA AUNILIADORA 2", GANADERA (USAG SANANTOHD Vi ! t A [ENERGO
(COMISICN VECINAL DE FOMENTO TERIITORIO SOCIAL
11-CENTRAL CERRO CORA CONSULTORA A%S LuquE 9 9 WO |CULMINADA
17
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCTAL
11-CENTRAL CERRO CORA CONSULTORA A&S LuQUE 1 1 000 [AndeAR
i
& (COMISION VECTRAL PRO - VIVIENDA 22 DE OCTUBRE ARQ. MIGUEL ANGEL PATING 7 4 100,00 MINADA
11-CENTRAL PR AR 1. AUGUSTO SALDIVAR i 4 ] CULMINAD
11-CENTRAL (COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN NICODEMO (CONSULTORA SG SRL 1. AUGUSTO SALDIVAR 16 16 100,007 CULMINADA,
vig
11- CENTRAL COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAYETANG é:im“ SALVADGR VIR, LuQUE s 54 100000 |CULMINADA
v
11- CENTRAL (COMISION VECINAL DEFOMENTO POLJOATU CESARINA BARRETODEENCISO  |LIMPIO It} w0 0000 |CULMINADA
vis
11-CENTRAL | COMISION VECINAL DEFOMENTO NANDERGGARA. | ASOCIACION TEKOVERA AREGUA I It 100004 [CULMINADA
g
COMISION DE FOMENTO URBANO PARA LA APLICACION
11- CENTRAL DE LA LEY'N" $829-17 ASENTAMIENTO NUEVA MYRIAN DIANA SOSA CAPIATA L) L 100,007, CULMINADA
|EsprRaNzA ] v

Heom.

Mmmermde
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qutw,
defugente

11 - CENTRAL i::’f\loc"\l\;ﬁ},- DEFOMENTO TERRITORIO sodaL [ ARQUITECTONICA LUQUE 14 4 r 100,00, CULMINADA
vy

11-CENTRAL ;ﬁ:f{s\m;\?\f:‘:’“ DEFOMENTO TERRITORIO SOCIAL ARQUITECTONICA LuQUE 2 2 oo [Amcar
ViE

11 CENTRAL :%‘g;‘&;gi TOMBIIURIC DIV coTER. 5.4 CAPIATA e s 9 1000 |CULAINADA

11-CENTRAL ?qg\ggim,u. DELTERRITORIO SOCIAL $ DE ASOCIACION TEKOVERA \VILLETA s I 1000s  [CULMINADA
W18

11 -CENTRAL | COMISION VECINAL FRO . ACTIVIDAD SAN MARTIN (CESARINA BARRETO DEENCISO LUQUE B n 100,007 CULMINADA,
218

I e et oo e - S S—

11 CENTRAL Iﬂ”ﬁgﬁmﬁwom 0TAL Eﬁ}xiﬁm’m NOLASCO. |, » 1 ¥ 00, |ANTLADA

11-CENTRAL m‘?‘:’gg\fm&wﬂ° SoeL ﬁﬂ:iﬁfﬁgm NOLASCD 1ot - 1 1 100,07 |CULMINADA

11-CENTRAL | COMISION VECINAL EL PROGRESG ASOCTACION TEKOVERA 1 AUGUSTO SALDIVAR = 2 W000%  |CULMINADA
Eat)

11-CENTRAL [COMISION VECINAL KO'E PYAHT: ASOCIACION TEROVERA LaMBARE 0 w 00 [ATNICTAR
iy

11-CENTRAL ;-;}I:’SESE::;;ER?M. DEFOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 RE;.;;?-!}AND{\ LEDEZMA VDA, DE LUQUE » & @ 2 EN EJECUCION

1 CENTRAL COMISION VECDiAL DR TERAITORIO SOGAL PORVENIR C 15 Ao ki —_ e - G e

R COMISION VECINAL DAL TIRAITORIO SOCAL PORVENTR LG LU AL RUA i . i P
Bt

11 CENTRAL fsﬁﬁi%@;m@m CONSULTORA 5.G.SRL CATIATA . 2 2 1000 |CULMINADA

11 CENTRAL A SION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 0L, | ASOCIACION TEKOVERA VILLETA 1 1 0000 [CULAINADA
18

I1-CENTRAL (COMISION VECINAL DIVING NING JESUS. MYRIAN DIANA SOSA. LIMPIO az 2 100,00° [CULMINADA
V1B

11-CENTRAL x%:gi &mun CRRINITARID - RUBEN DARIO CORONEL CAPATA » 10 I 0007 |CULMINADA

11-CENTRAL (COMISION VECINAL SOL NACIENTE [T ASOCIACION TEKOVERA [ VILLETA 1" s 100.00%% CULMINADA
vig

11-CENTRAL ﬁ’;ﬁ?&\mm‘ DEFOMENTO TERRITORIO SOCIAL |, ey LUQUE s a1 a 10000%  |CULMINADA

11-CENTRAL [COMISIGN VECTNAL PROVIVIENDA CARMEN SOLER | VERONICA GJEDA Lovpio El 2 0P |CULAMNADA
L8

11-CENTRAL (COMISION VECINAL SOL NACIENTE [CESARINA BARRETO DEENCISO YPANE 13 13 100,007 CULMINADA
e

11-CENTRAL m&ggnw INDIGENA MAKA DEMARIANO ROQUE ?:3,&?5’,\‘ FUBLICA MYRIAN. ;\mo ROQUE - # B W00 |CULMINADA

1 CENTRAL COMINTDAD DXDIGRNA MAKA DEMARANO ROQUE CONTADORA PUBLICA MyRLAS NaRANOROQLT N & @ Tl

11- CENTRAL CONISION VECINAL FORTALEZA 1,23 YPANE CENTRO | ASOQIACION TEROVERA YPANE 54 £} BLEM  (ENEIECUCION

COMISION VECINAL DE ACCION MULTIPLE =
11 CENTRAL ASENTAMIENTO SAN ROQUE UBICADO EN KILOMETRO [CONTACONSULT 1. AUGUSTO SALDIVAR 15 15 100,00 (CULMINADA
412 Vi

11-CENTRAL msa’?":\"t?gé‘; D&m&ﬁ&;& CONSULTORA SGS RL YPANE e £l 3l e [EvEECUaY

11+ CENTRAL (COMISION DE FOMENTO URBANO SAN JORGE ASOCIACION TEKOVERA CAPIATA 6 6 S0 [ENEECUCION
29

11-CENTRAL mzxm@n‘;f&ﬁg%ﬁiféﬁ“ ASOCIACION TEKOVERA FEMBY . 1 15 W3es  |ENEIECUCION

11-CENTRAL ?&mﬁgﬁ{%}ﬂm L ASOCTACION TEKOVERA CARATA " I I a7 [ENEECUGON

11-CENTRAL g 1ON VECINAL FOMENTO URBANO LABSPERAMEA | cyoctn oy oot CAPIATA 5 B 10807 |CULMINADA
219

11~ CENTRAL mr:f?;;@ ;ﬁgg"m‘) CRMELEN (OSCAR FELIPE BARBOZA LUQUE o = 2 v |[EvEmCUaGN

11-CENTRAL COMISION VECINAL KO 'E PYAHU | ASOCIACION TEKOVERA LAMBARE 1 1 0.00% A INICTAR
19

11 CENTRAL, ﬁﬁgg;?:é‘;ﬁ?’”mm DRI WILLIAN STEWAR BONZL ITAUGUA e @ 5 Ber  |ENEIECUGON

11- CENTRAL mﬁ:ﬁ%ﬁg“mﬂxm URBANOTERRITORIO | v e DEANA 5054 CAPATA . 4 4 2% [ENEECUGN

11-CENTRAL COMISION VECINAL SANTA ROSA. [BLAS ISMAFL VERA AREGUA ~ £ 000" A INICIAR
9

11 CENTRAL ?ﬁg’égﬁ%ﬁ DENGMINADO [TA POTY D, CESARINA BARRETODEENCISO  |SAN ANTONIO - s | s oore  [AnacIAR

11-CENTRAL COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA. | HIDROCONTROL Lvpio u u 217 |ENEECUCEN
19

11 -CENTRAL %‘:ﬁggﬁf;&“aﬂ»m SANRAFAEL)\ v FIvcnieRiA [ UARANTIARE o 2 = s [ENEIECUCION

|
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11-CENTRAL COMISION VECINAL FAMILIAS FELICES FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH |LUQUE It 1 0w [ENEIECUGAN
¥
COMISION VECINAL FOMENTO TERRITORIO SOCTAL. |\MARIA MERCEDES EXRIQUEZ. y
11- CENTRAL GUAY, - A QL [LUQUE b a 0,007 A INICIAR
13
11-CENTRAL COMISION VECINALDEFOMENTOSAN CAYETANO | €L, MYRIAN DIANA S0SA AREGUA 5 | ® . A vicIAR
S0
11- CENTRAL |COMISION VEE\'AL'\NUSI\LVADMDEL.\M'DO USAG INUEVA ITALIA 62 (2} 0,00% AINICAR
519
NV N, N 5
11 CENTRAL COMISION VECINAL PORVENIR | DELA FRACCION CONSULTORA SGSRL. YPANE v | w 0o |AnacIAR
PORVEMIRI
y19
11 - CENTRAL COMISION 'VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD | ACG CONSULTORIA INTEGRAL 1. AUGUSTO SALDIVAR b n 0.00% A INICIAR
519
COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SANRAFAEL,_ . } :
11- CENTRAL ey K Y F INGENTERIA GUARAMBARS . 5 6 00M. [AINCIAR
o ’
i i COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA 5ADESG A 31 3 0.00% A INICIAR
AL ARASATY
519
11 CENTRAL SN VECINAL DE FOMENTO URBANO - DON CEDES/ HABTAT CAPIATA T Y 00 [ADNMEIAR
! gt}
COMISION VECTNAL FOMENTO COMPLEIO
1-Cc2 3
PGRTRAR IHABITACIONAL COPAVICT (ACARFETE RAIDOTA
|12-SEnmron
(COMISION VECTNAL PRO VIVIENDA
13 - AMAMBAY
13- AMAMBAY (COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANL "PASO HisToRtA{ L LIS ALBERTO RUBIRA | CABITAN BADO N EIECUCION
FERNANDEZ w7
13- AMAMBAY COMUNIDAD INDIGENA Y-ASORYPIRITY w‘”“:“‘gm& ARGELPATINY PR AN B [ 13 B e |ENEECUCON
13- AMAMBAY (COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA * ITAGUAZL® | CONSULTORA DGV PEDRO JUAN CABALLERO 5 a7 nzme |ENEECUCION
g
13- AMAMBAY |COMUNIDAD INDIGENA CERRO AKANGUE DE LA ETNIA HJOSE MARLA VILLALDA BARRETO  |BELLA VISTA n n s [ENEECUGON
418
13- AMAMBAY co IGENA ITAYPAVUSU P EA|CONATEM ZANIA PYTA " 2 u 1000% | CULMINADA
/18
13- AMAMBAY (COMUNIDAD INDIGENA [TAYPAVUSL PERTENECIENTE A | CONATEM ZANIA PYTA 1 i 000 |ATNICIAR
w1y
13- AMAMBAY COMUNIDAD INDIGENA PALTAVYTERA PIRA'Y WALTER GOMEZDELAFURNTE  [ZANIA PYTA S » | wore  |Amnvcnas
14- CANINDEYL! (COMUMDAD INDIGENA AVA CHIRIPA DE CERRO CAMPL |0SCAR FELIPE BARBOZA VBYRAROBANA 3 3 080% | ANULADA
16
14+ CANINDEYU COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU LIC. MA. MERCEDES ENRIQUEZ VILLA YOATIME 2 2 0000 [UTMINADA
516
; COMUNIDAD INDICENA AVA GUARANI DE LA COLONIA |CODES *COMUNIDAD Y DESARROLLO) —
- CANINDEYU J 11 X
1= CANTNDI iy e CURUGUATY . 3 3 @I |ENEECUGoN
i (COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUANEX. |CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLD)| . 5
13- CANTNDENT! Bl iy YASY CARY wr | 4 10000 | CULMINADA
7 i COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHTRIPA DE MARIA MERCEDES ENRIQUEZ " I
14+ CANINDEYU! Rty A VILLA YGATIMI - % % 2 BECUCIOY
14- CANINDENU COMUNDAD INDIGENA AVA GUARANT DELA COLONIA | e CURUGUATY 1 1 Sl |EREECUCION
FORTUNA FASEG vis
; COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUANEX. . . i
[P YAsYCAS G [ENEECUAON
CANINDEVU! Pl |cones ASY CASY e 2 2 13 BRI
14 CANINDEYY! g‘iﬂ?ﬂ IRDIGRNAYAKAIUDELAETNAAVA e p ey e maREOZA CURUGUATY 2 1z 10000%  |CULMINADA
ARAS s
14 CANDIDEYU COMISON VECINAL § DE DICIEMERE DE KM § CEDES | HABITAT SALTO DE GUAIRA “ W 10000 | CULMINADA
18
- CANINDEYU! COMISION PRO- VIVIEND A YNUEVA VIDA  ASOCTACION TEKOVERA YVYPYTA 63 63 5536% EN EJECUCION
vi9
14 CANINDEYU (COMISIN PRO- VIVIENDA ¥ NUEVA VIDA ASOCLACIN TEKOVERA WYPYTA 1 1 000% A NCIAR
v
! COMUNIDAD INGIGENA "CANINDE' PERTENECIENTE A s
- J [4,41% 2
14- CANTNDENT s A EQUIPO TECNICO RC YASYCARY - s s 7, ENEIECUCTON
9 COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)™, & ‘ P
Jd - & H u Bl A
14- CANINDEYT) R TR ETENTE A LA ST L Eo e EQUIPO TECNICO Re: YASY CARY o 2 2 sx%  |BiEEcUay
) COMUMDAD INDIGENA "SANTA MOROTI 0vvyy, : s Gl
- b 5 0 EN EJECLGION
14- CANINDEVU) bt e i EQUIPO TECNICORC YASYCARY o 1 1 ETE
14 CANINDEYT! [COMUNIDAD INDIGENA AVA-CHIRIPA DE CERRO CAMPI |OSCAR FELIPE BARBOZA YHYRAROBANA 17 17 0,000 EN EJECUCION.
1w
; | COMUNIDAD INDGENA 26 DF FEBRERO PERTENECIENTE :
- EYT ol el 3 WPe [ENEECUCON
14~ CANINDEYT! Pyt TOPGGRATO OSCAR BARBOZO VILLA CURUGUATY s 1 1
) ' COMISION PRO IVIENDA DE LA COLONIA AGUA. P, OSMAR SALVADOR VERA w R
o s BLANCA DEL DISTRITO DE CORPUS CHRISTI GAMARRA EPRI G 19 “ o =
14- CANTNDEYT COMISION DE FOMENTO DEL BARRIO RENACER DALMA ARAMITRIVERO RIVEROS | SALTO DE GUAIRA 5 2 nore  |ENEECUGION
19
D
15- PRESIDENTE HAYES | COMUMDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN LEONARDO | LIC. LTS ALBERTO RUBIRA VILLA HAYES a5 s 10000%  |CULMINADA
i)
15 - PRESIDENTE HAYES mMLND:LDINDiBEN;\Hm.\T-SA.NLEGNARDO ILIC. LIS ALRFRTO RUBIRA VILLA HAYES 4 4 0,00 AINICIAR
L V4

A W

| Tfpez Cariete
: y Finanzas
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P
oo

15- PRESIDENTE HAYES [COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG WILLAM PABLO STEW ART BONZI g;;%;uu_ ARAL 2 2 g RESCNDDA
+16
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA CONAMOTOLOLAG WILLAM PABLO STEWART BONZI Em‘;;%;\z“'ﬂ-m‘““‘ 6 6 6. RESCINDIDA
vig
15- PRESIDENTE HAYES. [COMUNIDAD INDIGENA COLONTA ARMONIA EMPRENDIMIENTOS INIOBILIATIOS ”Fmﬂ:\;u"‘gﬂm 8 5 s [PARALIZADA
416
15 - PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA COLONTA ARMONIA EMERENDIMIENTOS INMOBILIARIOS E;}\%‘;'E‘w 2 2 oo [AnvcIaR
wig
15 - PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGENA LENGUA TERUSALEN | ARQUITECTONICA SRL POZO COLORADO 1 1 0000, |CULMINADA
vi7
15 - PRESIDENTE HAYES gﬁg::gﬂmg TEL ASERTAMIENTO NUCLED CONTACONSULT VILLA HAYES s s | @ oo [ADMCAR
10
15 - PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMANA CONSULTORA NOESIS VILLA HAYES 1 1 100.00% CULMINADA
£l
15+ PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA CONSULTORA NOESIS VILLA HAYES 1 | vors |AmucAR
n
15 - PRESIDENTE HAYES %"‘mﬂpﬂﬂg HERENCTA EX SOMBRIRO :‘Qf"‘m;xmm RO VILLA HAYES . 132 12 1000 [CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES ﬁfﬂ&ﬂiﬂm‘; HERENCIA EX SOMBRERO :&,ﬂzmm ENRIQUEZ VILLA HAYES . 3 3 0,007 ANICIAR
13- PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA “CAMPO LARG. m‘g‘;mﬂ?‘ }::B‘Brg\"g T %‘:\%‘;"ﬂ' R . 100 100 10000% | CLLMINADA
13- PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGERA “CAMPO LARGO". mﬁ;ﬁgﬁ‘ﬁﬁ e g\}\tu?ezm TRALN - 1 1 100,000
15 PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGENA "COLONTA. ARMONIA® EMPRENDIMIENTOS TNMOMILIARIOS ﬁ&’i}.ﬁ‘n Rals B 57 Bl |ENmECUCON
vy
13- PRESIDENTE HAYES gg.\m.\man TNDIGENA. DE ELESTRIBO - ALDEA SANTA | oo i\ (ENTOS INMOBILIARIOS g\l:\.:%\;.n BALN 6t 6t s ENEIRCUCON
¥17
15- PRESIDENTE HAYES m:r.&‘smm INPIGRNADEELESTRI0 ALEADOS |4 e IO LRI L AL o ® £ o00%  [CAmNADA
15 - PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGENA TOBA. QOMRIO VERDERM. 49 [IM BENIAMIN ACEVAL @ 23 53,08 |EN ETECUCION
L1
15~ PRESIDENTE HAYES COMISION VECTNAL DEL ASENTAMINTO SAN J0SE E”_E‘;"D’;K'f,u‘;mm R BENTANMIN ACEVAL ) 2 GiArs |ENEBCUCON
118
15 - PRESIDENTE HAYES. [COMUNIDAD INDIGENA NUEVA PROMESA SANAPANA | CONSULTORA NOESIS m\':@;‘m‘m‘““ N ] ] Wora  [ENEECUCION
218
13- PRESIDENTE HAYES | COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SANLEONARDO | 0SCAR FELIPE BARBOZA. ?u?fa‘ EFTRBAN i @ I 1000F% | CULMINADA
R RS BB AL PO D St TN MAREL A [ ™A s | ® w e EnpEuGEN
15 - PRESIDENTE HAYES %mwa W"\PI{L?;“WEO i‘ﬁ}}:ﬂ s mwmmnmém:mm S Pm?;\:;)\zzm EALY v 1 1 000 |ATMICIAR
13- PRESIDENTE HAYES |COMUNIDAD INDIGENVA FL ESTRIBO- ALDEA ALEGRE  |CODES by \;%;E'm . I 16 B |ENERCUCON
9
15 -PRESIDENTE LAYES |COENDAD INDIGENA EL ESTRIBO-ALDEA PALO cobs :'g‘\a:&%\.;um - » » s EvEmCUGoN
15 PRESIDENTE HAyes [ COMUNDADINDIGENA ELESTRIBO - ALDEA conis I AN IRALA v 7 @ L% [ENEECUCION
13- PRESIDENTE HAYES ?&“Em"\"u’;g?"‘ LA HERENCIA - PERTENECTENTE || oo, constUL70RA INTECRAL VILLA HAYES e w ™ 2. [ENEECUCON
15 - PRESIDENTE HAYES mﬂg\nﬁﬂg,z‘u?" LAHERENCIA - PERTENBCIENTE |, o, consULTORA INTEGRAL MILLA HAYES - 1 1 oom  |ADMCIAR
15 - PRESIBENTE HAYES | COMISION VECINAL SIN TECHO NUEVA ESPERANZA. | ACG CONSULTORA INTEGRAL VILLA HAYES H | om o |ADICAR
3
15~ PRESIDENTE HAYES |COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTAMARIA. | ARQUITECTONIA SAL VILLA HAYES n n noms |ENEmBCUCN
419
16 - BOQUERON COMUNIDAD INDIGENA AYORED CAMPO LORO ARQUITECTONICA SRI. FILADELF1A k'l m 100,06 CULMINADA
17
16~ BOQUERON COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LORO. ARQUITECTONICA SRL FILADELFLA E @ 0000, [CULAMNADA
217
16-BOQUERGN | COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPOLORD ARQUITECTOMICA SRL FILAGELFIA 3 3 0o |ANULADA
i
16-BOQUERGN n{:?é[onm INGIGENA AVA - GUARANIRANDEVADE | pumen iy gz‘a’;&g[?”‘ . » E 10000% | CULMINADA
16- BOQUERGN %&gﬁ INDIGENA AVA - GUARANIRANDEVADE |1y oot sy ;“a"é\g&?“ . 1 1 000 [AnaGAR
16-BOQUIRON ﬁgf;_%::nmng TG:RG‘D';R;\\ m%me N- o [IMARVESTSRL ;‘;‘é;m @ @ 6 |ENEECUCION
LAGUNA NEGRA 219
17- ALTOPARAGUAY ;E;‘;SS?SD RACENA MOV DR RIS ;‘mﬁ% - LA VICTORTA Sk 1 1 00Pe  |ANULADA
17-ALTOPARAGUAY [SOMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCODEPUBRIO |00 e BAHIA NEGRA I “ W000%  [CULMINADA
IT-ALTOPARAGUAY ~ [SoMMPAD DIDIGENA CHAMACOCODEPUERTO. {000 o BAHIA NEGRA - 3 3 sors |ANULADA
17- ALTOPARAGUAY lg&{ﬁmﬁ%‘;‘jﬂon DL LLIGAR. OSCARFELIPE BARBOZA BAHIA NEGRA v 3 3 B A EN EJECUCION
! N \
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99 - ALCANCE NACIONAINESTOR ZARATELOVERA COMPRA DE VIVIENDA ALCANCE NACIONAL 1 1 000" |ANICIAR
22
99« ALCANCE NACIONA]REINALDO DAVID. FERREIRA REYES COMPRA DE VIVIENDA. ALCANCE NACIONAL t 1 D A INICIAR
vid4
99 - ALCANCE NACIONA] MARTINA VERA SERVIN EDFICACION EN LGTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,007, CULMINADA
i
99 - ALCANCE NACIONAY ISIDRO LOPEZ CENTURION ¥ CANDIDA AVALOS DE LOPE EDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL I 1 0,007 EN EIECUCION
16
99+ ALCANCE NACIONA]NELSON BENITEZ CARDOZO [EDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 00 A INICIAR
316
99+ ALCANCE NAGIONAINIDIA ISAHEL FRANCO ARBO EDIFICACION ENLOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100007 |CULMINADA
Vis
9% - ALCANCE NACIONAJELMIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR. EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 000 A INICIAR.
316
99 - ALCANCE NACIONA] DIONISIA VILLALBA ACOSTA EDIFICACION EN LOTE PROPIG ALCANCE NACIONAL 1 1 45,007 EN EJECUCION
3i6
92 - ALCANCE NACIONATMARCELING CONCEPCION LEGUIZAMON PORTILLO EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL ! 1 100,00 CULMINADA
16
99 - ALCANCE NACIONA|CELS A FLIZABETH DURE COLMAN [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 D0 A INICIAR
Y16
99 - ALCANCE NACIONALESMILCE RAQUEL FRANCO COLMAN [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL i 1 100,00 (CULMINADA
16
199 - ALCANCE NACIONA}OSE DOLORES ALVAREZ INSFRAN y SINDIA LORENA CAH EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,007 [CULMINADA
+16
99 - ALCANCE NACIONA] ARMINDA CORONEL RECALDE EDIFICACION EN LOTE PROPIC  ALCANCE NACIONAL 1 1 0,00 EN BIECUCTON
V6
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACTONAI VILMA ESTELA AMARILLA VERA USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100.00% CULMINADA
DISCAPACIDAD Y6
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99~ ALCANCE NACIONA] PRISCILO GONZALEZ USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 0.00% A INICIAR.
DISCAPACIDAD Vi6
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
92 - ALCANCE NACIONAI RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH| USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 00 |AINIIAR
DISCAPACIDAD 16
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] PEDRO ANASTACIO BARLIOH OIMEDO ¥ FELICLA IRIS PEJUSADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 .00 A INICIAR.
DISCAPACIDAD 416
COMPRA DE VIVIEMNDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] PAULINA CORONEL FLORES USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,000 (CULMINADA
DISCAPACIDAD Y16
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] CARMEN MARIA AUNILIADORA TBARROLA GONZALEZ [USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,007 (CULMINADA
| DISCAPACIDAD i
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA JUANA RIOS ROIAS USADA PARA PERSONAS CON | ALCANCE NACIONAL 1 1 000%  |ADMCIAR
DISCAPACIDAD 6
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONAJ SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 000" |A INICIAR
DISCAPACIDAD V16
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] COMPRA DE VIVIENDAS PARA DISCAPACITADOS USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL n 2 0,00% A INICIAR.
DISCAPACIDAD i1
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONAINORMA NUSEZ ESTIGARRIBLA USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,007 [CULMINADA
DISCAPACIDAD 115
COMPRA, DE VIVIENDA NUEVA O
9% - ALCANCE NACIONA]CRISTINA RIVAS CORREA USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00 CULMINADA
DISCAPACIDAD 18
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] PERLA CLAUDELINA GIMENEZ USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00 CULMINADA
DISCAPACIDAD wis
%2~ ALCANCE NACIONAJEDU VALENZUELA ROJAS y DANEY SOLEDAD GONEZ QU EDIFICACION EN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 10000%  |CULMINADA
vid
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
7 ALCANCE NACIONA{ COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONA|USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 9 9 0% |AINKIAR
DISCAPACIDAD Vie
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
- ALCANCE NACIONAT VICTORLANOD SECUNDING RAMIREZ ORTIZ USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100.00% (CULMINADA
DISCAPACIDAD vig
90+ ALCANCE NACIONA] CARMEN ROMINA CACERES DE TORKES EDIFICACION EN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 1000 [CULMINADA
16
99 - ALCANCE NACIONAIMATILDE ENCISO MARTINEZ [EDIFICACION EN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 H 100,00 CULMINADA
316
99+ ALCANCE NACIONAGLORIA FATIMA AYALA DEAMARILA EDIFICACION EN PIO |ALCANCE NACIONAL 1 1 45,007 EN EFECUCION
316

34 BAGP Balance Anual de Gestién Publice

T

Econ. Marbyel Lopez bqneze(

Direc. Gral. de Administracion ¥ Finanzas
MUVH

'm;&msiqé
RBA
VIVIENDA Y HABITAT

Arcf.—' car Mercado
Director Gral. de Planificacién

Ministerio de Utbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH



Ministerio de
URBANISMO,

@

VIVIENDA Y HABITAT

BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA 2019

99 - ALCANCE NACIONAEVER [SMAEL VONSTRERER [EDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL ( t 1 a0, ADNCAR
s
99 ALCANCE NACIONAJMIGUEL ANGEL AYALA GONZALEZ EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 00% | CULMINADA
16
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA|ELS A ROSSANA MOSTEIRO LARATRO USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 0007 AINICTAR
DISCAPACIDAD s
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA ©
99 ALCANCE NACIONAINANCT URSULINA MARTINEZ USADA PARA PERSONAS CON |ALCANCE NACIONAL t 1 oo [AnacaR
DISCARACTDAD i
COMPRA DE VIVENDA NUEVA, O
% - ALCANCE NACIONA]DELMA IBAREZ MARTINEZ USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 0,007 A INICIAR
DISCAPACIDAD .
VIRGINLA AYALA
99~ ALCANCE NACIONAL EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00° (CLULMINADA
v
99 - ALCANUE NACIONAJJOHANA ALICE GAONA CARDOZ0 EDIFICACION BN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100007 |CULMINADA
213
RAQUEL MELGARII0 DE BOGADD
99 - ALCANCE NACTONA] EDIFICACION EN LOTE PROFIG ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00 CULMINADA
vz
LIDIA RUPERTA FERNANDEZ
99 - ALCANCE NACIONA] [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100.00% CULAMINADA
vz
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA{MARCLA BEATRIZ LEIVA GUERRERD LSADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 00 AR
DISCAPACIDAD .
[ COMPRA DE VIVIENDA KUEVA ©
99 - ALCANCE NACIONAICONCEPCION TORRES USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 norte A macAR
DISCAPACIDAD 7
| COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 ALCANCE NACIONA{ROSA CRISTALDO USADA PARA PERSONAS COK ALCANCE NACTONAL 1 1 1000 |CULMINADA
DISCAPACIDAD i
| COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
199- ALCANCE NACIONA{EUGENIO MEDINA OLMEDO USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 o0rs  [ATMEIAR
DISCAPACIDAD Vi
[COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONAL ULIA SANTA GAVILAN CASETE USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 10000t |CULMINADA
DISCAPACIDAD -
COMPRA DE VIVIENDA KUEVA.©
99+ ALCANCE NACIONAJEPIFANIA OZUNA USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 oore  [ADMEIAR
DISCAPACIDAD i
99+ ALCANCE NACIONAMARIA ELIGLA MIRO GODOY EDIFICACION B LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL ' 1 10000 |CULMINADA
2 w7
99 - ALCANCE NACIONAJALBA EVANGELINA RECALDE CACERES EDIFICACION EN LOTE BROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 000" A INICIAR
7
99 - ALCANCE NACIONAIRAULSALUSTIANO MORALES EDIFICACION 24 LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 00Fs | ATNCIAR
v
199 - ALCANCE NACIONATANIBAL GONZALEZ MOREL EDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 Hs0me [ENEECUCION
i3
99 - ALCANCE NACIONA] CARMEN ECHAGUE DE BENITEZ ¥ HERIBERTO BENITEZ FAEDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,00 EN EJECUCION
v
99 - ALCANCE NACIONATMARIA RUFINA RAMIREZ GONZALEZ, y NORBERTO BARK EDIFICACION EN LOTE FRAPIO ALCANCE NACIONAL t 1 10000 [CUIATNADA
i
99 - ALCANCE NACIONA|LIDIA PENAYO EDIFICACION BN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 10007 |CULMINADA
4
|99~ ALCANCE NACIONATFELIX RAMON VERA CANDIA EDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00% CULMINADA
¥z
%+ ALCANCENACIONAJEVER HUGO LEON OZGRIO y CLARA GRISELDA SANCHEZ | EDIRCACION BN LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 asom [ ENEIECUCION
12
|99 - ALCANCE NACIONAJCYNTHIA LORENA FLEITAS FALCON EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,000 EN ETECUCION:
V4
99~ ALCANCE NACIONA{ CANDIDO JAVIER PRESENTADO AGUATD EDIFICACION 24 LOTE PROFIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100 |CULMINADA
4
99+ ALCANCE NACTONATLUIS RAMON UBEDA KULMAN | EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACTONAL 1 1 100,00 CULMINADA
V14
99 - ALCANCE NACIONA]JUAN CARLOS CORREA [EDIFICACION EN LOTE PROFIO ALCANCE NAQIONAL 1 1 100,062 CULMINADA
14
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
%9 - ALCANCE NACIONAIMIGUEL ANGELLOPEZ YAARIA ISABEL LOPEZSOSA.  [USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 0ot [ATMCAR
DISCAPACIDAD P
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 ALCANCE NACIONAIZULMA FRANCISCA ROMERO USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 000 |ANICAR
DISCAPACIDAD _—
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA.
% - ALCANCE NACIONAJPATRICIA NANCY GARAY DE BARUA ¥ JUAN HERIBERTO|USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 000 [ADMCIAR
DISCAPACIDAD -
COMPRA DE VIVIENDA wm\:p
99 - ALCANCE NACIONA | HERNARDA MARTINEZ USADA PARA PERSONAS CON| ALCANCE NACIONAL 1 1 0,00 ANICIAR
DISCAPACIDAD .
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(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONAIMARIA LIDIA ORTIGOZA DIAZ [USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 0,000 AINICAR
DISCAPACTIDAD 217
%+ ALCANCE NACIONA] HILARIO GALEAND VELAZTIQUL y MARGARITA CARIZA| [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45000 EN EJECUCION
Viz
99 - ALCANCE NACIONA| TOMASA RAMONA LIZZA VDA DELATORRE EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00 CULMINADA
Vi
W-.UL\NLINAGQNM EVELYN DEL CARMEN FRETES PRIETO Y JOEL ANGEL LOPH EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NAGIONAL 1 1 100.00%% CULMINADA
V14
97~ ALCANCE NACIONA}LABRIAND SANABRIA GONZALEZ Y FRANCISCA. LATORR EDIFICACION BN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00% CULMINADA.
Vi
99 - ALCANCE NACIONA| SUSANA MENDEZ DE BRITEZ EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 000a N ETECUCION
i3
99~ ALCANCE NACIONAJADA. RAQUEL VILLANUEVA EDIFICACION EN LOTE PROBIO ALCANCE NACIONAL 1 1 0.0 A INICIAR
7
99~ ALCANCE NACIONA] JOSEFTNA. FIGUEREDO JARA [EDIFICACION EN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 100,007 CULMINADA
37
99+ ALCANCE NACIONAJ CECILIA NIMIA AYALA DUARTE EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL. 1 1 0,000 EN EJECUCION
7
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA|SINTIA RAQUEL MORA GMENEZ ¥ SAUL DUARTE MERC) USADA PARA PERSONAS CON. ALCANCE NACIONAL 1 1 100,004 CULMINADA
DISCAPACIDAD 7
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
|99 - ALCANCE NACIONA| BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMENEZ YBENJAMIN GIVIUSADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 0007 ADNCAR
DISCAPACIDAD Eed
99~ ALCANCE NACIONA| NILDA CAROLINA ZARACHD ROJAS EDIFICACION EN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 00t A INICIAR
7
98 - ALCANCE NACIONA] DOMINGO. MORA EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00% (CULMINADA.
1T
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA]VALERIA CRISTINA \'ﬂ.‘\ZUUEZ TORRES USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100.00% CULMINADA,
DISCAPACIDAD 17
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONAY DEL FILAR [BAREZ ESQUIVEL USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00, CULMINADA
DISCAPACIDAD .
99« ALCANCE NACIONA] DOMINGO PANGRAZIO! (CANTERO GVEDO Y NIMIA GARCIEDIFICACION BN/ LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL 1 1 0002, A INIJAR
ris
199 - ALCANCE NACIGNA]ISMAEL GUERRERO EISIDRA RAMONA AGUERO DE GUERIEDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,00 EN EJECUCION
i
99+ ALCANCE NACIONA]MARIZZA BAZAN FIDENCIO DANIEL PORTILLO BENITEZ |EDIFICACION EN LOTE. PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,00 EN EFECUCION
Vs
99 - ALCANCE NACIONAIGABRIELA CONCEPCION | RIQUELME BRASA EDTFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,00 BN ETECUICION
18
99 - ALCANCE NACIONAREGES EVANGELINA MORENO \EDIFICACION EN LOTE PROPIO! [ ALCANCE NACIONAL 1 1 25,00% EN EIECUCION
s
99 - ALCANCE NACIONA| OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU ERIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,007 EN EJECUCION
i
99« ALCANCE NACIONA|SINTA EMANUELA ROJAS VDA DECANTERO EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL 1 1 45,000 EN ETECUCION
Vg
99 - ALCANCE NACIONA] TOMAS GALEAND GARCETE [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,000 EN EJECLOON
18
99« ALCANCE NACIONA]FLORENCIO AREVALO FARINA (EDIFICACION EN LOTE PROFIO | ALCANCE NACIONAL 1 1 45007 EN ETECUQION
V18
99 - ALCANCENACIONAJ ANA MARIA TORRES DE COLLANTE [EDIFICACION EN LOTE PROPIO  ALCANCE NACIONAL 1 1 000 EN EJECUCION
18
99+ ALCANCE NACIONA CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORITLLO YPATRICIA BELIEDIFICACION EN LOTE PROFIO | ALCANCE NACIONAL 1 & 0007 N ETECUCIGN
V1§
199 - ALCANCE NACIONA] MARIA EUGENIA BENITEZ ANAZCD YBERNARDING ANA{EDIFICACION EN LOTE FROPIO |ALCANCE NACIONAL 1 1 000" A INICIAR
V18
99+ ALCANCE NACIONA}JORGE SINFORIANG ZARZA. GONZALEZ EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL 1 1 100.00% (CULMINADA.
V4
99 - ALCANCE NACIONA | RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ. [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 0007 ADNCIAR
118
99+ ALCANCE NACIONASONLA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS |EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL 1 1 o0, A INICTAR
Vi3
99 - ALCANCE NACIONA| TERES A CONCEPCION MACIEL DE GALEANG clg\g;:msm EXDANUTVA O ﬂm\w:s NACIONAL 1 1 10000% | CULMINADA
212
= /‘
36 BAGP Balance Anual de Gestion Publica - MUV
Nironn Eeon. Mg
) 5 . & Administ
13 o Direc. Gral. :

\MU\F

o Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HARITA T



Ministeriode

URBANISMO F

N oo
VIVIENDA Y HABITAT
BALANCE ANU GESTION PU i
99« ALCANCE NACTONAL BLANCA MARGARITA DIAZ CACTRES |EDIFICAGION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 a0t EN EJECUCION
Vi
. COMPRA DE VIVIENDA KUEVA O
|99« ALCANCE NACIONA| AARON RICHAR PENA VERTE YLLZ KARINA ALICER CTBI| USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,00%5 CULMINADA
DISCAPACIDAD
218
99 - ALCANCE NACTONAJ ROSA AMELIA LOPEZ PEREIRA. [EDIFICACION EN LOTE PROFIO | ALCANCE NACIONAL 1 1 45,00% EN EJECUCION
218
99 - ALCANCE NACIONA]ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO |EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 0007 A INICIAR
V18
99 ALCANCE NACIONA| ROLANDO HEREBLA RODRIGUEZ Y PRISMELLA ESPINGZA, {EDIFICACION EX LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL | 1 ssore |ENBECUCION
28
99 - ALCANCE NACIONAI DIONISTA VILLALEA ACOSTA EDIFICACION EX LOTE PROPIO |ALCANCE NACIONAL 1 1 nom,  [ANULAR
V18
9 - ALCANCE NACTONA] AUDBEITO ANASTACIO BARRIENTOS RODAS Y PABLA E[EDIFICACION EN LOTE BROFIO ALCANCENACIONAL 1 i op  |ADaCAR
218
99 - ALCANCE NACIONA]FATIMA MARLENE AGOERO LEON EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,00% EN EJECUCION
218
99 - ALCANCE NACIONA] IVAN ARIEL PEREIRA VILLANUEVA Y CECILIA FLIZABETH]| [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 45,000 EN EJECUCION
218
99 ALCANCE NACTONA DOMINGO PANGRACIO CANTERO OVIEDG Y NIMIA GARC] EDIFICACION EN LOTE PROPIG ALCANCE NACIONAL 1 1 00 |ENEECUGEN
Y
9 - ALCANCE RACIONA| TERES A AREVALGS EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 S50 |ENEIECUCION
4
99 ALCANCE NACIONA] JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSTLLA CDCADEVIMERDANUEYAG |, o ANCENAGIONAL 1 1 vore |ATIGAR
V4
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99« ALCANCE NACIONA| ALFREDO JUAN CARIZA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYAY USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL I 1 0,00, A INICTAR
| DISCAPACIDAD 2
Vi
|COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA| ROBERTO ALMEIDA CARETE USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 00 [CUIAINADA
DISCAPACIDAD i
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 ALCANCE NACTONA{ CLARA ROSANA TORALES ESCOBAR USADA PARA PERSONAS CON ALCANGE NACIONAL 1 i W00 |CULMINADA
DISCAPACIDAD
vy
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99~ ALCANCE NACIONAJ EDELMIRA MADDE MEDINA DEINSFRAN Y JACINTO NER|USADA PARA FERSONAS CON ALCANCENACIONAL 1 1 00 [CULMINADA
DISCAPACIDAD .
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99~ ALCANCE NACTONA|ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREI{USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 oors |ADCIAR
DISCAPACIDAD :
w1
|COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99« ALCANCE NACIONA| WILSON FABIAN RODRIGUEZ VERA. ¥ BLANCA ESTELA M{USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 1 1 100,007 CULMINADA
DISCAPACIDAD v
]
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA ©
99 - ALCANCE NACIONA] LIMPIA CONCEPCION MOREND VELAZQUIZ y JOSE SEBAS USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL I 1 bor. |ADCAR
DISCAPACIDAD Wi
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99+ ALCANCE NACIONAMARIA ALBANA FRUTOS FLORENTIN y OSCAR DARIO CAUSADA PARA PERSONAS CON ALCANCE KACIONAL 1 1 000, [CULMINADA
DISCAPACIDAD "
v
99 ALCANGE NACIONAIPATRICIA NOEMI PORTILLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR | EDIFICACION EN LOTEPROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 oore |ADMGAR
i
95 - ALCANCE NACIONA{ HORACIO CENTURION HOPF [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 1 0,00% ANCAR
18
COMPRA DEVIVIENDA NUEVA 0
99 - ALCANCE NACIONA{FATIMA NOEMI GALEANO MARTINEZ USADA PARA PERSONAS CON |ALCANCE NAGIONAL 1 ! 100004 |CULMINADA
DISCAPACIDAD ;
Eat]
COMPRA DE VIVENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONAI TORIBIA DOMINGUEZ GONZALEZ USADA PARA PERSONAS CON | ALCANCE NACIONAL 1 1 o [A mICTAR
DISCAPACIDAD
Vi
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA ©
99+ ALCANGE NACTONAIMARINO RODAS CORONEL. ¥ NANCY GRACIELA GONZAL| USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACTONAL 1 1 1000Ps  |CULMINADA
DISCAPACTDAD
318
95 ALCANCENACIONA| MARIANA BELEN SANTANDIER FRETES YMICTORDANILG OVt PEYIMENDANUIVAC. | o epa croneas 1 ! 0000 [CULMINADA
s
9 ALCANCE NACTONA{MILDER MANUEL TULLO ALFONEO ¥ ZUNILDA BEATRIZ (0N Tt PEVIVIENDARUEVA© |4 e cropea, i 1 10000 | CULMINADA
V14
99 - ALCANCE NACIONA| VIRGILIO QUINTIN BELOTTO BENITEZ ¥ MARIANA SALDIEDIFICACIGN EX LOTEPROPIO ALCANCENACIONAL 1 | a0, | ENEICUGION
Wi
99 ALCANGE NACIONAISEMPRONIANA CENTURION BENTTEZ EDIFICACION EN LOTE PROMO ALCANCE NACIONAL LUG 1 1 000, |CULAINADA
v
COMPIUA DE VIVIENDA NUEVA ©
99+ ALCANCE NACIONA] CARMEN ALENANDRA CABALLERO GONZALEZ USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL - CAJ 1 1 00 [ATECIAR
DISCAPACIDAD ;
/19
COMPRA DEVIVIENDA MUBVA 0
99 - ALCANCE NACIONA| MARIA BEATRIZ MASI REJALA USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL CAA 1 1 000% A DMCIAR
DISCAPACIDAD Vo
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
9% - ALCANCE NACIONA] AZUCENA RUIZ DIAZ DEROIAS USADA PARA PERSONAS CON ALFANCE NACIONAL - LIM 1 1 000 A INICTAR
DISCAPACIDAD o
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[COMPRA DE VIVIENDA NUEVA ©
|99 - ALCANCE NACQONA|ALICIA ELIZABETH AQUING GONZALEZ [USADA PARA PERSONAS CON | ALCANCE NACIONAL - [TA] 000" AINICIAR
DISCAPACIDAD i
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA &
99 ALCANCE NACIONA| YGMACIA DELVALLE VDA DE ACURA USADA PARA BERSONAS CON ALCANCE NACIONAL -SAM bore Jamacuw
DISCAPACIDAD i
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA ©
99~ ALCANCE NACIONA] MARTA BEATRIZ ALEGRE BERNAL USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL- Y2 10000 [CULMMADA
DISCAPACIDAD vio
99- ALCANCE NACIONA SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ EDIFICACION ENLOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL - LU o |a acTAR
v
COMPRA DEVIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] MARILDA MABEL NUNEZ ESCOBAR USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL- J, A 100,00 [CULMINADA
DISCAPACTDAD i35
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 - ALCANCE NACIONA] MARIA FIDELA ARTETA MENDEZ USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL - CA] 100,00 | CULMINADA
DISCAPAGIDAD s
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA ©
99~ ALCANCE NACIONA|SINDULFD RAFAFL MELGAREIO GARCIA USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL opon A aciaR
DISCAPACIDAD m
COMPRA DI VIVIENDA NUEVA 0
99 - ALCANCE NACIONAIMIGUELA ROMERD FRANCO USADA PARA PERSONAS CON | ALCANCE NACIONAL 1 100,007 [CULMINADA
DISCAPACIDAD i
99 ALCANCE NACIONAJVICTORINA ROTELA VELAZQUEZ %gf* DEVIVENDANUEVAD. |} 0\ \CE NACIONAL i 100.00%  |CULMINADA
RS
99 - ALCANCE NAGIONAIJUAN CARLOS QUIRONEZ CENTURION EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL s |ENEECUGON
V4
99 - ALCANCE NACIONAJIRMA ESTELA CHAVEZ DE ORTEGA. E?\E‘?\D.E‘]\‘m’u-\ NOEVAD: ALCANCE NACIONAL 100,00 CULMINADA
Wi
99+ ALCANCE NACIONA] ANDRES RODRIGO MORALES MENDOZA CoRTRADEVMENDANUEVAO | o eANCENACIONAL 1 1000 |[CULMINADA
vig
59- ALCANCE NACIONATAZMA MARIA GZUNA RUTZ DIAZ CEAADEMMENDANUEVAD |41\ NCE NACIONAL 1 W000M | CULMINADA
vid
99~ ALCANCE NAQIORAINILDA FLIZABETH BAEZ “;’gﬁ“ DEVMIENDANUVAC |\ s NGENAGIONAL 1 0000 [CLTMINADA
V4
99 - ALCANCE NACONAJARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ EDIFICACION EN LOTE PROPIO | ALCANCE NACIONAL 0.00% A INICTAR
v
M A EV:
99 ALCANCE NACIONAIMARIA LUTSA FLORENTINFRANCO COMPRADEMMEMDANUEVAO | [ oANCENACIONAL 1 100 [CUAMADA
Vid
99 ALCANCE NACIONAJTUANA PAREDES BOGADO D ERADEVMEDANUEVAD |1 - \NCE NAGIONAL 1 00007 |CULMINADA
i
99~ ALCANCE NACIONA] JOSE ANIEAL OJEDA CANTERO POETACEVVEBDANEVAS | |\ISANEENAGIONAL 1 W00 [CULMINADA
Vi
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 = ALCANCE NACIONAJ CYNTHLA NOELIA IBARRA PERA [USADA PARA PERSONAS CON | ALCANCE NACIONAL 100,004 CULMINADA
DISCAPACIDAD s
(COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
99 ALCANCE NACIONANOELLA IRALA LOVERA Y BLAS RAMOR SALINAS USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL ot |ADIGAR
DISCAPACIDAD i
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O
95 - ALCANCE NACIONAILORENA MARIEL FERNANDEZ LEGUIZAMON USADA PARA PERSONAS CON ALCANCE NACIONAL 100,000 CULMINADA
DISCAPACIDAD -
99 - ALCANCE NACIONAJSILVANA RERECA FERNANDEZ BARRIOS COMPRADEVVIENDANUEVAQ. | 1 oA RACIONAL notta |anicar
219
9. ALCANCE NACIONA{MARIA DUARTE AYALA CoSRADEVIMIRDANUEVAD. |\ cANCE NACIONAL 000 [ADICTAR
29
99+ ALCANCE NACTONA]GLADIS INSFRAN EDIFICACION EXNLOTE FRORIG ALCANCENACIONAL or. |ADIGAR
219
99- ALCANCE NACIONA CEFERING DIAZ GONZALEZ iy F TEDANUEYAD: | ANCENACIONAL ot |AmacIAR
219
99~ ALCANCE NACIONATHILDA GARCLA IRARRA ¥ JUAN DE DIOS NUREZ ALLENDY vt s DEMEDARUBVAD | oo cromar, oors  Japaciar
i)
9. ALCANCE NACIONA{VICTORIA 5LIZ ABETH GUEDES OVIEDO COMPRADEVVIENDANUEVAD. |3t ANCE NACIONAL DO [ATNICIAR
219
99+ ALCANCE NACTONATMARLA CONCEPCION ESCURRA MIERS o o DEVIVENDANUEVAD L) cANCE NACIONAL oo fANQAR
219
59 - ALCANCE NACIONA| CELSO MEDINA GODOY PN DEVIMENDANUVAD. |\ o Nk NACIONAL 0% [AMMCAR
219
99~ ALCANCE NACIONA] RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE ¥ MARLA TERESA A |EDIFICACION ENLOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL oo |anacuR
9
99 ALCANCE NACIONA| BENIGNA ORTIZ OZUNA Connn CEVVMEBDAMEVAD | e ANCENACIONAL 0o |ANICAR
219
99 ALCANCE RACIONATEDGAR FARTRA FERNANDEZ CONERADEVVENDARUEVAD |41 o NCE NACIONAL 0% |ADIGAR
219
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=l o . IVIENDA VA
%« ALCANCE NACIO! BARBARA MACARENA VERA &:gf\ DEVIVENDA NUEVA O [ALCANCE NACIONAL 1 0.00% AINIGAR
219
99 ALCANCE NACTONA ENRIGUE VILLALBA YEGROS Eg:gf" DEVMEMDANUEVAD |, cANCENACIONAL [ 1 00rs  |ADCIAR
29
199 - ALCANCE NACIONA{FRANCISCO ALVARIZ LEZCAND f,g:'gf" PEVDVIENDANUEVAD | e Nce NACIONAL, J 1 ooe [AvIcIAR
219
99 ALCANCE NACIONAIRAMON VILLAGRA DUARTE S BEIMBDANUVAD. | o oL, 1 0P |ADNCIAR
219
99 ALCANCE NAUONAT SONILA ISABEL GONZALEZ QUINTANA EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCENACIONAL 1 [ oo |ATIGAR
X
199 - ALCANCE NACIONA| GRACIELA CHAMORRD S0OSA [EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCENACIONAL 1 000 A INICIAR
¥
99+ ALCANCE NACTONAIELIDA A CACERES CHAMORRO %;gi‘“ CEVMEDANUEVAO |\ canemNaGioNAL 1 nore  [Amdcrar
£
9 - ALCANCE NACIONAIMABEL A ROMERD DE CARDOZO e L S 1 ors |AmvcaR
BBt
99 - ALCANCE NACIONA{MARIA SELVA VILLAGRA SEGOVIA f:f(g_f'* DEVVMENDANUEVAC | N NAcIoNAL 1 oo [AnaAR
it
99 - ALCANCE NACIONAIKATIA ROSSANA ORTEZ GONZALEZ Snp PRVMBBANENAD. | AL 1 oo [AnDaaar
i)
" ’ NUEL
92 ALCANCE NACIONAFREDDY A . MARTINEZ RUIZ DIAZ o TRADEMIEDANIEAD  |seniiAtionic, 1 e ADacaR
9
99 - ALCANCE NACIONAIMARIA FELISA VILLALAA DUARTE %;g:’\ DEMMBDANUEVAS | ursiiessikeigivid. 1 oor. [ADacAR
19
99 - ALCANCE NACIONAILAIDA CENTURION CARDOZO S?;\\:’.EA DEVIMENDA NUEVA O ALCANCENACIONAL 1 000" A INICIAR
310
99 ALCANCE NACIONAJ ELVA ELIZABETH GONZALEZ foe A IR MVEENEVAD | AN ACONAL 1 10000%  |CULAIINADA
L4
99 ALCANCE NACIONAJTVANNA CECILIA VAZQUEZ RULZ D CEVMENDANUEVAD. |\ o CENACIONAL 1 0o [Anaaar
Vi
99 - ALCANCE NACIONA] DEBORAIL GISSELLE MEDINA BELLO z;ﬂﬂ TEMY PENOEAD. ALCANCE NACIONAL 1 0.00% A INICIAR
4
99+ ALCANCE NACIONAI DIEGO RAUL FRETES CORREA EDIFICACION ENLOTE FROPIO ALCANCENACIONAL 1 vor.  |ENEECUGON
il
99 - ALCANCE NACIONATJUAN BARTOLOME BENITEZ FRUTOS EDIFICACION EN LOTE FROPIO ALCANCE NACIONAL 1 0007 EN EJECUCION
Vi
o D ENDA N
99 - ALCANCE NACIONA] PETRONA VARGAS NUNEZ ?,\[];AM e VVIENDA NUEVA. O ALCANCE NACIONAL 100,007 CULMINADA.
213
99 - ALEANCE NACIONA{MARIO ADRLAN GONZALEZ CORVALAN EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCENACIONAL i 000%  |ENEECUCON
Vi
99 - ALCANCE NACIONA] PORFIRIO ACEVEDO ESTECHE Y URCT INA BENITEZ DE ACE] iiﬁ-‘\ DEVIVIENDA HUEVA O ALCANCE NACIONAL 100,00% CULMINADA
rid
99 - ALCANCE NACIONA] TERESA RODRIGUEZ Y PRIMO AMARILLA VERA fE:';f“ DEVIVERDARUEVAO. |\ NCENAGIONAL 1000 [CUIMINADA
vi
99 ALCANCE NACIONA|MARIA GLORLA MARTINEZ VALIENTE COMPRA DE VIVIENDA | ALCANCE NACIONAL 0G0 [CULMINADA
Vi
99+ ALCANCE NACIONASERGO DANIEL FERNANDEZ EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCENACIONAL 1 oo |anaciar
v
99 - ALCANCE NACIONA] CLARA ROMINA RODAS RECALDE AR MIBOANEIAC | e NAGOHAL 000 |CULMINADA
Vi
A Vi E N A
99 - ALCANCE NACIONA| MIGDONTA CLEMENTINA TORRES GIMINEZ COMMAMBIANERS | e 1 00 | nvicIAR
2
99 = ALCANCE NACIONA| FRANCISCO JAVIER ALVARENGA EDIFICACION EN LOTE PROPIO ALCANCE NACIONAL 1 0007 A INICTAR
v
PRA [ENI EVA
99 - ALCANCE NACIONA{ EMILCE LETICIA CESPEDIES GONZALEZ PNDAABEVMENDANUVAG. | s o MATIORAL 1 0O A NICAR
+19
9 - ALCANCE NACIONAI ISABELING FLORES LOPEZ YNINFA PEREZDEFLORES | EDITICACION ENLOTE FROPIO ALCANCENACIONAL 1 oM. |ADICIAR
Y19
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA 0
99- ALCANCE NACIONA] CATALINA ESPINGZA DESERVIAN Y FABLAN FIDEL SERVIUSADA PARA PERSONAS CON ALCANCENACIONAL i . ATCIAR
DISCAPACIDAD &
9~ ALCANCE RACIONA] ZUNTLDA CONCEPCION VILLARTA DE BARRIGS Y ANTON EDIFICACION EX LOTE PROPIO ALCANCENACIONAL 1 ooms |AnvcIaR
19
IMPRA DE VIVIENDA X Ve
99 - ALCANCE NACIONA{LAURA ROMINA SOLAECHE PINTOS RV r ALCANCENACIONAL 1 o |ADNGAR
i
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oe..uo\n‘c‘ﬂmcaom(wm RAMONA VERA DENITEZ ELIRATEVERDANIEAD | s seioi [ ' ' l 1 } ’ ooe. A DaciaR
15
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA 0
99 - ALCANCE NACIONALILIANA SALINAS CUEVAS USADA PARA PERSONAS CON ALCANCENAGIONAL 1 0wt [amietar
DISCAPACIDAD 10
A INICIAR 1.952]
CIA. 2
A INICIAR . 2 EN ETECUCION 3.040
EN EJECUCION 1,193 cuLMINADA 216)
CULMINADAS 4.392||RESCINDIDA s

ANULADAS 247 AR -
8)

A través de este programa hemos logrado la culminacién de 4.608 viviendas para grupos organizados asi como también
Subsidios Individuales (compra de viviendas y lote propio). El mismo cuenta con 4230 viviendas que se encuentran en
gjecucion de las cuales, 321 cuentan con mas del 90% de avances en las obras que se estarian culminando en los
proximos meses, asi también este programa cuenta con 2004 viviendas a ser iniciadas en este periodo.

La ejecucién presupuestaria alcanzada 87.70 % contempla la entrega de SVS para el inicio de nuevas obras que se
estarian ejecutando el préximo afio debido a que el presupuesto es plurianual en el presente gjercicio fiscal también se
iniciaron y ejecutaron obras de SVS entregados en ejercicios anteriores.

Inicialmente la Meta prevista fue de 3.513 la cual fue aumentada a 4.650 SVS debido al aumento presupuestario
alcanzando una inversién total de Gs. 357.223.833.097 afectado al 2019 y 2020.

En el primer semestre del afio se realizé un solo llamado, ya con la Administracién actual hemos realizado cuatro
llamados con 3.575 subsidios entregados, llegando de esta manera a todos los departamentos del Pafs.

En el presente afio se realizaron dos aperturas de mesa de entrada tinica del MUVH para nuevos proyectos en todos los
departamentos del pafs, recibiendo en total 1.137 proyectos con 77.643 postulantes, culminando as{ el 2019 con un total
de 104.936 postulantes en evaluacion para los préximos afios.

Cerramos el afio con 76 Servicios de Asistencia Técnica (SAT) habilitados y 83 constructoras.

Construccidn de Viviendas Sociales en Municipios de Py. (Vy'a Renda): El Programa est4 destinado a paliar
el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situacién de pobreza que viven en
condiciones precarias y no pueden acceder a créditos para vivienda de entidades privadas de mercado.

Construccién de Viviendas Sociales en Municipios del Py: La tipologia de
vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Bésica Habitacional
con un dormitoric (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografia
del Paraguay.

Este programa ha avanzado en una nueva reglamentacién del Programa Vy'a
renda, que luego de varias reuniones ha quedado concluido y tiene entre sus
objetivos contribuir al mejoramiento de barrios por medio de la provisién de
infraestructura, red vial, servicios bésicos, equipamientos comunitarios a los
proyectos desarrollados que se dardn a través de este Pro grama en el marco del Mejoramiento del Habitat. Este Pro grama
se convierte en una mirada integradora en el que se veran ya no solo temas de vivienda, sino temas del Hébitat que
corresponden a temas de Infraestructura que permitan una vida més digna a nuestros conciudadanos.

Arg. Oscgr Mez_f_ca{.i;a
Director Gral\de qunmcacm’o.ni
Ministerio de Urbani{mo, Vivienda y Habita
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CONSORCIO YHAGUY (VIV. PAREADAS

0-CAPITAL LA ENCARNACION 008114 0| oo RESCINDIDA
1- CONCEPCION HORGUETA HORQUETA CONSORCIO RADECO 2011 e 40| ST RESCINDIDA
2 SAN Pedro 25 DE DICIEMBRE 25 DE DICIEMBRE TRAZOS SRL w02l Y W[ e RESCINDIDA
2- SAN Pedm GENERAL RESOUIN GENERAL RESQUIN ING FERNANDO MOREND oV n 30 1871 EN ETECUCION
2- SAN Pedro | GENERAL RESQUIN NARANITO NG FERNANDO MORENO e 2 0 248m EN EFECUCION
3 CORDILLERA SAN BERNARDING " s oy |ESTRUCTURA INGENIERLA 5.4 o 0 2 00 RESCINDIDA
4- GUAIRA ITAPE TAPE ING ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS 019 ®© 100.00% CULMINADA
5 CAAGUAZLS STA. ROSA DELMBUTLY OSBEN SRL o1l 4| s RESCINDIDA
5 CAAGUAZL STA. ROSA DELMBUTUY DECO SRL. 006716 1| oo RESCINDIDA
8- MISIONES VILLA FLORIDA VILLA FLORIDA NG ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS 00319 41 0 a s | ENEECUCION
9 PARAGUARE MBUYAPEY MBUYAPEY ARQ. FATIMA SERVIN uw1z s0 50 0,00% PARALIZADA
11- CENTRAL SAN ANTONIO ANDREA FLOR ING HERNAN GIMENEZ 00319 0 n ®aw: | ENEECUCION
11 CENTRAL CAPIATA mmf:T;R""mm" " [ARg RaMONGAONA vz ® o Lem RESCINDIDA
TERMINACION 171V |UBALDO BRITEZ - UB
11- CENTRAL CAPIATA TR PROMETING. _|eORrm e ooz18 17 7 20.20% PARALIZADA
TERM. [2 VIVIENDAS LA 7 2 2 .
11-CENTRAL LIMPIO HERMOSA - UM plo |FSTRUCTURA INGENTERLA 5.4 aiv17 12 2| oo RESCINDIDA
12- REEMBUCU HUMAITA HUMAITA VR 71 25 3| eLone RESCINDIDA-
12- NEEMBUCU HUMAITA HUMAITA V&R w71l 7 7| 6o RESCINDIDA
12- REEMBUCY VILLALBIN VILLALBIN ING ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS 0319 2 25 oo EN EJECUCION
12- REEMBUCU [BAN TN BAITITA AR A V&R CONSTRUCCIONES oi12 35 35 42 PARALIZADA
13- AMAMBAY PEDROJUAN CABALLERD | PEDROJUAN ARQ. CELSO MORENG o019 s0 50 1880 | ENEIECUCION
I 0 O

A INICIAR 0] |A INICIAR 0
EN ETJECUCION 186/ | EN EJECUCION 0
CULMINADA 40| [PARALIZADA 102
PARALIZADA 0] |EN LICITACION 0

119

Logros y gestiones

RESCINDIDA 95| [RESCINDIDA

Culminacion de 40 viviendas culminadas en el Dpto. de Guaira.

Adjudicacién del llamado a Licitacién Publica Nacional LPN N° 003/19 POR CONTRATACION
EXCLUIDA DE LA LEY N° 2051/03 “TERMINACION DE 201 VIVIENDAS TIPO UBH + 2
DORMITORIOS 44M2 + INFRAESTRUCTURA BASICA — PROGRAMA VY'A RENDA — AD
REFERENDUM” — ID N° 396, monto de la adjudicacién Gs 11.125.014.206.

Adjudicacién del llamado a Licitacién Pablica Nacional LPN N° 005/19 POR CONTRATACION
EXCLUIDA DE LA LEY N° 2051/03 “TERMINACION DE 25 VIVIENDAS TIPO UBH + 2

DORMITORIOS 44M2 + INFRAESTRUC

adjudicacién Gs 1.504.753.723.

N

BASICA — PROGRAMA VY’A RENDA?, monto de la

W\
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Elaboracién y seguimiento de Convenios Modificatorios para ajustar planillas de contrato.

Reunién mantenida con los Intendentes de Ipate, Villa Florida y Villalbin para gestionar cambios al alcance
de los trabajos solicitados por los Jefes Comunales.

Observaciones del estado de las obras

El proyecto CONSORCIO YHAGUY (VIV. PAREADAS 2D) de CAPITAL - LA ENCARNACION: Se
debe excluir debido a que el contrato con el Consorcio Yhaguy nunca fue formalizado segln consta en la
providencia del memo MDGTE N° 247/17 de fecha 09/08/17. (adjunto a la presente).

Proyecto CONSORCIO RADECO 1- CONCEPCION — Horqueta de 40 viviendas en estado rescindido: |
contrato se encuentra rescindido con la Empresa Radeco. Segtin informe de cuenta final presentado por la
Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 57,34% de fecha 14/11/18. El proceso de licitacién estd supeditado
a la transferencia del terreno a favor del MUVH.

Proyecto rescindido, TRAZOS S.R.L. 2- SAN Pedro - 25 DE DICIEMBRE: La empresa presentd dos
certificados de obra alcanzando 62,17% segtin informe del Departamento de Certificaciones. La cuenta final
in situ no se pudo realizar, debido a que las viviendas se encuentran totalmente ocupadas y la mayoria ya
tuvo modificaciones de parte de los usuarios, segiin informe presentado por el Arq. Yamil Chansin en fecha
16/05/19 correspondiente a la visita realizada el 16/04/ 19.

Rescision de contrato, ESTRUCTURA INGENIER{A S.A, 3- CORDILLERA - SAN BERNARDINO: Se
rescinde contrato con la empresa constructora E.LS.A S.A. segun resolucién N° 1805 de fecha 17/10/19.

Proyecto paralizado ARQ. FATIMA SERVIN, PARAGUARI — MBUYAPEY: No Iniciado por problemas
de terreno.

ARQ. RAMON GAONA, CENTRAL — CAPIATA: Resolucién de Rescisién de Contrato N° 805 de fecha
24 de abril del 2017. Seguin informe presentado por el ing. Mario Ruiz Diaz de fecha 20-06-19.

UBALDO BRITEZ - UB CONSTRUCCIONES, CENTRAL — CAPIATA: Se emite Orden de Ejecucién N°
13 se ordena la Suspensién del plazo de Ejecucién de la Obra 17/10/19.

ESTRUCTURA INGENIERIA S.A, CENTRAL — LIMPIO: Se rescinde contrato con la empresa
constructora E.I.S.A S.A. segtin resolucién N° 1805 de fecha 17/10/ 19.

V &R, NEEMBUCU — HUMAITA: Resolucién de Rescisién de Contrato N° 464 de fecha 11-03-19.

Seglin informe presentado por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 6 1,01% de fecha 08-09-15
Exp. N° 22491-15.

V&R CONSTRUCCIONES, 12- NEEMBUCU - SAN JUAN NEEMBUCU: Seglin el informe presentado
por la Arq. Graciela Paredes el avance de obra es de 4,22% de fecha 05/02/16.

Tipo de Presupuesto 3

Mercosur Roga: Proyecto de construccién de viviendas con infraestructura bésica, equipamiento comunitario y éreas

—w PeCreativas. Proyecto financiado con los recursos del Fondo para la Convergencia
. Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local
(ayuda estatal), proveniente del Ministerio de Hacienda, para la construccién de
Viviendas unifamiliares de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y
en extrema pobreza, principalmente en zonas fronterizas. Los asentamientos y
comunidades beneficiarias son definidos por el MUVH.
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Construccién de Viviendas: La tipologia de las viviendas del Programa MERCOSUR ROGA incluyen una Unidad
Bésica Habitacional con dos dormitorios (UBH+2), consistente en viviendas unifamiliares, construidas en lotes
individuales.

Proyecto: 2 MERCOSUR ROGA
||

I METAS 2019
DEPARTAMENTO / EMPRESA LOCALIDAD |PRDYELTO]MENTAMIENTO LLAMADO

% DE AVANCE DE ‘ ESTADO
EN EIECUCION OBRAS AL ACTUAL DE LA

31/12/2019 OBRA AL

METASIAF
INICIAL

7 -ITAPUA

LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS Colonia Santa Domingo | 001/11 95,46% EN EJECUCION
| | 185 |

TOTAL

Logros y gestiones:
Avance de obras con un avance de obras del 95,46 % del Proyecto Encarnacion

Reuniones con La Consolidada de Seguros S.A. y Villaverde S.A. para la agilizacién de tramites y aprobacién
de pagos pendientes y gestiones ante el Ministerio de Hacienda.

Reinicio de gestiones con la EBY a fin de dar cumplimiento al compromiso asumido por la Entidad, en el
marco del Acuerdo firmado con el MUVH. Solicitud formal de apoyo para la terminacién de las obras de
infraestructura.

Construccién de 4500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay” (Che Tapyi): El Proyecto Che Tapyi es una inversién
social, dirigida y administrada por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat (MUVH), para satisfacer las
demandas de las familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas mds necesitadas.

Los recursos del SHD, no podran ser destinados a la adquisicién de terreno, razén
por la cual los postulantes deberan realizar las gestiones para la transferencia de
los inmuebles, sean estos de propiedad de persona fisica o entidad privada,
Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administracién
Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales
de la Repblica. El objetivo del Proyecto es el de contribuir a la disminucién del
déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la
poblacién de pobreza y extrema pobreza.

La Tipologia de Viviendas de las 4.500 Soluciones Habitacionales previstas para este Proyecto, 3.500 corresponden las
tipologias de UBH + 2D estandar (Unidad Bésica Habitacional mas dos dormitorios estandar) y UBH + 2D inclusiva
(Unidad Bésica Habitacional mas dos dormitorios inclusiva); y las restantes 1.000 Soluciones Habitacionales
corresponden a la tipologia ER+3D (Espacio Reunitivo, més 3 dormitorios).

La Poblacién Beneficiaria del Proyecto Che Tapyi va dirigida a familias que se encuentran dentro de la linea de pobreza,
extrema pobreza o en situacién de vulnerabilidad, preferentemente a Jjefas de hogar y con necesidad de vivienda.

La ejecucién del Proyecto se puede generar en los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS),
Instituto Paraguayo del Indigena (INDI) o Comunidades Indigenas y Terrenos municipales/ Departamentales.

Las Metas:

Otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Basica, Centro Comunitario, Consultorio Ambulatorio,
ampliacion o mejoramiento del local escolar, como también las dreas recreativas.

Fortalecer a la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social

X
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Realizar alianzas estratégicas con otras Instituciones del Estado, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacién beneficiada.

Generar puestos de trabajo mediante la contratacién de mano de obra local.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapyi cuenta con recursos financieros donados por la Republica de China
(Taiwan), consistente en USD 71.000.000.

Proyecto: 7 CONSTRUCCION DE 4500 SOLUCIONES HASITACIONALES EN EL PY (CHE TAPY-1)

Visiendas
A= L (e [ 2
DEPARTAMENTD / EMPRESA PROYECTC/ ASENTAMIENTO z 2E ] 2 2 l:S‘ E
g =3 % 5 sliE 3
Il Cl g < =
2 - B - | =
184 2 a
INMICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.4. | YBY YAU HECHA PYRA PNUIE | 134 184 99.23% | EN EJECUCION
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. | YBY YAU HECHA PYRA 2 2 99.73% [EN EJECUCION
CORPORACION CONSTRUCTIVA SRI| CARLOS ANTONIOLOPEZ | BARRIO SAN VALENTIN NS | 100 1e0 100.00% |CULMINADA
CONSORCIO JMID A ASENTAMIENTO POTRERO POTY - ITA LPNIIT | 65 65 000" |A CANCELAR
MM INGENTERIA LIMPIO ASENTAMIENTONUEVO AMANECER Y MARISCAL LOPEZ [PN1AT | 130 130 0.00%  |A CANCELAR
MARIO [BARROLA LMPIO ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER Y FULGENCIO YEGROS IPN#1T | 82 2 160.00% |CULMINADA
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS  [ITA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL Y JESUS MISERICORDIOSO LPNUIS | 100 100 100.00% |CULMINADA
CONSORCIO LEVY-GAMARRA ITA ASENTAMIENTO SAN BENITO LNV | 10 1o 100.00% |CULMINADA
ARQUITECTONICA SRL ITAGUA ASENTAMIENTO GASPAR LPNIE | 135 135 100,00% |CULMINADA
ALFA & GMEGA S.A. CAPITAN BADO ASENTAMIENTO B® PRIMAVERA LPNVIS | 100 100 0.00% | A CANCELAR
JUAN AGUSTIN CANATA SALTO DEL GUAIRA ASENTAMIENTO KO'E RORY LPN1IT | 130 130 000% | A CANCELAR
INGEMANT PUERTO PINASCO COMUNIDAD INDIGENA XAMOK KASEK YLAS FLORES LPN 117 100 100 6991% | RESCINDIDO
RITTER CONSTRUCCIONES SRL.  |PUERTO PINASCO COMUNIDAD INDIGENEA NAMOK KASEK ¥ LAS FLORES LPNG19 us | us 000% | ANCIAR
RITTER CONSTRUCCIONES SRL  |PUERTO PINASCO COMUNID/A DES INDIGENAS PARAISO, LA PACIENCIA Y URUNDE|LPN 418 103 103 100.00% | CULMINADA

RESUMEN META SIAF INICIAL 2019 RESUMEN SIAF A INCLUIR 2019

A INICIAR Ol |A INICIAR 115
EN EJECUCION 184 |EN EJECUCION 2
CULMINADA 630| [CULMINADA. 0
RESCINDIDA 100| |RESCINDIDA 0
A CANCELAR 425 |A CANCELAR 0

Logros y gestiones

El Proyecto Che Tapy’i culminé 630 viviendas en este periodo en los Dptos. de Itaptia, Central y Presidente Hayes, asi
también contamos con 186 viviendas que se encuentran en ejecucién con alto porcentaje de avances cuya culminacion
se tiene previsto en los primeros meses del periodo 2020, de las cuales 2 viviendas adicionales son inclusivas que ya se
encuentran en ejecucion del Asentamiento Hecha Pyra, Yby Yau, Dpto. Concepcién. Asi también este proyecto cuenta
con 115 viviendas a iniciar.

Se logr¢ la recepcidn definitiva de los proyectos: Gaspar Rodriguez de Francia, Itaugua Dpto. Central de 134
viviendas, LPN 02/2018, Asentamiento San Cristébal y Jestis Misericordioso - Ita Dpto. Central — 100
viviendas, LPN 02/ 2018. San Benito — It4, Dpto. Central — 110 viviendas, LPN 03/2018. La Paciencia,
Urundey, Paraiso - Pto. Pinasco Dpto. de Pdte. Hayes — 103 viviendas, LPN 03/2018.

Recepcion provisoria para 186 viviendas del Dpto. de Concepcién, Distrito Yby Yau, hecha Pyra, LPN
03/2018.

Devolucién de fondo de reparo a las Empresas Contratistas: ICSA S.A., RITTER CONSTRUCCIONES
S.R.L e ING. JUAN AGUSTIN CANATTA. Y ARQUITECTONICA SRL.

Desarrollo y Tramites técnicos de cinco (5) proyectos, con un total de 632 Viviendas. Certificaciones,
Prérrogas, informes, convenios Modificator ?S’ etc., correspondientes a los llamados del 2018.
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Tramites iniciales para la construccién de viviendas — Llamado a LPN: Construccién de 325 viviendas en las
localidades de Makxawaya, Distrito de Villa Hayes y Planchada Distrito de paso Yobai.

Tramites iniciales para la terminacién de viviendas — Llamado a LPN para Terminacién de 100 viviendas en
el proyecto Xamok Kasek y Las Flores, Pdte. Hayes, cuyo contrato anterior fuera rescindido.

Proceso de Reajustes y devolucién de Fondo de Reparo a Contratistas.

Proceso y verificacién de pagos de certificados de Obras.

Proceso y verificacion de pagos a Consultorias de Fiscalizacion y de trabajos Sociales.
Revisién de los informes sobre proyectos en gjecucion.

Ademds se proceso la Recepcién Definitiva de los Pytos. Koe Rory — Salto del Guair4, Dpto. de Canindeyi — 130
viviendas, LPN 01/2017, la Recepci6n Definitiva de Pyto. Asentamiento Fulgencio Yegros, Nuevo Amanecer y Mcal.
Lépez Limpio, Dpto. Central — 82 viviendas, LPN 04/2017 ¥ la Recepcion Definitiva del Pyto: Carlos Antonio Lépez
Dpto. de Itapud — 100 viviendas, LPN 05/ 2016.

Aspectos sociales relevantes del Proyecto: Fortalecimiento de la Comunidad con el Plan de Desarrollo Social.
Entrega de Certificados de Subsidios y documentaciones en la Comunidad Indigena Quenkuquet.

Se procedi a la carga en el Sistema Inventario de las verificaciones ocupacionales realizadas de la comunidad indigena
Campo Alegre.

Acompafiamiento Social a la Comunidad San Benito, Distrito de Itd — 110 viviendas, para conformacién de Comisién
Vecinal.

Acompafiamiento social a las Comunidades Indigenas de Puerto Pinasco (La Paciencia, Urundey y Paraiso) en
reemplazo de la Empresa Consultora. Capacitacién en Panaderia ¥y socializacién del Manual de Uso y Mantenimiento
de la vivienda.

Recepcion de la Resolucién 920/19 por la cual se aprueba la delegacion de firma para los acuerdos con beneficiarios
del subsidio habitacional directo, en el marco del proyecto Che Tapyi.

Verificacion y analisis de los informes mensuales presentados por las Empresas Consultoras para procesamiento de
pagos.

Verificacién Ocupacional del Barrio San Blas, Villa Ygatimi, Canindeyii a 141 familias. Posteriormente, se
realizé una reunién general con beneficiarios de la misma comunidad para canalizar inquietudes y aclarar
ciertas dudas.

Entrega de notificaciones de no ocupacién a 26 familias del Barrio San Blas, Villa Ygatimi, Canindey.

Construccién de 5.800 Soluciones Habitacionales en Areas Rurales” (Sembrando Oportunidades): “Sembrando
Oportunidades™ es el programa nacional que integra acciones de las Instituciones Piblicas integrantes del Gabinete
Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las
familias y comunidades més vulnerables del pais.

Impulsa la construccion para el mejoramiento de la calidad de vida de Ia poblacién en asentamientos urbanos, conectadas
a los servicios sociales y generacién de empleo para mano de obra local.

Las comunidades intervenidas, en su gran mayoria, se encuentran en sitios alejados
e inaccesibles, con carencia de caminos de todo tiempo y puentes de resistencia
para el paso de camiones que proveen materiales, estas dificultades pueden
extender los plazos de construccion al doble de lo esperado, por ende las empresas
constructoras\adjudicadas via licitacién publica, deben presentar ademéiﬁe su

P
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cronograma de avance de obra, buena capacidad de organizacién y lo gistica para emprender el trabajo, formando frentes
de ejecucién con mano de obra local y punteros que dirijan el grupo de trabajo, aparte de tener por asentamiento un
profesional residente de obra. Asf también la ubicacion para el obrador y depdsito de materiales debe ser estratégica.

El Programa Sembrando Oportunidades, otorga soluciones Habitacionales fundamentado en la Resolucién N° 678/19
por la cual se aprueba el Reglamento de Adjudicacién del Subsidio Habitacional Directo (SHD), destinado a la
construccion de viviendas rurales en el Anexo III, Articulo 3° y 2) Vivienda Rural CJ — 2D Discapacitado: destinada a
familias que cuentan con miembros con discapacidad fisica: construida en terreno del INDERT, con una superficie de
44,50m2. Dispone de los siguientes ambientes: en el espacio central se desarrolla el estar-comedor. El 4rea de servicio
consta de cocina, lavadero y bafio y dos dormitorios. Esta tipologia esta adaptada para facilitar el uso y accesibilidad de
los mismos (rampas de acceso y puestas interiores més anchas), con un mejor aprovechamiento de los espacios.

PROYECTO 8 - CONSTRUCCI_(J_N DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO
VIVIENDAS

DEPARTAMENTO /

EMPRESA LOCALIDAD ASENTAMENTOS

% AVANCE DE  ESTADO DE LA
OBRAS AL OBRA AL

2019

<
o
z
<

RESCINDIDA

< || PARALIZADA
< || CULMINADA

= |

1 - CONCEPCION

o
(i

Norte Pyahu - Terminacion

Kuruzu de Hierro - Terminacion

2 -SANPEDRO

Ing. Manuel Romin Capiibary Ara Pyahu 78 ] 78 100,00%% CULMINADAS

JLY CIA S.A. Lima Paso Tuna 2 - Obra nueva 40 40 97,31% EN EJECUCION

Pegasus S.A San Estanislao Hachita - Terminacion 67 o] 67 100,00% CULMINADAS
ORD FR 9 0 0 0 0

Lantana S.A Juan de Mena Nueva Esperanza 97 97 8837% EN EJECUCION

0 0 0
RGIngenieria y Servicios |Tembiapora Guahory 57 0 57 100,00%  |CULMINADAS
0 0
Edifica Constructora Bertoni Ma. Auxliadora - Terminacion 99 0 99 81,75% EN EJECUCION
Construcciones Rivas SA |Abai Sta. Teresa 36 0 36 100,00% CULMINADAS
Barcom 8.A. 3 de Mayo Union Agricola 64 0 64 0,00% A INICIAR
0 0 0

Construcciones Rivas SA |ALTO VERA Libertad del Sur 110 0 110 100,00% CULMINADAS
O PAR 0 0 0 0

Tecnoedil SA Itakyry Chino Kue 105 0 105 100,00% CULMINADAS
B 0 0 0

Yatyta SA Bella Vista Nueva Esperanza 45 45 53,43% EN EJECUCION
D 0 0 0

Deco Ypehu Aravera 132 0 132 100,00% CULMINADAS

Vial Sur Jasy Kaiiy Mandu‘ara 81 0 81 100,00% CULMINADAS

Lantana S.A La Paloma Jamaica 61 61 51,32% EN EJECUCION

Ing. Hemdn Giménez Villa Yeatymi Marqueti | - Terminacion 93 0 93 100.00% CULMINADAS

Pegasus S.A Villa Yeatymi Marqueti 2- Obra Nueva 83 83 98,14% EN EJECUCION

Ing. Ramon Salvioni Curugua; Maracana - Terminacion 100 0 100 100,00%  |CULMINADAS

RESUMEN META SIAF INICIAL 2019 l

CULMINNADAS 859
EN EJECUCION 403
A INICIAR 217
PARALIZADA 0
RESCINDIDAS 99

Logros mas resaltantes: A pesar de las dificultades atravesadas al inicio del periodo se ha logrado la culminacion de
859 viviendas culminadas durante el periodo 2019, el esfuerzo realizado por los técnicos para paliar esta situacién para
la buena ejecucién de las obras, nuestros técnicos arquigectos e ingenieros han viajado a fiscalizar las mismas, con el
principal objetivo de evitar nuevamente el paro de las obfps por falta de fiscales, para observar el avance en concordancia
con los certificados y para el buen proceso constructivo. )
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A parte de lo mencionado hay que destacar el impacto que tuvo en las obras el retraso de la asignacion de nuestro
presupuesto, lo que habjamos planificado para el afio 2019 quedo truncado tras seis meses de no poder disponer de
nuestras asignaciones, esto desencadené que algunas obras prosiguieran lentamente y otras fueran paradas y que su
reactivacion demore nuevamente su organizacion en los lejanos asentamientos y rehacer la conformacién del personal
de obra.

También nos vimos forzados a rescindir algunos contratos por incumplimiento de los Contratistas, estas obras serin
nuevamente llamadas a licitacién para su terminacién,

El proyecto Nueva Esperanza del Departamento de Cordillera a la fecha cuenta con un alto porcentaje de avances
88.37% a pesar de la falta de pagos por cual se vi6 a travesada en su momento la contratista reorganizo los trabajo en la
obra para continuar con el avance.

Hemos logrado la culminacién 167 viviendas en los Departamentos de Caaguazii e Itaptia que han atravesado el mismo
inconveniente de pagos.

El asentamiento Maracana del Departamento de Canindeyti con 100 viviendas se encontraba con suspension de los
plazos de ejecucion pero en fecha 2 de setiembre recibimos la resolucién de levantamiento de suspensién, a la fecha
este proyecto ya se encuentra culminado.

En el cuadro sgte. se cuenta con un resumen por Dpto. de la cantidad de verificaciones in situ que se han realizado en
el periodo, asi como también 1629 verificaciones ocupacionales y 943 certificados de subsidios entregados.

. - P A Certificados
Verificacién Verificaciones .
Departamento . . de subsidios
in situ Ocupacionales
entregados
San Pedro 183 187 226
Cordillera 38 52 4
Caaguzi 0 185 82
Caazapd 304 36 36
Misiones 0 40 4
Alto Parani 23 582 91
Amambay 0 165 110
Canindey(i 66 261 171
Total 614 1629 943

Mejoramiento y Ampliacién de Viviendas en el Area Metropolitana de Asuncién — AMA: El objetivo general del
proyecto es contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Area
Metropolitana de Asuncion), a través de la entrega de aproximadamente 3.000 (tres mil), subsidios
habitacionales directos. El proyecto contribuira a que la poblacién con bajos ingresos, tenga
- A acceso a un esquema de financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliacién de sus
;’r‘" == viviendas. Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda

—MUVH- y Habitat. Para ello cuenta con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) por un valor de USD 14 millones.

Quienes pueden acceder a este Proyecto: Familias que posean una vivienda con déficit cualitativo, ubicado en el 4rea
metropolitana y cuyos ingresos no superen las 2 USM (Unidades de Salario Minimo). Los postulantes deberan entregar
toda la documentacion solicitada, contar con un ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto son: Asuncién, Limpio, Luque, San Antonio, Capiata, Nemby, Villa Elisa, Mariano Roque
Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.
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Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo
de agua potable, desagiie cloacal e instalaciones
condiciones minimas de habitabilidad y estructural

Ampliacién de Viviendas: Ampliacién de habitacione
instalaciones eléctricas o de indole semejante, p

udiendo eri

condiciones minimas de habitabilidad ¥ estructuralmente solidas.

, paredes, pisos, bafio, separacion de habitaciones, instalaciones
eléctricas o de indole semejante en viviendas que cumplan con
mente sdlidas.

S, cocina, bafio, instalaciones de agua corriente, desagiie cloacal,
girse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con
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CAPITAL ASUNCION MARIA ANGELA ROJAS HERRERO NUOVA AMA JUNIO 2019 1 16,800,000 i 0% A INICIAR
CAPTTAL [ASUNCION NESTOR MIGUEL. DUARTE AMARIIA NUOVA AMA JUNIO 3015 1 16.8%0,000 A INICIAR
CAPITAL [ASUNCION EROTIDA SUSANA CONZALEZ, DE RANOS NUG AMA JUNIO 2019 1 16,600,000 A INICIAR
CAPITAL ASUNCION AMARLA GRISELDA GOMEZ VDA. DE NUNEZ INUOVA AMA JUNIO 2015 1 16,900,000 INICIAR.
CAPITAL ASUNCION. |RAUL FELIPE DOMINGUEZ HEREBIA FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 1 16.500.000 TNICIAR.
CAPITAL ASUNCION REGIY, ARQ. HUMBERTO CANETE AMA JUNIO 2019 1 16,800,000 DMICIAR
CAPITAL [ASUNCION CARDONARG AMA JUNIO 2019 1 16,800,000 1 0% INICIAR.
[CAPITAL ASUNCION [FE GRANDE AMA JUNIO 2019 ] 16,800,000 | 0% A NICIAR
CAPITAL ASUNCION AMA 145 0 145 [ N PROGESD
HLANCA LIZ RUIZ DIAZ VDA. DEENCISO | CONTACONSULT AMA UNIO 2019 1 16300000 1 0%, | CULMINADA
JOAQUINA BRITEZ MORAN [ CONTACONSULT AMA UNIO 2010 1 800,000 1 0% [ CUIAMINADA
|FLIODORD BAEZ BENTTEZ. CONTACONSULT AMA UNIO 2019 1 800,000 1 1007 | CULMINADA
MARIA GAVINA GONZALEZ VILLATHA CONTACONSULT. AMA UNIO 2015 1 800000 1 100% | CULMINADA
EMIGDIO TORRES ACOSTA [CONTACONSULT ANA JLINIO 2015 1 800.000 10 | CUTAMINADA
WILMA ANDRESA MEDINA DECOHENE [CONT ACONSULT AN JUNIO 2019 500,000 100% [ CULMINADA
DIONICLA VILLORDG DEBOGARIN CONTACONSULT AMA JUNIO 2019 500000 100% | CULMINADA
MARTIN MANUEL ALMADA FERREIRA |CONTACONSULT ANA UNIO 2019 16:300,000 7
DIONICLA INOCENCIA USHER DE COMEZ. CONTACONSULT AMA INIO 2019 165088, 000
ACINTO VILLALBA CONTACONSULT AMA UNIO 2019 1 800,000 1
[ARIA ANALIA LOPEZ LATERZA | CONTACONSULT tA UNIO 2019 1 00,000 1
LARLA JUSTINA CORONEL DE CACERES [CONTACONSULT AMA JUNIO 2019 1 500,000 1
LEONARDA BRITEZ DEREVES [CONTACONSULT AMA JUNIG 2019 500,600 1
PASTOR BARRETO [BARR, ARQ_HUMBERTO CANETE AMA JUNIO 2019 16,500,000 1
MARGARITA GONZALEZ DE SCAPPIND ARO. HUMBFRTG CANETE ANA JUNIO 2015 16:300,000 1
[CENTRAL [SAN ANTONIO ARTEMIA CASIMIRA RUE. ARD. HUMBERTO CANETT AMA JUNIO 2009 16800060 1
CENTRAL NENG' ARNALDO GABRIEL MEDINA LOPEZ, ARQ. HUMBERTO CANETT AMA JUNIO 2019 800,000 1
| DORA CA CERES MARTINEZ ARQ. HUMBERTO CARETE AMA JUNIO 2019 1 800,000 T
NANCI AURORA DELIA FSCOBAR NOGUERA ARQ. HUMBERTO CANETE ANA JUNIO 2019 1 850,000 T
SENASTIAN PAEZ SANABRIA ARQ._HUMBERTO CANETE ANA JUNIO 2019 500 00 1
(CARMEN DE JESUS ALBUQUERGUE AMARILLA ___|ARD. HUMBERTO O AMA TUNIO 2019 500,000 1
| CEFERINA MEDINA DENOTARIO ARO. HUMBERTO CANETE AMA JUNIO 2019 16300000 1
CALINTO ALARCON VARGAS ARO. HUMBERTO CANETE AMA TUNIO 019 16 500,000 1
DORA ANTONIA BENITEZ DE CARDOZO ARD. HUMBERTO CANETE AMA JUNIO 2019 16,800,000 T
MIRTHA PRIETO ARQ. HUMBERTO CANETE AN JUNIO 2019 1 16,800,000 1
BLANCA RAMONA MENDEZ ARQ. HUMBERTO CANETI AN JUNIO 2015 16:500.000 1
CARCLINA ROCIO SANT ACRUZ PERETRA ARQ_HUMBERTO CARET] AN JUNIO 2019 16,600,000 1
SABINA ISABFL IMENEZ DE VELAZCO ARQ. HUMBERTO CANETE AMA JUNIO 2015 16,800,000 1
INOCENCLA MONTIEL CABRERA, ARO, HUMBERTO CANETE ANA INIO 3019 16800000 1
CGLORLA ELIZARETH PAREDES VERON ARD. HUMBERTO CASETE AMA INIO 2019 16800, 00 1
HUGO CESAR GONZALE? ARQ. HUMBERTO CANETE AMA UNIO 2019 800,000 ]
LORENZ A PEDROZ0 MARECOS ARQUITECTONICA AMA UNIO 2019 1 800,000 099 | ENEECUCION
LIMPIO [TAUDELINA ROMAN, iCA AMA UNIO 2019 1 800,000 099 | ENEECUCION
LIMPIO SONIA EDELMIRA VAZOUES. DE MEDINA ARQUITECTONICA AMA JUNIO 2019 1 800,600 095 | ENEECUCION
LIMPIO PATRICIA AGUERO CA A JUNIO 2019 1 .800.000 093 EN EJECUCION
LOMPIO | NELSON ANTOMID CEVTURION MoRA CA A JUNIO 2015 1 6300000 1 © | ENEECUCION
LIMPID ROCIO ELENA CENTURION MORA ARQUITECTONICA. A JUNIO 2019 1 6,800,000 1 .99 | ENEIECUCION
MRA, TOMAS ALCIDES HERMOSA ROTELA ONICA AMA JUNIO 2019 6,500,000 1 = A INICIAR
LOVPIO CARDLINA FLIZABETH GONZALZ TORRES TTECTONICA AMA JUNIO 2019 16,800,000 ] 699 | ENEECUCION
LIMPIO LEDPOLDO RAMON MORALES JTTECTONICA AMA JUNID 2019 16,800,000 1 090 | ENEECUCION
LU FRANCISCO JAVIER ACOSTA N GMENEZ AMA JUNIO 2019 16,820,000 % A INICIAE
LUQUE NELLY MARIA CANTERO ORTE N GMENEZ AMA TUNIO 2019 1 16,800 000 i A INICIA]
LUQUE CELSO VILLAMAYOR GONZALEZ, [HERNAN GIMENEZ AMA JUNIO 2018 g 16500000 * A INICIAL
LUGUE GLORIA ESTELA MARTINEZ [HERNAN GIMENTZ. AMA JUNIO 2010 1 16,500,000 = ADNICAR |
LUQUE CRACIELA CONCEPCION FLETAS [HERNAN GIMENEZ AMA JUNIO 2019 16,800,000 1 0% A INICIAR
LUQUE. LIZ MARISCELA CUEVAS AVEIRO HERNAN GIMENEZ fA JUNIO 2015 16,800,000 1 [ A INICIAR
LUOUE |LIMPLA CONCEPCION GAYOSO ARQ. LEGAL ANGA TG 2019 16,500,000 T 0% A TNICIAR
(CNTRAL LUOLE CRISTINA AYALA ROMERG ARD. LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2019 16,500,000 0% A INICIAR
CENTRAL LUQUE JAVIER CONGEPCION ECHEVERGUA SOLIS [ARQ. LOURDES [EGAL AMA TUNID 2019 16,800,000 a%, ANICIAR |
CENTRAL LUGUE EFIFANIA ZARATE DE CABRERA ARQ. LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2019 I 16800 000 0% AMCIAR |
CENTRAL UOUE MELITON PATING GOMEZ AR LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2019 1 6,800,060 0% ADICIAR |
L LUQUE MELANIO RODRIGUEZ FERREIRA ARQ. LOURDES [ECAL AMA JUNIO 2009 1 500,000 % A INICIAR
CENTRA] UE. MARCELIND AGTERO AGUILERA ARQ. LOURDES LEGAL. AMA JUNIO 2019 1 600,000 1 5 ANCAR |
CENTRAL JAVIER ATANASIO BRITOS PAVON [ARQ. LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2015 1 300,000 1 % ADNCAR |
CENTRAL FELICIANA CHAVEZ DE DEL VALLE AR LOURDES LEGAL AMA JUNIC 2019 1 BI0.000 1 % A NICIAR
[CENTRAL MARLA MARFL RODRIGUEZ VARGAS. ARO LOURDES LEGA) AMA IUNIO 2019 16,500,000 1 0 A INICIAR
CENTRAL MIRNA VILLALRA ISTLVIO FARIUA AMA JUNIO 2019 16,800,000 1 09 | ENEIECUCION
CENTRAL B AMBROSIA PEDROZO SIVIO FARIVA AMA INIO 2019 16300 000 1 090 | ENERCUCION |
CENTRAL SAN LORENZO ELIZ ANDRO ZARATE PAREDES SILVIO FARINA AMA UNIO 2019 16,500,000 0% ADNICAR |
CENTRAL LIVPIO GREGORIQ GARCIA NUOVA AMA UNIO 2019 16,800,000 0% ADNCIAR |
CEXTRAL LAMBARE TERESA DEJESUS ALVARENGA NUOVA AMA UNIO 2019 16,800,000 [ ADICIAR |
[CENTRAL LUQUE ELIANA MARIA COLMAN QUINTANA CESARINA BARRETO AMA JUNIO 2019 16.850.000 0 A TNICTA
CENTRAL LUQUE W ILSON DANIFYL. PERFIRA BENTTEZ CESARINA BARRETO ANA TUNIO 2019 16,500 000 ‘o A INICIA]
CENTRAL LUQUE ADALBERTO SILVA CONZALEZ CESARINA BARRETO AMA JUNID 2015 16,600,600 1 [ A NICIAR |
CETRAL LUGUE FULVIA MAVEL GMENEZ LARROZA e ANMA JUNIO 2019 16500 000 1 0% ADNCIAR |
CENTRAL LUQUE VICTORINA PEREZ MENDIETA [E AMA [UNIO 2019 16 800,000 1 [T ADICIAR |
[CENTRAL LUGUE MIGUEL ANGH. ACUNA RAMIREL =51 AMA UNIO 2019 16,800,000 1 0%, A TNICTA
CENTRAL UQUE ALEJANDRO GONZALEZ MENDOZA oV AMA UNID 2019 1 16,400,000 1 [ A IICLAR
CENTRAL LUGUE FELDY RAMON ALONSO PORTILLO v ANMA JUNIO 2015 16.800.000 1 0% A DVICIAR
L SAN LORENZO) DLANA ANAHI CANETE LARREA TEROVERY AN JUNIO 2019 16600000 1 0 ANICAR |
CENTRAL CAPIATA GLORIA ESTHER RENTTEZ SOSA [TEROVERA A JUNIG 2019 16,800,000 0o, ANICIAR |
CENTRAL SAN LORENZO. HILARION STLVA MORHL TEROVERA AMA JUNIO 2019 16500000 a% ATACIAR |
[CENTRAL SAN LORENZO LIGRGE RAMON SOSA VARGAS TEROVERA AMA INIO 2019 6,800,000 % ANICIAR |
[CENTRAL FERNANDO DELA MORA_|JAZN BEATR VERA DE BENTTEZ SG AMA JUNIO 2019 1 6,800,000 % ANICIAR_|
CENTRAL REMBY LOURDES PAQLA FERREIRA AMA JUNIO 2015 ] 6500000 o ADCIAR |
CENTRAL [NEMAY DOMINGA 7ARATE DE ARCE AMA JUNIO 2019 1 G.8D0.000 1 % A INICIAR
| CENTRA! LAMBARE SILVIA VALDEZ, FLEITAS AN JLINIQ 2015 16,800,000 1 0o, A INICIAR
CENTRAL LANBARE NANCY NOEMI SOLIS ALCARAZ. AMA JUNIO 2019 16,800,000 1 0%, A INICIAR
CENTRAL VILLA FLISA |PABIA DF JESUS GoDOY DE GODGY AMA JUNIO 2019 16,500,000 1 0% A INICIAR
CENTRAL LAMBARE |LADISLAR PERALTA AVALS, AMA JUNIO 2019 16,800,000 1 e A NICIAR
CenTRAL ) [ANEPEDITO AcosTA | Y [ o010 1 16,800,000 1 0% | ATICAR
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[MIRTA AVATA SEGOVIA LAS CUMBRES [ ava JUNIO 2019 1 16,500,000 T T 0. A TNICIAR
LAS CUMBRES AMA JUNIO 2019 1 | 6.8300.000 0% A INICIAR
LAS CUMBRTS AMA TUNIO 2019 1 6800000 [ A INICIAR
1AS CUMBRES ANA TUNID 2019 1 680,000 L A INICIAR
FERRIHOGAR. AMA JUNIO 2019 800,000 i [ A DNICIAR
LIBRADA VERA DETABOADA [FERREHOCAR AMA JUNIO 2019 16,600,000 1 a5, A INICIAR
/A GARCETE RODRIGUEZ. FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 16,600,000 6o, A INICIAR.
MONTELCANEA __ Liscunmaes ANA JUNIO 2019 6.800,000 0% ADNCIAR |
NTACRUZ LEZCAND LA5 CUMBRES AMA TUNIO 201 6,800,000 5 ANCIAR |
MON A GOERO MARTINEZ LAS CUMBRES AMA TUNIO 2015 1 800,000 ADCIAR |
NATIVIDAD ESPINOZA LAS CUMBRES AMA JUNIO 2019 1 . B00.000 1 ANICIAR__|
CENTRAL AMBARE MARCIAL FELIPEFRANCO CARDONARG ANA JUNIO 2019 1 S00.000 1 A NICLAR
CENTRAL LAMBARE, LEONTDA GIMENEZ VDA DE BAEZ CARDONARO AMA JUNIO 2019 1 50,000 1 AINCIAR |
[CENTRAL LAMBARE OLGA BEATRIZ ROLON DE FERNANDEL CARDONARD AMA JUNIO 20T 1 . 00.000 1 A INICIAR
CENTRAL LAMBARE LIMPLA CONCEPCION CHAMORRO CARDONARD AMA JUNIO 201 1 500,000 ' A INICIAR
CENTRAL IMPIO SEVERIANA PARALTA VDA DE CHAVEZ ARQUITECTONICA ANA JUNIO 203 16500000 1 A TNICIAR
CENTRAL CAPIATA DAMACIO LUTS OLIVERA TEROVERA AMA JUNIO 301 16500000 1 [T A DICIAR
CENTRAL NEMBY ALGNSO ZACARIAS CANTEROD SILVID FARINA ANA JUNIO 2018 16,500,000 1 1A ANICIAR
CENTRA SAN ANTONIO MARIA ESPERANZA GOMEZ SILVIO FARTRA AMA JUNIO 2019 16.800,000 1 0% A DNICIAR
CENTRAL SEMBY PABLA CESPEDES DE ROMERO [SLATO FARTRA AMA JUNIO 2019 1 16.800.000 3 % ANICLAR
|CENTRAL REMBY EVELIO TROCHE GIMENEZ [SIVIO FARINA AMA JUNIO 2019 1 16.500.000 1 %a A INICIAR.
|CENTRAL [SAN ANTONID LIDLA INES AVALOS DE GALEAND. SILVIO EARINA AMA JUNIO 2019 1 500 000 1 % ANICIAR
CENTRA LUQUE [RUTH CIMENEZ ORTEGA o AMA JUNIO 2019 1 600,000 1 % ATNICIAR
CENTRAL LNMPID APOLONIO ESPINOLA CENTURION FE GLANDE AMA TINIO 2019 ) 6,500,000 1 % A INICIAR
CENTRAL MRA MARCOS ADRIAN PINTOS RIOS FE GRANDE AMA JUNIO 2019 1 6.500.000 1 0% A NICIAR
CENTRAL LUGUE LOURDES RAQUEL VILLALBA DENGUEZ, FERREHOGAR AMA TUNIO 2019 1 16,800,000 1 0% A TNICIA
CENTRAL SANLORENZO FREDY MANUEL RAMIREZ RAMIREZ, FERREHOGAR. AMA JUNIO 2019 1 1680000 i 0 ADICIAR |
CENTRAL LUQUE MARTHA LILTANA CORONEL [FERREHOGAR AMA JUNIO 2018 1 16.800.000 1 0% A INICIAT
[CENTRAL FERNANDO DE LA MORA | LEONARDO ORTLZ [FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 1 16,590,000 1 0% ATNICIAR |
CTRAL FERNANDO DELA MORA_| CARLOS ALBERTO MENA FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 1 16,800,000 [ 0 A TNICIAF
CENTRAL LUQUE DANTEL BENTTEZ BAZAN FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 1 16:500.000 1 0", ADICIAR |
CENTRAL LUQUE [HILDA HILARIA CHENA DE RAMIREZ FERRIHOGAR AMA JUNIO 15 T 16500000 1 [ ADNCIAR |
CENTRAL LIMPIG ANDRES FEDERICO DIETRICI FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 1 16600000 1 [ A TNICIAR
CENTRAL [FERNANDO DELA MORA | TURASA FACUNDO HASHIMOTO IRECHITA FERREHOGAR AMA JUNIO 2019 1 16,800,000 0% A INICIAR
CENTRAL LAMBARE ZULMA RAQUEL ECHEVERRLA DE ROLON CARDONARG AMA JUNIO 2019 16.800.000 R A INICIAR.
CENTRAL MRA TUSTINLIANA MEDINA ARQUITECTONICA AMA TUNIO 2019 16,830,000 %a ATNICLAR
[CENTRAL MR A FLVIODARIO AVALA ALMIRON FEGRANDE AMA JUNIO 2019 16800 000 w A TNICLAR
CENTRAL LUQUE ISIDRQ GONZALEZ CUEVAS cotEr. ANA JUNID 2019 6500000 = A TNICIAR
CENTRAL LUQUE DARIO HERIAERTO BENITEZ GONZALEZ COTi ANA JUNIG 2019 6,800,000 % A INICTAR
CENTRAL LUQUE MARIA TERESA ROSA coTEP AMEA TUNIO 2019 1 6800000 B ADICIAR |
CENTRAL LUQUE_ LUISA BENTTEZ VDA, DE SALINAS ARO, LOURDES LEGAL AMA TUNIO 219 1 6,500,000 1 [ A INICIAL
CENTRAL LUOUE DIEGO ARIEL ORREGO RULZ DIAZ CESARINA BARRETO AMA NIO 2019 16,900,000 0o A NI
[CENTRA LUQUE MATILDE MARTINEZ CESARINA BARRETO AMA JUNIO 2018 16,800.000 0% A INICLA]
CENTRA! LINPIO ANA TSABEL CHAVEZ FE GRANDE AMA TUNIO 2019 16,850,000 a A INICLAT
CENTRAL LUGUE MIGUEL ANGEL CUEVAS AVALA COTER AMA TUNIO 2019 16,810 000 % ATNICIAR
ROLANDO ALADING ROMERG COTER ALY JUNIO 2019 16.500,000 % A TNICIAR
AGRIPINA SILVA DENUNEZ coten AN JUNIO 2019 6,300,000 1 o A TNICIAR
LUCTLA RIQUELN(E DE GONZALEZ COTEP AMA JUNIO 2019 1 |6.800.000 1 0% A INICIAR
JUANA EVANGELISTA AGUILERA DE RUIZ DIAZ__| CESARINA BARRETO AMA JUNIC 2019 1 6,500,000 1 0% A INICIAR.
FRANCISCO ABDON CABRERA PEREIRA FERREHOGAR AMA TUNIO 2019 1 6500000 1 0% A INICL
TLDA MABEL CARISIMO SANCHTZ CARDONARO AMA TUNIO 2019 1 6800000 i e, A DNICIAT
MARIAND VILLALBA CARDONARG AMA JUNIO 2019 1 16.800.000 1 us. ATNICIAR |
FELIPE BENITEZ RAMIEZ. ARQ. ALICIA GIMENEZ AMA JUNIO 2019 1 16,500,000 1 [T ATNICIAR _|
[EUGENIO GDMENEZ RAMOS ARD. LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2019 1 16,800,000 0% ANCIAR |
MARIA LIDIA BARRETO YGLESIAS ARD. LOURDES LEGAL ANTA JUNIO 2015 16300000 07y AINICIAR |
|PABLO JOSE PAREDES OROA ARQ. LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2019 16800000 t AINCIAR |
GLORLA MARLENE PAREDES OROA ARQ. LOURDES LEGAL AMA JUNIO 2015 16800000 % A INICIA]
ANGELINA VICENTA CESPEDES FLETTAS ARG, LOURDES [EGAL AMA TUNIO 2015 16,800,000 3 A INICIAR
| ANGEL ESTEBAN CASTRO BOGADO TEKOVERA AMA JNIO 2019 16,800,000 N A INICIAR,
[ANTONIO GIVENEZ. CTSPEDES ING ALICIA D, GIVIENEZ SOSA AMA JUNIO 2019 1 16.800.000 1 % A INICIAR
CAFIATA ENESTOR PALMEROLA GARAY ING ALICIA D, GIVENEZ 505 AMA JUNIO 2019 1 16,600,000 1 0% INICLAR.
CAPIATA [FIDEL PALMEROLA ROTAS NG ALICIA D, GIMENEZ SOSA. AMA JUNIO 2019 1 16.500.0600) 1 0% TNICIAR |
CAPIATA CTAUDELINA ALVARENGA DOMINGUEZ NG ALICIA D GIMENEZ SOSA. ANMA JUNIO 2019 1 16:500,000 I 0%, DNICIAR |
REINALDO PORTILLO AZUAGA ING ALICIA D CIMENEZ SOSA. ARA JINIO 2019 | 16800000 1 0o INICIAR |
CANDIDO PRESENT ADO CABRERA ALICIA D, GOMENEZ SOSA. AMA JUNIO 019 ) 16,800,000 1 [T AINCIAR |
VILLAELISA | LECTAN MAGDALENA REVES FERNANDEZ, \ZOSRL AMA JUNIO 2015 1 16,800,000 1 0T A INICLAS
[ | 300 2604000000 | 127 | 15 | 15 | 14s |

Logros mis relevantes: Se ha entregado en este periodo 158 subsidios a familias que poseen una vivienda con déficit

cualitativo, de las cuales 13 obras de mejoramiento/ampliacién han sido culminadas.

Inicialmente la Meta Planificada para el periodo fue de 300 viviendas para mejoramiento y ampliacién pero no se llegd
a la meta debido a que el llamado se inicié en Junio del 2019 y las Resoluciones de Adjudicacién fueron expedidas entre
el mes de setiembre y diciembre del mismo afio, sumando 155 Adjudicados, también se realizaron modificaciones del
Anexo Unico de la Ley N° 5665 del 14 de octubre de 2016 y el ROP (Reglamento Operativo del Programa) atin se

encuentra pendiente de aprobacién por Resolucién.

Gestiones realizadas:

Elaboraci6n de borradores de los reglamentos técnico, social y financiero.
Herramienta digital de control y seguimiento.

Gestion para aprobacién de procesos de pagos.

Implementacién del plan piloto.

Firma de convenios con nuevas Cooperativas.

Mesas de trabajos Asistencia Técnica Constructiva (ATC)

Charla informativa para nuevos Asistencla Técnica Constructiva (ATC).

Evaluacién para habilitacién de nuevos A¥istencia Técnica Constructiva (ATC).

Wl
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Gestion para pagos de proyecto.

Gestién para pagos, transferencia de Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a Cooperativas y pago de
Cooperativa a Asistencia Técnica Constructiva (ATC).

Mejoramiento Integral del Barrio La Chacarita Alta: El Barrio Chacarita Alta es uno de los barrios m4s
antiguos de Asuncién y segtin censo del 2016 es habitado aproximadamente

~  _ por 1000 familias, viviendo en condiciones precarias en lo que respecta a
2 CHACARITAALTA

recoleccién y tratamiento de residuos cloacales, recoleccion de residuos
solidos, pavimentacién de calles, iluminacién publica y deficiencias de
espacios de esparcimiento y escuelas, entre otros equipamientos publicos y comunitarios.
El objetivo del compornente es mejorar las condiciones de vida de Ia poblacién del barrio de la Chacarita Alta a través
de la mejora del entorno urbano con infraestructura basica, reordenamiento y rehabilitacién urbana, apertura de espacios

publicos, equipamientos y accesibilidad a los servicios publicos.

Esquema de Financiamiento: El componente sera financiado en su totalidad con los fondos del Programa PR-L1082
del BID, pero contard con obras complementarias con la participacién de las Empresas de Servicios Sanitarios del
Paraguay S.A. (ESSAP) y la Administracién Nacional de Electricidad (ANDE).

La ejecucién de las obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario, concretamente las tuberias principales
que recorreran la calle Florencia Villamayor y las dos estaciones de bombeo, que permitiran conectar la red secundaria
interna del barrio con la red principal de la ciudad, asi como un plan de manejo de los residuos solidos vy los sistemas
de distribucién eléctrica, concretamente la transmision eléctrica hacia la subestacién Parque Caballero, que permitiran
conectar con seguridad y con capacidad el sistema eléctrico y de alumbrado publico del barrio a 1a red eléctrica principal
con red eléctrica principal seran ¢jecutadas en el marco del Programa o en su defecto el MUVH gestionara los recursos
a través de convenios interinstitucionales.

Quienes Acceden: Familias asentadas en el barrio de Chacarita Alta

Zona de Impacto: El territorio comprendido entre las calles Florencio Villamayor (al norte), la Avda. E]
Paraguayo Independiente y Manuel Gondra (al sur), la calle Iturbe (al oeste) y las calles Mémpox y Estados
Unidos — Capitén Leguizamén (al este), que representa el sector no inundable de] barrio.

SECUINTA CON £2.CIRTIFICAGO DE QORAY "1 IDC,EN FEGHA. 112+
CUACARTA ALTA 17 Siwame o) 5 1o 3015 X0 00731, EN EL CUAL 31 PULDE CDSTATAR ELAVANCEDE
CHAGARITA ALTA | ooRAS
(ODMAS MINCRIS DE ACTIVACIGN URBANA Y O, | |8 CLNTA CON L CERTIFICADO DE CORAZ N 1 IDC, EN FITIIA. 1015
MITICACION e gt = 1 e 219 X7 9307317, B ELCUALSE PUEDE COSTATA R FL AVANCE DE

CIACARTA ALTA | onRA

Logros y avances: En este periodo hemos logrado la culminacién de 300 m2 de mejoramiento de las obras
menores en el Barrio Chacarita Alta como parte del Plan que se desarrolla en el lugar para mejorar las
condiciones de habitabilidad del Barrio.

CUIAS MENORLY BEACTIVACION URDANA Y TE,
IMTioACION o

cApTAL CATERRAL

CarTaL BANROQUE TORA (CHACARITA ALTA 2 vz

Gestiones realizadas: En poco tiempo empezard la construccién de viviendas temporales, donde seran
trasladadas més de 60 familias que se beneficiaran con las obras de infraestructura tendientes al mejoramiento
integral de la zona.

Se dio orden de inicio de “Obras menores de activacién urbana y mitigacion de riesgos en el Barrio Chacarita
Alta” (y orden de proceder a la empresa fiscalizadora de obras.

Integracién al equipo de 3 especialistas en gesfion social.
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Obtencién de la Declaracion de Impacto Ambiental (Licencia Ambiental) del Proyecto Chacarita Alta que
habilita la ejecucién de obras.

Elaboracién de los Términos de Referencia (TDR) para la construccién de Viviendas Sustentables.

Obtencién de la No Objecion del BID para el Llamado para contratacién de firma para la “Fiscalizacién de
las Obras de Contencién de los Cauces Antequera y Tacuary, obras de refaccién ¥ construccién de Viviendas
sostenibles y Obras de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de Servicios Publicos” Ad Referendum.

Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

La Direccién de Cooperacién dependiendo de la Direccién General de Planificacién Estratégica, tiene como objetivo
organizar la concrecién y obtencién de Cooperacién Nacional e Internacional, sirviendo de nexo operativo entre la
Institucién y el organismo cooperante.

Cooperaciones Nacionales: En este marco, la Direccion se ha encargado de realizar todos los trémites correspondientes
a la suscripcion de convenios, acuerdos y otros documentos de alcance nacional. Ademas de contribuir al fortalecimiento
de redes interinstitucionales de apoyo con instituciones aliadas y organizaciones de la sociedad civil, siempre en pos de
posicionar al MUVH como institucién rectora en la ampliacién de sus competencias, asi también permitira a la
Institucién facilitar el enlace institucional de manera a agilizar los tramites administrativos.

Convenios y Acuerdos de compromisos interinstitucionales suscriptos en el afio 2019

El MUVH ha suscrito, durante el 2019, convenios y acuerdos con diferentes instituciones a fin de posibilitar el avance
de las metas establecidas en la Politica Habitacional y Urbanistica durante el periodo de gobierno. Seguidamente se
especifican los mismos con sus respectivos objetivos:

Con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para el desarrollo de proyectos
orientados a mejorar la calidad de vida de las familias, dentro del Programa Nacional de Reduccién de
Pobreza, también conocida bajo la denominacién de “Sembrando Oportunidades™.

Con el Ministerio de Obras Ptiblicas y Comunicaciones (MOPC) para el disefio y ejecucion de un Proyecto
Habitacional que contemple la construccién de dieciséis (16) viviendas y obras complementarias de servicios
destinadas a las familias que componen el Campamento La Esperanza y familias afectadas por las obras de
Construccion de la Avenida Costanera Norte de Asuncién ¥ para coordinar acciones orientadas a mejorar
la calidad de vida de los funcionarios, dependientes del MOPC, a fin de que puedan acceder a soluciones
habitacionales.

Con el Ministerio de Salud Ptiblica y Bienestar Social (MSPyBS) para destinar 500 soluciones habitacionales
dignas y adecuadas para funcionarios del MSPYBS.

Con el Instituto de Investigacién de Corea para la implementacién de Programa de Intercambio de
Conocimientos con la Reptiblica del Paraguay durante el periodo 2018/2019.

Con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para establecer mecanismos tendientes a facilitar, promover
y fomentar proyectos urbanisticos y habitacionales para clase media con financiamiento a largo plazo y que
se enmarquen en los programas a ser desarrollados bajo el régimen de la Ley N° 5638/2016.

Con la Secretaria de Repatriados para facilitar el acceso a la vivienda a los connacionales repatriados y los
residentes en el exterior con deseos de retorno al pais.

Con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para la elaboracién e implementacién de
proyectos ejecutivos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para los Proyectos Habitacionales
ejecutados por el MUVH.
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Con el MEC, MIC, MTESS, MSPyBS y el MDS para la cooperacion y asistencia reciproca entre las partes,
para la implementacién de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés comun dentro
del émbito de sus competencias.

Con la Asociacién de Oleros, Ceramistas y Transportistas de la Ciudad de Tobati para la promocién del uso
de materiales de construccion de origen nacional, para la disminucién del déficit habitacional.

Con el Instituto Forestal Nacional (INFONA) para apoyar al MUVH a nivel nacional para el desarrollo
sostenible de los recursos forestales, en cuanto a sy defensa, mejoramiento, ampliacién ¥y raciona utilizacidn.

con el Ministerio de Educacién y Ciencias (MEC) para que los funcionarios, docentes y administrativos del
MEC, puedan postular al SHD para mejoramiento y ampliacion de vivienda, en el marco de la ejecucion del
Programa AMA - BID.

Con FEPASA para el usufructo del inmueble ubicado sobre la calle Rio Monday, otorgado al MUVH
para locacién de residencias temporales, en el marco del Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio
Chacarita Alta.

Con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para la cooperacion v asistencia reciproca entre las partes,
para la implementacién de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés comtn dentro
del &mbito de sus competencias.

Con las Cooperativas 8 DE MARZO, 24 DE OCTUBRE, LUQUE, MBURICAO, MEDALLA
MILAGROSA, MERCADO 4, NEMBY para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacién
de Viviendas y del Habitat en el drea Metropolitana de Asuncién, a favor de los beneficiarios del Programa.

Con la Municipalidad de Asuncién (MCA) para la realizacién de un proyecto de desarrollo urbano social en
la zona de influencia de “LAGUNA PYTA® del Bafiado Norte de la ciudad de Asuncion, asi como establecer
los mecanismos y las condiciones de realizacién del mismo. Para el efecto, la Municipalidad se compromete
a poner a disposicion 68,4 hectdreas de tierras municipales a ser permutadas por obras de relleno e
infraestructuras urbanas y el MUVH se compromete a la realizacién por etapas de un total de 1.800 viviendas
destinadas a fines sociales.

Con la Industria Nacional de Cemento (INC) para la provisién por parte la INC de sus distintos productos de
cementos (fabricados y/o importados) a las empresas contratistas adjudicadas por el MUVH que en la
actualidad cuenten con contratos vigentes y en ejecucién de los proyectos de viviendas u otros
emprendimientos Ilevados adelante por el MUVH.

Con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para establecer los mecanismos de
coordinacién que faciliten el analisis y la fiscalizacién ambiental de los proyectos a ser implementados en
los programas de soluciones habitacionales encarados por el MUVH.

Con la Compafifa Paraguaya de Comunicaciones S.A (COPACO) para dar continuidad a los Servicios de
IPTV para el MUVH, para contar con canales de comunicacién de respaldo para sus operaciones y de
esta manera asegurar la continuidad y la calidad de los servicios que brinda la Entidad.

Cooperaciones Internacionales: Se ha gestionado la concrecién y obtencién de Cooperacién Internacional, sirviendo
de nexo operativo entre la Institucién y el organismo cooperante, abocando en establecer vinculos y relaciones cercanas
con instituciones Nacionales aliadas como MRE ¥ STP en el 4rea de Cooperacidn, asi también participan en eventos
Nacionales e Internacionales siempre en el marco de los lineamientos establecidos como mandatos directrices a los
ODS, Nueva Agenda Urbana (NAU), PLAN 2030, entre otros. Explorando é4reas potenciales de Cooperacion en la
Formulacién y Presentacién de Proyectos pertinentes con alto impacto en las Politicas Piblicas en el 4rea de las
competencias del MUVH.
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Asi mismo, se ha mantenido un dialogo fluido y claro, respecto a las necesidades y expectativas del MUVH con los
entes de Cooperacion Internacional, asi como la viabilidad de las propuestas y fuente de financiamiento de la contraparte
segin modalidad de la ayuda exterior. Se impulsé la formulacién de proyectos para distintos cooperantes, GIZ, AECID,
KOICA, KSP, CAF, ONU Habitat y otros. La firma de Convenios Internacionales permitird la cooperacion técnica es
decir asesoramiento técnico ¥y transferencia de conocimientos.

Se ha establecido bases sélidas para que en el afio 2020 sean concretadas nuevas oportunidades de Cooperacién, que
contribuyan al fortalecimiento Institucional v al desarrollo ordenado, con instalacién de capacidades y especializacién
de técnicos del MUVH, e Instituciones aliadas, asi como la incorporacién de sistemas, programas y herramientas
informaticas etc.

Gestiones realizadas en el marco de las Cooperaciones Internacionales durante el afio 2019:

En el mes de enero del 7 al 11: se realizé un Seminario de lanzamiento y reunién de alto nivel en Paraguay. Durante
este viaje, la delegacién coreana del Instituto de Investigacién de Corea para los Asentamientos Humanos (KRIHS),
identifico los temas de investigacion y adquirié una comprensién profunda de los temas mientras construia redes con
organizaciones relevantes y expertos paraguayos.

En la ciudad de Asuncidn, se realizé la Misién coreanay organizacion de un Seminario de Politica de KSP, Programa de
Intercambio de Conocimientos con el MUVH, para promover el conocimiento profundo de los temas de KSP. Los
expertos coreanos realizaron presentaciones sobre el progreso de la investigacidn y el resultado esperado y recibieron
comentarios del MUVH. Los expertos coreanos y el personal de MUVH analizaron |a organizacion de MUVH, el sistema
de planificacién urbana, el nivel y el sistema de salarios, y las leyes y regulaciones basadas en el primer cuestionario
que el KRIHS la misma se realizé en el mes de marzo.

Se trasladé una Misién de Trabajo Interinstitucional a Setil-Corea del 15 al 20 de abril: con representantes del MUVH,
MGOPC, STP y MRE, la capacitacién fue organizada por el Ministerio de Econom/a y Finanzas (MOEF) de la RepUblica de
Corea y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), con cooperacién del Instituto de Investigacién de Corea para los
Asentamientos Humanos (KRIHS) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH).

Objetivos de la Misién: Revisar los informes provisionales de KSP con MUVH y otras organizaciones relacionadas y
obtener comentarios sobre las recomendaciones de politica provisionales.

Compartir la experiencia y los conocimientos sobre el desarrollo de Corea Y mejorar los conocimientos y habilidades
practicas en el &mbito de la politica urbana y de vivienda.

En el mes de mayo del 10 al 13: recibimos la visita de una Delegacién coreana, encabezado por el Director General de
la KOICA, para el estudio de Factibilidad en el fortalecimiento del Desarrollo Urbano con el acompafamiento de KOICA
oficina Paraguay. Se mantuvo reuniones ejecutivas y técnicas con instituciones del Estado MUVH-MOPC-STP v la
Municipalidad de Asuncién.

13 al 14 de mayo de 2019: reunién en Santiago de Chile para la elaboracién de Ia propuesta del Proyecto “Sistema de
monitoreo y evaluacién de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay”, al Fondo Regional para la
Cooperacién Triangular en América Latina y el Caribe, con la presencia de representantes de los siguientes
Organismos: Agencia Chilena de Cooperacién Internacional para el Desarrollo (AGCID) - Secretaria Técnica de
Planificacion para el Desarrollo Econdmico y Social (STP), Agencia de cooperacion Internacional Alemana al Desarrollo
(GIZ) - Ministerio de Vivienda ¥ Urbanismo (MINVU) de Chile - Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
de Paraguay, para la presentacién oficial del proyecto a través de la STP y MRE.

25 al 31 de mayo de 2019: viaje del Viceministro de Urbanismo y Habitat, en representacidn del MUVH, al primer Foro
Global del Stakeholder Advisory Group y el primer encuentro de la Asamblea ONU-H4bitat en Nairobi, Kenya. El tema
fue "Innovacidn para una Mejor Calidad de Vida en Cjudades y Comunidades" vy de las discusiones resulté la
aprobacién de un Plan Estratégico 2020-2025 para ONU-Habitat.

10 al 14 de junio: misiones de Trabajo Cooperafion Internacional Coreana de KOICA, para [a realizacién de los ajustes
al Acta de Negociacién del Proyecto Bafiado S > con las justificaciones correspondientes y para investigar la relacién

Y
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del Proyectos de desarrollo urbano en Paraguay e identificacién de la necesidad de establecer una entidad piiblica
destinada al desarrollo urbano, la misma se llevé a cabo del 24 al 27 de Junio: Misiones de Trabajo Cooperacién
Internacional Coreana de KRIHS, para la presentacion del Informe Final de en espariol, como la propuesta para el
Establecimiento del Instituto de Investigacién para el Sector Urbano y Habitacional en Paraguay, la cual fue presentada
y discutida con técnicos y especialistas y autoridades, la misma se llevé a cabo del 24 al 27 de Jjunio

15 de julio: Presentacién por parte del MUVH a la KOICA del Proyecto de la Corporacién Piblica para el Desarrollo
Urbano del Bafiado Sur.

28 de agosto: hemos recibido su comunicacién de llegada al Pais el miércoles 28 de agosto del SR. Choi Seong-won,
Gerente del consorcio LH (LH + Dohwa ing. + Kunhwa eng. + HanA urban institute), contratado por la KOICA y quien
estard a cargo del proyecto para el Master Plan del Bafiado Sur.

Agosto: invitacién oficial para participacién Institucional MUVH en Reunién COMIXTA Chile — Paraguay
cooperacion Sur Sur. Santiago de Chile

Preparacién logistica para Misién Corena Pyto Bafiado Sur — KOICA.

04 al 06 de setiembre: acompafiamiento al Barrio San Francisco los dias miércoles a viernes (4, 5 y 6 de setiembre
respectivamente) para participar de la Misién de Monitoreo y Seguimiento en el marco de la ejecucién a cargo de la
ONG Futbol Més del proyecto: “Fortalecimiento de procesos de sana convivencia en el Barrio de San Francisco,
Asuncion.

Setiembre: presentacion de 5 Perfiles de Proyectos a través de la Secretaria Técnica de Planificacion del Desarrollo
Economico y Social. STP, en el marco del Programa de Intercambio de Conocimientos (Knowledge Sharing Program
— KSP) ofrecidos por el Gobierno de la Reptiblica de Corea, remitiendo oficialmente propuestas de proyectos en areas
que el MUVH considera pertinentes para el intercambio de experiencia y desarrollo de ese Pais con la Institucidn
contribuyendo la creacion e instalacién de capacidades.

07 al 11 de octubre: Evaluacién ex post externa del Proyecto triangular “Metodologia para la Intervencion en
asentamientos precarios de los sectores riberefios de Asuncion”, implementado con apoyo del Fondo Regional para la
Cooperaci6n Triangular entre América Latina y el Caribe de la Agencia de Cooperacién Alemana al Desarrollo (GIZ),
producto de la Cooperacion Triangular 2016 -2018 GIZ — AGCID —SENAVITAT.

La evaluacién fue conducida por la consultora ECI Gestién para el Desarrollo Humano que resultd ganadora de una
licitacién regional que prevé la evaluacién de cinco (5) proyectos en la region.

14 de octubre: consultoria para Bafiado Sur comenzaron oficialmente a partir del 14 de octubre después de la firma del
contrato entre el consorcio KOICA y LH, v de acuerdo con el calendario de gestién de experto compuestos por:

- 3 planificadores urbanos y PAO (Asistente de proyecto), un total de 5 personas, incluido un funcionario de]l MUVH.

- Ingenieros Civiles expertos en disefio de carreteras, disefio de tuberfas de agua, ambientalistas, que se instalaron en el
pais por un mes. (9 personas en total).

12 de noviembre: Evento de presentacién del inicio del Proyecto en el marco de la Cooperacion Técnica
para el “Plan Maestro de Bafiado Sur y Plan detallado del barrio Tacumbl”, realizado en el Salén Rio Parana
del Hotel Sheraton.

02 al 10 de Diciembre: Misién Coreana de la KOICA, para la Elaboracion del Proyecto “Establecimiento de una
Corporacién Piiblica para el Desarrollo Urbano del Bafiado Sur.”. Cooperacion del MUVH con la Rpca. de Coreay la
agencia KOICA oficina pafs.

Misién de expertos coreanos inicio de investigaciones en relacion al Pyto. de la Corporacién de Desarrollo
Proyectos a ser incorporados al MUVH a través de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

Establecimiento del Instituto de Investigacipn en Paraguay: Desde 2004, el Ministerio de Economfa y Finanzas
("MOEF") y el Instituto de Desarrollo de Cgrea ("KDI") lanzaron un proyecto de consulta integral denominado
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Programa de Intercambio de Conocimientos ("KSP") para ayudar a los paises socios en dreas politicas clave
compartiendo los aspectos especificos de Corea, conocimiento y experiencia de Corea en desarrollo, es un programa
de cooperacién econdmica intensivo en conocimiento disefiado para compartir la experiencia de desarrollo de Corea
con los paises socios. Esta ofrece consultas de politicas integrales adaptadas a las necesidades de los paises socios, que
incluyen andlisis en profundidad de la situacién, consultas sobre politicas y oportunidades de capacitacion.

Bajo este programa de intercambio, se inici6 el proceso para la creacion del Instituto de Investigacién en Paraguay que
ha sido liderado por el MUVH, se realizaron visitas téenicas de los cooperantes en dos ocasiones entre técnicos del
MUVH y expertos de KRIHS, y un 3er encuentro en la Ciudad de SEOUL — KOREA del 16 al 19 de Abril, donde se
analizo el contexto nacional (en temas de vivienda, urbanismo y hébitat) para el disefio de propuesta para la instalacion
e implementacién del Instituto.

Objetivos de la Realizacién de talleres: a fin de revisar los informes provisionales de KSP con MUVH y otras
organizaciones relacionadas y obtener comentarios sobre las recomendaciones de politica provisionales.

Compartir la experiencia y los conocimientos sobre el desarrollo de Corea y mejorar los conocimientos y habilidades
practicos en el 4mbito de la politica urbana y de vivienda.

Al respecto el Instituto Coreano de Investigacion en Asentamientos Humanos — KRIHS- conjuntamente con el Instituto
de Desarrollo de Corea — KDI y el Ministerio de Economia y Finanzas de Corea han organizado un Taller para la
presentacién del reporte intermedio y al mismo tiempo la realizacién de un taller para los funcionarios técnicos
encargados de operativizar la instalacion del mencionado instituto en nuestro pais.

Recomendaciones: En lo que respecta a la politica en general, se recomienda establecer un plan territorial nacional
para promover el desarrollo espacial sostenible y reducir la disparidad regional, la creacién de un marco legal e
institucional para el uso racional de la tierra ¥ la planificacion, especialmente centrado en el papel de los diferentes
niveles de los gobiernos (nivel nacional, regional y municipal), el establecimiento de una estrategia de crecimiento para
el area Metropolitana de Asuncién para evitar la expansién urbana no planificada y la concentracién excesiva y el
fortalecimiento de la capacidad de planificacién y financiera de los gobiernos locales que han sufrido la falta de
experiencia y finanzas en el desarrollo urbano.

Para ello, han recomendado igualmente que este plan de trabajo esté direccionado hacia las siguientes problematicas:
La tendencia de urbanizacidn incluyendo poblacién, industrializacién, infraestructura, etc.,
El Andlisis de la situacién urbana e identificacién de los temas claves en Py,

El Anélisis de las caracteristicas claves de la politica urbana de corea: Plan Nacional Integral Territorial, Desarrollo de
nuevas ciudades, desarrollo de viviendas, desarrollo equilibrado del territorio,

Elrol del KRIHS en las investigaciones urbanas: preparar un plan integral, proveer una estrategia de implementacién y
sugerir una nueva politica como los bancos de ideas, foros de reflexién o laboratorio de ideas.

Analizar el estado actual y los retos en el 4mbito del sector urbano en Paraguay.

Delinear las implicancias y lecciones pertinentes desde el andlisis de las experiencias y las politicas de desarrollo urbano
en Corea

Sugerir las recomendaciones politicas para un desarrollo urbano sostenible como una base para el instituto de
investigacion establecido en Py.

Al respecto igualmente sugieren direccionar la politica respondiendo al crecimiento de la urbanizacién, preparar un plan
integral para el desarrollo urbano sustentable y revisar las posibles implicancias de las politicas urbanas Coreanas con
las de Py.

Para llevar adelante estos planes, el KRIHS estipula gastos a ser realizados en los que respecta a:

El desarrollo de guias précticas para el establecimiento del instituto de investigacion y la implementacion de
estrategias incluyendo el estatus legal, 1a gpbernanza, [a estructura organizacional, los fondos, etc,
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El establecimiento de la hoja de ruta y el rol relacionado a las agencias encargadas del establecimiento del
PRIHS,

Sentar las bases para una cooperacion de largo alcance entre KRIHS y los expertos paraguayos en sectores
urbanos y de vivienda en el Py.

Facilitar la consulta de politicas y la transferencia de politicas como forma de investigacion conjunta y de
seminarios,

La oferta de programas de capacitacion en temas constructivos para funcionarios gubernamentales del Py, y;
La provisién a mediano y largo plazo de oportunidades para investigadores visitantes en el KRIHS.

Asi nos presenta una estructura referencial de organizacién del KRIHS para llevar adelante la investigacién
del proyecto vigente para el apoyo a nuestro pais de manera a implementar el PRIHS.

Cooperacién Triangular MUVH — GIZ — AGCI: Se realizd la Misidn técnica de trabajo de 2 dias 14y 15 de Mayo
llevadas a cabo en Santiago de Chile invitados por la GIZ Chile en la que técnicos del MUVH de a Direccién Gral. de
Planificacion Estratégica, fueron los encargados de validar el documento, hacer los ajustes y aportes correspondientes

por parte del MUVH.

En la ocasién se juntaron técnicos del MINV U, AGCI, MUVH Y GIZ —
Chile las partes involucradas en el Pyto de cooperacion para los ultimos
ajustes antes de hacer la entrega oficial a la Embajada de Alemania.

Los Paises involucrados: Chile — Alemania y Paraguay, el nombre del
Proyecto Sistema de monitoreo y evaluacién de proyectos urbano-
habitacionales del MUVH-Paragua con una duracién de 2 afios.

",; : = : Actualmente el documento fue remitido por la Direccién de Cooperacién
= —= del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), con el aval de la Secretaria
Técnica de Planificacién (STP) a la Embajada de Alemania y esté a la espera de la aprobacién del mismo.

El objetivo del proyecto: Asistencia técnica para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), para la
construccion de indicadores de evaluacién ¥ monitoreo de proyectos urbano-habitacionales.

Objetivos Especificos: Instalar capacidades con el fin de apoyar la sostenibilidad de proyectos urbano-habitacionales

del MUVH.

Disefiar una guia metodoldgica para la construccién de indicadores para el monitoreo v evaluacién de proyectos
sostenibles

Seleccionar proyectos realizados a través del MUVH para la aplicacién piloto de la metodologia.

La propuesta de intervencién plantea asistencia técnica para impulsar y desarrollar competencias en el 4rea de
evaluacién y monitoreo de proyectos socios territoriales con la incorporacién los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) y responder a los desafios de la nueva agenda urbana.

A fin de lograr dicha tarea ser4 necesario generar un espacio de capacitacién que posibilite el desarrollo de competencias
técnicas dentro del marco rector de la politica pliblica enfatizada en el urbanismo, en el acceso a viviendas asequibles,
accesibles, eficientes, seguras y resilientes; el conocimiento y la implementacién de instrumentos de planificacién
urbana tales como: uso sostenible de recursos naturales, densificacién, usos mixtos del suelo, consolidacién de centros
urbanos.

En el mes de noviembre fue presentado nuevamente por la STP a la Cooperacién Alemana el proyecto y se aguarda
nuevamente para el proximo periodo 2020 sealfactible de financiamiento.

: \
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Proyecto Bafiado Norte: El Proyecto Costanera Norte II se encuentra en etapa de definiciones, pues con la
firma del Acuerdo Especifico N°2 al Convenio Marco de
Cooperacién Interinstitucional entre el MUVH y la MCA
para la Construccién de Viviendas Sociales y Desarrollos
de Planes Urbanisticos Sostenibles y Sustentables y la
aprobacién la Ley N°6451/19, donde habilita al MUVH a
actuar como Fideicomitente y/o Beneficiario en los
Negocios Fiduciarios, con o sin transferencia de Dominios
de Inmuebles, en todos los Negocios Autorizados por laLey
N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS”, dichos
documentos permiten encarar, disefiar y ejecutar lo
acordado para dicha zona.

La demora de este procedimiento hizo que no se puedan ejecutar en el afio 2019, los fondos de la Cooperacién de la
Rea. de China — Taiwan, como lo establece la reglamentacion del mismo, motivo por el cual la Maxima Autoridad
Institucional, ha analizado estrategias de utilizacién de dichos fondos para los siguientes Proyectos Urbanisticos: 600
viviendas en el Proyecto San Blas (Mariano Roque Alonso — donde se incluyen los beneficiarios de RC4 — Hipico y
Tren de Cercanias), también se prevé la Construccién de 1.000 viviendas para Pueblos Originarios, quedando finalmente
un aproximado de 1800 viviendas para el Proyecto Costanera Norte (B® Tablada y Cerrito).

Logros obtenidos durante el periodo:
Aprobacién de la Ley N° 6275/19 que aprueba la Cooperacién no reembolsable de China-Taiwan.

Se firm6 el Acuerdo Especifico N°2 al Convenio Marco de Cooperacién Interinstitucional entre el MUVH y
la MCA para la Construccién de Viviendas Sociales y Desarrollo de Planes Urbanisticos Sostenibles y
Sustentables en la Zona de Influencia de Laguna Pyt4 en el Bafiado Norte de la Franja Costera de Asuncién.

Se aprob6 la Ley que es 6451/19 donde habilita al MUVH a actuar como Fideicomitente y/o Beneficiario en
los Negocios Fiduciarios, con o sin transferencia de Dominios de Inmuebles en todos los Negocios
Autorizados por la Ley N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS™ ¥ sus reglamentaciones.

Se tienen los Términos de Referencia (TDR) para la Obtencién del Codigo SNIP, la gestion tiene aprobacién
de admisibilidad por parte de la Secretaria Técnica de Planificacién. Falta ajustar detalles econdmicos para
la Obtencién del Codigo SNIP por parte de la DESIP

Se tiene el Perfil de Proyecto para la elaboracién del documento para la obtencién de la Licencia Ambiental
del Proyecto.

Hemos creado un Médulo Informatico con aplicacién del MIST, que nos permite digitalizar los datos
obtenidos de la Ficha Censal y de Conteo Répido.

Proyecto Costanera Sur: Cooperacién Internacional iniciada en el periodo anterior con la Agencia de
Cooperacién Internacional de Corea KOICA y el MUVH, en coordinacién con la Municipalidad
de Asuncion, presenta el Documento Conceptual de Proyecto (PCP) para el Establecimiento de
una Corporacién Publica destinada al Desarrollo Urbano del Baiiado Sur de Asuncidn, como una autoridad
tnica de coordinacion entre los actores involucrados en el desarrollo urbano y la provision de viviendas.

Entre los objetivos de la Corporacién se encuentra:
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- Programar y desarrollar la expansién de la ciudad de Asuncion, en el
drea del Bafiado Sur.

- Instalar capacidades en materia de recursos humanos y tecnologias
aplicadas a la gestion, especificamente del Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hébitat - MUVH y la Municipalidad de la Capital de
Asuncién - MCA, para el ordenamiento urbano-ambiental, movilidad
urbana, disefio urbano ejecutivo, vivienda y comunicacion.

- Captacién y gestién de recursos financieros publico-privado para el

desarrollo social y sostenible.

El pedido se encuentra en proceso de aprobacién, a través de los canales correspondientes (STP, Cancilleria, Embajada
de Corea, KOICA). Una vez aprobada, su funcionamiento est programado a iniciarse en un periodo de 1 afio.

Proyecto para la construccién de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas — Mariano Roque Alonso:
El Proyecto San Blas enmarcado en el Proyecto CHE TAPY’1, prevé soluciones habitacionales y espacios urbanos
integrales para 600 familia, en situacién de vulnerabilidad del area metropolitana de la ciudad de Asuncion.

El disefio de anteproyecto incluye la implantacién de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones, un
parque lineal que servird de barrera forestal, un centro comunal, una unidad de salud familiar, sector de acopio, areas
educativas, comerciales, éreas deportivas y recreativas entre otros requerimientos.

Este proyecto ya cuenta con cédigo SNIP N° 885. Recientemente se firmé el Decreto Presidencial N° 2879 de la
Presidencia de la Repiblica, POR EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACION Y TRASPASO A TITULO
ONEROSO DE LA FINCA N° 6492, DEL DISTRITO DE MARIANO ROQUE ALONSO, LUGAR DENOMINADO
BARRIO SAN BLAS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, A FAVOR DEL MINISTERIO
DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH) Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 2197/2014,
7545/2011Y 7570/2011. Se encuentra en proceso la licitacién 428 — LPN 08/19 CONTRATACION EXCLUIDA DE
LA LEY 2051/03 ELABORACION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON
INFRESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS — BARRIO SAN BLAS
DE LA CIUDAD DE MRA AD REFERENDUM.

Por resolucién se conformé un equipo técnico social y juridico que se encuentra trabajando para la construccién y
adecuacién del Reglamento Interno para la postulacién y adjudicacién de los futuros beneficiarios del proyecto. Asi
como también se han mantenido y establecido nuevas acciones de vinculacién con otras instituciones del gobierno como
el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, SEN, Ministerio de la Mujer entre otros con el fin de atender las diversas
necesidades y acompatfiar a la poblacién a ser beneficiada mediante jornadas y talleres educativos e informativos.

Politica Nacional de la Vivienda y el Hébitat: Con el asesoramiento de la ONU Habitat, se encuentra
actualmente en proceso de revisién y validacién oficial a través de la Politica Nacional de la Vivienda y el
Habitat (PNVH), y suimplementacién a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, de lo que ha de convertirse
en la herramienta para impulsar en mayor grado la articulacién entre los diferentes niveles de gobierno,
sector privado y sociedad civil, en pos de un Paraguay més inclusivo, prospero, resiliente y equitativo.

La PNVH se basa en las disposiciones establecidas por la
Constitucién Nacional, tratados y acuerdos internacionales
ratificados por Paraguay y en lineamientos propuestos por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS
N® 11 y en los de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

El  documento propone 3 ejes: 1. Gobermanza e
Institucionalidad, 2. Planificacién y Disefio, y 3. Econdmico-
Financiero y en cada uno de ellos se han determinado a su vez

(‘\9
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Objetivos Estratégicos y Objetivos Especificos Estratégicos, previéndose también los pasos para su
implementacién asi como el monitoreo y evaluacion pertinente.

Primer Complejo de Departamentos para Clase Media Mariano Roque Alonso: La reactivacion del
Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso es un
proyecto que brindard soluciones habitacionales integrales
optimizando el uso disponibilizando suelo urbano, con
infraestructura publica, espacios verdes, conexién de
servicios basicos, dreas comerciales y generacion de empleo
local dirigido a la clase media.

El objetivo del Proyecto es la de estructurar un nuevo modelo de
negocios/gestion entre el estado estatal y privado creando incentivo necesarios que permitan el desarrollo de soluciones
habitacionales en altura, dirigidas a la clase media, sector que hoy no encuentran ofertas habitacionales en el mercado,
con cuotas accesibles y acordes a su capacidad de pago.

Cabe desacatar que el Complejo de Departamentos, planificado para desarrollarse durante este Gobierno, esta dividido
en macro lotes construidos con recursos del Estado Paraguayo, en lo que se refiere a la infraestructura y por el sector
privado lo referente a Edificios de Departamentos.

Actualmente, han concluido los trabajos de refuerzo ¥ saneamiento estructural de las tres torres del complejo Mariano
Roque Alonso de 8 niveles y 31 departamentos por torre, cuyas estructura de hormigén armado se habia respetado y no
demolido, como el resto del Complejo adquirido al Instituto de Previsién Social. Se encuentra en avanzado estado la
preparacién del Llamado a Licitacién Nacional para la terminacién de dichas torres, a principios de este afio.

Asi mismo el Proyecto de Construccién de la infraestructura del Complejo que abarca agua corriente, desagiie y
tratamiento cloacal, veredas, ciclovias etc., a la fecha se encuentra en pleno proceso de construccion.

Tenemos una estimacién aproximada de departamentos resultantes que es la siguiente:

Estimacion
Sector Previsto para la Inversién Cantidad de Dptos
Inversién Estatal 364
Inversién Privada 2444
Total 2.808

Estimacion total que ird variando de acuerdo al desarrollo de proyectos concretos, pues se trata de una estimacion hasta
tanto se preparen los anteproyectos correspondientes.

Proyecto Hipico — Nueva Esperanza: El proyecto, nace para proveer soluciones habitacionales a 832 familias
damnificadas del drea metropolitana, entre las cuales se encuentran las del Refugio del RC4 ubicadas en Zeballos Cué
y las familias asentadas de manera provisoria en el Club Hipico.

PROYECTO El objetivo principal del proyecto es el proveer 832
VISTA GENERAL DE LA PRIMERA ETAPA ~ MANZAZA COMERCIAL ¥ EQUIPAMIENTO COMUNITARIO soluciones habitacionales dignas, en un entorno de
habitabilidad adecuada con infraestructura que incluya los
servicios basicos y equipamiento comunitario necesario,
a familias vulnerables descritas anteriormente.

Se inici6 el trabajo social y acompafiamiento de las
familias, realizando reconocimiento e identificacién de la
poblacién meta. (Familias damnificadas de 7 barrios del
Bafiado Norte-Trinidad).

El area de implantacién del proyecto se encuentra en la
ciudad de Mariano Roque Alonso, barrio San Jorge. Se
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accede al sitio, desde Asuncién por la Ruta Transchaco con direccién al Norte hasta la Avda. Eusebio Ayala, por la cual
se continua aproximadamente unos 1.500 m hasta llegar a la calle Juan Ledn Mallorquin que conecta con la zona del
proyecto ubicado entre las coordenadas UTM 21 J 443790.00 m E; 7210121.00 m S.

El érea de influencia directa, es aquella sobre la cual se pueden impactar directamente las acciones de una obra o
actividad, para lo cual esta definida por los limites del 4rea del proyecto correspondiente. El proyecto serd desarrollado
en 2 etapas, en una superficie total de 13 has. La delimitacién del terreno se puede observar en la figura 2, en color
amarillo. Ademés, la planta de tratamiento de efluentes a construirse en el predio servird también al complejo
habitacional de Mariano Roque Alonso, detalle tenido en cuenta Io que se ha tenido en cuenta en el dimensionamiento
de la planta.

MUVH:

Responsable del disefio de anteproyecto de la propuesta habitacional.

Responsable de la fiscalizacién y seguimiento de la elaboracién de la propuesta del proyecto ejecutivo.
Responsable por la preparacién de pliegos, licitacién y adjudicacién de Ia construccién del proyecto gjecutivo.
Responsable de determinar y velar por la implementacién del mecanismo de fiscalizacién de obras.

Responsable del seguimiento social de familias y el proceso de evaluacién de postulaciones y adjudicacién de
beneficiarios.

Responsable de la formulacién e implementacién de un plan de desarrollo social para el proyecto Nueva Esperanza,
basado en el modelo implementado en el Barrio San Francisco.
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ANEXO II

Recursos Humanos

Recursos Humanos
Descripeién Mujer Hombre Total

Total Recursos Humanos Activos (a+b) 366 342 708
) Recursos Humanos Activos Normbrados @ 178 202 380
Recursos Humanos Contratados ® 188 140 328
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y 26 140 376
Contratados que posean Titulo Univers itario)} °
P len C ial ird

ersonal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de 135 101 26
Departamento)

(*) Incluye a los Funcionarios de otras entidades comisionados al MUVH.

La Entidad cuenta con un total de 708 Recursos Humanos Activos, de este total 380 son Funcionarios Nombrados, 328
corresponde a contratados y del total el 53.10% son Recursos Humanos que poseen titulo Universitario.

En este periodo hemos apostado por la capacitacién

y profesionalizacién de los funcionarios nombrados y contratados

de la Institucién fortaleciendo en estos afios el capital humano logrando de esta manera una mayor proporcion de

profesionales idéneos para cada puesto de trabajo.

ANEXO III

Informacion de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.
En Guaranies
7 Fo - . % Participacién del gasto
Cantidad de _ . *Ejecucion destinada a e =
Fanici onaiios/s Total Ejecutado por 1a Entidad B Género en gfnero con respecto-al
(a) ® total Ejecutado por la Entidad
c=ba*100
Rubro 290 127.110.755 0 0,0
708
Rubro 841 55.504.000 0 0,0

Cabe acotar que si bien el presupuesto ejecutado para capacitaciones no fue para financiar cursos o talleres relacionadas

a Género, de los 81 funcionarios capacitados, 53 fueron muj

acceso de la mujer en la formacidn.

eres un dato importante resaltar ya que constituye un mayor

Por otra parte creo importante mencionar la Institucién cuenta con un protocolo de Intervencién y Guia para casos de
Acoso Sexual y/o Discriminacién, una accién positiva en cuanto a género que se estaria socializando en el periodo 2020.

Econ, Monupl Lipez Cafiete Mt
Direc Gral_da Admini

Arg. Oschr Mercado
Director Grall de Planificacién
Ministerio de Urbanmo, Vivienda y Hébitat
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Nueva Estructura Presupuestaria 2020

En el marco del Disefio y Formulacién de Programas Presupuestarios se conformé la Comisién Coordinadora de
Disefio (CCD), para la elaboracién de los programas presupuestarios 2020:

PROGRAMA CENTRAL
IACT[\/[DAD 1. Gestion Administrativa Institucional

2. Capacitaciones a Municipios

PROGRAMA SUSTANTIVO - SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

1. Construccidn de Viviendas Econdmicas

2. Prestamos para Viviendas otorgados

ACTIVIDAD  |3. Construccién de Viviendas en Asentamientos Indigenas

4. Subsidio Habitacional

5. Construccién de viviendas sociales en Municipios

Mercosur Roga (Focem)

Construccion de 4500 soluciones habitacionales en el Py

PROYECTO  |Construccion de 5800 soluciones habitacionales en areas rurales Py

Mejoramiento de |as condiciones de habitabilidad de Chacarita Alta

Mejoramiento y Ampliacién de viviendas del AMA

Incorporacién de un nuevo Producto dentro de la Estructura Presupuestaria 2020

Justificacion: Actualmente se trabaja en el desarrollo e implementacion de un nuevo producto dentro del Programa
Central que ya fue incorporado en el Anteproyecto 2020, dando inicio de esa manera a lo establecido en el marco
de la Naturaleza Juridica dentro de la Ley del MUVH en su Articulo 2°. “El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y
Habitat (MUVH),.... es ademas la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de
urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley, los reglamentos
y otras normas legislativas y/o administrativas que se dicten”,

Enla declaracién de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos, la NUEVA AGENDA
URBANA - HABITAT I, menciona la importancia del fortalecimiento local como uno de los temas
fundamentales, evidenciable en algunos enunciados propuestos por esta en lo relativo a la produccién de la
vivienda y el habitat a cargo de los gobiernos locales. Asi en lo referido al tema de la planificacién y gestién del
desarrollo espacial urbano, el enunciado N° 102 expresa: “Nos esforzaremos por mejorar la capacidad para la
planificacion y el disefio urbanos y la prestacién de formacién a los planificadores urbanos a nivel nacional,
subnacional y local”.

En este mismo contexto, al Paraguay le cupo presentar su INFORME NACIONAL DEL PARAGUAY —
HABITAT IIL, en el que se expresa que “es necesario mejorar la capacidad técnica para planificar y gestionar las
ciudades. Las municipalidades tienen una capacidad limitada para controlar el desarrollo de su territorio debido a
la falta de instrumentos de planificacién y desarrollo urbano y a la insuficiencia o inexistencia de profesionales
calificados”.

Por ello resulta estratégicamente vital instrumentar “el apoyo técnico a las municipalidades para la elaboracion de
sus planes de ordenamiento urbano y territorial y sus planes de desarrollo sustentable”. Exigir por ello, que “dentro
del presupuesto municipal, se establezca un monto destinado a la instalacién de una instancia de planificacién y
gestién territorial con apoyo y coordinacién departamental y se promueva el estudio y definicién de criterios
técnicos de ordenamiento territorial que pueden ser expresados en reglamentos administrativos o en instructivos o
manuales, que contribuyan a orientar la labor de las instituciones”.

Para que esto suceda "resulta impbrtante enfatizar programas de formacién de recursos humanos vinculados a la
planificacién y gerenciamiento los planes de ordenamiento urbano y territorial e igualmente impulsar la

W
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realizacion de talleres de formacion de ciudadania - educacién ciudadana - complementando a los planes y politicas
a ejecutar y promover el intercambio de buenas practicas implementadas a nivel municipal, departamental y
regional”.

En correspondencia a los antecedentes mencionados precedentemente, nace la POLITICA NACIONAL DE LA
VIVIENDA Y EL HABITAT — PNVH, que igualmente hace referencia al rol de los municipios en torno a la
vivienda y el Hébitat expresando “El fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales y distritales, la
planificacién territorial y la articulacién de las inversiones en funcién de proyectos integrales de vivienda son
claros espacios de oportunidad para el trabajo conjunto del gobierno central, los gobiernos departamentales y los
gobiernos municipales”.

Para su implementacién la PNVH establece ejes, objetivos estratégicos (OE) y estratégicos especificos (OEE),
tratando en particular al tema en cuestién dentro de su primer ¢je, el de Gobernanza e institucionalidad. En &l se
reconoce “la necesidad de fortalecer capacidades, promover la transparencia, instalar la cultura de planificacion y
fortalecer la participacién ciudadana en los procesos de diseflo, ejecucién y evaluacion de acciones relacionadas a
la vivienda y el hébitat”.

Este requerimiento es correspondido coherentemente en lo establecido en la Ley N° 6.152/18, que crea el
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) y establece su carta organica, que designa al MUVH como
“entidad responsable de cooperar con los Gobiernos Locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones
y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley, los reglamentos y otras normas legislativas y/o
administrativas que se dicten”.

Para cumplir con esta responsabilidad se ha establecido como una de las competencias del MUVH la de “ Asesorar
Y prestar asistencia técnica a entidades estatales, privadas, organizaciones civiles, gobiernos departamentales y
municipales, a solicitud de los mismos; asi como también premover y coordinar con ellos las iniciativas que
guarden relacién con los fines de esta Ley™.

Este mandato ha sido ratificado con la aprobacién de la estructura organica del MUVH, tanto a través de las
funciones asignadas al Viceministerio de Vivienda e Infraestructura estableciendo lineas de accién con los
gobiernos departamentales y locales a través de proyectos constructivos, como las asignadas al Viceministerio de
Urbanismo y Hibitat a través del apoyo a la planificacion ¥ la gestion en lo que respecta al ordenamiento
territorial, con miras a dar un uso racional del suelo.

Estratégicamente el MUVH establece la Direccién de Desarrollo Urbano Municipal, dependiente de la
Direccién General Estratégica, como instancia encargada de promover la coordinacién, la asistencia técnica y
normativa entre el la institucién y los gobiernos departamentales y municipales, a solicitud de los mismos, en
materia de urbanismo, vivienda y habitat.

Esta direccién estara encargada principalmente de coordinar la instalacién de capacidades a través de asesorias
técnica y legal en temas de urbanismo, vivienda y hébitat a gobernaciones, municipios y grupos de personas y
organizaciones locales. Asimismo promovera y coordinaré, en articulacién con los gobiernos locales, iniciativas
en temas de regulacién y normativa urbanistica, habitacional y ambiental,

Con este fin dicha direccién ha elaborado un Programa para el Fortalecimiento en Gestién Urbano-
Habitacional para Gobiernos Locales. El mismo fue disefiado en el marco de los enunciados de los documentos
elaborados en diferentes instancias de orden internacional y nacional, mencionados precedentemente, en donde la
cuestion referida al papel de los gobiernos locales en la politicas publicas relacionadas al urbanismo y a la vivienda,
son objetivamente destacadas.

Con dicha argumentacion se ha gestionado desde la Direccidn General, la incorporacién, en el presupuesto
institucional, de un rubro para la operatividad de dicho programa. El calculo del mismo se ha realizado en base a
la capacitaci6n inicial de 50 municipios del pais durante el 2020. Como resultado de dichas gestiones se ha
logrado la asignacion, a través del Programa Central 1, Actividad 2 “Capacitaciones a Municipios” una asignacion
de 2.268.000 Gs (Dos mil doscientos sesenta y ocho millones de guaranies).

En coincidencia con uno de los objetivos generales de este programa, las actividades iniciales estaran focalizadas
en la instalacién y/o fortalecimiento de capacidades, a través de asesorfas técnica v legal en temas de urbanismo,
vivienda y hébitat, a los municipios.

Estas se canalizard a través de capacitaciones en los ambitos de la planificacion, administracién y gestion
urbano-habitacional en sus territorios\l con ello buscar incidir positivamente en el 4mbito de los instrumf\:&tos
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que componen el sistema de planificacion del municipio: el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de

Ordenamiento Urbano Territorial.

Con ese fin se estan elaborando 1os términos de referencia para el llamado a licitacién a consultoras especializadas
en el tema, los contenidos a desarrollar durante las capacitaciones y el calendario de actividades del programa.

icon. Maniet fopez e
IDJ\rec.bGraW, de Adminfstracion Finarzas
MUVH

Minsterio de
NISMO, -
SRR Pusars
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Contactos:

Arq. Oscar Mercado Director General de Planificacién Estratégica Tel: (021) 4133-401

Arq. Margarita Elias Bellassai - Direccién General de Planificacion Estratégica — Direccion de Monitoreo y Evaluacion Tel: (021) 4133401
Lic. Nancy Cohener — Direccién de Monitoreo y Evaluacién - Departamento de Monitoreo y Evaluacion Tel: (021) 4133403

Econ. Manuel Lépez — Director General de Administracién y Finanzas Tel. (021) 4133-102

Lic. Amaldo Lezcano — Direccion de Planificacién y Presupuesto (021) 4133-242

Lic. Rocio Rodriguez — Direccion de Presupuesto — Departamento de Control vy Evaluacién Presupuestaria Tel: (021) 4133-301

J

Arg. Oscar Mercade

_ . Director Gral. ge Planificacion
Lépez ane&e Ministerio de Urbanismo, Vivienga y Hébitat
gn y Finanzas MUVH

o Afideady :“‘: ECOTL- Nianue ’

Direc. Gral. d& Administract
Hil‘l’l!tefvl‘o'ggn o’
gﬁfslgum Y HABITAT

MUVH
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URBANI = GOBIERNO  Friaguay
URB ISMO,
V|V|£|='DA \9 HABITAT E NACIONAL de b genle

Situacion de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2019 - Segundo Semestre
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FO AVIS)

Distrito

Paralizada Anulada

I Concepcion |Horqueta | 0 | 180 ’ 0| | |
i Paso Barreto | 1 197| 0 | '
Sargento José Félix Lopez i 50! F 60| 0
|Belén i 40| 0l 100 0 !
Arroyito ' 2 55|
' Concepcién | 42 39 78 |
San Alfredo [ 2| 59
Ybyyau 43 |
2 |San Pedro Guayaibi 8 180,
} Santa Rosa del Aguaray 0 55 |
i Tacuati | QSi
San Pedro de Youamandiyu 6 52| 180/
| Nueva Germania 2 44[ 0
| San Vicente Pancholo 0 0 191
Gral. Elizardo Aquino 16
|San Estanislao 70 0 13
| Capiibary 0 0| 13
, | General Resquin | 1 69
3 |Cordillera Tobati 38 2|
' Emboscada 0l 0 24 2|
| JCaacupe' 10| | 0 '
i | Atyra ] 24 0
}Arroyos y Esteros 0 0 44
‘ |Juan de Mena 0 49| 120
| | Piribebuy 0] 0l 14
Loma Grande ' 43i ! 1‘
Eusebio Ayala 19 | ,
| Santa Elena 46! | |
| 4 |Guaira | Villarrica 70 56| 112 0|
Paso Yobai 24 37 285! 31
Independencia 6 0} 162 |
L iMbocayaty 4-4i ‘
5 |Caaguazii Coronel Oviedo 173 Dé 188 0 8‘
Caaguazi 4 68| 23| 3
|Simén Bolivar 0 88 1|
i Nueva Londrés F 70
Yhu i 1 51 |
Mariscal Francisco S. Lopez 0 42| 0
|Dr. J. Eulogio Estigarribia | 0| 0 42
|Repatriacion ! 0 50 ;
R. L. Corrales | 70 |
Raul A. Oviedo 68 28| |
| Santa Rosa del Mbutuy | 25
I | Carayao i' 76| |
6 iCaa.zapé San Juan Nepomuceno 4 0 90 :
Tava- 0 98 0 ' 22|
‘ |Buena Vista | 30
| ' [vuty I 0 34 1 43
|Gral. Higinio Morinigo | 1 44 |
| Avai | 34
iMacieI F 41| |
7 |Itapta | Tomés Romero Pereira | 44 0| 45 . 2|
| Alto Vera ! 2 ol 4s] 11! ;
7 \Y}
Minsterio de f s tfl'rq. o & Mei_"caf.?o
URBANISMO, | 0p4z LONEEDirector Gral.de Planificacion
VIVIENDA Y HAS T * ny Finanzafinisterio de Urbanigmo, Vivienda y Hébitat

Direc. Gral. dg Administrach
i

UVH MUVH



URE A = GOBIERNO  Faingeay
VIVIENDA Y HABITAT m NACIONAL de o gende

Situacion de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2019 - Segundo Semestre
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)
Vivienda

Departamento Distrito
- Paralizada Anulada
\ San Pedro del Parana | 4 62| 45| 0 ] \
i ! Edelira | 57| ol 130| | ‘
L] |San Rafael del Parané i 4 0l 2] | ’
f | |Carlos Antonio Lépez [ | 0| 45 % 41
] Cambyreta " | 0| 34] ]
J_ l jGeneraJ Artigas Ol 0; I?i J f 1
| \ | Yatayty ol 59 | | ] |
[ | |Capitin Meza 0 0 45| | i \
l \ | Gral. Jose Meria Delgado I 38| | | f
‘l 8  |Misiones | San Miguel | 0/ 15| 35§l f | _I
.‘ | Ayolas ; 1| 76 1 j J
| | Yabebyry | 30/ | | | |
}' 9  |Paraguari iPa:aguari ' 0 ‘ ! 4| \ I 41‘
| |Mbuyapey ' | 58| i 47| Bl !
| J | Ybyeui 0/ |‘ 0| ' | 1]
| | Yaguarén | 3? 0| 71| J ‘I 1
I |Quindy | | ' i 13 I
{\; [Acahai i 1] 57| ‘ | ]
| 10 Ao Parana |Presidente Franco | 72 33| 55 J 0| J
e S
|Mbaracayi i 0l 54/ i ; |
|Tuan E. O'Leary f 1 156 3] | |
L | lMinga Pora | 71 J | |
| |Nacundai | 43| | | E
[ Iruta | 20| .‘ l |
| Iguazu ' 15| f | J
11 |Central Mariano Roque Alonso ! 0 63| 84 | \ |
| Ttaugua 1 58| | l |
l San Antonio 53 4 ,‘ ‘ ; |
Villeta 0 ol 128] I \ 3
| Aregua | 72 0| 27 1]
| Ypané i 19| 122| 18] | 4|
| |Limpio F 0| 44| 83| i , 1 |
|J.Augusto Saldivar | 28] 0 161 0 | 0|
Capiatd { 56| 23 245 ( \ 1]
5 |Lugue 74| 106 243/ | i 1 |
| [San Lorenzo 0 | 0l 39 I 2|
|Lambaré T 18| 0 \ 0
f [Nemby J 15 | I | ‘
|Guarambaré l 6| 25| J ! ;
Nueva Italia I 62 | | | J f
I 2 | 31 g f i |
| 12 |Reembucu |Pilar ' 230| | J \
| 13 |Amambay |Capitan Bado | l 28 | | |
i |Pedro Juan Caballero | 60| | | —I
{ ‘ Bella Vista 0| 72| | J ’ |
| | |Zanja Pyta | 71 0," 24| | | I
|14 |Canindeyd Yasy Cafiy l 1 47| 41 ( ! l
| | Curuguaty | 0| 14] 12| i f |
| | | Ybyrarobana | 0 17/ 0l l , 3!
J ! |Villa Yegatimi ' i o3| 2 ! | ;’
| Yvy Pyta | 1] 63| 0| ! 1) 4
| i |Salto del Guaira | 0!- 53, 44 ! k f |
o L1 ] Durand Arq. Oscaky Mercado
Ministerio de . .
URBANISMO, Director Gral. dé Planificacion

VIVIENDA Y HABITAT =) Econ. Ma. opez G‘Iﬁet‘ﬂdinisfeﬁo de Urbanismo\ Vivienda y Habitet
MUV

Direc. Gral. de Administracion y Finanzas

P



Ministerio de = GOBIERNO F.
VIVIENDA ¥ HABITAT = NACIONAL de («,;e..tie,

Situacién de obras por Programas ¥/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2019 - Segundo Semestre
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)

. Vivienda
Departamento Distrito

Anulada

i |Villa Curuguaty l ; 13| |' :

1| |Corpus Christi J ‘ 40: ‘ f | |
J 15 |Presidente Hayes |Villa Hayes i 86| 151] 178 [ | i
i Tte 1° Manuel Irala Fernandez | 3| 407/ 190, 58| 58 o:
| ,'Benjamin Aceval | 93! 0; i
‘ Pozo Colorado ' 0 | 1 ] \
Tte. Esteban Martinez [ 0 ol 40| :
| 16 |Boquerén Mecal. Estigarribia | 1 90| 30/ | —I

, Filadelfia ! 0l 93| ] i 3

17 TAIto Paraguay La Victoria . 0 ’ Of | ‘ 1
‘ |Bahia Negra 0 66| 54/ ;' If 3|

| 1

99 IAlcance Nacional [ ) "
TOTALES

Arq. Oscan Mercado
Director Gral. de Planificacion
Ministerio de Urbanismo) Vivienda y Habitat
Econ. Manugl Lopez Cafiete MUV
Direc. Gral, de Administracion y Finanzas
MUVH
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VIVIENDA ¥ HABITaT  m NACIONAL de o gente

Modalidad Cat. Subsidios F:imi?ias- Monto en Gs. (%)
Ll S i e et Bl e D s L Benelicaniasa il diti i un L i e
‘Compra de vivienda | 33 33 2.461.715.949
‘Construccién en Lote Propio ; 9‘1 9 587.876.133
Otros (Grupos Organizados) 4539[‘[ ) _ 4539] 349.925.778.999

___ Monto en Gs. (%)

1070 ; 79.640.532.199
1012 77.551.523.102
990 ' 77.224.744 839 |
841 - 66.640.115.567

’ 51.918.455.374
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Ministerio de i Bl E r
WitSomr o REEER oy

Asuncidn, 6 de febrero de 2020.

MUVH/NSG0176-20

SENOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir el Informe de Control y
Evaluacion de la Institucion 12-19 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hdbitat — MUVH,
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019, en atencién a lo dispuesto en el Art.
117 de la Ley N° 6258/2019, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2019” y su Decreto Reglamentario N° 1145/2019 — Capitulo 09 “Sistema de
Control y Evaluacion”, Articulo 286, 2) Informes remitidos al Ministerio de Hacienda por parte de los
OEE”, Inc. b): “Informe de Cierre: Los OEE deberdn elaborar Y presentar en forma anual a la
Direccién General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, un unico informe, denominado Balance
Anual de Gestion Piblica (BAGP), segiin formato establecido porel MH...”.

En tal sentido, se adjunta el Informe de Gestion, en forma impresa y en medio de
almacenamiento digital, de las principales actividades desarrolladas YV principales resultados
obtenidos, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 “Informe de Control y Evaluacién Resumido”.

Sin otro particular, hago propicia la ocasién para saludar a V.E. con las expresiones de mi
mayor consideracion y estima.
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