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Avances 2021
Nombre del Programa / Proyecto: 1000 Viviendas para Pueblos Originarios
FORMULARIO:
P02 Fecha/Hora: 02/10/21 14:21:17

con Acta de Inicio
14 21J | 670.098 | 7.307.873 |CANINDEYU |Yby Pyta mmﬁﬂﬂcé_zo_omz\» Ing. Mario ibarrola  |04/20 589 41421 4 0 0 4 0 0 0 0 of 1472% 2300072021 | 04120  |de fecha|  4.907.809.082
01/07/2021
COMUNIDAD INDIGENA oon Acta'deiclo
14 210 | 668.304 | 7.307.313 |CANINDEYU 12 DE JUNIO Ing. Mario Ibarrola  [04/20 589 4114121 26 0 0 26 0 0 0 0 0| 1472% |EnEjecucién | 23/09/2021 | 04720 |de fecha| 4.807.809.082
01/07/2021
COMUNIDAD INDIGENA |\ con. feta de
14 21 669.638 | 7.308.649 |CANINDEYU |Yby Pyta MYTUY ARAGUAYU :M»mm_m: 70 PEreZ 104120 589 4114121 9 0 0 9 0 0 0 0 0 19,70% |En Ejecucion | 20/09/2021 0420 |Inicio de fecha| 5.856.776.409
01/07/2021
COMUNIDAD INDIGENA |\ 6 Act sie Inisio
14 21 672743 | 7.307.242 |CANINDEYU |Yby Pyta KARUPERAMI L_Mmmm_mz "0 PereZ o420 589 4114121 17 [ 0 17 0 0 0 0 0| 19,70% |En Ejecucion | 20/09/2021 0420 |de fecha| 5.856.776.409
01/07/2021
COMUNIDAD INDIGENA |\ Con A do
14 21 | 657.792 | 7.300.904 |CANINDEYU |Yby Pyta TAKUA POTY hmmmmm_mi 62 |oar20 589 4114121 12 0 0 12 0 0 0 0 0| 1970% |En Ejecucién | 20/09/2021 04120 |Inicio de fecha| 5.856.776.409
01/07/2021
Con Acta de
COMUNIDAD INDIGENA ||\
14 21j 682.924 | 7.318.097 |CANINDEYU |Yby Pyta TEKOHA POTY PYAHU :wmmamz "o Perez o420 589 4114121 48 0 0 48 0 0 0 0 0| 19,70% |En Ejecucién | 20/09/2021 04/20 |Inicio de fecha| 5.856.776.409
01/07/2021
COMUNIDAD INDIGENA | ) con Acta de lniclo
Tte.1° Manuel Ritter Construcciones 1 ?
15 21K | 203679 | 7986.978 |PTE. HAYES | &1 112 DE yUNI SRl 04120 589 414121 70 0 0 70 0 0 0 0 0| 29,45% |EnEjecucién | 14/09/2021 | 04720 |de fecha|  5.896.654.844
24/06/2021
con Acta de Inicio
Tte.1° Manuel COMUNIDAD INDIGENA Ritter Construcciones
15 21K | 207.790 | 7.460.328 |PTE. HAYES |I*®: MARTILLO 04720 589 414121 20 0 0 20 0 0 0 0 0| 2945% |EnEjecucién | 14/09/2021 | 04720  |de fecha| 5.896.654.844
Irala Fernandez S.R.L
24/06/2021
Obra sin avance,
Tte.1o Manuel | COMUNIDAD INDIGENA
15 21K | 202886 | 7460420 |PTE.HAYES | o1 "87S  |CARANDILLA 10 LEGUAS |Afa & Omega 04120 589 4114121 40 0 0 40 0 0 0 0 0 000% |EnEjecucién 04120 |en proceso de 0
rescision
Obra sin avance,
Tte° Manuel | COMUNIDAD INDIGENA
15 21K | 243985 | 7460026 |PTE. HAYES || &1 oS PARA TODO' Alfa & Omega 04120 589 4na21 35 0 0 35 0 0 0 0 0| 000% |EnEjecucien 04120 |en proceso de 0
Total 325 0 0 325 0 0 0 0
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