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Misién: Somos la Institucion Publica responsable de establecer, regir e implementar la politica habitacional del pais
con énfasis en los sectores de escasos recursos.

UNE SEMBRANDO OPORTUNIDADES

MEMORANDO: M UNSO 080-22

A Direccion de Investigacion, Evaluacion'y Monitoreo

De: UNE Sembrando Oportunidades

Objeto:| Remitir P02 de la UNE S.O. solicitado por MDMEP 56-2022
Fecha: 02 de agosto del 2022.

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de remitir el
P02 de la UNE Sembrando oportunidades, con fecha 03/08/22, solicitado por
MDMEP 56-2022.

Atentamente.

Ay d
. .

Arq. Maria Mercedes Florentin.




FORMULARIO: P02 Fecha/Hora: 03/08/22 - 12:00 horas

1 21k | 538094 |7412324| CONCEPCION | Azotey

Kuruzi de
Hierro

ESTRUCTURAS
S.RL.

LPN 03/18

2082

12/3/19

153

= TETA REKUAL

Avances 2022
Nombre del Programa / Proyecto: SEMBRANDO OPORTUNIDADES

153 0 0 0 0

= SOBIERMG NACIONAL

100%

Culminada

6/6/2022

03/18

Certificado de Obra

N°08 y 09, sin pago por

parte del MUVH. Con
acta de recepcion
provisoria. La
verificacién de la obra
para la recepcion
definitiva esta prevista
para el 05/08/22

2.912.320.794 Gs.

Sgto.
Jose
Felix
Lopez

515808 | 7526785 CONCEPCION

Norte Pyahu

Aseguradopra del
Este S.A.

LPN 03/18

12114118

77

77 [ 0 0 0

100%

Culminada

16/5/2022

03/18

Rescindido mediante
Resolucion N° 254 de
fecha 26-02-2021.
Culminada a través del
plan de salvataje de
obra a cargo de
Aseguradora del Este

3.413.422.322 Gs

Dr.

munqmqmm. 7087907 CAAZAPA

s Bertoni

Moises S.

Maria
Auxiliadora

EDIFICA
CONSTRUCTORA
S.A.

LPN 02116

2487

11/115/16

99

99

81,75%

Rescindido

2/4/2019

LPN 02/16

Contrato rescindido
mediante Resolucién
N°573 -19. Ratificada
por Resolucién N°
1.031-19. El avance
segun certificacion
alcanz6 el 81,75 %. Por
MUNSO 33-22 se
remitié a la UOC el
borrador del pliego
para el llamado a LPN
para terminacion.

4.743.999.010 Gs

Villa

14 21J | 623400 | 7338584 Yaatimi

CANINDEYU

Marqueti -
Obra Nueva

Aseguradora del
Este S.A.

LPN 11/18

1016

6/10/19

83

83 0 0 0 0

100,00%

Culminado

03/03/2022

LPN 11/18

Rescindido mediante
Resolucion N° 254 de
fecha 26-02-2021.
Culminada a través del
plan de salvataje de
obra a cargo de
Aseguradora del Este

4.943.906.523 Gs

412

313 0 0 0 0

99

<=
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