



MFID 021/20

## MEMORANDO

**Para:** Arq. Gustavo Glavinich, Director General UEP BID.  
**De:** C.P. Marlene Barrios, Oficial Fiduciario UEP BID.  
**Fecha:** 03 de setiembre del 2020.  
**Ref.:** Anexo P02 y P05 – UEP BID – Mes de Agosto de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de remitir documentación requerida por la Dirección General de Planificación Estratégica, Dpto. de Monitoreo y Evaluación: Anexo P02 y P05 de la UEP BID correspondiente al mes de agosto del 2020, elaborado por la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la UEP BID.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

### Hoja de Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación
<p><b>A DGPE:</b> Para los fines que hubiere lugar.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Arq. Gustavo Glavinich Dir. Gral. UEP BID MUVH</p>		

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACABUTA - MUSD - 169970200															
DESEMPEÑO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA	MONTAJE				ESTADO DE OBRAS	CLASIFICACION	CLASIFICACION	AÑO	
							DE	USUARIOS	EN	CLASIFICACION					
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACABUTA ALTA	JPC CONSTRUCTORA	CHACABUTA ALTA	1744	08/10/2019	9.450	0	9.450	3.600	100% CLAMINADAS OBRAS N° 1608/200	ESTADO DE OBRAS N° 1608/200	CLAMINADAS 2019	CLAMINADAS 2019	2019
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACABUTA ALTA	JPC CONSTRUCTORA	CHACABUTA ALTA	1744	08/10/2019					100% CLAMINADAS	SE CUESTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1 JPC EN FECHA 19/12/2019 EN 39875-09 EN EL CUAL SE PUEDE CONSTAR EL AVANCE DE OBRAS	150		2019
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACABUTA ALTA	JPC CONSTRUCTORA	CHACABUTA ALTA	1744	08/10/2019	1.000			1.000	100% CLAMINADAS	SE CUESTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1-2 SE CUESTA CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS	1000		2019
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACABUTA ALTA	JPC CONSTRUCTORA	CHACABUTA ALTA	1744	08/10/2019	1.000			1.000	100% CLAMINADAS	SE CUESTA CON EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 1-2 SE CUESTA CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS	1000		2019
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACION URBANA Y DE MITIGACION DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACABUTA ALTA	ARQUITECTONICA S.R.L.	CHACABUTA ALTA	2282	27/12/2019	3.800		3.800		100% CLAMINADAS (SE SOLICITAN ALISTES)	ACTA DE INICIO DE OBRAS			2020
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTICUERA Y FACILAR	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACABUTA ALTA	1137	28/07/2020	1.975		1.975		0% A INICIAR	ORDEN DE INICIO 2048-2020. SE AGUARDA SOLICITUD DE ANTECIPRO POR PARTE DE LA EMPRESA			2020
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTICUERA Y FACILAR	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACABUTA ALTA	1137	28/07/2020	1.975		1.975		0% A INICIAR	ORDEN DE INICIO 2048-2020. SE AGUARDA SOLICITUD DE ANTECIPRO POR PARTE DE LA EMPRESA			2020
TOTAL							9.450	0	17.450	2.600					2020

*Rosa Ligarte*  
**Arg. Rosa Ligarte**  
 Directora Chacabuta Alta  
 UEP - BID  
 MUVH

*Gustavo Glavinich*  
**Arg. Gustavo Glavinich**  
 Dir. Gd. UEP BID  
 MUVH