



GOBIERNO REGIONAL  
GOBIERNO DE Tarma  
GOBIERNO LOCAL  
MUNICIPIO DE Tarma  
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO NACIONAL

MINIFIC: Sistema de Información Central de la Política Pública de Vivienda, Urbanización y Hábitat, gestionada por el Poder Ejecutivo.

Programa: Muestra de viviendas que conforman un grupo de viviendas de calidad de vida de los habitantes de la Dependencia del Programa.

Avances 2021

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Fecha/Hora: 31/08/21 08:44:45

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Adjudicación	8) Resolución de Adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SAF INICIAL 2021		11) META SAF A INCLUIR FILIADOS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN PROYECTO	14) A INICIAR	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LOTIFONIA	22) OBSERVACIONES
	Zona	X								Y	Normal												
2	21 J	483400	739791	SAN PEDRO	San Pedro del Yumbuny	CIVIL/PAPE INGENIERIA	019-11	2283	11/11/12	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralizado		019-11	Corresponde al llamado 019-11, adjudicado a Civil/PAPE Ingeniería. De las 60 viviendas contratadas originalmente, 16 se comprometieron y las 44 restantes serán ejecutadas por un nuevo llamado.
4	21 J	573682	7167528	GUARA	Municipio José Trocha	A Licitar		0		48	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
4	21 J	551394	716837	GUARA	Iltube	AGROMAO INSUMOS Y MAQUINARIAS		1463	8/31/11	48	2	0	0	0	0	0	0	0	88.81%	Rescindido		003/11	Por Resolución N° 1078 de fecha 01-07-2021 se rescinde Contrato con la Empresa AGROMAO INSUMOS Y MAQUINARIAS.
5	21 J	558756	716395	CAAGUAZU	Chal. Oviedo	CONSTRUCIONES N.Y.M		692	5/18/12	0	0	60	0	0	0	60	0	0	55.89%	Paralizado		019/11	
5	21 J	555050	716393	CAAGUAZU	Chal. Oviedo	CONSTRUCTORA FONTALEZA		2509	12/17/14	0	0	24	0	0	0	24	0	0	28.49%	Rescindido		009/14	
10	21 J	731511	7160390	ALTO PARANA	Ciudad del Este - km. 10 Acaray	CONSTRUCTORA EL PROGRESO		1463	8/31/11	0	0	150	0	0	0	150	0	0	65.32%	Rescindido		003/11	Rescindido de fecha 08/05/2014
11	21 J	485841	7165604	CENTRAL	Capitán	YATTA S.A.		2866	12/21/16	24	0	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Paralizado		007/16	En proceso ajuste de proyecto ejecutivo para alinear el llamado a licitación.
11	21 J	445725	7209729	CENTRAL	Melipno Roque Alonso	A Licitar		0		0	0	33	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
11	21 J	461884	7163482	CENTRAL	Ila - B. Cangaza	C3 INGENIERIA S.A.		00410		0	0	22	0	0	0	0	22	0	56.00%	Rescindido		004/10	
11	21 J	446588	7215046	CENTRAL	Melipno Roque Alonso	ING ENRIQUE PARISI		2855	12/27/11	0	0	30	0	0	0	0	0	0	37.00%	Rescindido		014/11	
11	21 J	446608	7215115	CENTRAL	Melipno Roque Alonso	CONSTRUCION TECNICA PASADIVA S.R.L. - COTEP S.R.L.		658	5/7/12	0	0	60	0	0	0	60	0	0	17.13%	Paralizado		019/11	
11	21 J	451493	7215047	CENTRAL	Boque de 8 departamentos - Limpio	MULTITOBRA S.R.L.		2815	11/28/12	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0.00%	Rescindido		017/12	
11	21 J	450681	7203934	CENTRAL	Lique	ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN		2816	11/26/12	14	0	0	14	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido		019/12	
11	21 J	450817	7220793	CENTRAL	Limpio	A Licitar		2737	12/5/12	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0.00%	Rescindido		014/12	En fecha 20-07-2021 se emite el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.
11	21 J	451770	7206115	CENTRAL	Lique	CONSEJO DE DEFENSA DEL CHACO		1270	7/19/19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.25%	En Ejecución		001-19	Resolución de Rescisión de Contrato N° 904 (28/04/2019).
11	21 J	451808	7207285	CENTRAL	Lique	A Licitar		0		0	0	12	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto				
11	21 J	451822	7202978	CENTRAL	Lique	A Licitar		0		0	0	9	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	371668	7205758	REMBUQU	Pilar	A Licitar		0		48	2	0	0	0	0	50	0	0	0.00%	En Proyecto			
12	21 J	387088	7102462	REMBUQU	Aibardi	A Licitar		0		31	1	0	0	0	0	32	0	0	0.00%	En Proyecto			
										280	532	14	0	0	318	0	188	292	0				

FIRMAS

*Prof. F. A. Balboa*  
DIRECTOR GENERAL

*Ing. Ana Ayala*  
Encargada de Despacho

MUVH.

*Diego A.*  
02/09/2021  
15-38

*Daniel L. Emery*  
Director de Ejecución y Control  
de Obras Licitadas  
MUVH

*Prof. M. Gabriela Torres Torres*  
Jefe Int. Dpto. de Documentaciones  
de Obras Licitadas  
MUVH.