


Nombre del Programa / Proyecto: Créditos Hipotecarios

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO ENTIDAD	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6) S.M.T. O EMPRESA DE CONSTRUCCION	7) No. de Licitacion	8) Resolución de adjudicacion	9) Fecha de resolucio n de adjudicacion	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF A INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) A VIVIENDAS INICIADAS	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) TIPO DE LICITACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION	24) PRIMER DESEMBO LSO	25) SEGUNDO DESEMBO LSO	26) FONDO DE REPARO	27) % AVANCE FINANCIER O	28) BENEFICARIO			
	Zona	X Y																										P.O.	PCD	MADRE SOLTERA	PADRE SOLTERO
0			CAPITAL	Sin Nombre	SITRASEN AVITAI			0		12	0	0	0	12	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		La localidad de los proyectos dependen de la solicitud y de la modalidad que solicita.	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	
0			CAPITAL	Sin Nombre	NUEVOS PROYECTOS			0		38	0	0	0	38	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		La localidad depende de las solicitudes de proyectos y sus modalidades.	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	
0			CAPITAL	Sin Nombre	Cooperativa Yojay			0		0	15	0	0	0	0	0	0	15	0.00%	Anulado		El proyecto fue anulado por falta de respuesta por parte de la Cooperativa.	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	
11			CENTRAL	Luque	Cooperativa Kanan Poma			0		0	20	0	0	0	0	0	0	20	0.00%	Anulado		La cooperativa no se presenta ante la institucion.	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	
11			CENTRAL	Luque	COOP 3 DE MARZO LTDA.			0		25	0	0	0	0	0	0	0	25	0.00%	Anulado		La cooperativa no se presenta ante la institucion, se anula el proyecto por el	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	
										75	35	0	0	50	0	0	0	60													

Lic. STEFANIA ALEXANDRA GOMEZ D.

 Directora de Analisis y Adquisicion de Créditos



 M.D.M.H.

Arq. Diana Kuritka

 M.D.M.H.

 Jefe Dpto. Créditos Cooperativos

DZets G.

 05/10/21

 10:17.

 DAPE

1) COD. DPTO. Zonas	2) UBICACIÓ N X Y	3) DEPARTAM ENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASIGNAMIENTO	6) SAI O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Adjudicación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2021	11) META SIAF INCLUIR 2021	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) A INICIAL	15) PARALIZADAS	16) RESCINDIDAS	17) ANULADAS	18) AVANCE % DEL PROYECTO	19) ESTADO DE LAS OBRAS	20) FECHA DE INFORME	21) NRO DE LOTIFICACION	22) OBSERVACIONES	23) MONTO DE LA INVERSION	24) PRIMER DESMOLSO	25) SEGUNDO DESMOLSO	26) FONDO REPARO	27) % AVANCE FINANCIERO	28) BENEFICIARI				
																											P.O.	MANE SUTERA	MANE SUTERO		
2		SAN PEDRO	San Pedro	8 de Marzo - Barrio Caserío DIANA SOSA	CO RYRIAN		0		40	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado			La cooperativa no se presenta	4.834.298.347	0	0	0	0.00%	0	0	0		
3		CORDILLER A	Casapue	Cooperativa de Usuarios 27 de Abril			0		23	0	0	0	23	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Proyecto pendiente de aprobación, en espera de respuesta por parte de la Cooperativa	0	0	0	0.00%	0	0	0			
11	21 J	CENTRAL	Limpo	Coop. Tava Roy Lita. (Cotava) II	COTAS		0		0	35	35	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	08/06/2017		Resolución 1628/2018 (en espera de la escritura pública a cargo de la DCJIN)	3.634.648.674	1.792.561.121	1.842.067.553	0	100.00%	0	0	0		
11		CENTRAL	Ramby	CGA REKA LTDA. - CONSTR. RICHARDO MENDOZA	ING. RICHARDO CONSULTOR		0		0	40	0	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado			La coop. fue notificada sin retorno, por lo que se día sin efecto	0	0	0	0.00%	0	0	0			
11		CENTRAL	Sidvar	CONDOMINIO CANADA II - A			0		0	40	0	0	0	0	0	0	0.00%	Anulado			En Dación en Pago. Resolución 1649/2018 (en espera de la escritura pública a cargo de la DCJIN)	0	0	0	0.00%	0	0	0			
11	21 J	CENTRAL	Yvane	Coop. Nuestra Señora de Luján	COTAS		0		0	40	40	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado	20/09/2017		De acuerdo al Informe de la DCJIN MOPAI 262-2020, se encuentra pendiente de notificación por dificultad de ubicación a los directivos de la cooperativa, desde mayo 2018.	4.855.110.767	2.394.286.739	2.280.813.968	0	100.00%	0	0	0		
12	21 J	NEBRUCU	Piar	Coop. Desmoldado Lita	Cavato Grande		0		0	20	0	0	0	0	0	0	30.81%	Paralizado	07/09/2018		1.901.695.501	650.122.060	1.051.573.821	0	100.00%	0	0	0			
									63	175	75	0	23	0	0	0	120														

Diego G.
05/10/21
10:17.
DGRPE

Lic. STEFANIA ALONSO DE JORDAN
Directora de Análisis y Aprobación de Créditos
MUVH

Arq. Diana Kurita
MUVH
Jefa Dpto. Créditos Cooperativos