



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

M UNCT MCP N° 010 - 22

MEMORANDO

Para: Lic. Carlos Arias – Coordinador General UNE CHE TAPYI

C.C: Abog Laura Vera - Dirección Gral de Planificación y Estrategia

Lic. Nancy Cohener - Dpto de Monit. y Evaluac. de Planes y Programas

Lic. Rocio Rodriguez- Dpto de Control y Evaluación Presupuestaria

De: David Meza – Monitoreo y Control de Procesos - UNE-CHE TAPYI

Fecha: 01 de junio de 2022

Refer.: Informe de PO2 – Periodo Mayo 2.022

Se hace entrega por este medio, el informe de referencia correspondiente al mes de Abril del año 2022 para su envío a las dependencias señaladas.

Atentamente.

David Meza
Monitoreo y Control de Procesos
UNE Che Tapyi

A: Dirección de Planificación
para su proceso
01/06/22.

Lic. Carlos Alfredo Arias Guerrero
Coordinador General
UNE CHE TAPYI

A Dependencia (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma, aclaración de firma.	Observación

HOJA 1(UNO)



Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

GOBIERNO
NACIONAL
Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: CHE TAPYI

Fecha/Hora: 30/05/22 13:35:34

*Primavera
de la gente*

FORMULARIO: P

1) COD. DPTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAM ENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF A INCLUIR 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) AVANCE % DEL PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) NRO DE LICITACION	23) Según cierre de periodo de certificación mayo 2022	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER SEMESTRE	26) SEGUNDO SEMESTRE	27) FONDO DE REPARO	28) % AVANCE FINANCIERO
	Zona	X																					
11	21 J	45236 88E 7206318 81	CENTRAL	Luque	Asentamiento "Paz del Chaco", Localidad de Luque, Dpto. Central	CONSORCIO LEVY GAMARRA	02/21	1324	8/4/21	100	0	0	100	98.61%	En Ejecución	30/05/2022	02/21	Segun cierre de periodo de certificación mayo 2022	7,601,131,285	0	0	0	0.00%

Ing. Carlos Darío Ruiz Diez
Coordinador Técnico
UNE Che Tapyi

[Signature]
Coordinación General
UNE Che Tapyi

Informe Preparado por: *[Signature]*
David Meza

Monitoreo y Control de Procesos
UNE Che Tapyi

*Diego
03/06/22*

Hoja 2 (dos)