



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÁ REKUAI
■ GOBIERNO NACIONAL

MINIFIN. Sistema de información estadística de las actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios del Estado de Tlaxcala, gobierno municipal y programas de desarrollo económico comunitario y municipal. Elaborado en el marco de los acuerdos de colaboración de la Dependencia del Programa.

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Fecha/hora: 01/08/22 08:15:03

FORMULARIO-F02

1) COD. DFTO.	2) UBICACION		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SATO EMPRESA CONSTRUCTORA	7) No. de Llamado o Adquisición	8) Resolución de Adquisición	9) Fecha de resolución de adquisición	10) META SIFA INICIAL 2022	11) META SIFA INICIAL FUTURAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS QUEDANDO	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	14) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE PROYECTO	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA INICIO	22) NO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES
	Zona	X																					
5	21 J	599996	719194	CAAGUAZU	Caguazu	Terminación Joyal-Caguazu	A Licitar	0	0	24/11/2021	0	25	0	0	25	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	20 K	746811	739295	PTE HAYES	Tla. Estaban Martínez	Terminación Cacique Saipo	A Licitar	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Por Esp. N° 8501-22 miembros de la Comunidad Cacique Saipo solicitan la Construcción de 12 viviendas nuevas, en el cual hacen mención que dicha Comunidad pertenece al Dpto. de Boquerón dentro del Mec. José Félix Estigarribia.
15	21 J	44326	723905	PTE HAYES	Benjamin Acaval	Terminación San Francisco - Benjamin Acaval	ING. JUAN NERI GAMARRA	00321	2518	24/11/2021	30	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Completado	20/07/2022	00321	
15	21 K	20560	738980	PTE HAYES	Villa Hayes	Terminación Novicias	A Licitar	0	0		0	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	353274	747319	PTE HAYES	Puerto Pirasco	Terminación 6 de marzo - La Peña	A Licitar	0	0		0	18	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	198880	747374	PTE HAYES	Villa Hayes	Terminación Campo Largo	A Licitar	0	0		0	20	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 K	325161	734836	PTE HAYES	Villa Hayes	Terminación La Esperanza	A Licitar	0	0		66	0	0	0	66	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	21 J	43808	721347	PTE HAYES	Villa Hayes	Terminación Guantakak	J.L Y COMPAÑIA S.A.	00321	2818	24/11/2021	30	0	0	0	0	0	0	0	77.22%	En Ejecución	19/7/2022	00321	Se emite Orden de Ejecución N° 03 que aprueba 18 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (Incidencias climáticas y sus consecuencias).
15	21 K	241544	748424	PTE HAYES	Villa Hayes	Terminación Terrenal	A Licitar	0	0		0	28	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
15	20 K	727587	738895	PTE HAYES	Tla. Estaban Martínez	Fielak - San Leonardo	Lepo	01111	2239	16/11/2011	0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	Rescindido		01111	
16	20 K	746811	739295	BOQUERON	Mercal J. Faik Estigarribia	Construcción de 13 viviendas tipo Cuña José F. Faik Estigarribia - Comunidad Cacique Saipo	A Licitar	0	0		12	0	0	0	12	0	0	0	0.00%	En Proyecto			Por Esp. N° 8501-22 miembros de la Comunidad Cacique Saipo solicitan la Construcción de 12 viviendas nuevas, en el cual hacen mención que dicha Comunidad corresponde al Dpto. de Boquerón dentro del Mec. José Félix Estigarribia.
17	21 K	377113	777305	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto Cahillo	A Licitar	0	0		0	16	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	376545	773976	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto Diana	A Licitar	0	0		0	20	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	384143	775246	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	Terminación Puerto Helena	A Licitar	0	0		0	10	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
17	21 K	409330	767076	ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	Santa Teresita - Fto. Olimpo	A Licitar	0	0		0	20	0	0	20	0	0	0	0.00%	En Proyecto			
											72	273	30	30	255	0	0	0	0				

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

Arq. *[Firma]*
Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MUVH

Ing. M. Gabriela Sovero Sovero
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.: U.V.H.

[Firma]
02/08/22