



TARIFA NENORRENDA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
URBANISMO
VIVIENDA Y HABITAT

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Miembros: Secretario de Planeación y Urbanismo, Director de Urbanismo y Hábitat, Gerente de Planeación y Urbanismo.

Integrantes: Asesor de Planeación y Urbanismo, Asesor de Urbanismo y Hábitat, Asesor de Vivienda y Hábitat.

FORMULARIO: F02

Nombre del Programa / Proyecto: Pueblos Originarios

Avances 2022

Fecha/Hora: 01/11/22 09:01:53

1.ID	2.UBICACIÓN	3.ÁREA GEOGRÁFICA	4.NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENE. IND.	6.EMPRESA CONSTRUCTORA	7. PROGRAMAP ROYECTO	9. NRO. DE LLAMADO LICITACION	10. RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN	11. FECHA DE ADJUDICACIÓN	META			AVANCE DE META										25. OBSERVACIONES			
									12. META SIAE INICIAL 2022	13. META SIAE INCLUIR FUTUROS	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO	22. % AVANCE DE VIVIENDAS EN PROYECTO	23. ESTADO DE LAS OBRAS	24. FECHA DE INFORME					
5	21 J	589996	7191194	CAAGUAZU	Terminación Joya- Chaguazu	Pueblos Originarios	0			0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00%	En Proyecto		
15	20 K	746911	7390295	PT.E. HAYES	Terminación Cacique Sapo	Pueblos Originarios	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto		Por Exp. N° 8.501-22 miembros de la Comunidad Cacique Sapo solicitan la Construcción de 13 viviendas nuevas, en el cual hacen mención que dicha Comunidad corresponde al Dpto. de Boqueron distrito Meli, José Félix Estigarribia.
15	21 J	442326	7239905	PT.E. HAYES	Terminación San Francisco - Benimí Acaya	Pueblos Originarios	0	24/11/2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	20/07/2022	En fecha 29/09/2022 se emitió el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.
15	21 K	209960	7393980	PT.E. HAYES	Terminación Novicias	Pueblos Originarios	0			0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	En Proyecto		
15	21 K	953274	7479919	PT.E. HAYES	Terminación 6 de marzo - La Patria	Pueblos Originarios	0			0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00%	En Proyecto		
15	21 K	198990	7473794	PT.E. HAYES	Terminación Campo Largo	Pueblos Originarios	0			0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	En Proyecto		
15	21 K	325161	7348936	PT.E. HAYES	Terminación La Esperanza	Pueblos Originarios	0			0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0,00%	En Proyecto		
15	21 J	439909	7213467	PT.E. HAYES	Terminación Olmedek	Pueblos Originarios	0			0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	99,60%	En Ejecución	13/09/2022	
15	21 K	241544	7462423	PT.E. HAYES	Terminación Terrenal	Pueblos Originarios	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto		
15	20 K	723937	7399995	PT.E. HAYES	Ferhat, San Leonardo	Pueblos Originarios	0	16/11/2021		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0,00%	Rescindido		Por Exp. N° 8.501-22 miembros de la Comunidad Cacique Sapo solicitan la Construcción de 12 viviendas nuevas, en el cual hacen mención que dicha Comunidad corresponde al Dpto. de Boqueron distrito Meli, José Félix Estigarribia. Por memorando DDPI N° 061-2022 de fecha 29 de septiembre de 2022 la Dirección de Desarrollo de Proyectos Habitacionales considera dejar sin efecto el presente llamado referente al Poma 534/2022, que hace relación al estado de emergencia por "sequía" que está afectando al Chirco Paraguayo.
16	20 K	746911	7390295	BOQUERON	Construcción de 12 viviendas tipo Cuña Jovil Comunidad Cacique Sapo	Pueblos Originarios	0			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00%	En Proyecto		
17	21 K	377113	7739995	ALTO PARAGUAY	Terminación Puerto Caballo	Pueblos Originarios	0			0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00%	En Proyecto		
17	21 K	378946	7739976	ALTO PARAGUAY	Terminación Puerto Diana	Pueblos Originarios	0			0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	En Proyecto		
17	21 K	394143	7739436	ALTO PARAGUAY	Terminación Puerto Helena	Pueblos Originarios	0			0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00%	En Proyecto		
17	21 K	409930	7670976	ALTO PARAGUAY	Terminación Santa Teresita - Trío	Pueblos Originarios	0			0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	En Proyecto		
											72	273	0	30	30	30	30	0	0	0	255				

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

Ing. Juan Carlos Salas

Dirección Gral. Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Dr
02/11/22

Ing. Daniel L. Emery
Director de Ejecución y Control
de Obras Licitadas
MOVH

Ing. Ar. Gabriela Sovero Sovero
Jefa Int. Dpto. de Documentaciones
de Obras Licitadas
M.U.V.H.