

Avances 2022  
Nombre del Programa / Proyecto: FONCOOP

1) COD. DPTO	2) UBICACIÓN	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF INCLUIDA 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE DE LAS OBRAS	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) MRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMPEÑO	26) SEGUNDO DESEMPEÑO	27) FONDO DE REPARACION	28) % AVANCE FINANCIERO	29) BENEFICIARIOS POR SEXO					30) BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD	31) BENEFICIARIOS POR TIPO DE PERSONA									
																												32) MUJERES	33) HOMBRES	34) HOGAR UNICO	35) HOGAR MULTIFAMILIAR	36) MADRES SOLTERAS			37) PADRES SOLTEROS	38) 0-4 AÑOS	39) 5-13 AÑOS	40) 14-18 AÑOS	41) 19-29 AÑOS	42) 30-59 AÑOS	43) 60 Y + AÑOS	44) PUEBLO QUIERO	45) PUEBLO SIN PUEBLO
3		CORDILLERA	Casapya	Corp. de Usuarios 27 de Abril					0	23	0	0	0	0	0	0	23	0.00%	Amiado			El proyecto fue reprogramado, reprogramación presupuestaria, Resolución N° 510 del 16/03/22	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	21 J	AEMBUUCU	Pilar	Coop. Desmochoada	Covadio Gramada				0	20	0	0	0	0	20	0	0	30.81%	Paralizado	07/09/2018		De acuerdo al informe de la DCUN MUIPI, las acciones fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación para que se inicien las acciones judiciales correspondientes, en fecha 25/01/22.	1,901,636,901	850,122,080	1,051,573,821	0	100.00%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Avances 2022  
Nombre del Programa / Proyecto: Créditos Hipotecarios

1) COD. DPTO	2) UBICACIÓN	3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Nro. de Llamado o Licitación	8) Resolución de adjudicación	9) Fecha de resolución de adjudicación	10) META SIAF INICIAL 2022	11) META SIAF INCLUIDA 2022	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	13) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	14) VIVIENDAS EN PROYECTO	15) A INICIAR	16) PARALIZADAS	17) RESCINDIDAS	18) ANULADAS	19) AVANCE DE LAS OBRAS	20) ESTADO DE LAS OBRAS	21) FECHA DE INFORME	22) MRO DE LICITACION	23) OBSERVACIONES	24) MONTO DE LA INVERSION	25) PRIMER DESEMPEÑO	26) SEGUNDO DESEMPEÑO	27) FONDO DE REPARACION	28) % AVANCE FINANCIERO	29) BENEFICIARIOS POR SEXO					30) BENEFICIARIOS POR RANGO DE EDAD	31) BENEFICIARIOS POR TIPO DE PERSONA												
																												32) MUJERES	33) HOMBRES	34) HOGAR UNICO	35) HOGAR MULTIFAMILIAR	36) MADRES SOLTERAS			37) PADRES SOLTEROS	38) 0-4 AÑOS	39) 5-13 AÑOS	40) 14-18 AÑOS	41) 19-29 AÑOS	42) 30-59 AÑOS	43) 60 Y + AÑOS	44) PUEBLO QUIERO	45) PUEBLO SIN PUEBLO			
98		ALCANCE NACIONAL	Sin Nombre	MUEBLOS PROTECTIVOS					50	50	0	0	50	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto			La localidad depende de las solicitudes de proyectos y sus modalidades.	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DG  
05/12/22

Arq. Gisselle Laand  
Profesional Técnico - DAA

