

GOBIERNO
DE PARAGUAY
MINISTERIO DE
VIVIENDA Y HABITACION

Avances 2022

Nombre del Programa / Proyecto: FONAVIS

Fecha/Mora: 10/01/23 15:05:53

1) DEPARTAMENTO	12. META SIAF INICIAL 2022	13. META SIAF A INCLUIR 2022	15. CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR	16. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	17. CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	18. CANTIDAD DE VIVIENDAS RESCINDIDAS	19. CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	20. CANTIDAD DE VIVIENDAS ANULADAS	21. CANTIDAD DE VIVIENDAS EN PROYECTO
CAPITAL	0	3	2	0	1	0	0	0	0
CONCEPCION	697	326	103	542	378	0	0	0	0
SAN PEDRO	1.022	668	90	727	873	0	0	0	0
CORDILLERA	84	97	3	83	85	0	0	10	0
GUAIRA	256	202	171	0	256	0	31	0	0
CAAGUAZU	1.241	708	128	502	1.263	0	38	18	0
CAAZAPA	426	256	84	255	339	0	0	4	0
ITAPUA	475	412	89	319	475	0	0	4	0
MISIONES	59	39	0	41	57	0	0	0	0
PARAGUARI	39	63	1	0	40	0	60	1	0
ALTO PARANA	674	304	110	255	608	0	0	5	0
CENTRAL	1.000	362	175	224	920	39	0	4	0
ÑEEMBUCU	150	0	0	150	0	0	0	0	0
AMAMBAY	460	309	161	177	312	72	47	0	0
CANINDEYU	611	350	84	263	614	0	0	0	0
PTE. HAYES	159	384	240	1	243	0	58	1	0
BOQUERON	341	401	0	398	343	0	0	1	0
ALTO PARAGUAY	100	65	65	0	100	0	0	0	0
ALCANCE NACIONAL	0	19	19	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7.794	4.968	1.525	3.937	6.907	111	234	48	0

Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.


Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with 25 columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, ESTADO DE META, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, MONTO APORTADO, MONTO OBLIGADO, MONTO PAGADO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Main data table with columns: COD DPTO, AREA GEOGRAFICA, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, META, CANTIDAD DE VIVIENDAS, etc.

Second data table with columns: COD DPTO, AREA GEOGRAFICA, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, META, CANTIDAD DE VIVIENDAS, etc.

Third data table with columns: COD DPTO, AREA GEOGRAFICA, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, META, CANTIDAD DE VIVIENDAS, etc.



FORMULARIO: POE

Informe POE
Módulo de Programación / Proyecto FONAVIS
Fecha/Hora: 10/01/2024 15:05:50

Main data table with columns: ID, COG DPTO, URBANO/RURAL, DEPARTAMENTO, DISTRITO, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, PROGRAMA PROYECTO, BENEFICARIO, MONTO DE LAS LICITACIONES, FECHA DE RESOLUCION, META, AVANCE DE META, ESTADU DE LAS OBRAS, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, MONTO APORTADO POR EL BENEFICARIO, MONTO DE COSTO DEL PROYECTO, MONTO CANCELADO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, MONTO FINANCIADO.

475 412 89 319 475 0 0 4

Table with 10 rows of project data, including columns for ID, COG DPTO, URBANO/RURAL, DEPARTAMENTO, DISTRITO, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, PROGRAMA PROYECTO, BENEFICARIO, MONTO DE LAS LICITACIONES, FECHA DE RESOLUCION, META, AVANCE DE META, ESTADU DE LAS OBRAS, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, MONTO APORTADO POR EL BENEFICARIO, MONTO DE COSTO DEL PROYECTO, MONTO CANCELADO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, MONTO FINANCIADO.

59 39 0 41 57 0 0 0


Table with 10 rows of project data, including columns for ID, COG DPTO, URBANO/RURAL, DEPARTAMENTO, DISTRITO, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, PROGRAMA PROYECTO, BENEFICARIO, MONTO DE LAS LICITACIONES, FECHA DE RESOLUCION, META, AVANCE DE META, ESTADU DE LAS OBRAS, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, MONTO APORTADO POR EL BENEFICARIO, MONTO DE COSTO DEL PROYECTO, MONTO CANCELADO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, MONTO FINANCIADO.

39 63 1 0 40 0 60 1

Table with 20 rows of project data, including columns for ID, COG DPTO, URBANO/RURAL, DEPARTAMENTO, DISTRITO, NOMBRE DEL PROYECTO, EMPRESA CONSTRUCTORA, PROGRAMA PROYECTO, BENEFICARIO, MONTO DE LAS LICITACIONES, FECHA DE RESOLUCION, META, AVANCE DE META, ESTADU DE LAS OBRAS, FECHA DE INFORME, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, MONTO APORTADO POR EL BENEFICARIO, MONTO DE COSTO DEL PROYECTO, MONTO CANCELADO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, MONTO FINANCIADO.

1 ID	3 AREA GEOGRAFICA				IDENTIFICACION DEL PROYECTO										METAS										AVANCE DE METAS										MONTOS INGRESADOS Y PAGADOS DEL PROYECTO					MONTOS PAGADOS				
	3.1 URBANO	3.2 RURAL	3.3 DEPARTAMENTO	3.4 DISTRITO	4 NOMBRE DEL PROYECTO - NOMBRE DEL BENEFICIARIO	5 SATIATC	6 EMPRESA CONSTRUCTORA	7 PROGRAMA PROYECTO	8 CUI BENEFICIARIO SUBSIDIO INDIVIDUAL	9 FECHA DE LLAMADO O LICITACION	10 RESOLUCION N° DE ADJUDICACION	11 FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION	12 META SIAF INICIAL 2022	13 META SIAF INICIAL 2023	14 CANTIDAD DE VIVIENDAS A CONSTRUIR	15 CANTIDAD DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS	16 CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCION	17 CANTIDAD DE VIVIENDAS RECONSTRUIDAS	18 CANTIDAD DE VIVIENDAS PARALIZADAS	19 CANTIDAD DE VIVIENDAS AJUSTADAS	20 CANTIDAD DE VIVIENDAS AJUSTADAS	21 % AVANCE DEL PROYECTO	22 ESTADO DE LAS OBRAS	23 FECHA DE INFORME	24 OBSERVACIONES	26 MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION	27 APOORTE BENEFICIARIO	28 COSTO TOTAL DEL PROYECTO	29 MONTO OBLIGADO EN EL MES	30 MONTO ACUMULADO DEL PAJO	31 FECHA DE PAGO	32 % AVANCE FINANCIERO												
10	RURAL	ALTO PARANA	Herrandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - ml	ING. ALECIA GAMAÑA GIMENEZ SOGA	COBRI S.A. (CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR) S.R.L.	FONAVIS		04-2021	2.434	13/11/21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	27/05/2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 665-22 de fecha 28/11/2022.	1.921.427.664	60.075.677	1.901.513.541	0	0	0	100,00%													
10	RURAL	ALTO PARANA	Minga Porá	Comisión de Desarrollo y Fomento de la Colonia San Jorge	MIRIAM ROSA FERRE RA VELOZ CULZ	IGCI S.A.	FONAVIS		04-2021	2.650	10-13-21	23	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Cumplido	15/10/2022	Viviendas IAPV cumplidas según informe del Supervisor de Obras Nº 2259-22 de fecha 15/10/2022.	1.913.871.520	100.732.030	2.014.603.600	0	0	0	100,00%													
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMUNIDAD INDIGENA "K'KA POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVESI)	ING. OLIVER SEBASTIAN ORTIZ KIEP	FONAVIS		01-2022	1.428	30-06-22	0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	100,00%	En Ejecucion	18-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	2.009.575.607	105.760.300	2.115.607.397	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMUNIDAD INDIGENA "K'KA POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVESI)	ING. OLIVER SEBASTIAN ORTIZ KIEP	FONAVIS		01-2022	1.428	30-06-22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecucion	18-12-2022	Por Resolución N° 2260 del 22-09-2022 se excluye al beneficiario Sr. Feltes Gastón	0	0	0	0	0	0	0,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMUNIDAD INDIGENA DE K'KA CUYI POTY PERTENECIENTE A LA ETNIA M'BYA AKYTERE	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVESI)	ING. OLIVER SEBASTIAN ORTIZ KIEP	FONAVIS		02-2022	1.874	28-07-22	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	50,00%	En Ejecucion	14-11-2022	Por Resolución N° 2260 del 22-09-2022 se excluye al beneficiario Sr. Feltes Gastón	3.206.999.595	74.157.344	3.403.146.979	0	0	0	50,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	URBANA	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0	0	0	0	63,24%	En Ejecucion	20-12-2022	Solicitud de calificación definitiva procesada por momento al DOLM Nº 645-22 de fecha 22/11/2022.	4.701.003.217	265.057.539	5.001.150.758	0	0	0	100,00%												
10	RURAL	ALTO PARANA	Itakaty	COMISION PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTALUCAS KM 5	SUSANA BOGARIN PEREIRA	LAS CUMBRES S.A.	FONAVIS		03-2021	1.591	25-08-21	0	53	0	0	53	0	0																										

Table with columns: COD DPTO, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, AVANCE DE META, MONTO DEL INGRESO, MONTO DEL PAGO, etc. It contains a large grid of project data for FONAVIS.



FORMULARIO: P02

Table with columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, AVANCE FINANCIERO, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, APORTE BENEFICIARIO, MONTO TOTAL DEL PROYECTO, MONTO INCLUIDO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Summary table for rows 12 and 13, showing totals for META, AVANCE FINANCIERO, and OBSERVACIONES.

Table with columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, AVANCE FINANCIERO, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, APORTE BENEFICIARIO, MONTO TOTAL DEL PROYECTO, MONTO INCLUIDO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, AVANCE FINANCIERO, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, APORTE BENEFICIARIO, MONTO TOTAL DEL PROYECTO, MONTO INCLUIDO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

Table with columns: ID, AREA GEOGRAFICA, IDENTIFICACION DEL PROYECTO, META, AVANCE FINANCIERO, OBSERVACIONES, MONTO TOTAL DEL SVS INSTITUCION, APORTE BENEFICIARIO, MONTO TOTAL DEL PROYECTO, MONTO INCLUIDO EN EL MES, MONTO ACUMULADO DEL PAGO, FECHA DE PAGO, AVANCE FINANCIERO.

