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ANEXO 14

INFORME EJECUTIVO

TRABAJO: Auditoria de cumplimiento a la .
UNE CHE TAPYI. CODIGO: AT-08

DIRECTIVO RESPONSABLE: Arq. Mari
Vacchetta LE: Arq. Mario | (b o1 NATARIO: UNE CHE TAPYL

*OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los contratos de obra y la fiscalizacién del mismo.

* AL CANCE: Periodo analizado desde el afio 2014 al 2020

CONCLUSION

Verificamos fisicamente y de forma aleatoria las viviendas, de cuatro proyectos terminados del

Programa, en algunas de las viviendas verificadas se encontraron problemas arquitectonicos
(constructivos).

De acuerdo a los informes de los fiscales, los supervisores, las coordinaciones del Programa y cotejando
la fecha de inicio de obra y fecha de recepcién definitiva, verificamos el largo tiempo transcurrido de
ejecucion de obras de algunos proyectos, que llegaron a 5 afios de ejecucion, superando el tiempo
establecido en el contrato, que es de 150 dias, situacion a considerar en futuras adjudicaciones.

Existen varios aspectos que afectaron nuestra labor y la entrega en tiempo y forma de los Informes de
Auditoria en esta pandemia, que impactd sobre la planificacion y desarrollo, que nos limitaron en el
alcance de la meta.

Re-evaluamos los riesgos, consideramos los cambios en el sistema de control al no poder ingresar en
las viviendas para las verificaciones fisicas internas.

Producto de las circunstancias, otro de los factores influyentes fueron el teletrabajo, aislamiento,
contagio y/o infectados entre los miembros de la oficina, lo que nos obligé a mayores tiempos para
efectuar los procedimientos de auditoria.

OBSERVACIONES

Riesgo: Alto

Observacion N° 1: Plazo de ejecucion de las obras

Se observa en todos los proyectos el tiempo transcurrido de ejecucion de obras, verificandose que
algunos llegaron a 5 afios de ejecucion, superando el tiempo establecido en el contrato, que es de 150
dias, situaci6n a considerar para futuras adjudicaciones. En el siguiente cuadro, tomando de muestra
algunos proyectos, se puede calcular el plazo entre la fecha de inicio de obra y fecha de recepcidn
definitiva de obra.
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Documentaciones que sirvieron de antecedentes:
e Resoluciones
e Contrato
Llamado a licitacion
Pliego de bases y Condiciones
Informe de Fiscales y Supervisores
Acta de Inicio de Obra
Certificado de Recepcion Provisoria
Certificado de Recepcidn Definitiva

Observacion N° 2: Problemas constructivos

Riesgo: Medio

Verificamos fisicamente y de forma aleatoria las viviendas de cuatro proyectos terminados del
Programa Che Tapyi, en algunas de las viviendas verificadas se encontraron con problemas
arquitecténicos (constructivos), segin detalle:
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Visualizamos cuanto sigue:
- Problemas con las canillas de cocina y del lavadero.
- Cafierias con pérdidas en bafio y cocina.
- Desprendimiento de revoques en torno a la cerradura.
- Manijas de cerraduras de ventanas y puertas no funcionan.
- Problema con la instalacién eléctrica, creando diferentes problemas en los artefactos eléctricos y
focos.
- Techo con goteras.
- Fisura y grieta, en vértice sobre muro de nivelacidn
- Pisos de bafio en varios tonos
- Los carteles: la colocacion de los mismos se observa muy fragil, poca duracion.
- No cuenta con cartel de Centro Ambulatorio
- No cuenta con cartel de Area Recreativa
- No se pudo visualizar el cartel de Mejoramiento Escolar
- En las documentaciones verificadas no hemos visualizado la fecha de inauguracién de los proyectos
y tampoco la entrega de los subsidios a los beneficiarios.
- Viviendas inclusivas no cuentan con rampa
- Las puertas no cuentan con llave, las puertas cuentan con cerradura pero no fueron entregadas las
llaves correspondientes.
- Se puede observar que no todas las calles del Proyecto se encuentran pavimentadas por el Programa
UNE CHE TAPYL.
- El Programa UNE CHE TAPY], no cuenta con Manual de Procedimiento.

Documentaciones gue sirvieron de antecedentes:
e Leyesy Decretos
e Resoluciones
e Contrato
Especificaciones Técnicas
e Llamado a licitacion
e Pliego de bases y Condiciones
e  Planos arquitecténicos
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RECOMENDACIONES

1- Mejor control del tiempo de ejecucion de las obras, verificamos en algunos proyectos el largo
tiempo transcurrido de ejecucion de obras, que llegaron a 5 afios de ejecucion, superando el tiempo
establecido en el contrato, que es de 150 dias, situacion a considerar en futuras adjudicaciones.

2- Que la Coordinaciéon UNE CHE TAPYT, realice la verificacion técnica de las viviendas de todos
los Proyectos, por los diversos problemas constructivos y tome los recaudos necesarios para que

las Empresas Constructoras, realicen las reparaciones de los diferentes rubros mencionados en el
informe.

3- Informe mensual de las obras con los avances con evidencias fotograficas por parte de la empresa
constructora, fiscales y supervisores a la UNE CHE TAPYL a fin de contar con un mejor
seguimiento de las obras.

4- Realizar un seguimiento social para la correcta utilizacién de los espacios propios, vivienda, bafio,
cocina y de los espacios comunes a ser manejados con mayor cuidado, no se nota el sentido de
pertenencia de parte de las comunidades.

5- Los consultorios Ambulatorios de los proyectos, desde su inauguracién nunca fueron utilizados
por la comunidad, falta un apoyo de gestion para que los mismos cumpla la funcién para la cual
fue construida.

6- Tomar las acciones que correspondan, para los proyectos futuros, a fin de considerar los muros
de contencion que fueran necesario, para proteger de erosiones de tierra.

7- Los carteles: la colocacion de los mismos se observa muy fragil, los mismos forman parte del
contrato, se debe fiscalizar la colocacidn y duracién de los mismos.

Asuncion, 22 de julio de 2021

Coordin: dfor

linis

Director/a Gral. de Auditoria Interna
Lic, Wilmo Maria Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
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DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

IDGAI 0100-2021]

Memorando

Para : Lic, Carlos Alberto Pereira, Ministro

De : Lic. Wilma Jara Ibarrola, Encargada de Despacho - DGAI

Fecha: 22/07/2021

Ref. : Informe Final - Auditoria de Técnica —Programa CHE TAPYI.

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir el Informe Final de la “Auditoria
Técnica ~ Programa Che Tapyi”, que forma parte del Plan de Trabajo Anual y Cronograma
de Actividades del presente afio, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
Lic. W%girﬁarrola

Encargada de Despacho - DGAI
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