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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

[TV N° 042 /2021

INFORME VERIFICACION

Destinatario: Ministro Lic. Carlos Pereira [

Referencia: Revisién de Anilisis de procedimientos — Complejo Habitacional San Isidro
Encarnaciéon — Programa Viviendas Econémicas. G-EN-004.

Antecedgntes J

Municipio: Encarnacién.

Proyecto: G-EN-004

Finca N° H01/39687, H01/39688, H01/33106.
Departamento: Itapua.

Barrio: San Isidro.

Anexo: 1

Anexo: 2

Desarrollo

El analisis de las documentaciones se realizé en forma cronolégica por afio a fin de agilizar y
comprender la situacién del Complejo Habitacional San Isidro y de los ocupantes actuales del mismo.

ANO 2017.

Obra: Licitacién Publica N° 12/17- Contrato N° 085/17 Empresa constructora Ing. Alejandio Perez
Heras.

ANO 2018

“Terminacién de 3 bloques de 8 departamentos cada uno e infraestructura basica en la ciudad de
Encarnaciéon. ID N° 332.008.”

Cantidad de departamentos: 24 unidades
Recepcién Provisoria: 15/10/2018.
Recepcion Definitiva: 17/12/2018.
Monto del Contrato: 3.882.732.680.

Monto del contrato Modificado: 4.052.860.237. Montos adicionales, no contemplados y ceriamiento
perimetral.

El terreno es propiedad del MUVH, se encuentra ubicado en el Barrio San Isidro de la ciudad de
Encarnacién, conformado por 3 terremos, con construccion de 3 bloques de 8 departamentos en
cada uno, totalizando 24 departamentos.

Para la adjudicacién de los departamentos se realizé el llamado para la Convocatoria Publica de
Postulacion y Venta de 24 departamentos conforme a la Resolucién N° 1642 de fecha 11/07/2018,\%
' )
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VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectgres mds vulnerables, \
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el admbito urbanistico, habitacional y del habitat.
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

donde se establecen los plazos y las condiciones financieras del llamado a Postulacién que fueron las
siguientes:

Art. 1° AUTORIZAR la Convocatoria Publica de Postulacién para la adjudicacion y venta de
veinticuatro (24) Departamentos ubicados en la ciudad de Encarnacién del Departamento de Itapua,
conforme a lo expuesto en el exordio de la presente Resolucién, estableciéndose como plazo desde el 12
de julio de 2018 al 03 de agosto de 2018 para la recepcién de las documentaciones requeridas en el
Marco del Programa “Viviendas Econdmicas o de Clase Media”, en la Mesa de Entrada de la Casa
Central y de la Agencia Regional N° 1 de Encarnacioén.

Art. 2°) ESTABLECER, las siguientes condlclones Fmanmeras para la venta de los departamertos
mencionados en el Articulo 1°:

Precio Gs. 240.000.000.- (Guaranfes Doscientos Cuarenta Millones)

Tasa de Interés 6% anual sobre saldo, sin reajuste

Plazo Mdximo 300 meses

Aporte Inicial Minimo Gs. 10.000.000.- (Guaranies Diez Millones) a ser abonado antes de

la firma de contrato.

Monto a Financiar Gs. 230.000.000.- (Guaranies Doscientos Treinta Millones)

Cuotas Fijas Mensuales Gs. 1.481.893.- (Guaranies Un Millén Cuatrocientos Ochenta'y Un
Mil Ochocientos Noventay Tres)

Gastos Administrativos Gs. 250.000.- (Guaranies Doscientos Cincuenta Mil), a ser abonado
con el aporte inicial.

Seguro A ser contratado por la SENAVITAT, a cuenta del adjudicatario.

Modalidad de Venta Suscripcion de contrato d compraventa.

Tasa de Interés Moratorio | 6% anual sobre cada cuota vencida.

Tasa de Interés Punitorio | 1,8% anual, corresponde al 30% sobre la tasa de interés moratorio,
a ser aplicada sobre cada cuota vencida.

Art. 3°) DISPONER que el precio establecido en el Articulo 2°, podré sufrir una variacién de hasta el
20%, conforme lo establecido en el Articulo 9° de la Resolucion N° 519/16.

La participacién de la mencionada Convocatoria fue muy escasa, presentandose 7 postulantes, solo

2 reunieron los requisitos, de los cuales la Institucién no realizo ninguna Resolucién o
documentacion de adjudicaciéon y son los siguientes:

M DIAA-003 AS, 20/07/2021.

VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales prlorzvan&o a los sectores mds vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
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MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitai, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

ANO 2019

> EI 22 de marzo del 2019 segiin memo MAEN1 N° 0225/19 se informa a la Direccién General
de Agencias Regionales una denuncia de Robo-hurto en obras del Proyecto San Isidro de
Encarnacion.

> En fecha 09 de diciembre del 2019 segin memo MAENIN° 0887/19 se presenta la
reiteracion de solicitud de guardia de seguridad para el proyecto San Isidro.

> En fecha 16 de mayo del 2019 por memo MSOJVC — EDB-002/19, en contestacién a la nota
M-DIPJ N° 181/19 de fecha 27/03/19 los Arquitectos de Supervisién de obras de la DGTE,
cuya mision de los mismos fue constatar in situ y determinar cuantias de los dafos
ocasionados por robos y hurtos dentro del proyecto.( el mismo cuenta con planillas de
informe detallado y relevamiento de datos'v, como también original del acta de verificacion)
Totalizando el relevamiento el monto en guaranies 146.322.994.( ciento cuarenta y seis
millones trescientos veinte y dos mil novecientos noventa y cuatro.)

ANO 2020

La Institucién en fecha 06 de enero de 2020 segin (MAEM 0212/2020 pag. 48) realizé en la
Gobernaciéon de Itapui el lanzamiento del Programa Mi Vivienda Paraguay y estuvieron
presentes autoridades del MUVH y Gobernador del Departamento de Itaptia, Concejales

Municipales donde presentaron el plan de adjudicacién del Proyecto San Isidro y se expone lo
siguiente:

El plan Financiero seria sin entrega inicial, los primeros 4 afios las cuotas serian de 1.400.000
(cuotas) + 180.000 (seguro), totalizando 1.580.000 mensual por 48 meses.

Que los arreglos y reparaciones de los Departamentos y dreas comunes quedarian a cargo de las
personas beneficiadas.

Pasando los 4 aiios, las cuotas serian de 2.400.000 (cuota), mas 180.000 (seguro) por 192 meses
(16 aiios).

En fecha 18 de febrero de 2020 segiin memo MAEM 0103/20 se solicita a la Direccién General de
Agencias Regionales, por su intermedio a la Direccién General de Desarrollo Inmobiliario las
directivas en forma escrita para la adjudicacion de los 24 departamentos del proyecto San Isidro y las
condiciones tales como: monto de cuotas, plazos, condiciones de ingreso a los Departamentos, con
o0 sin entrega inicial y otras, sin respuesta departe de la DGDI.
En los meses de febrero y marzo de 2020 los funcionarios de la Regional de Encarnacién estuvieron
acompafiando a los postulantes a visitar los Departamentos de modo a que conozcan las condiciones y
situacién en la que se encontraban.
A partir del 12 de marzo de 2020 fue declarada en cuarentena total en el pais por la Presidencia de la
Republica por la pandemia del Covid-19.
En abril de 2020 se registraron nuevamente hurtos en los bloques, se realizaron las deruncias
correspondientes y se comunicd de manera telefénica al Director de Agencias Regionales, donde en
comunicacién con el Director Gral. de Desarrollo Inmobiliario decidieron la inmediata ocupacidn
de los Departamentos a fin de evitar que sigan hurtando, se establecieron las condiciones ya pactadas
para su regularizacién; autorizando la entrega inmediata a quienes tuvieran interés en los
mismos; no obstante dichas condiciones no fueron instrumentados por medio de una Resolucién
Institucional, considerando que se trataba de un edificio donde fueron hurtados, que las faltas de los
mismos hacen que no se pueda realizar una Adjudicacién en Condiciones Regulares %
et

VISION. Ser el ente piblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priori:ando a los sectores W}Ks vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
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MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

~,
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Los funcionarios designados por la Jefatura Regional procedieron a la entrega de los Departamentos
con un Acta Provisoria de entrega de llaves v un Acta de Registro de Condicién de las
Instalaciones con registro fotografico.

Dichos funcionarios también se encargaron de la organizacién de los bloques de los departamentos,
brindando orientacién y acompafiamiento constante.

Las personas que ocupan los departamentos procedieron a la reparacion de las instalaciones en
general, como ser portones eléctrico, compra de bomba de agua, funcionamiento en general de
instalaciones eléctrica con medidor provisorio y en gestion con la Ande para habilitacion de
transformadores y bajada de medidores individuales. En particular de cada departamento,
puertas, ventanas, accesorios de cocina, baiio etc.

En comunicacién y coordinacién con la Directora de Recuperacion de Cartera se solicité las
documentaciones requeridas, las mismas fueron recepcionandas en la Agencia Regional de
Encarnacién y remitidas a la central del MUVH, todo esto siempre en el afio 2.020.

El 10 de diciembre 2020, segiin DIVE N° 65/2020 la Direccién de Viviendas Econdmicas, solicita al
DGD], la actualizacion de Tasacién del Proyecto San Isidro — Encarnacién.
La Tasacion fue realizada el 21 de diciembre 2020, el resultado del mismo es como sigue:

Departamento con cochera 448.373.000gs

Departamento sin cochera 389.600.000gs.

ANO 2021

Transcurrieron los meses sin decisién con respecto al precio y a la adjudicacién, recién en el 09 de
julio 2021 la DIVE, solicita instrucciones a la actual DGDI C.P.Viviana Fuster, por la cual
informa sobre las verificaciones realizadas en el proyecto y adjuntan copias de las actas de entrega de
llaves, asi como actas de entrega de Departamentos.

En fecha 12 de julio del 2021, la direccién Juridica y Notarial, segiin MDIDI N° 477/2021 concluye:

e Hecho el paso anterior, las solicitudes ingresadas en tiempo oportuno deberan ser
analizadas en los términos de la resolucion antes sefialada.

* Las solicitudes extemporaneas o aquellas que no califiquen segiin el Reglamento Proyecto
podria ser analizadas bajo otras normativas vigentes dentro del Programa de Viviendas
Econémicas, por ejemplo, el Reglamento General de Viviendas Econémicas o el de
Regularizacién de Inmuebles, segiin las postulaciones y si el tiempo de estas satisfacen los
requerimientos normativos.

e La Direccion Gral. de Desarrollo Inmobiliario del MUVH, notifica a los ocupantes comunicando -

el valor de los Inmuebles.

Segun Exp. N° 07639/21 de fecha 14/07/2021 del recurrente Abog. Sixto Gaona y otros ocupantes de

los Departamentos, se transcribe cuento sigue:

“En su Petitorio manifiestan:

Sobre la base de todo lo expuesto, a V. E. se solicita:-

1. Tener por formulado la intencion de regularizacion y adjudicacion de las unidades sobre
las cuales venimos ejerciendo posesion.-

2. Hacer lugar el recurso de reconsideracion interpuesto contra la tasacion mencionada en la
nota de fecha 04 de julio de 2021, y en consecuencia disponer nuevamente su realizacion,
dando intervencion a nuestra parte para acompaiiar las operaciones.-

3. Tener por presentadas las documentaciones requeridas, de conformidad)

a la manifestacion
formulada en el presente escrito.”

VISION: Ser el ente pitblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a I<j sectores mds vuY<zerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el ambito urbanistico, habitacional y del habitat.
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MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

e Enelmesde julio 2021 la Direccion Gral. Juridica y Notarial, notificé a los ocupantes.

e En el mes de agosto 2021 la Direccion Gral. Juridica y Notarial, solicita a la Direccion Gral.
Técnica la verificacion in situ de las mejoras introducidas por los ocupantes de los
departamentos, en cuya recepcion de informe cuenta con precios referenciales de las
reparaciones realizadas y tomas fotograficos.

Conclusion

Para la adjudicacién de los departamentos se realizé el llamado para la Convocatoria Piblica de
Postulacién y Venta de 24 departamentos conforme a la Resolucién N° 1642 de fecha 11/07/2018,
donde se establecieron los plazos desde el 12 de julio de 2018 al 03 de agosto de 2018 y las
condiciones financieras del llamado a Postulacién, para la recepcién de las documentaziones
requeridas en el Marco del Programa “Viviendas Econémicas o de Clase Media”, en la Mesa de
Entrada de la Casa Central y de la Agencia Regional N° 1 de Encamacién, todo el mencionado
proceso se realizo con total normalidad, se presentaron 7 solicitantes, de los cuales 2 reunieron los
requisitos, de lo cuales el MUVH no fue diligente para adjudicar a los mismos y realizar una
nueva Convocatoria para adjudicar los demas restantes.

Segin informes de la Direccion Gral. Juridica y Notarial, tenian conocimiento de los hurtos,
también del monto conforme verificacién individual de cada departamento proveido por la DGTE,

como también el listado de los ocupantes que ingresaron con el consentimiento del MUVH por acta de
entrega de llave.

Los actuales ocupantes realizaron inversiones para que los departamentos sean habitables, algunos se
extralimitaron en colocar materiales de mayor costo, segln inventario in situ realizado de los
materiales y costos relevados por la DGTE.

Las Notificaciones realizadas por DGDI fueron sin tener en cuenta la situacién general histdrica y
cronolégica del Inmueble, en el que establecieron monto de tasacion sin que el mismo tenga un sustento
de aprobacién por la méxima autoridad a través de una Resolucién.

La notificacion de DGJIN tendria que haber tenido una postura definida y consensuada con la méxima
autoridad institucional con relacién al bien de su propiedad, no solicitar parecer de valor de tasacién a
terceros, eso se pedirfa en una instancia judicial.

Que las condiciones pactadas no se ajustan a ningun tipo de Resolucién Institucional, como se hace
notar en el analisis.

Se debe tener en cuenta que no se trata de una regularlzacwn de Inmueble sino de una venta o

adjudicacién con condiciones especificas. T L

Debido al hurto sufrido en dos ocasiones, que dejo dichos departamentos en condiciones no

habitables y que inicialmente se pacté entre los ocupantes y la Institucién considerando cuanto
siguiente;,

El plan Financiero seria sin entrega inmicial, los primeros 4 afios y las cuotas de 1.400.000
(cuotas) + 180.000 (seguro) totalizando Gs. 1.580.000 mensual por 48 meses.

Que los arreglos y reparaciones de los departamentos y dreas comunes quedarian a cargo de las -
personas adjudicadas.

Pasando los 4 afios, las cuotas serian de 2.400.000 (cuota) + 180.000 (seguro) totahzando

Gs. 2.580.000 por 192 meses (16 afios). ’ @C\’_’

¥

VISION: Ser el ente puiblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a 4@)5 sectores mds vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del habitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

La DGJN debera determinar por medio de un dictamen juridico, considerando el anélisis del expediente

se colige que, la responsabilidad de los funcionarios que forman parte del proceso en diferentes niveles
conforme al organigrama, considerando de que los mismos no han sido diligentes en el procedimiento_ ..
oportuno de los. expedlentes lo_cual ha dejado a la institucién en una incémoda situacién creando un

_perjuicio.

Recomendacion

Que conforme a los antecedentes que obran en el expediente esta Direccién General de Auditoria
Interna es del parecer que, para éste caso en particular se debe respetar las condiciones pactadas
inicialmente con los ocupantes de los departamentos que retinan las condiciones y que ingresaron en
'W;forma Voluhtarla , pacifica, por acf; e entrega de llave a cada ocupante de departamento.
Que, si los mismos ocupantes retnen las cond1c1onesr ~pactadas entre las partes deben ser
considerados para la adJudlcacmnW
Por tal motivo recomendamos a la Méxima Autoridad dictar por Acto Administrativo tunica y
exclusivamente para este caso, considerando que no se trata de una Regularlzacmn ‘de Inmueble
en condiciones normales.

Salvo mejor parecer.

Atentamente. 0

)\
hrq, MIRTHA VA LANDEGHEM 1

Lic. CW "zae:-regd@v{
Directora de Algitoria Técnica oo l'ﬂ%d@;aAJy ol

Wirisiero ds Urbanisnky, Vivienda y Habitat Direcoion Gendral Auditorta Interna
Wl/mv. Ministerio de lfbdnle’lO Vivienda y Habitat
Referencia:
. - _ rtoria lntema
DGTE: Direccién Gral. Técnica. AUd

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hébnat

DGDI: Direccién Gral. de Desarrollo Inmobiliario.
DGIJN: Direccién Gral. Juridica y Notarial.

DIVE: Direccién de Viviendas Econdmicas.

VISION: Ser el ente piblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del habitat.
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Misién: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del habitat, gestionando planes, programas y acciones que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Repiiblica del Paraguay.

Direccion General de Auditoria Interna

Anexo: 1

Vision: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado v sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional ¥ del habitat.
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MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat,
gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

ANEXO
09/09/2021

MEMOS Y EXPEDIENTES — PROYECTO SAN ISIDRO — ENCARNACION.

ANO 2018
M-GGDP N° 189/18 de fecha 10/05/2018. Notificar reasignacion.

M-AEN1 N° 696/18 de fecha 03/08/2018. Remitir inscripciones-Programa Viviendas
Econdmicas s/ Resolucion N° 1642/18. (Folio 217)

M-AEN1 N° 744/18 de fecha 29/08/2018. Remitir documentos para adjuntar al expediente
N° 26805-18.

M-DGTE N° 211/18 de fecha 28/11/2018. Contrato N° 085-17 — L.P.N. N° 012/17
Terminacién de 3 bloques de 8 dptos. cada uno e infraestructura basica.

M-DIEC N° 090/18 de fecha 28/12/2018. Solicitar la designacién de un encargado p/ la
obra objeto del cont. 085/17 — Construccién de 3 bloques de dptos. en Encarnacion.

ANO 2019

M-AEN1 N° 00007/19 de fecha 02/01/2019. Remitir Acta de Entrega de llaves — Obra:
Licitacién Publica N° 12/17 — Contrato N° 085/17. (Folio 252)

M-AEN1 N° 0066/19 de fecha 04/02/2019. Informe de Hurto en los edificios del Barrio San
Isidro — Proyecto Viviendas Econdmicas. (Folio 239)

M-AEN1 N° 0225/19 de fecha 22/03/2019. Informe de denuncia de Robo-Hurto, en obras
del Proyecto Viviendas Econdmicas Bloques de Dptos. Barrio San Isidro. (Folio 247)

M-AEN1 N° 0237/19 de fecha 27/03/2019. Remitir fotografias y documentos para
adjuntar al Memorando AEN1 N° 0225/19, Informe de Robo-Hurto en el Proyecto San
Isidro — Encarnacion. (Folio 246)

M-DFF N° 016/19 de fecha 28/03/2019. Manifestaciones verbales del Lic. Santiago Duarte.

M-AEN1 N° 0302/19 de fecha 01/04/2019. Informe Proyecto Bloques de Dptos. Barrio San
Isidro. (Folio 242)

M-DPPR N° 051/19 de fecha 26/04/2019. Rta. M-DIPJN° 248/2019 — dafios Proyecto San
Isidro — Encarnacion.

M-SOJVC N° 002/19 de fecha 16/05/2019. A nota: M-DIPJ N° 181/19 de fecha 27/03/19.
LPN N°012/17; Terminacion de 3 Bloques de 8 dptos. c/u e infraestructura bésica, Barrio

San Isidro. W

VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los
sectores mds vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico,
habitacional y del habitat.

Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat,
gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA
M-CACF N° 100/19 de fecha 29/05/2019. Pedido de informe sobre situacidn actual de los
24 departamentos en San Isidro — Encarnacion.

M-AEN1 N° 0887/19 de fecha 04/12/2019. Informe Proyecto Bloques de Dptos. Barrio San
Isidro. (Folio 245)

ANO 2020

M-AEN1 N° 005/20 de fecha 07/01/2020. Informe Proyecto Bloques de Dptos. Barrio San
Isidro.

M-AEN1 N° 0026/20 de fecha 20/01/2020. Reiteracién Solicitud d guardia de seguridad y
limpieza de los bloques de Dptos. Barrio San Isidro. (Folio 237)

M-DPPA N° 001/20 de fecha 06/05/2020. Conexiones de transformadores — Bloques de
Dptos. B° San Isidro de Encarnacion.

M-AEN1 N° 00181/20 de fecha 06/05/2020. Remitir Informe sobre situacién de la energia
eléctrica de los Bloques de Dptos. Del Proyecto G-EN-004. (Folio 231)

M-DPDO N° 032/20 de fecha 08/05/2020. Remitir copia de documentos del proyecto G-
EN-004 San Isidro, Encarnacion

M-AEN1 N° 0188/20 de fecha 11/05/2020. Remitir solicitud de documentos para
habilitacién de transformadores por parte de la ANDE, en los Bloques de Dptos. Del
Proyecto G-EN-004. — Barrio San Isidro de Encarnacién. (Folio 233)

M-AEN1 N° 0304/20 de fecha 11/05/2020. Trabajo Social (Folio 234)

M-AEN1 N° 191/20 de fecha 11/05/2020. Trabajo Social realizado en el Proyecto San
Isidro hasta la fecha 08/05/2020. (Folio 218)

M-AEN1 N° 0195/20 de fecha 13/05/2020. Remitir parte policial sobre denuncia de Robo-
Hurto, en obras del proyecto viviendas econdmicas bloques de Dptos. Barrio San Isidro.
(Folio 238)

M-DIDI N° 334/20 de fecha 22/05/2020. Solicitud de certificados de ocupacidn — Jefatura
de la Agencia Regional N° 1 — Encarnacién Memorando M-AEN1 N° 0304/20. (Folio 216)

M-AEN1 N° 0212/20 de fecha 26/05/2020. Informe Proyecto San Isidro — Proceso de
Adjudicacién. (Folio 235)

M-AEN1 N° 0211/20 de fecha 26/05/2020. Remitir solicitud de documentos para
habilitacion de transformadores por parte de la ANDE, en los Bloques de Dptos. Del
Proyecto G-EN-004. — Barrio San Isidro de Encarnacién. (Folio 229)

M-DEVR N° 10/20 de fecha 01/06/2020. Remisién de Documentos. (Folio 228) \VK
W\

VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales przorzzat}do alos
sectores mds vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbamstwo
habitacional y del habitat.

Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000
www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat,
gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA
M-DIDI N° 505/21 de fecha 12/05/2021. Modificar la resolucién N° 1542 del 09/09/2019.
Memorando M DIAA N° 120-2021.

M-DIVE N° 167/21 de fecha 09/07/2021. Proyecto San Isidro — Encarnacion.

M-DIDI N°® 477/21 de fecha 12/07/2021. Ocupantes del proyecto Habitacional San Isidro —
Direccion de Procesos Judiciales Memorando M-DIPJ N° 36/21, MDPVO N° 021/21, DIVE N°
23/21.

Expediente 7639-21 de fecha 14/07/2021 - Sixto Gaona y otros firmantes.

M-DIAT N° 44/21 de fecha 16/07/2021. Solicitud de informe de Proyecto San Isidro —
Encarnacion.

M-DIAA N° 003/21 de fecha 20/07/2021. Punto de 3 Memorando direccidon de Auditoria
Técnica DIAT 044/2021.

MAEN1 N° 0538/21 de fecha 20/07/2021. Remitir nota presentada por ocupantes del
Proyecto San Isidro, Encarnacién, Programa Viviendas Econémicas.

M-DPVO N° 021/21 de fecha 21/07/2021. Respuesta al memorando DIAT N° 044/2021
M-DIVE N° 171/21de fecha 21/07/2021.Respuesta al memorando DIAT N° 040/2021.

M-DIAT N° 050/21 de fecha 22/07/2021. Solicitud de informe Proyecto San Isidro G-EN-
004-Encarnacion.

M-DIAA N° 004AS de fecha 22/07/2021. Ampliacién punto 3 del memorando Direccién de
Auditoria Técnica DIAT N° 044/2021.

M-DIVE N° 175/21 de fecha 23/07/2021. DIAT 050-2021 Proyecto San Isidro —
Encarnacién.

M-DTEC N° 47/21 de fecha 28/07/2021. Notificaciones San Isidro. (Notificaciones
anexadas folio 1 al 10)

M-DIAT N° 56/21 de fecha 29/07/2021. Solicitud de informe Proyecto San Isidro G-EN-
004- Encarnacion. (Copia)

M-AEN1 N° 210/21 de fecha 29/07/2021. Remitir documentos de ocupantes Proyecto San
Isidro — Encarnacién, parte IV. (Folio 1)

Expediente 8345-21 de fecha 29/07/2021 — Sanchez de Bigorda Carmen Beatriz.

M-DIAT N° 057/21 de fecha 29/07/2021. Solicitud de informe Proyecto San Isidro G-EN-
004-Encarnacion.

A

M-AEN1 N° 0554/21 de fecha 23/07/2021. Remitir notificaciones entregadas a ocupantes \ J
del proyecto San Isidro — Encarnacién. (Notificaciones anexadas folio 1 al 23) w\; \d
VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los

sectores mds vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico,
habitacional y del hdbitat.

Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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Sefor/a;

Proyecto San Isidro - Encarnacion
Piso:
Bloque:

Dpto.:
Presente: . .

LA DIRECCION GENERAL DE DERRALLO INMOBILIARIO
DEL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH),

se dirige a usted a fin del informatle sobre el monto de tasacidén del Inmueble que ocupa

propiedad del MUVH.

El valor original del Inmueble, incluido una cochera, a la fecha asciende a la
suma de Gs. 448373.000.- (Guaranfes Cuatrocientos cuarenta y ocho millones

trescientos setenta y tres mil)

Asimismo, comunicamos que tiene un plazo de 15 (quince) dias hébiles
contados desde la fecha de recepcién de la presente para presentar una nota solicitando la
regularizacién de su ocupacidn, a la cual debe adjuntatle los documentos actualizados que

se mencionan a continuacion:

e Cedula de Identidad del solicitante y su grupo familiar mayor de edad
e Constancia de Ingresos de los aportantes a la economia familiar
e Antecedentes Policial y Judicial del solicitante y su grupo familiar mayor de edad

e Certificado de no poseer inmueble del solicitante y su grupo familiar mayor de
edad

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A M[\M
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DIRECCION GENERAL JURIDICA Y NOTARIAL

Nota DGIN N° 385 /2021.-
Asunci6n, 09 de Agosto de 2021.-

Sefiores Ocupantes
Complejo Habitacional Bloques de Departamentos .
Barrio San Isidro — Encarnacién.

LA DIRECCION GENERA JURIDICA Y NOTARIAL DEL MINISTERIO DE
URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT MUVH), se dirige a ustedes en atencion al Expediente N°
07639-21 a través del cual remite Nota, que refiere ‘manifestaciones de regularizacién de ocupacion, al
respecto se Comunica cuanto sigue:

Que, el Avalio determinado por esta Cartera de Estado sobre el inmueble correspondiente al
Complejo Habitacional G-EN-004 - Bloques de Departamentos del Barrio San Isidro — Encarnacion y
habiendo sido notificado de la misma, a los ocupantes en fecha 04/07/21, corresponde dicha facultad en
exclusividad a la Institucién en su calidad de titular del inmueble. | |

La referida Nota menciona: “y raiz de esta situacion, los representantes del MUVH nos
impusieron como condicién para ejercer la posesion, la inmediata introduccion de mejoras — reiteramos
consentidas por la propietaria-, las cuales eran necesarias e indispensables para el usoy explotacion
del bien seguin su destino, implicando ello inversiories importantes en cada unidad.” '

En cuanto a lo precedentemente expresado se informa que esta Administracion se haré cargo de
las decisiones impartidas que se tomaren en el presente. Respecto de las mejoras: introducidas al
Complejo Habitacional, las mismas fueron incorporadas voluntariamente en beneficio propio por 1Qs
ocupantes, sin instruccién alguna por parte del MUVH en carécter de condiciones necesarias. para el
ingreso, las instalaciones fueron entregadas tal cual se encontraban y de los cuales cuyo detalle obra en
registros de la Institucién. '

Conforme a la exigencia de presentacion de las documentaciones pertinentes:de: ca
se intima nuevamente a dicha presentacion en el término perentorio de diez dias habiles, ante:1a.Ieg
de Encarnacioén o Casa Central del MUVH. ‘

Finalmente, se considera oportuno 2 fin de salvaguardar los intereses suyos: ¥ di
Paraguayo, que los recurrentes contraten a su cargo y costa Perito Tasador en el plazo de.
a efectos de presentar ante la Institucién informe de Tasacion que contemple el costo total:d
Habitacional, paralelamente el MUVH conformara equipo de profesionales quienes Iee
tasaciones, en ambos casos S€ debera discriminar el monto final de las soluciones habitaci
valor original y del valor con Jas mejoras introducidas, conforme su peticion. '

Quedan ustedes debidamente notificados.



