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VIVIENDA Y HABITAY

MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del habitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

IV N° 002/2022]

INFORME DE VERIFICACION

Expediente N° 16.260/21 del 12/11/2021
Empresa Constructora: RITTER Construcciones S.R.L.

PROYECTO: Contrato N° 01/21 - LPN N° 004/20. “Construccién de 325 viviendas con equipamiento Comunitario,

en los departamentos de Presidente Hayes y Canindeyd — Pueblos Originarios” — Contratacién excluida de la Ley
2.051/03 - ID N° 463.

Solicita el pago de Reajuste de precios de los Certificado de Obra N° 02, 03 y 04 del Contrato de Referencia,

cuyo monto asciende a Gs. 419.788.323 (Guaranies cuatrocientos diecinueve millones setecientos ochenta y
ocho mil trescientos veintitrés).

Para los reajustes de precios de los Certificados de Obras se considera lo siguiente:
e Reajuste de Salario minimo, fijado el Ministerio de Justicia y Trabajo.
e Precio del Cemento, Resolucion Industria Nacional del Cemento.
e Precio del gasoil — Precio de Petropar.

Antecedentes

a) Expediente 16.260/21 de fecha 11/11/2021, mediante el cual la empresa constructora RITTER Construcciones
S.R.L., solicita el pago de Reajuste de los Certificados de Obras N°® 2, 3 y 4, para lo cual adjunto la planilla de
célculo y los respaldos correspondientes a la variacién de precios de los insumo.

b) Memorando CTCT N° 245 de fecha 16/12/2021 de la UNE CHE TAPYI, presenta Informe de reajuste de
certificado N° 2, 3 y 4.

c) Informe de reajuste de Certificado 2 — Periodo 24/07/21-22/08/21. Por un monto de Gs. 126.653.237
(Guaranies ciento veintiséis millones seiscientos cincuenta y tres mil doscientos treinta y siete).

d) Informe de reajuste de Certificado 3 — Periodo 23/08/21-21/09/21. Por un monto de Gs. 212.937.949
(Guaranies doscientos doce millones novecientos treinta y siete mil y novecientos cuarenta y nueve).

e) Informe de reajuste de Certificado 4 —Periodo 22/09/21-21/10/21. Por un monto de Gs. 80.197.137 (Guaranies
ochenta millones ciento noventa y siete mil ciento treinta y siete).

f) Nota UNCT N° 136 de fecha 10/11/2021 de la Coordinacién UNE CHE TAPY], informa a la empresa
constructora el criterio de redondeo aplicado en el célculo del factor de ajuste de precios (%), la misma sera
utilizada en todos los contratos bajo su administracion.

g) Memorando UOC N° 1160 de fecha 22/12/2021 de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite expediente a
la Direccién General de Administracién y Finanzas, solicitando certificado de Disponibilidad Presupuestaria, por
un monto de 419.788.323 (Guaranies cuatrocientos diecinueve millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos
veintitrés).

h) Memorando MDPPP N° 437 de fecha 27/12/21 de la Direccién de Planificacion y Presupuesto, donde informa
que fue emitido el CDP N°015/2021 por un monto que cuenta con disponibilidad Presupuestaria de 419.788.323
(Guaranies cuatrocientos diecinueve millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos veintitrés), el cual se
adjunta.

i) Memorando UOC N° 1030 de fecha 28/12/2021 de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite expediente a
la Direccién General Juridica y Notarial, solicitando Dictamen Juridico a fin de proseguir con los tramites
administrativos inherentes.

J) Dictamen DIDI N° 002/21 de fecha 04/01/21 del Dpto. de Contrataciones Publicas a la Direccién de Dictdmenes
de la Direccién General Juridica y Notarial, Concluye lo siguiente: Atendiendo a lo expuesto, y de conformidad
a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 10.4 se recomienda:

1. REMITIR los antecedentes a la Direccién General de Auditoria Interna a sus efectos y posterior remisién a la
Secretaria General para el cumplimiento del numeral 2 de este documento.

2. DICTAR ACTO ADMINISTRATIVO autorizando el pago del reajuste de los Certificados de Obras N°
2,3 vy 4 en el marco del Contrato N° 01/2021 suscripto con la ﬁl{ma TTER Construcciones S.R.L., conforme a

los montos determinados por la Coordinacién Técnica Adjufta denla Direccién UNE CHE TAPYI o en el
Memorando M CTCT N° 245/2021 del 16/12/2021.
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! Anilisis de la situacion planteada

La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una Contratacién Excluida
de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, debera analizarse de acuerdo a las disposiciones contenidas en
el Contrato, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:

CGC 10.4 Variacién y Ajuste de Precios.

La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios son: los precios unitarios establecidos en esa licitacién no
seran reajustados, salvo los reajustes que se concederan en caso de aumentos de salarios (Ministerio de Justicia y
Trabajo), Cemento (INC), Combustible (Petropar), decretados por el Gobierno Nacional, siempre y cuando afecten
a rubros ejecutados dentro del cronograma acordado.

CGC 10.4.1 El ajuste se efectua mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las
mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

CGC 10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas
vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia
de expiracion del plazo contractual de ejecucién.

CGC 10.4.3 Se aplicard la formula de reajuste que se establezca en las CEC.

Las Condiciones Especiales del Contrato establecen:

CGC 10.4. La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacion.

El ajuste se efectuara a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de contrato y el anticipo.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verifican en variaciones
del Salario Minimo Oficial del precio del gasoil y el precio del Cemento Portland CPI IV — 32 Puzolanico de la
industria Nacional del Cemento del Paraguay.

En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo seré aplicado si se verifica una variacién del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y serd en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademds si el contratista se encontrase en mora 0 en
incumplimiento contractual. (...)

El contratista presentara la Solicitud de Reajuste de Precios los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacién, en un plazo de hasta 10 (diez) dias habiles, posteriores al Gltimo dia del Acta de medicién, emitidas en
base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados,
ordenes de ejecucion, convenios modificatorios de plazo etc.

En ningin caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

[ Conclusién

En atencion a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos proporcionados por la UNE
CHE TAPY], la Direccion General Juridica y Notarial, concluimos que se retinen los requisitos contractuales, para
la viabilidad de la suscripcién del Convenio Modificatorio excluida de la ley N° 2051.

r Recomendacion

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Méxima Autoridad Institucional, dictar
Resolucién para autorizar el pago del reajuste precios de los Certificados de ObraN°2, 3 y 4, en el marco del contrato
N°01/21, entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) y la firma RITTER Construcciones S.R.L.,
cuyo monto total asciende a 419.788.323 (Guaranies cuatrocientos diecinueve millones setecientos ochenta y ocho
mil trescientos veintitrés), conforme al borrador del Convenio Mogdificatorio propuesto por la Direccién UNE CHE
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DIDI: Direccién de Dictdmenes.

DPPP: Departamento de Planificacién Presupuestaria.
CEC: Condiciones Especiales del Contrato.
COS: Coordinacién Operativa Sectorial.
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DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

MDIAT N°02/2022
MEMORANDO
A : DIRECCI(:)N GENERAL DE AUQITORIA INTERNA
De : DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA
Ref. : Remision de Informe de Verificacion IV N° 02/2022.

Empresa Constructora RITTER Construcciones SRL
Fecha : 14/01/2022

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a Secretaria General, a fin de remitir el expediente N° 16.260/21 del, de la
Empresa Constructora RITTER Construcciones S.R.L., del Contrato N° 01/21 - LPN N° 004/20. “Construccién
de 325 viviendas con equipamiento Comunitario, en 1os Departamentos de Presidente Hayes y Canindeyd —

Pueblos Originarios” — Contratacién excluida de la Ley 2.051/03 - ID N° 463, para su procesamiento
correspondiente.

Adjunto al expediente el Informe de Verificacién IV N° 02/2022.

Atentamente

'Directora de Ruditoria Téeniw“
Ministerio de Urbanjsma, Vivienda y Habitat
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A: Secretana General, para su proceso correspondlente

Atentamente.
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Vision: Ser el ente puiblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds vulnerables.
promoviendo un ferritorio ordenado y sostenible, en el ambito wrbanistico, habitacional v del habitat.
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