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TAVAPY NEMOHENDA,

OGA'APO HA TEKOHA B TETAREKUAI

URBANISMO, B GOBIERNO NACIONAL

VIVIENDA Y HABITAT

MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

INFORME DE VERIFICACION

Expedientes N° 18.097/21 del 06/12/2021 y 027/22 del 03/01/2022
Empresa Constructora: ING. MARIO R. IBARROLA

PROYECTO: UNE CHE TAPY], Contrato N° 03/2021 - LPN N° 004/20. “Construcciéon de 325 viviendas con
equipamiento Comunitario, en los departamentos de Presidente Hayes y Canindeyi — Pueblos Originarios” —
Contratacién excluida de la Ley 2.051/03 - ID N° 463.

Construccion de 74 viviendas con equipamiento comunitario en el Departamento de Canindeyii - Lote N° 3.

Solicitud de pago de Reajuste de Precios de los Certificados de Obras N° 05y 06 del contrato de referencia,
cuyo monto asciende a Gs. Gs. 174.515.828 (Guaranies ciento setenta y cuatro millones quinientos quince mil
ochocientos veintiocho).

Para los reajustes de precios de los Certificados de Obras se considera lo siguiente:
e Reajuste de Salario minimo, fijado el Ministerio de Justicia y Trabajo.
e Precio del Cemento, Resolucién Industria Nacional del Cemento.
e Precio del gasoil — Precio de Petropar.

|

Antecedentes

a) Expediente 18.097/21 de fecha 06/12/2021, mediante el cual la empresa constructora ING. MARIO R.
IBARROLA, solicita el pago de Reajuste del Certificado de Obras N° 5, para lo cual adjunté la planilla de
célculo y los respaldos correspondientes a la variacion de precios de los insumos.

b) Resumen estadistico de Reajuste de Precios del Certificado Basico N° 5, por un monto de Gs. 105.265.322
(Guaranies ciento cinco millones doscientos sesenta y cinco mil, trescientos veintidés).

¢) Reajuste de precios del certificado N° 5 — Periodo 29/10/2021 hasta 27/11/2021, firmado por los fiscales y
supervisor de obras del MUVH y la empresa constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

d) Resumen Estadistico Certificado Basico N° 5. firmado por los fiscales y supervisor de obras del MUVH.

y la empresa constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

e) Resumen Financiero Certificado Basico N° 5 — Periodo 29/10/2021 hasta 27/11/2021 firmado por los fiscales
y supervisor de obras del MUVH y la empresa constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

f) Memorando CTCT N° 222 de fecha 10/12/2021 de la Arq. Stella Maris Moreno - UNE CHE TAPYI, presenta
informe de la empresa constructora y célculos correspondientes.

g) Memorando CTCT N° 225 — Resumen de Reajuste N° 1, 2, 3, 4 y S, firmado por el Coordinador General UNE
CHE TAPYI-MUVH Arq. Mario Vacchetta y el representante legal Contratista Ing. Mario R. Ibarrola.

h) Informe de reajuste de Certificado 5 — Periodo 29/10/2021 hasta 27/11/2021. Por un monto de Gs.
105.265.322 (Guaranies ciento cinco millones doscientos sesenta y cinco mil, trescientos veintidés).

i) Calculo de Reajuste de Certificado N° 5, firmado por la Arq. Stella Maris Moreno y Arq. Carlos Ruiz
Diaz de la UNE CHE TAPYL

j) Memorando N° 007 de fecha 14/01/2022 del Asesor Técnico Juridico de la UNE Che Tapyi, informa sobre el
estado de las pdlizas, que las mismas se encuentran conforme al contrato.

k) Expediente 027/21 de fecha 03/01/2022, mediante el cual la empresa constructora ING. MARIO R.
IBARROLA, solicita el pago de Reajuste del Certificado de Obras N° 6, para lo cual adjunté la planilla de
calculo y los respaldos correspondientes a la variacién de precios de los insumos, por un monto de Gs.
69.250.506 (Guaranies sesenta y nueve millones doscientos cincuenta mil quinientos seis).

1) Resumen estadistico Reajuste de Precios del Certificado Basico N° 6, por un monto de Gs. 69.250.506
(Guaranies sesenta y nueve millones doscientos cincuenta mil quinientos seis) firmado por fiscales y supervisor
de obras de] MUVH.

m)Reajuste de precios del certificado N° 6 — Periodo 28/11/2021 hasta 27/12/2021, firmado por fiscales,
supervisores y el representante legal Contratista Ing. Mario R. Ibarrola.

n) Resumen Estadistico Certificado Basico N° 6. firmado por fiscales, supervisores y el representante legal
Contratista Ing. Mario R. Ibarrola.

0) Resumen Financiero Certificado Basico N° 6 — Periodo 28/11/2021 hasta 27/12/2021 firmado por fiscales,
supervisores y el representante legal Contratista Ing. Mario R. Ibarrola.

p) Memorando CTCT N° 02 de fecha 05/01/7027 de la Arq. Stella Maris Moreno - UNE CHE TAPYI presenta
informe de la empresa constructora y ulos correspondientes.

T
e warle Avg, MIRTHA V.

AUDITORA. Directara de Auditoa Técrica pag. 1

VISION: Ser el ente pub/l(ﬁlp&gsﬁwWhWBanndaWuﬁ(o_p%\btmc, antledpiorizando a Ios secto fs mds vulnerables,
promoviendo un rerntMU\ﬂ)’&enado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hébitat. \
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez - 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py




TAVAPY NEMOHENDA,

QGA'APO HA TEKOHA B TETAREKUAI
URBANISMO, B GOBIERNO NACIONAL
VIVIENDA Y HABITAT

MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

q) Informe de reajuste de Certificado 6 — Periodo 28/11/2021 hasta 27/12/2021. Por un monto de Gs.
69.250.506 (Guaranies sesenta y nueve millones doscientos cincuenta mil quinientos seis). firmado por la Arq.
Stella Maris Moreno y Arq. Carlos Ruiz Diaz de la UNE CHE TAPYI.

r) Memorando CTCT N° 03/2022 - Resumen de Reajuste N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6. firmado por el Coordinador
General UNE CHE TAPYI - MUVH Arq. Mario Vacchetta y el representante legal Contratista Ing. Mario R.
Ibarrola.

s) Calculo de Reajuste de Certificado N° 6. firmado por la Arq. Stella Maris Moreno y Arq. Carlos Ruiz Diaz de
la UNE CHE TAPYI.

t) Memo N° 008 de fecha 14/01/2022 del Asesor Técnico Juridico de la UNE Che Tapyi Abog. Julian Di Natale,
informa sobre ¢l estado de las pélizas.

u) Memorando UOC N° 23 de fecha 26/01/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite expediente a la
Direccién General de Administracién y Finanzas, solicita certificado de Disponibilidad Presupuestaria, por un
monto de Gs. 174.515.828 (Guaranies ciento setenta y cuatro millones quinientos quince mil ochocientos
veintiocho).

v) CDP N°002/2022 - Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, por un monto de Gs. 174.515.828 (Guaranies
ciento setenta y cuatro millones quinientos quince mil ochocientos veintiocho) firmado por la Unidad de
Presupuesto Lic. Armando Vera Martinez y Encargado de Despacho de la Direccion General de Administracion
y Finanzas Lic. Arnaldo Lezcano Silva.

w) Memorando UOC N° 051 de fecha 07/02/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite expediente a
la Direccién General Juridica y Notarial, solicitando Dictamen Juridico a fin de proseguir con los tramites
administrativos inherentes.

X) Dictamen DIDI N° 118 de fecha 10/02/2022 de la Direccién General Juridica y Notarial, concluye lo
siguiente: Atendiendo a lo expuesto y de conformidad a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
10.4 se recomienda:

1. REMITIR el expediente a la Direccion General de Auditoria Interna a sus efectos y posterior remision a la
Secretaria General para el cumplimiento del numeral 2 de este documento.

2. DICTAR ACTO ADMINISTRATIVO autorizando el pago del reajuste de los Certificados de Obras N°
S y 6 respectivamente en el marco del Contrato N° 03/2021 suscripto con la firma ING. ALEJANDRO PEREZ

HERAS, conforme a los montos determinados por el Administrador del contrato.

Anilisis de la situacién planteada —I

La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una Contratacién Excluida
de la Ley N°2051/03 “De Contrataciones Publicas”, debera analizarse de acuerdo a las disposiciones contenidas en
el Contrato, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:

CGC 10.4 Variacion y Ajuste de Precios.

La formula y el procedimiento para el ajuste de precios son: los precios unitarios establecidos en esa licitacion no
seran reajustados, salvo los reajustes que se concederdn en caso de aumentos de salarios (Ministerio de Justicia y
Trabajo), Cemento (INC), Combustible (Petropar), decretados por el Gobierno Nacional, siempre y cuando afecten
a rubros ejecutados dentro del cronograma acordado.

CGC 10.4.1 El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las
mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

CGC 10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas
vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al
dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

CGC 10.4.3 Se aplicara la formula de reajuste que se establezca en las CEC.

Las Condiciones Especiales del Contrato establecen:

CGC 10.4. La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios seran:

El ajuste se efectuard sobre los montos pendientes de certificacion.

El ajuste se efectuard a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de contrato y el anticipo.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verifican en
variaciones del Salario Minimo Oficial del precio del gasoil y el precio del Cemento Portland CPI IV - 32
Puzolanico de la industria Nacional del Cemento del Paraguay.

En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacién del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y sera en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademas si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual. (...)

El contratista presentaré la Solicitud de Reajuste de Precios los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacion, en un plazo de hasta 10 (diez) dias hébiles, posteriores al dltimo dia del Acta de medicién, emitidas en
base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones respaldatorias de los indices inyoluc&ados,

ordenes de ejecucion, convenios modr iog, de plazo etc. :
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En ningiin caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

I Conclusién |

En atencién a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos proporcionados por la UNE
CHE TAPY], la Direccién General Juridica y Notarial, concluimos que se retinen los requisitos contractuales, para
la viabilidad de la suscripcién del Convenio Modificatorio excluida de la ley N° 2051.

[ Recomendacién I

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Méaxima Autoridad Institucional, dictar
Resolucién para autorizar el pago del reajuste precios de los Certificados de Obras N° 5 y 6, en el marco del
contrato N° 03/21, entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) y la contratista ING. MARIO
IBARROLA, cuyo monto total asciende a_Gs. 174.515.828 (Guaranies ciento setenta y cuatro millones quinientos
quince mil ochocientos veintiocho), conforme al borrador del Convenio Modificatorio propuesto por la Direccién
UNE CHE TAPYI.
Atentamente.

RS/mv/md i n’aﬂ%‘]ﬁ&,ﬁa Técnlca
Fecha de elaboracién: As/ 15782/2022MUVH
Referencias

DIDI: Direccién de Dictamenes.

DPPP: Departamento de Planificacién Presupuestaria.
UOC: Unidad Operativa de Contrataciones.

CEC: Condiciones Especiales del Contrato.

CGC: Condiciones Generales del Contrato.

pag. 3

VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priori.zanfio alos sectores mds vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

mmaenrdaarntrada@®mi b as no



o

TAYAPY NEMOHENDA,

OGA’APO HA TEKOHA B TETAREKUAI

W omavi i

o B GOBIERNO NACIONAL

VIVIENDA Y HABITAT

MISION: Somos la institucion rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticas  del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

IMDIAT 012/2022|
MEMORANDO
A H DIRECCI(:)N GENERAL DE AUQITORIA INTERNA
De : DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA
Ref. : Remision de Informe de Verificacion IV N° 07/2022.

Fecha +17/02/2022

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a la Secretaria General, a fin de remitir los expedientes N° 18.097/2021 y N°
027/2022% de la Empresa Constructora Ing. MARIO R. IBARROLA, adjuntando al mismo el Informe de
Verificacion IV N° 07/2022, para su procesamiento correspondiente.

Atentamente, \
)
N\ \
Arq. MIRTHA EGHEM
Direclora de Audiloria Técnica
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habilat
BEelAE ccwnmmsmsomssmmsmsimmmes
120 v S —
Recibido por: ......cccvevereeerernnnne
Providencias
A:Dependencia: Fecha Recepcién, firma. Observacién

(Providencia, Firma, sello y fecha)

A: Secretaria General, para su procesamiento
correspondiente.
Atte,

17/02/2022

Vision: Ser una institucion reconocida como rectora de la politica habitacional del pais, garantizando el
acceso universal a la vivienda y hdbitat dignos




