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VIIENDA Y HABITAT

" MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas ptblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar ia calidad de vida de los habitantes de la Reptiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

[V N° 0030/2022

INFORME DE VERIFICACION

Expedientes N° 1.234/22 del 02/02/2022 y 4.206/22 del 03/03/2022
Empresa Constructora: ING. MARIO R. IBARROLA

PROYECTO: UNE CHE TAPYI, Contrato N° 03/2021 - LPN N° 004/20. Lote N° 3. “Construccién de 325
viviendas con equipamiento Comunitario, en los departamentos de Presidente Hayes y Canindeyt — Pueblos
Originarios” — Contratacién excluida de la Ley 2.051/03 - ID N° 463.

Solicitud de pago de los Reajustes de Precios de los Certificados de Obras N° 07 y N° 8 del contrato de
referencia, cuyo monto de ambos certificados asciende a Gs. 109.434.592 (Guaranies ciento nueve millones
cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y dos).

Para los reajustes de precios de los Certificados de Obras se considera lo siguiente:
e Reajuste de Salario minimo, fijado el Ministerio de Justicia y Trabajo.
e Precio del Cemento, Resolucién Industria Nacional del Cemento.
s Precio del gasoil — Precio de Petropar.

l Antecedentes

a) Expediente 1.234 de fecha 02/02/2022, mediante el cual la empresa constructora ING. MARIO R.
JBARROLA, solicita el pago del Reajuste del Certificado de Obras N° 7, por un monto de Gs. 71.413.059
(Guaranies Setenta y un millones cuatrocientos trece mil cincuenta y nueve), para lo cual adjuntd la planilla de
célculo y los respaldos correspondientes a la variacién de precios de los insumos.

b) Resumen estadistico de Reajuste de Precios del Certificado Basico N° 7, por un monto de Gs. 71.413.059
(Guaranies Setenta y un millones cuatrocientos trece mil cincuenta y nueve).

¢) Reajuste de precios del certificado N° 7 — Periodo 28/12/2021 hasta 26/01/2022, firmado por los fiscales y
supervisor de obras del MUVH y la empresa constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

d) Resumen Estadistico Certificado Basico N° 7. firmado por los fiscales y supervisor de obras del MUVH y la
empresa constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

¢) Memorando CTCT N° 21 de fecha 04/02/2022 de la Arq. Stella Maris Moreno - UNE CHE TAPYI, presenta
informe de la empresa constructora y célculos correspondientes.

f) Resumen de Reajuste del Certificado N° 7, por un monto de Gs. 71.413.059 (Guaranies Setenta y un
millones cuatrocientos trece mil cincuenta y nueve).

g) Memorando N° 019/22 de fecha 08/02/2022 del Asesor Juridico Abog. Julidn Di Natale de la UNE CHE
TAPY]I, presente informe de Reajuste del Certificado N° 7.

h) Memorando CAAP N° 033 de fecha 08/02/2022 de la Coordinacién Administrativa Adjunta de Pueblos
Originarios de la UNE CHE TAPY], Lic. Fernando Gonzalez, presente informe de Reajuste del Certificado N°
7 de la empresa ING. MARIO R. IBARROLA.

i) Memorando UNCT N° 059 de fecha 16/03/2022 de la Coordinacién General de la UNE CHE TAPYI, Arq.
Mario Vacchetta, presente informe de Reajuste del Certificado N° 7 de la empresa ING. MARIO R.
IBARROLA. Por un monto de Gs. 71.413.059 (Guaranies Setenta y un millones cuatrocientos trece mil
cincuenta y nueve). ;

i) Expediente 4.206 de fecha 03/03/2022, mediante el cual la empresa constructora ING. MARIO R.
IBARROLA, solicita el pago del Reajuste del Certificado de Obras N° 8, por un monto de Gs. 38.021.533
(Guaranies Treinta y Ocho millones veintitin mil quinientos treinta y tres), para lo cual adjunté la planilla de
calculo y los respaldos correspondientes a la variacién de precios de los insumos.

k) Reajuste de precios del certificado N° 8 — Periodo 27/01/2022 hasta 25/02/2022, firmado por los fiscales y
supervisor de obras del MUVH y la empresa constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

I) Reajuste del Certificado N° 8, por un monto de Gs. 38.021.533 (Guaranies Treinta y Ocho millones veintitin
mil quinientos treinta y tres). Firmado por los fiscales y supervisor de obras del MUVH y la empresa
constructora Ing. Mario R. Ibarrola.

m) Memorando CTCT N° 42 de fecha 08/03/2022 de la Arq. Stella Maris Moreno - UNE CHE TAPY]I, presenta
informe de la empresa constructora y célculos correspondientes.

n) Memorando N° 043/22 de fecha 23/03/2022 del Asesor Juridico de la,
Natale, presente informe de Reajuste del Certificado N° 8. |

UNE CHE TAPY], Abog. Julidn Di

Arg, MIRTHA (FHES
Directora de Audilifa Tagnica
Ministerio d Urbanismo, Vivienda y Habiat
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0) Memorando UNCT N° 066 de fecha 24/03/2022 de la Coordinacién General de la UNE CHE TAPY], solicita
el pago del Reajuste del Certificado N° 8 de la empresa ING. MARIO R. IBARROLA. Por un monto de Gs.
38.021.533 (Guaranies Treinta y Ocho millones veintiin mil quinientos treinta y tres).

p) Memorando DGAI N° 218 de fecha 27/05/22 mediante el cual el la Lic. Rocio Segovia de la Direccion
General de Auditoria Interna formulo algunas recomendaciones respecto al procesamiento de las solicitudes de
reajustes de precios enunciados en el Dictamen Juridico DIDI N° 541/2022. Mediante IV N° 7 del 17/02/2022,
se sugiri6 a la Méaxima Autoridad Institucional, dictar Resolucién para autorizar el pago del reajuste precio de
los Certificados de Obras N° 5 y 6, en el marco del contrato N° 03/21, entre el (MUVH) y la firma ING. MARIO
R. IBARROLA, cuyo monto total asciende a Gs. 174.515.828 (Guaranies ciento setenta y cuafro millones
quinientos quince mil ochocientos veintiocho), conforme al borrador del Convenio Modificatorio propuesto por
la Direccién UNE CHE TAPYL.

q) Dictamen DIDI N° 648 de fecha 02/06/2022 del Dpto de Contrataciones Piblicas, Abog. Antonio Cardozo,
dependiente de la Direccion General Juridica y Notarial, concluye lo siguiente: Atendiendo a lo expuesto y de
conformidad a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 10.4, este Departamento de
Contrataciones Piiblicas encuentra viable — desde el punto de vista juridico — el Reajuste de Precios
pretendido por el contratista ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO en los expedientes N° 1.234/22
y N° 4.206/22, sin embargo, a fin de dar continuidad al Reajuste pretendido, se debera contar
previamente con el informe favorable de la Direccién General de Auditoria Interna.

r) BORRADOR DE CONVENIO MODIFICATORIO

s) Memorando DPPP N° 295 de fecha 15/06/2022 del Departamento de Planificacién y Presupuesto, responsable
Julio Caballero, donde informa que cuenta con disponibilidad presupuestaria para el reajuste de los Certificados
7 y 8 por la suma de Gs. 109.434.592 (Ciento nueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil, quinientos
noventa y dos).

t) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 002/2022.

r Anilisis de la situacién planteada

La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una Contratacién Excluida
de 1a Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Pablicas”, debera analizarse de acuerdo a las disposiciones contenidas en

el Contrato, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:

CGC 10.4 Variacién y Ajuste de Precios.

La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios son: los precios unitarios establecidos en esa licitacion no
seran reajustados, salvo los reajustes que se concederan en caso de aumentos de salarios (Ministerio de Justicia y
Trabajo), Cemento (INC), Combustible (Petropar), decretados por el Gobierno Nacional, siempre y cuando afecten
a rubros ejecutados dentro del cronograma acordado.

CGC 10.4.1 El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las cléusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las
mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

CGC 10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas
vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagarn sobre la base de los precios actualizados y ajustados al
dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

CGC 10.4.3 Se aplicar la férmula de reajuste que se establezca en las CEC.

Las Condiciones Especiales del Contrato establecen: '
CGC 10.4. La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios seran:
El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacion.
El ajuste se efectuara a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de contrato y el anticipo.
Podrén estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verifican en
variaciones del Salario Minimo Oficial del precio del gasoil y el precio del Cemento Portland CPI IV — 32
Puzolénico de la industria Nacional del Cemento del Paraguay.
En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo ser4 aplicado si se verifica una variacién del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y serd en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.
No se reconocerd reajuste de precios sobre monto anticipado y ademds si el contratista se encontrase en mora 0 €n
incumplimiento contractual. (...)
El contratista presentara la Solicitud de Reajuste de Precios los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacién, en un plazo de hasta 10 (diez) dias habiles, posteriores al tltimo dia del Acta de medicion, emitidas en
base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados,
ordenes de ejecucién, convenios modificatorios de plazo ete.
En ningiin caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.
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Avg. MIRTHA VAN LANDEGHEM
Directara da Auditoria Técnica
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r Conclusion —|

En atencion a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos proporcionados por la UNE
CHE TAPY], la Direccién General Juridica y Notarial, concluimos que se retnen los requisitos contractuales, para
la viabilidad de la suscripcién del Convenio Modificatorio excluida de la ley N° 2051.

-~

r Recomendacion I

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Méaxima Autoridad Institucional, dictar
Resolucién para autorizar el pago del reajuste precios de los Certificados de Obras N° 7 por un monto de Gs.
71.413.059 y 8 por un monto de Gs._38.021.533, en el marco del contrato N° 03/21, entre el Ministerio de
Urbanismo, Vivienda y Hdbitat (MUVH) y la contratista ING. MARIO IBARROLA, cuyo monto total asciende a
Gs. 109.434.592 (Guaranies ciento nueve millones cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y dos),
conforme al borrador del Convenio Modificatorio propuesto por la Direccién UNE CHE TAPY]I.

0
Atentamente. '
"\‘J 0
Arg. MIRTHA V.
D“—ectora dp Audlko’la Tecmcg‘b‘ltat \\
— RS/mvimd Miristeio de Urbanisno, Vienda y e ; -
' Fecha de elaboracién: As/22/06/2022 ; ‘
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