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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Repiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

Expediente Fecha

Exp. N° 19909/21 del 30/12/2021,
Exp. N° 01263/22 del 02/02/22
Exp. N° 04257/ 22 del 04/03/22

Recurrente
Empresa Consorcio LEVY GAMARRA.

Tema REAJUSTE DE CERTIFICADO N° 3,4 y 5 LPN N° 002/21 Programa
CHE TAPYI.

A SECRETARIA GENERAL:
Para su proceso correspondiente, adjunto IV
N° 0031/2022 y documentos originales.
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VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds vulnerables,
promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
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INFORME DE VERIFICACION

Expediente N° 19909/21 del 30/12/2021
Empresa Constructora: CONSORCIO LEVY GAMARRA

PROYECTO: Contrato N° 06/2021 - LPN N° 002/21. “Construccién de 100 viviendas con equipamiento
Comunitario, e infraestructura basica en la Ciudad de Luque — Departamento Central — Paz del Chaco” -
Contratacién excluida de la Ley 2.051/03 - ID N° 478.

Solicita el pago de Reajuste de precios de los Certificado de Obra N° 03, N° 04 y N° 05 del Contrato de
referencia, cuyos montos asciende a:
v Certificado de Obra N° 3: Gs. 136.014.970 (Guaranies ciento treinta y seis millones catorce mil
novecientos setenta).
/ Certificado de Obra N° 4: Gs 145.984.075 (Guaranies ciento cuarenta y cinco millones novecientos
ochenta y cuatro mil setenta y cinco)
v Certificado de Obra N° 5: Gs. 116.967.531 (Guaranies, ciento dieciséis millones, novecientos sesenta y
siete mil quinientos treinta y uno)

Para los reajustes de precios de los Certificados de Obras se considera lo siguiente:
e Reajuste de Salario minimo, fijado el Ministerio de Justicia y Trabajo.
e Precio del Cemento, Resolucién Industria Nacional del Cemento.
e Precio del gasoil — Precio de Petropar.

Antecedentes

a) Expediente N° 19.909 de fecha 30/12/2021, mediante el cual la empresa constructora CONSORCIO LEVY —
GAMARRA, solicité el pago de Reajuste del Certificado de Obras N° 3, construccién de 100 viviendas — Paz
del Chaco, para lo cual adjunto la planilla de calculo y los respaldos correspondientes 2 la variacién de precios
de los insumos.

b) Memorando CTCT N° 023 de fecha 08/02/2022 por la cual la Coordinacion Técnica de la UNE CHE TAPYI,
Arq. Mario Ledn, presenta informe sobre Reajuste de Certificado N° 3, solicitado en el Exp. N° 19.909/21.

¢) Expediente N° 1.263 de fecha 02/02/2022, mediante el cual la empresa constructora CONSORCIO LEVY -
GAMARRA, solicité el pago de Reajuste del Certificado de Obras N° 4, construccion de 100 viviendas — Paz
del Chaco, para lo cual adjunto la planilla de calculo y los respaldos correspondientes a la variacién de precios
de los insumo. :

d) Memorando CTCT N° 030 de fecha 08/02/2022 por la cual la Coordinacién Técnica de la UNE CHE TAPY],
Arq. Mario Le6n, presenta informe sobre Reajuste de Certificado N° 4, solicitado en el Exp. 1.263/22.

¢) Expediente N° 4.257 de fecha 04/03/2022, mediante el cual la empresa constructora CONSORCIO LEVY —
GAMARRA, solicité el pago de Reajuste del Certificado de Obras N° 5, construccion de 100 viviendas — Paz
del Chaco, para lo cual adjunto la planilla de célculo y los respaldos correspondientes a la variacion de precios
de los insumo.

f) Memorando CTCT N° 055 de fecha 17/03/2022 por la cual la Coordinacién Técnica de la UNE CHE TAPYI,
Arq. Mario Le6n, presenta informe sobre Reajuste de Certificado N° 5, solicitado en el Exp. 4.257/22.

g) Memorando N° 045 de fecha 23/03/2022 del Asesor Técnico Juridico de la UNE Che Tapyi, Abog. Julian Di
Natale, informa sobre el estado de las pélizas, que las mismas se encuentran conforme al contrato.

h) Memorando UNCT N° 068 de fecha 23/03/2022 del Coordinador General de la UNE Che Tapyi, Arq. Mario
Vacchetta, informa que el pedido cuenta con el V° B° de esa Direccién General.

i) Memorando UOC N° 210 de fecha 18/04/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones, Lic. Rocio Acosta,
remite el expediente para su procesamiento. i
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j) Dictamen DIDI N° 0541 de fecha 17/05/22, del Dpto. de Contrataciones Piblicas a la Direccién de

Dictamenes, Abog. Antonio Cardozo, en referencia al Reajuste de precios de varios contratos administrados por

la UNE CHE TAPYI- Consorcio Levy Gamarra “. Concluye lo siguiente: Atendiendo a lo expuesto, y

conforme a los pliegos de bases y condiciones de los llamados a LPN N° 003/20 — Contratacién Excluida de

la Ley N° 2051/03 “Construccién de 100 viviendas con equipamiento comunitario e infraestructura bdsica en
la ciudad de Lugue — Paz del Chaco” ID N° 478 y a LPN N° 004/20 - Contratacién Excluida de la Ley N°

2051/03 “Construccién de 325 viviendas con equipamiento comunitario en los Departamentos de Presidente

Hayes y Canindeyii — Pueblos Originarios” ID IN° 463, este Departamento de Contrataciones Publicas,

recomienda:

1-REMITIR los antecedentes del caso, en particular, los expedientes detallados en los apartados “b” y “c”

del presente dictamen, a la Direccion General de Auditoria Interna, a sus efectos y posterior remisién a la

Secretaria General para el cumplimiento del numeral 2, que sigue.

2-DICTAR ACTO ADMINISTRATIVO autorizando el pago de los reajustes de los certificados de obras

detallados en los apartados “b” y “c” del presente dictamen, conforme a los montos determinados por el

Administrador del Contrato.”

k) Borrador de Convenio Modificatorio.

1) Memorando DGAI N° 218/22 de fecha 027/05/2022 mediante el cual el la Direccién General de Auditoria
Interna formulo algunas recomendaciones respecto al procesamiento de las solicitudes de reajustes de precios
enunciados en el Dictamen Juridico DIDI N° 0541/2022.

m) Dictamen DIDI N° 0653 de fecha 02/06/2022 del Dpto. de Contrataciones Publicas a la Direccién de
Dictamenes en referencia a reajuste de precios de los certificados de obra N° 3, N° 4 y N° 5 Consorcio Levy
Gamarra — Expedientes N° 19909/21, N° 01263-22 y N° 4257/22, que en una de sus partes dice: “Finalmente,
examinados los antecedentes y en atencion a las cldusulas contractuales , este Dpto. de Conirataciones
Publicas considera viable — desde el punto de vista juridico- el Reajuste de precios requeridos por el
Contratista , recordando que, a fin de dar continuidad al procesamiento requerido, se deberd contar
previamente con el informe favorable de la Direccidn General de Auditoria Interna.”

II- CONCLUSION

Atendiendo a lo expuesto, y de conformidad a las Condiciones Especiales del Contrato 10.4, este Dpto. de
Contrataciones Publicas encuentra viable — desde el punto de vista juridico- el Reajuste de precios requeridos
por el Consorcio Levy Gamarra en los expedientes N° 19.909/21, N° 1.263/22 y N° 4.257/22, sin embargo a fin
de dar continuidad al reajuste pretendido, se deberd contar previamente con el informe favorable de la
Direccion General de Auditoria Interna.

n) Memorando MDPPP 290 de fecha 14/06/2022 del Sr. Julio Caballero del Dpto. de Planificacion

Presupuestaria, para el Lic. Armando Vera de la Direccién de Planificacién y Presupuesto, mediante la cual se

informa la disponibilidad presupuestaria para el reajuste de los certificados 3, 4 v 5 por la suma de (Gs.

398.966.576) Trescientos noventa y ocho millones novecientos sesenta y seis mil quinientos setenta y seis

guaranies. ;

r Anilisis de la situacién planteada |
La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una Contratacién Excluida
de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, debera analizarse de acuerdo a las disposiciones contenidas en
el Contrato, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:
CGC 10.4 Variacién y Ajuste de Precios.

La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios son: los precios unitarios establecidos en esa licitacién no

seran reajustados, salvo los reajustes que se concederan en ¢aso de aumentos de salarios (Ministerio de Justicia y

Trabajo), Cemento (INC), Combustible (Petropar), decretados por el Gobierno Nacional, siempre y cuando afecten

a rubros ejecutados dentro del cronograma acordado.

- CGC 10.4.1 El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en
las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

- CGC 10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones
realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

- CGCI 0—“%@5 la férmula de reajuste que, se establezca en las CEC.
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s Condiciones Especiales del Contrato establecen:

' (GC 10.4. La formula y el procedimiento para el ajuste de precios seran:

“El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacion.
El ajuste se efectuard a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de contrato y el anticipo.
Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verifican en
variaciones del Salario Minimo Oficial del precio del gasoil y el precio del Cemento Portland CPI IV — 32
Puzolénico de la industria Nacional del Cemento del Paraguay.
En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacion del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y seré en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.
No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademas si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual. (...)

El contratista presentara la Solicitud de Reajuste de Precios los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacion, en un plazo de hasta 10 (diez) dias hébiles, posteriores al ltimo dia del Acta de medicién, emitidas en
base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados,
ordenes de ejecucion, convenios modificatorios de plazo etc.
En ningtin caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

] Conclusion

En atencién a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos proporcionados por la UNE
CHE TAPY], la Direccién General Juridica y Notarial, concluimos que se retinen los requisitos contractuales, para
la viabilidad de la suscripcién del Convenio Modificatorio excluida de la ley N° 2051.

Recomendacion

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Méxima Autoridad Institucional, dictar
Resolucién para autorizar el pago de reajuste de precios, cuyo monto asciende a:

v Certificado de Obra N° 3: Gs. 136.014.970 (Guaranies ciento treinta y seis millones catorce mil novecientos
setenta).

v" Certificado de Obra N° 4: Gs 145.984.075 (Guaranies ciento cuarenta y cinco millones novecientos ochenta y
cuatro mil setenta y cinco)

v" Certificado de Obra N° 5: Gs. 116.967.531 (Guaranies, ciento dieciséis millones, novecientos sesenta y siete
mil quinientos treinta y uno)

En el marco del contrato N° 06/2021, entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) y la firma
Consorcio Levy Gamarra, cuyo monto total asciende a Gs. 398.966.576 (Guaranies trescientos noventa y ocho
millones novecientos sesenta y seis mil quinientos setenta y seis), conforme al borrador del Convenio Modificatorio
propuesto por la Direccién UNE CHE TAPYI
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Referencias

DIDI: Direccién de Dictamenes.

DPPP: Departamento de Planificacién Presupuestaria.
UOC: Unidad Operativa de Contrataciones.

CEC: Condiciones Especiales del Contrato.

CGC: Condiciones Generales del Contrato.
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