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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

[IV N° 052/2022

INFORME DE VERIFICACION

Expedientes N° 10381-22 de fecha 11/04/22— CONSORCIO DEFENSORES DEL
CHACO - Contratista.

PROYECTO: Contrato N° 023-19 - LPN N° 001/19. “Construccién de Infraestructura y
Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco — Conjunto Habitacional Mariano Roque
Alonso” —ID 365.394.

Solicitud de prérroga por los dias de lluvia y sus consecuencias en virtud al items 22.1 de
las Condiciones Generales de Contrato.

Antecedentes |

a) Expediente N° 10.381 de fecha 11/04/22 mediante el cual el Contratista CONSORCIO
DEFENSORES DEL CHACO, remite nota solicitando la prérroga de obra referente al
Contrato N° 023-19 LPN N° 001-19.

b) Memorando DFYS N° 48 -22 de fecha 26/04/22 del Dpto. de Fiscalizacién y Supervisién
de Obras, del Ing. Jorge Lépez al Director de Ejecucion y Control de Obras Licitadas, Arq.
Daniel Emery, en referencia al Anlisis de prérroga del plazo de obras, Contrato N° 023-19
—LPN 001-19.

¢) Memorando DIDI N° 235/2022 de fecha 29/04/2022 del Dpto. Contrataciones Publicas a la
Direccién de Dictsmenes por el cual se solicita aclaracion de informe Técnico
CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO Exp. N° 10.381-22.

d) Memorando DFYS N° 50 -22 de fecha 05/05/22, del Dpto. de Fiscalizacién y Supervision
de Obras, Ing. Jorge Lépez al Director de Ejecucion y Control de Obras Licitadas, Arq.
Daniel Emery, en referencia al Analisis de prorroga del plazo de obras.

¢) Memorando DIDI N° 528/2022 de fecha 16/05/2022 del Dpto. Contrataciones Publicas a la
Direccién de Dictamenes, en referencia a la solicitud de prérroga del plazo de ejecucion de
obras por inclemencias climéticas y sus consecuencias - CONSORCIO DEFENSORES DEL
CHACO Exp. N° 10.381-22 y consecuencias.

IN-CONCLUSION
Atendiendo a lo expuesto y conforme a las previsiones del PBC de la Licitacion Publica
Nacional N° 01/2019 “Construccién de Infraestructura y Equipamiento del Barrio
Defensores del Chaco — Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso” — Ad Referéndum
ID 365.394, este Dpto. de Contrataciones Publicas entiende que corresponde:
1- Reevaluar la solicitud de prérroga por inclemencias climaticas presentada por el
Consorcio Defensores del Chaco , conforme a las previsiones contenidas en la
CGC 24.1 juntamente con la CGC 22.1

f) Memorando DFYS N° 58 / 22 de fecha 20/05/22, del Dpto. de Fiscalizacién y Supervision
de Obras, Ing. Jorge Lopez al Director de Ejecucién y Control de Obras Licitadas, Arq.
Daniel Emery, en referencia a la reevaluacién de Prorroga, Contrato N° 023-19 — LPN 001-
19.

g) Copia de Resolucién N° 2.110 del 15/10/2021 por la cual se aprueba la suscripcién del
Convenio Modificatorio del Contrato N° 023-19 del 29/08/2019, celebrado con el Consorcio
Defensores del Chaco, adjudicado en el marco del llamado a Licitacién Publica Nacional N°
01/2019 “Construccién de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco
— Conjunto Halaitacional Mariano Roque Alonso: -
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

h) Convenio Modificatorio N° 003/21 del 5/11/2021

i) Copia de Resolucién N° 2.772 del 17/12/2021 por la cual se rectifica el Art. 1° de la
Resolucién N° 2.110 del 15/10/2021y el Convenio Modificatorio N° 003/21 del 5/11/2021,
correspondiente al Contrato N° 023-19 del 29/08/2019, celebrado con el Consorcio
Defensores del Chaco, adjudicado en el marco del llamado a Licitacién Publica Nacional N°
01/2019 “Construccion de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco
— Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso” — Ad Referéndum ID 365.394.

j) Convenio Modificatorio N° 004/21 del 31/01/2022

k) Memorando MDIDI N° 488/2022 de fecha 28/06/2022 donde remiten antecedentes a la
UOC para la revisién de la solicitud de Convenio Modificatorio planteado por la DGTE-
Consorcio Defensores del Chaco. Expedientes N° 10.381-22.

1) Memorando UOC N° 376/22 de fecha 13/07/22, de la Lic. Rocio Acosta, Directora de la
Unidad Operativa de Contrataciones a la Arq. Ana Ayala Directora Gral. Técnica remision
de expediente — ID 365.394, para analisis.

m)Memorando DFYS N° 73 -22 de fecha 20/07/22, del Dpto. de Fiscalizacién y Supervision
de Obras, Ing. Jorge Lopez al Director de Ejecucién y Control de Obras Licitadas, Arq.
Daniel Emery, en referencia al nuevo anélisis de prorroga, del 20/01/2023 al 25/01/2023
por 5 dias, por inclemencias climaticas. Exp. N° 10381/22 segin MUOQOC N° 376-22.

n) Borrador convenio Modificatorio firmado por el Arq. Daniel Emery, Director de
Ejecucién y Control de Obras Licitadas y de la Arq. Ana Ayala, Directora Gral. Técnica.

El plazo de ejecucién de obra queda establecido de la siguiente manera:

CUADRO DE DIAS DE PRORROGAS

En caso de no culminar con
sus obligaciones contractuales
en la fecha indicada, la
empresa contratista renovard
20/01/2023 ..(nc'll?mencias' 25/01/2023 Iars Pélizas en un plaz:o rjie 60
climdticas: 5 dias dias antes de su vencimiento
sin necesidad de notificacion
alguna. Constituyendo dicho
incumplimiento causal de
rescision del contrato

0) Memorando UOC N° 419/22 de fecha 29/07/22, de la Lic. Rocio Acosta, Directora de la
Unidad Operativa de Contrataciones a la Direccién Gral. Juridica y Notarial, Abg. Victor
Ulises Caballero, remisién de expediente — ID 365.394. Solicitando parecer juridico.

p) Dictamen DGJN N° 62/2022 de fecha 08/08/2022 de la Direccion Gral. Juridica y Notarial,
Abg. Victor Ulises Caballero, a la Direccién Gral. de Auditoria Interna, Lic. Rocio Segovia,
donde dictan su parecer a la solicitud de prérroga del plazo de ejecucion de obras, por
inclemencias climaticas y sus consecuencias - CONSORCIO DEFENSORES DEL
CHACO-Expedientes N° 10.381-22 y anexos.

Que dice en una de sus partes: “Conforme a lo expuesto precedentemente, la solicitud de
prérroga se fundamenta en inclemencias climdticas y sus consecuencias, por lanto las
mismas serdn analizadas segiin las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Sobre el particilar, las Condiciones Generales del Contrato, establecen cuanto sigue:
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IIT. Conclusion

Por tanto, en virtud del articulo 62 de la Ley N° 2051/2003, el PBC del llamado en cuestion, y
las argumentaciones esgrimidas, esta Direccion General Juridica y Notarial considera
viable, desde el punto de vista juridico, la emision del acto administrativo por el cual se
concede prorroga de cinco dias, en términos del Memorando DFYS-73/22 y borrador de
Convenio Modificatorio respectivo, previo parecer favorable de la Direccion General de
Auditoria Interna.” '

Desarrollo

La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una
Contratacién Excluida de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, deberd analizarse
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Contrato, en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:

Art. 62 de la Ley 2051/03 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS: En
el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido
a sus causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecucion, la contratante podra
celebrar con el mismo contratista, sin licitacién, pero con el informe previo favorable de la
Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atencién de los
cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original,
reajustados a la fecha de celebracidn del respectivo convenio; y para los casos en que los
trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados
entre las partes previa firma del convenio. Solo podran celebrarse convenios modificatorios en
la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo
originalmente pactados y que no tenga por objeto otorgar al contratista condiciones mas
favorables con respecto a las sefialadas originalmente en las bases y en el contrato.

Sobre el particular, las Condiciones Generales del Contrato, establecen cuanto sigue:
24. Inclemencias climdticas.
24.1. En caso de inclemencias climdticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el
sitio de obras, los plazos de ejecucién de obras se prorrogaran por el plazo que la convocante
considere para el otorgamiento del mismo.
24.2. Cuando la contratista invoque la suspension de los trabajos en el sitio de obras a causa
de inclemencias climdticas deberd comunicar a la Contratante dentro del plazo mdximo de
siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspension, sin perjuicio del
asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de obra. La notificacion deberd realizarse
por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las
inclemencias acaecidas, con la documentacion que pruebe fehacientemente la ocurrencia y
efectos de la inclemencia climdtica en la ejecucion del contrato.
24.3. Antes de los quince dias del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato como
mdximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberd comunicar al Contratista
la concesion o no de la prorroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisa la duracion,
que serd igual al mimero de dias duramte los cuales se comprobd que las actividades
estuvieran realmente suspendidas debido a las inclemencias climdticas.
24.4. Ademds de los casos previstos en las cléusulas anteriores, el Contratista podrd tener
derecho a la prorroga del plazo de ejecucion por incumplimiento de la Contratante de sus
propias obligaciones establecidas en el contrato. \
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