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MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

| IV N° 057/2022

INFORME DE VERIFICACION

Expedientes N° 51.293-22 del 07/06/22, N° 51.294 del 07/06/22, N° 53.201 del 07/07/22, N°
54.844 del 04/08/22, N° 54.986 del 08/08/22 — CONSORCIO DEFENSORES DEL
CHACO — Contratista.

PROYECTO: Contrato N° 023-19 - LPN N° 001/19. “Construccién de Infraestructura y
Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco — Conjunto Habitacional Mariano Roque
Alonso” —ID 365.394.

Solicitud de prérroga por dias de lluvia y sus consecuencias que se tuvo en obra, en virtud
al item 22.1 de las Condiciones Generales de Contrato.

Antecedentes J

a) Expediente N° 51.293 de fecha 12/07/22 mediante el cual el Contratista CONSORCIO
DEFENSORES DEL CHACO, remite nota pidiendo la prérroga de obra referente al
Contrato N° 023-19 LPN N° 001-19, solicitan 6 (seis) dias por lluvia y 4 (cuatro) dias por
consecuencia de lluvia.

b) Expediente N° 51.294 de fecha 07/06/22 mediante el cual el Contratista CONSORCIO
DEFENSORES DEL CHACO, remite nota pidiendo la prémoga de obra referente al
Contrato N° 023-19, LPN N° 001-19, solicitan 5(cinco) dias por lluvia y 01(uno) dia por
consecuencia.

¢) Expediente N° 53.201 de fecha 07/07/22 mediante ¢l cual el Contratista CONSORCIO
DEFENSORES DEL CHACO, remite nota pidiendo la prérroga de obra referente al
Contrato N° 023-19, LPN N° 001-19, solicitan 5(cinco) dias por lluvia y 04(cuatro) dias por
consecuencia. |

d) Copia de Convenio Modificatorio N° 004/21 de fecha 31/01/22

¢) Expediente N° 54.844 de fecha 04/08/22 mediante el cual el Contratista CONSORCIO
DEFENSORES DEL CHACO, remite nota pidiendo la prérroga de obra referente al
Contrato N° 023-19, LPN N° 001-19, solicitan 1(uno) dias por lluvia y 01(un) dias por
consecuencia.

f) Expediente N° 54.986/22 de fecha 08/08/22, del Contratista CONSORCIO DEFENSORES
DEL CHACO, en referencia al Contrato N° 023-19,LPN N° 001-19, por el cual remite los
registros de precipitaciones emitida por la Direccién de Meteorologia e Hidrologia ,
correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del corriente afio.

g) Memorando DFYS N° 85 -22 de fecha 19/08/22 del Dpto. de Fiscalizacion y Supervision
de Obras, del Ing. Jorge Lépez al Director de Ejecucién y Control de Obras Licitadas, Arq. -
Daniel Emery, en referencia a la solicitud de Prérroga, Consorcio Defensores del Chaco,
Contrato N° 023-19 — LPN 001-19.

Donde se presenta lo siguiente:
Cuadro de Dias de Prorroga

Periodo Analizado Causales de prorroga | Dias Afectados Total

29/03/22 al 27/04/22 Exp. N° 51293-22 Inclemencias Climéticas 0 dias 0 dias
28/04/22 al 27/05/22 Exp N° 51294-22 Inclemencias Climdticas 5 dias 5 dias
28/05/22 al 27/06/22 Exp. N° 53201-22 Inclemencias Climéticas 6 dias 6 dias
28/06/22 al 27/07/22 Exp. N° 54844-22 Inclemencias Climéticas 2 dias 2 dias
TOTAL 13 dias
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas pdblicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan o mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Siendo el Acta de Inicio el 19/09/2019 y el Plazo Contractual de 760 dias calendario, el
vencimiento del Plazo de Ejecucién modificado segin el Convenio Modificatorio de Plazo
N° 5 es el 25/01/2023. Con este analisis de prérroga por inclemencias el vencimiento del
Plazo de Ejecucion se extiende hasta el 7/02/2023.

Avance actual de la obra segtn certificado de obra N° 32 es de 82.33%.

Se sugiere 13 dias de prérroga.

h) Borrador de Convenio Modificatorio N° xx/22

El plazo de ejecucién de obra queda establecido de la siguiente manera:

CUADRO DE DIAS DE PRORROGAS
{!

Erz caso de no aulmmar con sus

obligaciones contractuales en la fecha

' indicada, la  empresa  contratista

Inclemencias renovard las Pélizas en un plazo de 60

o climdticas: 13 dias GROREE dias antes de su vencimienlo Sin

necesidad de notificacion  alguna.

Constituyendo  dicho  incumplimiento
causal de rescisién del contrato.

i) Copia de Resolucién N° 1830 del 17/08/2022, por la cual se aprueba la suscripcién del
Convenio Modificatorio del Contrato N° 023-19 del 29/08/2019, celebrado con el Consorcio
Defensores del Chaco, adjudicado en el marco del llamado a Licitacién Publica Nacional N°
01/2019 “Construccién de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco
— Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso” — Ad Referéndum ID 365.394.

Pl?fo d:: ejecucion

contractuales en la fecha indicada, la
R empresa coniratista renovard las Pélizas en
20/01/2023 Inclemm?:; eltmugons: 25/01/2023 un plazo de 60 dias antes de su vencimiento

“ sin necesidad de notificacion alguna.
Constituyendo dicho incumplimiento causal
de rescision del contrato

En caso de no culminar con sus obligaciones

j) Dictamen DIDI N° 1157/2022 de fecha 24/08/2022 del Dpto. Contrataciones Plblicas a la
Direccién de Dictamenes en referencia a la solicitud de prérroga del plazo de ejecucién de
obras por inclemencias climiticas y sus consecuencias- Consorcio Defensores Del Chaco-
Exp. N° 51293-22, N° 51294-22, N°53201-22, N° 54844-22, N° 54986-22,

III. Conclusion
Por tanto, en virtud del articulo 62 de la Ley N° 2051/2003, el PBC del llamado en cuestion, y
las argumentaciones esgrimidas, este Departamento de Contrataciones Piblicas considera
viable, desde el punto de vista juridico, la emisién del acto administrativo por el cual se
concede prorroga de trece dias, en términos del Memorando DFYS-85/22 y borrador de
Convenio Modificatorio respectivo, previo parecer favorable de la Direccién General de
Auditoria Interna.”
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidod de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

Desarrollo

La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una
Contratacién Excluida de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Piiblicas”, deberd analizarse
de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Contrato, en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:

Art. 62 de la Ley 2051/03 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PUBLICAS: En
el caso de que fuere necesario ampliar, modificar 0 complementar una obra determinada debido
a sus causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecucién, la contratante podra
celebrar con el mismo contratista, sin licitacién, pero con el informe previo favorable de la
Auditoria General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atencién de los
cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original,
reajustados a la fecha de celebracién del respectivo convenio; y para los casos en que los
trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados
entre las partes previa firma del convenio. Solo podran celebrarse convenios modificatorios en
la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo
originalmente pactados y que no tenga por objeto otorgar al contratista condiciones mas
favorables con respecto a las sefialadas originalmente en las bases y en el contrato.

Sobre el particular, las Condiciones Generales del Contrato, establecen cuanto sigue:

24. Inclemencias climdticas.

24.1. En caso de inclemencias climdticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el
sitio de obras, los plazos de ejecucion de obras se prorrogaran por el plazo que la convocante
considere para el otorgamiento del mismo.

24.2. Cuando la contratista invoque la suspension de los trabajos en el sitio de obras a causa
de inclemencias climdticas deberd comunicar a la Contratante dentro del plazo mdximo de
siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspension, sin perjuicio del
asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de obra. La notificacion deberd realizarse
por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las
inclemencias acaecidas, con la documentacion que pruebe fehacientemente la ocurrencia y
efectos de la inclemencia climdtica en la ejecucion del contrato.

24.3. Antes de los quince dias del vencimiento del plazo de ejecucion del contrato como
mdximo, la Contratante, acto administrativo de por medio deberd comunicar al Contratista
la concesion o no de la prérroga del plazo de ejecucion. En la misma se precisa la duracion,
que serd igual al wimero de dias duramte los cuales se comprobé que las actividades
estuvieran realmente suspendidas debido a las inclemencias climdticas.

24.4. Ademds de los casos previstos en las cldusulas anteriores, el Contratista podrd tener
derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por incumplimiento de la Contratante de sus
propias obligaciones establecidas en el contrato.

Conclusién J

En atencién a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos
propuestos por la Direccién General Técnica y la Direccién General Juridica y Notarial,
concluimos que se refmen todos los requisitos contractuales, para la viabilidad de la
suscripcién del Convenio Modificatorio conforme al Art. 62 de la Ley N° 2051/2003.
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MISION: Someos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vido de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

' Recomendacién 4|

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Méxima Autoridad de
la Institucién dictar la Resolucién autorizando la suscripeion del Convenio Modificatorio del
Contrato N° 23/19 entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Héabitat (MUVH) y el
Consorcio Defensores del Chaco, ampliando el plazo de ejecucién de las obras, establecido en

13 (trece) dias, segiin cuadro de dias de prérrogas del Convenio Modificatorio.
Atentamente.

Fecha de elaboracion: As 02/09/2022
Referencias ‘

DGT: Direccién General Técnica.

DIDI: Direccion de Dictdmenes.

CGC: Condiciones Generales del Contrato.
UOC: Unidad Operativa de Contrataciones.
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