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Direccion General de Auditoria Interna

IV N° 061/2022

INFORME DE VERIFICACION

DESTINATARIQO: Secretaria General

REFERENCIA: Solicitud de prérroga - Exp. 52.452-22 — Empresa MATERIALES
ELECTRICOS S.A

Antecedentes

a) Expedientes: N° 52.452-22 de fecha 24-06-22, de la empresa Materiales Eléctricos S.A. remite
nota referente al llamado a LCO N° 06-21 donde informan que han recibido la comunicacion del
FABRICANTE sobre la imposibilidad de cumplir con los plazos acordados.

b) Nota de fecha 21-06-2022, de Cisco Systems Argentina, S.A., informando de la escasez de
materiales de la industria de los semiconductores est4 afectado las cadenas de suministro globales
y ralentizando la produccion.

¢) Memorandum MDITE 022 del 13-07-22 de la Direccién General de TIC solicitando dictamen
juridico en referencia a la solicitud de prérroga del proveedor, en el marco del contrato N° 01-22
del Llamado LCO N° 06-21 “Adquisicién de equipos de seguridad y comunicacién de
infraestructura de Red” — ID 402.737

d) MDIDI N° 586-22 del 09-08-22 de la Direccién General Juridica y Notarial en el cual se

recomienda a la Administradora del Contrato requerir una presentacién adicional a la empresa
recurrente.

e) Expediente ME N° 55393-22 del 12-08-22 presentacién adicional de Materiales Eléctricos S.A.

f) Nota del 11-08-22 de Cisco Systems Argentina S.A., informando de la escasez de materiales de

la industria de semiconductores

g) Copia autenticada de Cédula de Identidad del Sr. Ricardo Pena Villalba, Gerente General de

Materiales Eléctricos S.A.

h) Dictamen Juridico DIDI N° 1248 del 07-09-22.

i) Formulario de provisién de servicio N® 03-2022 (copia simple) para la provision de equipo de
seguridad de Red de Firewall (Gs. 124.844.600) y Routers de Red (Gs. 56.560.400). Monto total
del contrato Gs. 181.405.000.-

j) Contrato N° 01-22 del 11-03-22 entre el MUVH y Materiales Eléctricos S.A. (copia simple)

k) Nota de remision N° 328 de la recepcién de Red de Firewall (copia simple)

Desarrollo

En atencién al Expediente N° 52.454-22 de la Firma Materiales Eléctricos S.A, con respecto al
Llamado LCO N° 06-21 Adquisicién de equipos de seguridad y comunicacion de infraestructura de
red — ID N° 402737, donde informan que han recibido la comunicacién del FABRICANTE sobre la
imposibilidad de cumplir con los plazos acordados, debido a efectos colaterales a nivel mundial a
consecuencia del Covid-19, acreditando en consecuencia como motivo de FUERZA MAYOR “el
proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su garantia de cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento
de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de FUERZA MAYOR”

En ese sentido, la Direccién General de TIC, administradora del contrato, por Memorandum MDITE
022 del 13-07-22 1nforma de la recepcion del “Equipo de seguridad de red de Firewall”, quedando
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pendiente la entrega del bien “Routers de Red”. De conformidad al PBC, el plan de entrega de bienes
para ambos equipos se establecid en un plazo no mayor a 90 dias, y el punto 2 menciona que: “En
caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectivo el retiro de la orden de compra en forma
inmediata el primer dia habil siguiente a la comunicacién realizada por correo electrénico, se
procederd a fecharlas, contdndose ésta como fecha de recepcion de la orden por parte del proveedor”
y ante lo expuesto solicita dictamen juridico en referencia a la solicitud de prérroga del proveedor.

La Direccién General Juridica y Notarial, por Memorandum MDIDI N° 586-22 del 09-08-22
analizado el caso, no qued6 evidenciada la restriccién existente en ¢l punto de origen del producto
requerido, de igual manera, el nexo causal entre la supuesta restriccién por cuarentena y la
imposibilidad final de entrega del producto no fue demostrada, siendo insuficientes los documentos
provistos y a tal efecto minimamente debe remitirse los documentos originales o autenticables y la
explicacién razonada de la restriccién en la cadena de produccién/transporte y la imposibilidad de
hacerse con los mismos productos a través de otro proveedor. Finalmente, recomienda a la
Administradora del Contrato requerir una presentacién adicional a la empresa recurrente.

En ese sentido, por Expediente ME N° 55.393-22 del 12-08-22 el proveedor eleva una presentacion
adicional reiterando el argumento de fuerza mayor invocado en misiva anterior, adjuntando ademas
nota de comunicacién del fabricante Cisco Systems, sobre la escasez de materiales de la industria a
nivel mundial. Sometida esta tltima presentacién a analisis juridico, por dictamen DIDI N° 1.248 del
07-09-22 concluye que se ajusta a las Condiciones Contractuales FUERZA MAYOR.

Conclusién

En atencién a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos
proporcionados por la Direccién de Dictdmenes y la administradora del Contrato en este caso la
Direccidn General de TIC se concluye que se dispone de los requisitos contractuales, para la
viabilidad de la suscripci6n del Convenio Modificatorio. '

Recomendacion

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Maxima Autoridad
Institucional, dictar Resolucién que contemple el otorgamiento de la prérroga pretendida por la
empresa Materiales Eléctricos S.A., hasta el 21 de octubre de 2022, en el marco del contrato N° 01/22
del Llamado a LCO N° 06-21 “Adquisicién de equipos de seguridad y comunicacién de
infraestructura” — ID N° 402.737, entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hdbitat (MUVH) y la

Jirma aludida, conforme al borrador del Convenio Modificatorio propuesto por la Direccion General
de TIC.

Atentamente.

Fecha de elaboracién: 19/09/2022

Referencias

DGIN- Direccién General Juridica y Notarial




