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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes, programas y
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

[IV N° 060/2022"

INFORME DE VERIFICACION

Expediente N° 56.975/22 del 05/09/2022
Empresa Constructora; CONSORCIO ITAY

PROYECTO: Contrato N° 01/2020 del 30/06/2020 — LPN N° 08/19 “Elaboracién del Disefio y Construccién de
Viviendas con infraestructura de servicios basicos y equipamientos comunitarios para el complejo habitacional en
el barrio San Blas de la ciudad de Mariano R. Alonso “Proyecto Che Tapyi ”— ID N° 428.

Solicitud de pago de reajustes de los certificados de obras del N° 1 al 23 del contrato de referencia, por la
suma de Gs. 8.559.578.988 (Guaranies Ocho mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos setenta y
ocho mil novecientos ochenta y ocho).

Antecedentes

a) Expediente N° 56.975/22 de fecha 05/09/2022, mediante el cual la empresa constructora CONSORCIO ITAY,
presenta correccién del monto del pago de Reajuste de los certificados de obras del N° 1 al 23 del contrato de
referencia, porila suma de Gs. 8.559.578.988 (Guaranies Ocho mil quinientos cincuenta y nueve millones
quinientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho).

b) Copia de la nota N UNCT N° 89/22 del 02/09/2022 de la Coordinacion UNE CHE TAPYI, al CONSORCIO
ITAY, solicitando la presentacién de una nueva solicitud de cobro de reajuste, por realizar el recalculo de los
Certificados N° 01 y 02 por motivo de diferencia de criterio en el redondeo.

¢) Planilla con el resumen de reajustes de precios N° 1 al 23, recalculados.

d) Factura Original N° 0000475, por la suma de Gs. 8.559.578.988 (Guaranies Ocho mil quinientos cincuenta
y nueve millones quinientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho).

¢) Memorando CTCT N° 216 de fecha 24/08/2022, por la cual la Coordinacién Técnica adjunta de la UNE CHE
TAPYI, Arq. Carolina Ruiz Diaz, presenta informe sobre pago de Reajuste de los Certificados de Obras del N°
1 al 23 del CONSORCIO ITAY-. LPN N° 008/19- San Blas, Mariano Roque Alonso — Dpto. Central. A su
consideracion y de la Asesorfa Juridica del MUVH, si corresponde segin fecha de presentacién de Reajuste.

f) Borrador de Convenio Modificatorio N°® 5/2022.

1 Cemﬁcado Nel 3.450.500
2 Certificado N° 2 5.600.659
3 Certificado N° 3 0
4 Certificado N°® 4 183.668.342
5 Certificado N° 5 118.780.729
6 Certificado N° 6 42.365.738
7 Certificado N° 7 148.401.455
8 Certificado N 8 143.309.835
9 Certificado N° 9 224.195.867
10 Certificado N° 10 253.964.769
11 Certificado N° 11 494,159.838
12 Certificado N° 12 454,334,980
13 Certificado N° 13 677.623.084
14 Certificado N° 14 919.173.408
15 Certificado N° 15 673.571.578
16 Certificado N° 16 581.655.603
17 Certificado N° 17 423214386
18 Certificado N° 18 627.430.804
19 Certificado N° 19 586.196.221
20 Certificado N° 20 491.856.728
21 Certificado N° 21 440.205.054
22 Certificado N° 22 443.811.449
23 Certificado N° 23 A 707.597.635
Monto Acumulado de Reajuste Gs. | || ,.\L\,\ 8.559.578.988
Arq. MIRT DRGHENM
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g) Informe de Reajuste de Certificado y planilla de cdlculos del N° 1 al 23 por la suma de Gs. 8.559.578.988

(Guaranies Ocho mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil novecientos
ochenta y ocho).

h) Memorando UNCT N° 200 de fecha 07/09/2022 del Coordinador General de la UNE Che Tapyi a la Direccion
General de Administracién y Finanzas, presentando los certificados de reajustes de obras del 1 al 23 de la
empresa contratista Consorcio Itay — LPN N° 008/19 — Proyecto CHE TAPYI — Barrio San Blas - MRA — Dpto.
Central.

i) Dictamen DIDI N° 0671/22 de fecha 09/09/22, del Dpto. de Contrataciones Publicas Abg. Antonio Cardozo a
la Direccién General Juridico y Notarial, Abg. Victor Ulises Caballero, en referencia remitir antecedente a la
UOC para verificacién del convenio Convenio Modificatorio propuesto por la UNE CHE TAPYL.

j) Borrador de Convenio Modificatorio N° 05/2022.

k) Memorando UOC N° 565 de fecha 16/09/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite expediente a
Direccion de Planificacion y Presupuesto para solicitar Disponibilidad Presupuestaria.

) Memorando MSBCT N° 062/2022 de fecha 13/09/2022 de la Coordinacion Administrativa UNE CHE TAPYI
remite expediente a Direccion de Planificacién y Presupuesto para solicitar Disponibilidad Presupuestaria

m) Memorando UOC N° 566 de fecha 16/09/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones, remite expediente a
Direccion General de Auditoria Interna para la inclusién de la Vigencia de la Péliza: las mismas deberan ser
ampliadas en su cobertura en monto acorde a los Reajustes considerados, en caso de incumplimiento sera
causal de rescision del contrato. ‘

n) Memorando MDPPP 470 de fecha 16/09/2022 del Sr. Julio Caballero del Dpto. de Planificacién
Presupuestaria, para el Lic. Armando Vera de la Direccidn de Planificacién y Presupuesto, mediante la cual se
informa la Disponibilidad Presupuestaria para el pago de reajuste de los certificados de obra N° 1 al 23 por la
suma de Gs. 8.559.578.988 (Guaranies Ocho mil quinientos cincuenta y nueve millones quinientos setenta
y ocho mil novecientos ochenta y ocho ).

0) Dictamen DIDI N° 1320- 22 de fecha 16/09/22 del Dpto. de Contrataciones Piblicas a la Direccién General
Juridico y Notarial, el Abog. Antonio Cardozo, al Abog. Victor Ulises Caballero en referencia al pago de
reajustes de los certificados de obras del N° 1 al 23 del contrato de referencia CONSORCIO ITAY.

III. CONCLUSION:

“Atendiendo a lo expuesto, y de conformidad a las Condiciones Especiales del Contrato, este Departamento
de Contrataciones Publicas encuentra viable — desde el punto juridico- el Regjuste de precios pretendido por
el Consorcio ITAY, en los términos sugeridos por la UNE CHE TAPYI en el memorando MCTCT 216/2022
previo parecer favorable de la Direccion General de Auditoria Interna.”

En lo que respecta al borrador de convenio modificatorio propuesto por la UNE CHE TAPYI a fojas 250 y
siguientes, no se opone reparos al mismo, desde el punto de vista juridico.”

Analisis de la situacion planteada

La Direccién General de Auditoria Interna manifiesta que al tratarse el presente caso de una Contratacion Excluida
de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Pliblicas”, debera analizarse de acuerdo a las disposiciones contenidas en
el Contrato, en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, sobre el particular se establece cuanto sigue:

Arq. MIRTHA VAN
Directora'de Ayitai
Ministerio ds'z\] &J\XR
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CGC 10.4 Variacion y Ajuste de Precios.
La féormula y el procedimiento para el ajuste de precios son: los precios unitarios establecidos en esa licitacién no
seran reajustados, salvo los reajustes que se concederdn en caso de aumentos de salarios (Ministerio de Justicia y

Trabajo), Cemento (INC), Combustible decretados por el Gobierno Nacional, siempre y cuando afecten a rubros
ejecutados dentro del cronograma acordado.

- CGC 10.4.1 El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en
las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.

- CGC 10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones
realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

- CGC 10.4.3 Se aplicard la formula de reajuste que se establezca en las CEC.

Las Condiciones Especiales del Contrato establecen:

CGC 10.4. La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios seran:

El ajuste se efectuard sobre los montos pendientes de certificacidn.

El ajuste se efectuara a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de contrato y el anticipo.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verifican en
variaciones del Salario Minimo Oficial del precio del gasoil y el precio del Cemento Portland CPI IV — 32
Puzolanico de la industria Nacional del Cemento del Paraguay. :

En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacién del precio del mismo
decretada por el Gobierno Nacional y seré en el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

No se reconocera reajuste de precios sobre monto anticipado y ademas si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual. (...)

El contratista presentar4 la Solicitud de Reajuste de Precios los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacion, en un plazo de hasta 10 (diez) dias habiles, posteriores al tltimo dia del Acta de medicién, emitidas en
base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados,
ordenes de ejecucion, convenios modificatorios de plazo etc.

En ningiin caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

Conclusion

En atencidn a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos proporcionados por la UNE
CHE TAPYI y la Direccion General Juridica y Notarial, concluimos que se retinen los requisitos contractuales, para
la viabilidad de la suscripcién del Convenio Modificatorio excluida de la ley N° 2051.

L Recomendacion

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados y conforme al borrador del Convenio Modificatorio
propuesto por la Direccion UNE CHE TAPY], sugerimos a la Maxima Autoridad Institucional, dictar Resolucién
para autorizar la firma del Convenio correspondiente y el pago del reajuste precios de los Certificados de Obras del
N°1 al 23, en el marco del contrato N° 01/20, entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) y el
Consorcio Itay, cuyo monto total asciende a Gs. 8.559.578.988 (Guaranies Ocho mil quinientos cincuenta y

nueve millones quinientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho) y la ampliacién de la Péliza de fiel
cumplimiento del contrato.

Atentamente. .
\}M
RS/mv
Fecha de elaboracién: As/20/09/2022 Arg MIRTHA hfsl‘ITD SHEM 1
Referencias Directora de Augitoria Tecnica !

Ministerio de Urzniems, Vnianda y Habital

DIDI: Direccién de Dictdmenes.

CEC: Condiciones Especiales del Contrato.
CGC: Condiciones Generales del Contrato. 0 /8
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