



INFORME DE VERIFICACIÓN

DESTINATARIO: Secretaria General

REFERENCIA: Solicitud de prórroga - Exp. 52.452-22 - Empresa MATERIALES ELÉCTRICOS S.A

Antecedentes

- a) Expedientes: N° 52.452-22 de fecha 24-06-22, de la empresa Materiales Eléctricos S.A. remite nota referente al llamado a LCO N° 06-21 donde informan que han recibido la comunicación del FABRICANTE sobre la imposibilidad de cumplir con los plazos acordados.
- b) Nota de fecha 21-06-2022, de Cisco Systems Argentina, S.A., informando de la escasez de materiales de la industria de los semiconductores está afectado las cadenas de suministro globales y ralentizando la producción.
- c) Memorandum MDITE 022 del 13-07-22 de la Dirección General de TIC solicitando dictamen jurídico en referencia a la solicitud de prórroga del proveedor, en el marco del contrato N° 01-22 del Llamado LCO N° 06-21 "Adquisición de equipos de seguridad y comunicación de infraestructura de Red" – ID 402.737
- d) MDIDI N° 586-22 del 09-08-22 de la Dirección General Jurídica y Notarial en el cual se recomienda a la Administradora del Contrato requerir una presentación adicional a la empresa recurrente.
- e) Expediente ME N° 55393-22 del 12-08-22 presentación adicional de Materiales Eléctricos S.A.
- f) Nota del 11-08-22 de Cisco Systems Argentina S.A., informando de la escasez de materiales de la industria de semiconductores
- g) Copia autenticada de Cédula de Identidad del Sr. Ricardo Pena Villalba, Gerente General de Materiales Eléctricos S.A.
- h) Dictamen Jurídico DIDI N° 1248 del 07-09-22.
- i) Formulario de provisión de servicio N° 03-2022 (copia simple) para la provisión de equipo de seguridad de Red de Firewall (Gs. 124.844.600) y Routers de Red (Gs. 56.560.400). Monto total del contrato Gs. 181.405.000.-
- j) Contrato N° 01-22 del 11-03-22 entre el MUVH y Materiales Eléctricos S.A. (copia simple)
- k) Nota de remisión N° 328 de la recepción de Red de Firewall (copia simple)

Desarrollo

En atención al Expediente N° 52.454-22 de la Firma Materiales Eléctricos S.A, con respecto al Llamado LCO N° 06-21 Adquisición de equipos de seguridad y comunicación de infraestructura de red – ID N° 402737, donde informan que han recibido la comunicación del FABRICANTE sobre la imposibilidad de cumplir con los plazos acordados, debido a efectos colaterales a nivel mundial a consecuencia del Covid-19, acreditando en consecuencia como motivo de **FUERZA MAYOR** *"el proveedor no estará sujeto a la ejecución de su garantía de cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de FUERZA MAYOR"*

En ese sentido, la Dirección General de TIC, administradora del contrato, por Memorandum MDITE 022 del 13-07-22 informa de la recepción del "Equipo de seguridad de red de Firewall", quedando

Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director General de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Dirección General de Auditoría Interna

pendiente la entrega del bien "Routers de Red". De conformidad al PBC, el plan de entrega de bienes para ambos equipos se estableció en un plazo no mayor a 90 días, y el punto 2 menciona que: "En caso que el proveedor adjudicado no hiciera efectivo el retiro de la orden de compra en forma inmediata el primer día hábil siguiente a la comunicación realizada por correo electrónico, se procederá a fecharlas, contándose ésta como fecha de recepción de la orden por parte del proveedor" y ante lo expuesto solicita dictamen jurídico en referencia a la solicitud de prórroga del proveedor.

La Dirección General Jurídica y Notarial, por Memorándum MDIDI N° 586-22 del 09-08-22 analizado el caso, no quedó evidenciada la restricción existente en el punto de origen del producto requerido, de igual manera, el nexo causal entre la supuesta restricción por cuarentena y la imposibilidad final de entrega del producto no fue demostrada, siendo insuficientes los documentos provistos y a tal efecto mínimamente debe remitirse los documentos originales o autenticables y la explicación razonada de la restricción en la cadena de producción/transporte y la imposibilidad de hacerse con los mismos productos a través de otro proveedor. Finalmente, recomienda a la Administradora del Contrato requerir una presentación adicional a la empresa recurrente.

En ese sentido, por Expediente ME N° 55.393-22 del 12-08-22 el proveedor eleva una presentación adicional reiterando el argumento de fuerza mayor invocado en misiva anterior, adjuntando además nota de comunicación del fabricante Cisco Systems, sobre la escasez de materiales de la industria a nivel mundial. Sometida esta última presentación a análisis jurídico, por dictamen DIDI N° 1.248 del 07-09-22 concluye que se ajusta a las Condiciones Contractuales FUERZA MAYOR.

Conclusión

En atención a lo precedentemente expuesto y tomando como base los informes técnicos proporcionados por la Dirección de Dictámenes y la administradora del Contrato en este caso la Dirección General de TIC se concluye que se dispone de los requisitos contractuales, para la viabilidad de la suscripción del Convenio Modificatorio.

Recomendación

Habiendo analizado todos los antecedentes mencionados, sugerimos a la Máxima Autoridad Institucional, dictar Resolución que contemple el otorgamiento de la prórroga pretendida por la empresa Materiales Eléctricos S.A., hasta el 21 de octubre de 2022, en el marco del contrato N° 01/22 del Llamado a LCO N° 06-21 "Adquisición de equipos de seguridad y comunicación de infraestructura" – ID N° 402.737, entre el *Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)* y la *firma aludida*, conforme al borrador del Convenio Modificatorio propuesto por la Dirección General de TIC.

Atentamente.

Fecha de elaboración: 19/09/2022

Referencias

DIDI: Dirección de Dictámenes

LCO: Licitación por Concurso de Ofertas

DGJN- Dirección General Jurídica y Notarial

Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Roberto Segovia M.
Directora General - DGAI

RECIBIDO POR:	2015 GMB/22
ACLARADO:	
FECHA:	20, 09, 2022
HORA:	11:31