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VIVIENDA ¥ HABITAT

MISION: Somos la institucion reciora de las politicas piiblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitar, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan o mejorar ln calidad de vida de los habitantes de la Repuiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA
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OBRAS PARALIZADAS
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VISION: Ser el ente puiblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizande a los sectores mds

vulnerables, promoviendo un lerritorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional ydel habitar,
Independencia Nacicnal 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000
www.muvh.gow.py

mesadeentrada®muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticas y del habitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejoror la calidad de vide de fos habitantes de la Repiiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

VIVIENDAS ECONOMICAS PARALIZADAS

Se puede observar que segin informe de la DGTE en respuesta al memorando DIAT 101-2021 de
fecha 04/10/2021:

e Los Bloques de Capiat4, 24 Dptos. se encuentran en etapa de reactivacién, dos proyectos
no cuentan con disponibilidad presupuestarias para el 2022 y un proyecto para llamado ad
referéndum

¢ Calle Hovy — Cnel. Oviedo — Lote 4 para 60 familias, las viviendas se encuentran invadidas

Segln informe de la DGTE: se debe determingr si los ocupantes sercn los beneficiarios o
se debe solicitar el desalojo para un nuevo llamado de terminacion de las obras , o se

cuenta con disponibilidad presupuestaria para el afio 2022

Barrio Portofino de Mariano R. Alonso para 60 familias, las viviendas se encuentran

invadidas Segin informe de la DGTE: se debe determinar si los ocupantes serdn los

beneficiarios o se debe solicitar el desalojo para un nuevo llamado de terminacidn de las

obras , no se cuenta con disponibilidad presupuestaria pava el afio 2022

San Pedro de! Yeua mandiyu lote 7: Para el llamado AD REFERENDUM afio 2022

P < AN
0 -
"

J

Winre/nr

VISION: Ser el ente pubiico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviende un territorio ordenado y sostenible, en el gmbito urbanistico, habitacional y del hibitat.
Independencia Nacional 509 esq. Manuel Dominguez - 02t 413 3000
www.rnuvhgov.py
mescdeentradc@muvh.gov.py
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WIVIENDA ¥ HABI T AT

MISION: Semos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes,
programas y occiones que contribuyan o mejorar la calidad de vida de los habitante

s de lo Republica del Paraguay,
DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

PROGRAMA VY’A RENDA PARALIZADO

Se puede observar que segiin informe de la DGTE en respuesta al memorando DIAT 101-2021 de
fecha 04/10/2021:

Proyectos en proceso de reinicio de obra para Octubre 2021, en el Dpto. de San Pedro:

e Terminacion de 30 viviendas en Gral. Resquin, con un avance de 24.88%

e Terminacién de 20 viviendas en Naranjito, con un avance de 27.86%

Proyecto en proceso de Rescisién de Contrato:

® Terminacién de 50 viviendas en Pedro Juan
Celso Moreno, con un avance de 18.82%

® Mbuyapey: de la empresa constructora Arq. Maria de Fatima Servin Molinas: En fecha
17-04-2018 seglin nota N° 168/18 la DGIN notifico a la empresa, la intencion de rescindir
por mutuo acuerdo el contrato entre ambas partes, sin contar con respuesta alguna a la
fecha, con un avance de 0.00%

° San Juan Bautista de Neembucn: En proceso de rescision de contrato. (Se adjunta copia de
memorando DIEC 0069-18 en el cual se informé que por LPN 606 de la Entidad Binacional
Yacyreta proveniente de un convenio con la SENAVITAT, por medio del cual se

terminaron las 35 viviendas, pero sin habérsele rescindido el contrato a la empresa V&R
Construcciones) con un avance de 4.22%

N (&
S a—"

b

Caballero de la Empresa Constructora Arq.

>

e

O

Wiimvime

VISION: Ser el ente piiblico de reconocido liderozgo por brindar soluciones habitacionales priorizando o los sectores mds

vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el Gmbito urbanistic, habitacional v def hdbitot,
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

ww, muvh.gowv.py
mesadeentrada@muvh.gov_py
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VIWIERDA Y HABITAT

MISION: Somos la institucién reciora de las politicas piblicas dg viviends, urbanisticas ¥ del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribyyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Repiiblica del FParaguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

GaCaC4T

VIVIENDAS ECONOMICAS
ADJUDICADAS Y SIN ADJUDICACION

Wlimvimr

VISION: Ser el ente piiblico de reconocido liderazgo por brindar sofuciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitar.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez ~ 021 413 3000
wiwurrmuvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucicn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas v del hdbitot, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vide de los habitantes de Ja Repdblica del Poraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

VIVIENDAS ECONOMICAS
ADJUDICADAS Y SIN ADJUDICAR

Segun el informe presentado por la Direccién Gral. Desarrollo Inmobiliario en respuesta al MDIAT
95/21 de fecha 16/09/2021se puede observar:

° Total de viviendas econémicas culminadas es de 691 viviendas
e Delas cuales 579 viviendas tienen cuentas habilitadas v se estan abonando
© 112 son las viviendas con cuentas sin habilitar, algunas son del afioc 2012/2013

PROYECTOS CON EL TOTAL DE CUENTAS HABILITADAS

¢ Edificio de Dpto. Barrio Itay — Asuncién — 12 Dptos.
e Diplex de Lambaré - 30 viviendas

o Mora Cue Luque - 60 viviendas

o Diiplex de Nemby -30 viviendas

¢ Presidente Franco — 100 viviendas

e Terminacién de viviendas en Yaguaron — 75 viviendas

PROYECTOS SIN CUENTAS HABILITADAS ENEL TOTAL DE VIVIENDAS
En procesb de verificacién documental

e Costa Rosado — Caaguazii — 14 cuentas pendientes
o Duplex Capiatd — Central — 6 cuentas pendientes
 Calle Hovy - Cnel. Oviedo ~ 35 cuentas pendientes

Proyectos en proceso de definicién

° Dptos. San Isidro — Encarnacién - Se diligenciaron notificaciones con los montos de
tasacion actualizada de cada dpto. y la solicitud de documentaciones a los ocupantes

e Celsa Speratti - Luque - Se procedié al sorteo para asignacién de dptos. por Acta DIVE N°
001-21 conforme al Memorando DIAA 373-21. Se remitié a la Direccién de Anélisis y
Adjudicacion de conformidad a lo establecido en el Art. N° 15 de la Resolucién N°
1214/21

° San Pedro del Ycua mandiyu — San Pedro - Manzana 4 lote 4 con expediente ingresado en
el marco de la Res. N°1542-19 y su ampliatoria 830-21. Manzana 4 Lote 2 con propuesta de
convocatoria en el marco de la Res, N° 1214-21 por memorando DIVE 188/21, se reiteré
por Memorando DIVE 221/21 y por providencia de fecha 11/10/2021 fue remitido a SEGE
una nueva propuesta de fecha de convocatoria

°  Villarrica - Itacua - Por DIDI 612/2021 por la cual corresponde aguardar que concluyan los
tramites relativos a las escrituras rectificatorias para definir los linderos de los lotes

v Quee-

O o

e

Wiimvimr

VISION: Ser ef ente publico de reconocide liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando o los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenade y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitaciona/ y del hdbitat.
Independencia Nacional 909 esct. Manuel Dominguez - 021 413 3006

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitar, gestionando planes,
programas y acciones gue contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Repilblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
CENTRAL

W/ mvimr

VISION: Ser el ente pblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los seciores mas
vilnerables, promoviendo un territorio ordenado ¥ sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbital,
Independencia Nacional 509 esq. Manuel Dominguez -~ 021 413 3000

wuww.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py



s/m‘a
¥
L]

Ad aoByanugopoljusspnsow
AT NGB AN UM
O0CE ElF 1Z0 — zanBuiuo() [BhUBK 'bia 606 [pUCPDN DIdUBpUsdapL)
I0UGPY [3p A jouoi gy
‘DoNsLOGIN 0)qLup 13 U3 Byquatses £ OPLUSPIO DLIONIIB] UN OpUINOWIOIT 'S31qDIAUINA SDUL $240)225 SOf D OpubzLIoLd SBPOUORMIGDY SUOLDNOS J0putig Jod 0DZDIaPIf OP10N0234 ap oagnd 33ua (3 435 NOISIA

W

661"€SE oN (I [BHUSD) OIOYIPH [ap CIUSTWUIUNUBIA],
"810T/Z1/1T ©Yo3y us sayted sej anus ojdirosns OIBIUO)) [op $3]e10adSH SauOIdIPUOy) SB[ 9P ['LI0)) BRSNPD) B US 0

op sueussardar o & AN [op sajueiussaidaa op eloussard Bl W0D ‘1Z0Z/60/0

OV esnenuod esardws e

966 ETIGSLF

0SLYIL €01 Y

TVLOL

{7

Rom

e

.

81/800 "N'd T ®Iqo ®] sp soleqe; sof op ugtonoafo ey ered

prod[qesse of & ojustwidwing rep vied YHOIDMLILSNOD
BUIRL 9P EAMUYD( ugrodeody op eloy iugnEAISGQ)

HLOQq ¥ tod soppasead sepeq vannngeg nondaray

TZoT/6/v ozoc/9/ve 6T0Z/2/1 IZF'6T9'€95°¢

SLYPEETI00°E

NOIONNSWY 00

UQIOUN Sy

V'S
YHOLNYLENOD

[9p owsuIUSIIRIAL

[enus) ooy pyg

TVILLNID OIDIAIA TAd OLNIIAINTLNVIA
VH40 VT Id VALLINIZTA NOIDdADTH VIOV

VYOINDIL VIHOLIANY 30 NOIJIIYIa
‘Aonbuiog [ap vayqnday
Df ap saqubqny Sof 3p BpIA 3p popiod by ipiofaw o upAngLauoed anb $3U0pID A spwpiBo.d “sauvid opunuonsab 10uapy fap A s02sfUDGIN ‘DpUsA 3p so2gnd spoyod spf ap D103254 UOIMASY] D SOUIOS IMOISTIA

AYNOIDYMN ONESISOD &
IYOMIM WERAL &

LW LIAYH A VaQNIATAIA

mctmwl{ﬂn

WHOMTL VI Odioow

i

DO

‘<ﬁwzwzon.ﬁm~ﬂm AdEANYE

o



o

TAVAPRY REMORERDA,
OCARPG HA TEXOHA
Tt

B TETA REKUAI
QR&AH?SHD-. m GOBIERNO NACIONAL

WINIENDA ¥ HABITAT

MISION: Somos la institucion rectora de las politicas piiblicas de vivienda, urbanisticas ¥ del hdbitar, gestionando plares,
programas y acciones que contribuyan a meforar la calidad de vida de los habitantes de la Repiblica del Paraguay,

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

(]

BARRIO DEFENSORES
DEL CHACO

Wlmv/mr

VISION: Ser el ente priblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado Y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del habitar.
Independencia Nacional 909 esq. Mariuel Dominguez ~ 021 413 3000

www.ruvh.gov.py
mesadeertrada®@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucion rectora de as politicas piiblicas de vivienda, urbanisticas y del kdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ia Repiiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

B GOBIERNO NACIONAL
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BARRIO DEFENSORES DEL CHACO

Construccién de Infraestructura y Equipamiento - MRA

DATOS DE LA OBRA

N° de Licitacién / afig

LPNN° 01/19, regida por la Ley N° 2051/03

Contrato de Obra N°

023/19%

Objeto

Construccién de infraestructura y Equipamiento del
Barrio Defensores del Chaco

Localizacién

Mariano Roque Alonse — Dpto. Central

Empresa Constructora

Consorcio Defensores del chaco

Predio de la obra en hectareas

8.70 Has

Monto del Contrato Bésico

(s. 68.235.178.166

Monto del Convenio Modificatorio N° 01

Gs. 8.972.989.385

Monto del Convenio Modificatorio N° 02

Gs. 3.960.961.675

Monto Total Contrato (incluyendo C.M. 01 y 02)

Gs. 81.169.120.226

Plazo de ejecucién s/ contrato original 760 dias
Monto del anticipo (20%) Gs. 6.823.517.817
Fecha de inicio 19/09/2019

Suspensién del plazo de sjecucion

06/01/2020- Res. N° 001-2020 y Res. N°® 154-2020

Acta de Reinicio de obra

06/03/2020

Plazo de entrega de obra ~ Orden de Ejecucién N° 03 | 06/02/2022
Estado actual de la obra En ejecucion
Avance de Obra 64.56 %

Datos de Ia DGTE — 8/09/2021

Construccién de Departamentos

Segin informe recibide por memorando DGTE 124-2021 de fecha 6 /10/202] a esta Direccidn se detalla

cuanto sigue:

- La DGTE recibic en fecha 27/07/2021, la conclusién de la empresa “RVV Ingenieria” en el cual

se informa el resultado de Evaluacion técnica de la resistencia Estructural de hormigén drmado de

las 3(tres) torres de Mariano Roque Alonso, concluyendo que las mismas “no son seguras ni

econdmicamente reparables”, razén por la cual se ha considerado prudente dejar sin efecto la

gjecucion de ese Proyecto.

- En el mes de mayo del corriente afio, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)
remitié al MUVH el desarrollo efecutivo de la Licitacion MOPC 87/20] 9, para que la Institucicn

licite la construccién del Proyecto, en el predio de 8.70 Has en MRA. Dicho proyecto comprende una

propuesta de Urbanismo Eco sistémico (calles, estacionamientos, veredas linderos, topografia,

paisajismo, arborizacion y verde urbano) con un basamento comun por manzana que aloja: Plazas,

elevadas de acceso, galerias con locales comerciales Y sus servicios, estacionamientos vehiculares en 3

WI/mv/mr

B

VISION: Ser el ente piblico de reconocido liderazgo por brindgr soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vidnerables, promoviendo un territoric ordenado y sostenible, en el ambilo urbanistico, habitacional y del hébitat,
Independencia Nacional 09 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

wuwsenuvh.gou.py
mesadeentrada®muvh.gov.py
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MISION: Somes la institucion rectora de las politicas piiblicas de vivienda, urbanisticas ¥ del hdbital, gestionando planes,

programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de ios habitantes de la Repiiblica del Faraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

semi subsuelo dreas técnicas y de servicio

Al respecto, la DGTE ha realizado el andlisis del proyecto, encontrando, a priori, dos impedimentos para
Su efecucion:

1. La Carta Orgdnica del MUVH no admite la construccicn de locales comerciales

2. El elevado costo de los Departamentos que sobre pasan los montos de una construccion dentro de

los programas Clase Media y Viviendas Econdmicas ofrecidos por la Institucion.
Por todo lo expuesto la DGTE se encuentra desarrollando una tipologia de blogques de departamentos,
para posteriormente hacer el llamadp a Licitacicn para la construccion en el predio de MRA

Actualizacién de Plazo Contractual

Por Expediente N° 956321 del 18/08/2021 la empresa Consocio Defensores del Chaco, presenta Ia
solicitud de actualizacién del plazo contractual por motivos varios, que se mencionan a continuacién:

a) Plazo para la ejecucién de rubros adicionales aprobados por Convenios Modificatorios

b) Prorroga de plazo de ejecucién de obras por escasez de cemento

¢) Prorroga de plazo de ejecucion de obra por el tiempo en que la contratante (MUVH) demoro en

aprobar y formalizar el Convenio modificatorio N° 2

Teniendo en cuenta que el precio del contrato N° 23/19 fue aumentado en dos oportunidades a través de los
convenios Modificatorios N° 1 y N° 2, debido a las mayores cantidades y rubros complementarios, en esta
oportunidad el contratista requiere Ia ampliacion del plazo para la ejecucion de los trabajos autorizados en
tales documentos.
También en dicho documento se solicita prorroga por escasez de cemento y por el tiempo que empleo el
MUVH para la definicién del Convenio Modificatorio N° 2, que aunque no fueron causales de paralizacién

de los trabajos, el cronograma de obra se vio afectado Por un menor porcentaje de avance.

Cuadro de Dias de Prorroga

Periodo analizado " Causales de Prorroga Dias afectados
Ejecucion de Obras 100
adicionales C.M N° 001
Mayo /2020 a Escases de cemente 18

Jjunio /2021 — Ejecucién Tiempo consumido por

. trdmites administrativos —
de obras adicionales

C.M. N° 002 186
Ejecucién de obras 44
- adicionales C.M. N° 002
TOTAL 348 dias

Datos de [a DGTE ~ 8/09/2021

En conclusién segin Dictamen DIDI N° 41263/21 del Dpto. de Contrataciones Piiblicas de la Direccidn de
Dictdmenes dependiente de la Direccién Gral. de Ja Asesoria Juridica y Notarial se expresa lo sigujente:
Atendiendo a lo expuesto y conforme al articulo N° 62 de la Ley N*® 2051/2003, la cldusula CGC 19.] de
las Condiciones Especiales del Contrato esta Direccicn Gral. considera que corresponde:

1. Dictar Acto ddministrativo autorizando la suscripcicn del Convenio Modificatorio N° 3 del

N

RN
Contrato N° 23-19 que el MUVH rtiene firimado con el Consorcio Defensores del Chaco, \\\\)

) \(} * B . N\
Wlmv/imr /\\% \\g) @jiif RSN

VISION: Ser el ente piblico de reconocido liderazgo por brindar Soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sestenible, én el Gmbito wrbanistico, habitacional v del habitat,
Independencia Nacional 509 esq. Manuel Dominguez - 021 412 3000

v muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py



TR B S D T S,
=2 2,

UR B A5, B GORBIERMO PLACIOMNAL,

VINTEND A ¢ HABITAT

MISION: Somos la institucidn rectora de fas politicas piblicas de vivienda, urbanfsticas y del habitat, gestionando planes,
pregramos y acciones que contribuyan o mejoror la calidad de vida de los habitant

es de la Republica def Paraguay.
DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

PO HA FEROHA m TETA REKUAIL 0

VERIFICACION FISICA DE
PROYECTOS

Wl mvimr

VISION: Ser ef ente piblico de reconocids liderazgo por brindar soluciones habitacionales pricrizando o los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado v sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacicnal y del hdbitat,
Independericia Nacional gog asq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.gov.py

mesadeentrada®@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucion rectorg de las polfticas publicas de vivienda, urbanisticas v del habitat, gestionando plones,
programas y acciones que contribuyon a mejorar lo calidad de vida de los habitantes de la Republica del Poraguoy.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

Programa “Vivienda Econémicas”

Proyecto Iturbe Lote 7

Empresa Constructora: AGROMAQ Insumos Y maquinas

Nombre del Proyecto: Iturbe — Lote 7
Localidad: Tturbe

Departamento: Guaira

LPN N°®: 003/11

Fecha de contrato: 04/08/11

Cantidad de Viviendas: 50 UBH + 2D
Fecha de inicio: 16/09/2011

Avance: 88.81%

Monto de Contrato: Gs. 3.747.500.000
Monto total del anticipo pagado: Gs. 1.873.750.000
Estado: Rescindido

Fecha de visita al proyecto: 24/11/21

Observacién: El proyecto se encuentra en total estado de abandono, algunas viviendas se
encuentran invadidas y rapifiadas, va no cuentan con puertas, ventanas y en la mayoria de los casos

sin artefactos sanitarios

Segin respuesta al memorando DIAT 101-2021 de fecha 04/ 10/2021, la D

rescision de contrato fue por causas atribuibles a la ernpresa

GTE informd que la

El mayor problema con que se encuentra este proyecto y hasta la fecha no pudo ser sub sanado es
que el terreno no fue trasferido a favor del MUVH, esto hace que el contrato no pueda ser cerrado

por no poder disponer del mismo.

No cuenta con disponibilidad para el afic 2022, seglin memorando mencionado més arriba.

Vista de Ia obra Vivienda invadida

il
o o
/A

W i my

NN

Y .

e

VISION: Ser ef ente piblico de reconocide liderazga por brindar soluciones habitacionoles priorizando a los sectores més
vuinerables, promoviendo un territoric ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hébitat.

Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.gowv.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

MISION: Somos la instituci

on rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticas y del hibitat, gestionando planes,
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programas y acciones gue contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de jg Republica def Paraguay.
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Vistas de lo rapifiado , como artefactos sanitarios » pileta de cocina, balancines, puertas

en el dmbito urbanistico, habitacional y def hdbitat.

el Dominguez — 021 413 3600

Independencia Nacional 209 esq. Manu
www.rmuvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py

Wiimv/mr
VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizandc a los sectores mds

vuinerables, promoviends un territoric ordenado y sostenible,
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de fos hobitantes de la Republica del Paragugy.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

Proyecto ITACUA

DISTRITO DE VILLARRICA-DPTO. GUAIRA

Empresa Constructora: “NAD CONSTRUCTORA”

Representante Legal: Arq. Nicolds Amarilla Diaz — C.I. N° 922.868 -
Modalidad: Construccién de Viviendas (UBH+2D) (56.8 m2)+ Construccién de Viviendas
(UBH+2D) para discapacitados (59.00 m2).-

Proyecto: LPN N° 007/14~ Construceién de 100 Viviendas — ID N° 279.262
Contrato de Obra N°: 071/14

Fecha Firma de Contrato: 18/12/14

Cantidad de Viviendas: 100

Plazo de Ejecucién: 150 dias

Fecha de Acta de Inicio: 26/01/2015

Acta de Recepcion Provisional: 23/11/2015

Acta de Recepcién Definitiva: 10/05/2016

Observaciones: El proyecto ya fue terminado en el afio 2016, de las 100 (cien) viviendas
construidas, 83(ochenta y tres) viviendas son las que tienen cuentas habilitadas v las mismas se
encuentran habitadas por los adjudicatarios.

Las 17 (diecisiete) viviendas restantes segtin memorando DIDI 612/2021de fecha 31/08/2021, se
informa que corresponde aguardar que concluyan los tramites relativos a las escrituras
rectificatorias para definir los linderos de los lotes (informe de la Direccién Gral. de Desarrollo
Inmobiliario en respuesta al MDIAT 095/2021 de fecha 16/09/2021)

También se pudo ver que las 17 viviendas se encuentran abandonadas, con malezas, dando mal
aspecto a nuestro proyecto

Wrmvimr, M ""/ i \\)\, ‘ @/ ’

VISION: Ser ef ente pdblico de reconocide liderazgo por brindar soluciones f;’ab:facionoies priorizande a los sectores mds
viinerables, promoviendo un territoric ordenado y sostenible, en ef dmbito urbanistico, habitocional y del hébitat.
Independencia Nacional 909 esqp. Manuel Dominguez — 021 413 3000
www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py

C.a
(e ]

wd

L |

bt



.

AN AY S  OFEN T A, - - 8 i
GTECAPD HA TR OmA B TETA REMRKUAS
SRBRkismo m GOBIERMO MNACIKIN AL

VINEENDA W HASITAT

MISION: Somos la institucidn rectora de las poiiticas publicas de vivienda, urbanisticas y tel hébitat, gestionando plones,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Repdblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

Proyecto BLOQUES DE DEPARTAMENTOS
Distrito de Cnel. Oviedo — Dpto. Caaguazii —Lote 11

Empresa Constructora: La Fortaleza

Modalidad: Construccién de Viviendas Econdmicas
Proyecto: LPN N° 009/14

Contrato de Obra N°: 103/14

Cantidad de Viviendas: 24 departamentos

Fecha de Acta de Inicie: 24/08/2015

Avance de obras: 26.49%

Observaciones: La obra se encuentra rescindida por Resolucién N° 223 de fecha 23/02/2021, con
un avance de 26.49%, obra totalmente abandonada

Segin la DGTE, se aguarda finiquito de juicio sucesorio, para la reactivacion de la obra

No se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el afio 2022

Ya se puede observar los dafios en la construceién debido al abandone y a la humedad

Cartel de Obra

Vista de [a constrm:cic‘mm RS ‘
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VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazge por brindar solucienes habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoaviendo un territorio crdenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat,
Independencia Nacional 209 esg. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos fa institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas vy del hdbitet, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejoror la cafided de vida de los habitantes de ia Repdblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

CTAATO Ma TEROHA B TETA REKIUAL a
RO, | GORIERMNMC MACION.AL

Fachada frontal de la obra
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VISION: Ser ef ente piblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones hobitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional v del hébitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez - 021 413 3000

wwuwomuvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticos y del hdbitot, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar lo calidad de vida de los habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

LOCALIDAD: ITAPUA “DUPLEX, CAMBYRETA”

El complejo habitacional fue construido en varios lotes de terrenos con cuentas corrientes

catastrales diferentes, por lo que se procedié a la unificacién de las Ctas. Ctes. Catastrales.

El reglamento de Co-Propiedad, est en proceso de aprobacién desde aproximadamente el afio 2008
ya que estaria bajo el Régimen de propiedad horizontal. Esto se realiza para conocer las aéreas

propias, aéreas comunes, estacionamientos, tanque de agua y otros, a fin de poder realizar la

titulacién de cada Unidad Habitacional

Para la realizacién del reglamento es necesario contar con los planos, por lo que se acudi6 a la
Municipalidad de Cambyreta para solicitar una copia, pero sin éxito debido a que no se encuentran
los planos en dicha institucién por ser muy antiguos, situacién por la cual seria volver a rehacerlos

y presentar el reglamento correspondiente a la Municipalidad y luego al Catastro Nacional.

Es importante mencionar que los propietarios, beneficiarios y/u ocupantes ya realizaron sus

correspondientes mejoras, ampliaciones y refacciones por lo que es necesario definir también esa

cuestidn a nivel téenico y social.

Existen seis beneficiarios que ya han cancelado sus deudas y solicitan sus respectivos titulos de

propiedad, presionando a diario a los funcionarios de la Agencia Regional de Encarnacidn,

intimando con abogados.

Observacién

» Falta regularizacion del Proyecto DUPLEX en las 4reas técnica y catastral.

 Darle seguimiento a la culminacién de planos, Realizacién y Aprobacidn del Reglamento
de Co- Propiedad, para la presentacién a la municipalidad de Cambyreta.
° Asignacion de Cuentas Corrientes Catastrales a cada unidad habitacional.

° Seis duplex ya cuenta con cancelaci6n y requieren de Titulo de Propiedad. \\\/
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VISION: Ser el ente pablico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vuinerables, promeviendo un territoric ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del habitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez - 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada®muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucién rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticos y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidod de vida de los habitantes de lo Republica def Paroguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

Relevamiento de datos ~ Diplex Cambyreta
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VISION: Ser el ente piblico de reconccide liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a /os sectores mds
vulnerables, promaviendo un territorio ordenado vy sostenible, en el émbito urbanistica, habitacional y del hdbitat.
independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez ~ 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada®@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes,
programas y geciones que contribuyan o mejorar le calidad de vida de los habitantes de la Reptblica de! Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

PILAR - LOTE 8 - Contratista: TECNOSUR S.R.L.
Los siguientes informes fueron de la Auditoria del afio 2015
Proyecto: Pilar
Cantidad: 50 viviendas
Contrato: Fecha de firma: 04/08/11 Plazo: 320 dias
Monto Total: 3.023.842.396.-
Monto del Anticipo: Gs. 1.511.921.193.- Fecha de Pago: 31/08/11
NO SE OBSERVA ADDENDUM AMPLIATORIO DE PLAZO
Cantidad de Certificaciones: 0 (cero)
Ejecucion Financiera del Contrato: Porcentaje: 50%
Calculo de tiempo transcurrido desde el 04/08/11 (firma del contrato) al 31/07/13
(Fecha de Ja auditoria): 728 dias
Avance de obras s/ fiscalizacién: 20,00%

Observacion al 30/06/12:

1. Para el pago de Anticipo Financiero el Dpto. de Verificaciones menciona que los documentos
faltantes son los ndmeros 3 v 4 de la cldusula 9 de Contrato.

2. CERTIFICADO 0 (cero)

3. NO SE OBSERVA SEGUROS CONTRA TODO RIESGO Y EL SEGURO DEL ANTICIPO
FINANCIERO VENCIO 09/07/12.

Observacidén actualizada al 2021
Sin certificados, Sin avance.
Observacion general:

e Las Viviendas se encuentran invadidas, sin terminar, con cerramiente de acuerdo a la
posibilidad y necesidad de cada invasor.

® Alafecha las documentaciones se encuentran en la Direccién General Juridica v,

Notarial. E\N
o No cuenta con transferencia del terreno a [a Iostitucidon. g/ \}\‘
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VISION: Ser el ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacion ales pricrizando g los sectores mds
vuinerables, promoviendo un territorio ardenado y sostenible, en ef émbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
Independencia Nacional 909 esq, Manuel Dominguez - 621 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gou.py
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MISION: Somos 1a institucion rectora de las politicos piblicas de vivien da, urbonisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan o mejorar o cofidad de vida de los habitantes de lg Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

IMAGENES FOTOGRAFICAS DEL PROYECTO

W.iimvimr

VISION: Ser el ente piiblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en ef dmbito urbanistico, habitacional y del hébitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada®muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucidn rectora de las poiiticas pdblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de Jos habitantes de la Repdblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

L

OBSERVACIONES GENERALES
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VISION: Ser ef ente piblico de reconocido liderazgo por brindor soluciones habjtacionales priorizondo g los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del habitat.
Independencia Nacionat 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.goy.py
mesadeentrada@muvh.gou.py
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MISION: Somos fa institucion rectora de los politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan o mejorar la colidad de vida de los habitantes de la Repdblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES.

Convenios modificatorios

Las respectivas solicitudes realizas por las diferentes Empresas Contratistas, y luego de la
consideracién respectiva de cada una de las instancias correspondientes es remitida a la Auditoria
General Institucional, solicitindose que ésta Direccién preste su parecer respectivo para la
Realizacidn de los Convenios Modificatorios de Obras, y que la misma, en virtud a lo establecido

por el Art. 62 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Piblicas - CONVENIOS MODIFICATORIOS
EN OBRAS PUBLICAS”, ésta Direccidn se expide generalmente para la consecucién de:

o Prérroga de Plazo de Ejecucién, que en la mayoria de las veces son resultados de dias de

lluvia, consecuencia de liuvia ¥ camino,

¢ Designacién de Fiscales v Supervisores de Obras (se han declarado desiertos varios
Hamados a concurso para Fiscales y Supervisores de Obras),

o Escases de materiales, (cemento, ladrillo, arena lavada, etc.)

Asi como en puntuales casos sobre inconvenientes referente a la Implantacién del Proyecto.

Del mismo modo, dada la necesidad, ésta Auditoria cumple con dar su opinién correspondiente
para la posterior realizacion de Convenio Modificatorio de Obras,

° A consecuencia de los eventuales Ajustes de Precios que se dan por incremento en los
rubros de combustibles

° La suba del Salario Minimo, estipulado por el Poder Ejecutivo.

Uno de los problemas frecuentes es el atraso de Ia ejecucion de obra entre otros y esto es debido: a
la falta de documentaciones completas, claras y contundentes. Las documentaciones refieren a
planos, planillas y especificaciones técnicas, cémputos métricos que se encuentran a veces
incompletos, no muy claros o bien especificos. Esto tiene como consecuencia problemas con la
interpretacién de los mismos, errores, etc., en algunos obras se dan inicio de obra sin contar con un
fiscal designado, lo cual genera confratiempos, y a veces estos no cuentan con toda la
documentacién necesaria para la ejecucion de obras plano de loteamiento, especificaciones técnicas,
planos, planillas, detalles, etc., ademdas necesitan capacitacion a fin de unificar criterios.

Es importante hacer mencién que escapa a esta Direccidn, el retraso de los expedientes por, |
tiempos ya excesivos, inclusive con fechas muy posteriores a la solicitud \‘%
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VISION: Ser ef ente publicc de reconocide liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el émbite urbanistico, habitacional y def hdbjtat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

wwwrnuvh.gov.py
mesadeentrcdc@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas pablicas de vivienda, urbanisticos y del hébitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar lo calidad de vida de los habitantes de la Repiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

OBRAS CULMINADAS

 procRaniac | Monto Contrato | Mento Finaleon [~ "7 T
S YPROGRAMAS <[ 0 Tt s eajuste Cantidad de viviendas
SRR R PURREE TSNS R EREe § ) ¢1:4) (1] 88 i et
) . SR P S At guaranies B
Pueblos Originarios Culminados 42.099.157.739 43.067.131.447 925
Viviendas Economicas Culmmadas 64.794.689.930 65.264.727.163 691
Vy'a Renda Culminadas 73.713.223.527 76.183.384.282 1498
Total de viviendas culmipadas 180.607.071.196 184.517.242.892 3114

Obras con Acta de Recepcién Definitiva: en cuanto al porcentaje de viviendas con Calificacidn
Definitiva es muy importante que una vez conclujdas sean habitadas, de lo contrario la institucién

corre el riesgo que sean invadidas.

Pueblos Originarios

o Cincuenta y seis (56) provectos con Recepcién Definitiva con un total de novecientos

veinticinco (925) viviendas culminadas de mil cuatrocientos cuarenta y cinco (1445)
Viviendas

Viviendas Economicas
= Catorce (14) proyectos con Recepcién Definitiva con un total de seiscientos noventa y uno
(691)Viviendas culminadas de mil trecientas sesenta ¥ tres (1363) viviendas
Vy’a Renda
e Treinta y seis (36) proyectos con Recepcién Definitiva con un total de mil cuatrocientos

noventa y ocho (1498) Viviendas culminadas de mil ochocientos ochenta (1880

viviendas

Obras sin Acta de Recepcion Definitiva con 100% de obra terminada
Proyectos que se encuentran terminados, con calificacién Provisoria con resalvas, en
muchos casos el tiempo trascurrido es mayor que un afio, corriendo el riesgo de invasiones,
rapifias de materiales y deterioros propios por falta de limpieza, el patio con malezas v
alimafias.
Viviendas Econémicas
® Dos (2) Proyectos con 100% de Avance y Recepcién Provisoria, son cuarenta v seis (46)
viviendas correspondientes a las siguientes Empresas Constructora:
- Abbate & Asociados Constructora con treinta (30 )viviendas(Diplex de Capiata)
- CIVIALPAR Ingenieria con 16 viviendas (San pedro del Ycuamandiyu)

Los coniratos de estas obras corresponden al periodo de los afios 2011 y 2012 '
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YISION: Ser el ente pUblico de reconocido liderazga por brindar soluciones habitaciongles priorizando o los sectores més
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hdbitat.
Independencia Nadonal 209 esq. Manuel Dominguez — O21 413 3000

www.muvh.gouv.py
mesadeentrada@muvh.gouv py
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MISION: Somos Ja institucion rectora de las poiiticas publicas de vivienda, urbanisticas y del hébitat, gestionando plones,
pregramas y acciones que contribuyan a mejorar o calidad de vida de los habitantes de la Republica def Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

OBRAS PARALIZADAS
Estado de Proyectos | Monto Contrato | L Cantidad de
- ) . TR COrginal s T Mwiviendas .-
S i e P T ) e AT RI@ S e TR T
Viviendas Economicas Paralizadas 18.647.480.358 19.365.805.073 188
Viviendas Vv'a Renda Paralizadas 9.815.634.885 9.888.572.611 185
Total 28.463.115.243 | 29.254.377.684 373

La situacién de los Proyectos Paralizados, es muy peligrosa por el total abandono en que se

encuentran, la mayoria de las viviendas ya fueron rapifiadas y otras fueron invadidas.

Viviendas Ecopdémicas

o Cuatro (4) Proyectos paralizados con ciento ochenta y ocho ( 188 ) viviendas de mil
trecientos sesenta y tres (1363) viviendas, correspondientes a las siguientes Empresas
Constructoras:

- Yatyta S.A con veinticuatro (24) viviendas en Capiatd
- M&M Construcciones con sesenta {60) viviendas en Cnel. Oviedo
- Constructora Técnica Paraguaya S.A. — COTEP $.A. con sesenta (60) viviendas
en Mariano Roque Alonso
- CIVIALPAR INGENIERIA con cuarenta y cuatro (44) viviendas en San Pedro
del Ycuamandiyu
Vy’a Renda

»  Cinco proyectos paralizados con ciento ochenta y cinco (185) viviendas de mil ochocientos
ochenta (1880) viviendas , correspondientes a las siguientes Empresas Constructoras:
- Ing. Fernando Moreno con dos (2) proyectos en San Pedro con treinta (30)y
veinte (20) viviendas en San pedro
- Arq. Maria de Fatima Servin Molinas con cincuenta (50) cincuenta Viviendas en
Paraguari
- Arg. Celso Moreno con cincuenta (50) viviendas en Pedro Juan Caballero

- V&R CONSTRUCCIONES con treinta y cinco (35)viviendas en Neembuct

Se puede observar que la Empresa constructora Ing. Fernando Moreno cuenta con dos

proyectos paralizados en el mismo Departamento : ?\\\J
. !/n \‘\\\3
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VISION: Ser el ente piblico de reconocido liderazgo por brindar soluciones hobitacienales priorizando a los sectores mds
vuinerables, promoviendo un territorio ordencdo y sostenible, en el émbito urbanistico, habitacional y del habitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez ~ 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada®muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucion rectora de las politicas piblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitot, gestionendo planes,
programas y acciones que contribuyan o mejorar la calidad de vida de fos habitantes de la Republica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

OBRAS RESCINDIDAS

Son Proyectos que de comiin acuerdo entre SENAVITAT (hoy MUVH) y la Empresa constructora

deciden rescindir el contrato, en algunos casos la obra fue continuada por otra empresa, que no es la
inicial, e incluso ya fue terminada

Viviendas Econdomicas

e Once (11) Proyectos Rescindidos con cuatrocientos ochenta y cuatro (484) viviendas de
mil trescientos sesenta y tres (1363) viviendas correspondientes a las siguientes Empresas
Constructora:

- Tecnosur Ingenieria S.R.L con treinta y dos (32)viviendas en Neembucii

- Constructora El Progreso con ciento cincuenta (150) viviendas en Ciudad del Este
- Constructora La Fortaleza con veinticuatro (24) en Cnel. Oviedo

- C3 Ingenieria S.A. con veintidés (22) viviendas en Ita

- Agromaq Insumos y Maquinas con cincuenta {(50) viviendas en Iturbe

- Consorcio PC con sesenta (60) viviendas en Limpio

- Hugo A. Sanabria L. con ocho (8) viviendas en Limpio

- Multiobras S.R.L. con ocho(8) viviendas en Limpio

- LM Construcciones con cincuenta (50) viviendas en Guaira

- Ing. Enrique Parisi con treinta (30)viviendas en Mariano R Alonso

- Tecnosur Ingenieria S.R.L con cincuenta (50) Viviendas en Neembucti

Vy’a Renda
e Seis Proyectos Rescindidos con ciento noventa y siete (197) viviendas de mil ochocientos

ochenta (1880) viviendas correspondientes a las siguientes Empresas Constructoras:
- Trazo S.R.L. con treinta (30) viviendas en San pedro
- Arq. Ramon A. Gaona con sesenta y tres ( 63) viviendas en Capiatd
- Consorcio Radeco y Asociados con cuarenta (40) viviendas en Horqueta
- V&R Construcciones con treinta y dos (32) viviendas en Neembucti

- EISA con dos (2) proyectos rescindidos en Limpio con doce(12) viviendas y en

San Bernardino con veinte (20) viviendas

Se puede observar que Ia Empresa constructora EISA cuenta con dos proyectos rescindidos;
en diferentes comunidades {
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VISION: Ser el ente piGblico de reconocido liderazga por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores més
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del habitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez — 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos la institucion rectora de los poifticas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionande planes,
progromas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de jos habitantes de la Repiblica del Paraguay,

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

Pueblos Originarios

e Quince (15) proyectos rescindidos con cuatrocientos diez (410) viviendas de mil
cuatrocientos cuarenta y cinco (1445) viviendas . de los cuales dos provectos se
encuentran con Apertura de Oferta para terminacién 2021, correspondientes a las
siguientes Empresas Constructoras:

- JR Constructora con tres (3) proyectos en Bahia Negra con 16, 10y 20 viviendas y
1 en Tte. Esteban Martinez, con 12 viviendas

- Viga Construcciones con veinticinco (25) viviendas en Caaguazi

- Lucio German Cabafias Barrios con veinte (20) viviendas en Alto Parana

- Margen Constructoras S.A. con sesenta y cinco {65} viviendas en Mariano R
Alonso

- Lepo Ingenieria con cuatro (4) proyectos en Villa Hayes con 20,66, 20 y 28

viviendas y uno (1) en Esteban Martinez con treinta (30) viviendas

Se puede observar que Ia Empresa constructora JR Constructora cuenta con 4 proyectos
rescindidos y la Empresa Constructora Lepo Ingenieria con 5 proyectos rescindidos. \ _

9

v
{ ; N\ w
"j‘l d/’\ & ‘k\\'\_‘;‘

Q=5 ©

Wil mv/mr

VISION: Ser ef ente publice de reconocido liderazgo por brindor soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vuinerables, promoviende un territorio ordencdo y sostenible, en el dmbite urbanistico, habitacional y del hdbitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dominguez ~ 021 412 3000

mesadeentrada@muvh.gov.py
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MISION: Somos lo institucion rectorg de los politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionando planes,
programas y occiones que contribuyan & mejorar la ecalidad de vida de los habitantes de la Republicy det Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

<

OBSERVACIONES EN CUANTO A LOS TERRENOS QUE NO FUERON
TRANSFERIDOS AL MUVH

Exponemos parte de los contratos, afectados a las diferentes Licitaciones Piblicas Nacionales,

mencionando articulos y condiciones generales mas resaltantes de las observaciones en las distintas
areas de Ja Institucién

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 003/11

“CONSTRUCCION DE 732 VIVIENDAS ECONOMICAS CON OFERTA DE TERRENO +
INFRAESTRUCTURA BASICA EN LAS CIUDADES DE CAAGUAZU, CNEL. OVIEDOQ,

CIUDAD DEL ESTE, PDTE. FRANCO, VILLARRICA, TROCHE, ITURBE, PILAR Y
ALBERDI”

9. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 £, Ley N° 2051).

ANTICIPO
El monto del anticipo sera de hasta 50% del monto total del contrato.

El anticipo podrd solicitarse a partir de Ia suscripcién del contrato, a través de una nota dirigida a la
SENAVITAT, anexando los sigujentes documentos obligatorios:

1. Pdliza de garantia emitida por una empresa de Seguros calificada y habilitada para emitir
polizas por el Banco Central del Paraguay, por el 100% del monto del anticipo.
2. Autorizacién del propietario, por Escribania, para el ingreso y uso del terreno para el

desarrollo del contrato correspondiente con la SENAVITAT, para el caso de que el
propietario no sea la empresa adjudicada.

3. Contrasefia de ingreso del Cuestionario Fisico Ambiental Basico para obtencién de Ia
Licencia Ambiental ante Ja SEAM.

4. Contrasefias de presentaciones de solicitudes de aprobacién del Proyecto de loteamiento
del inmueble (Planos, planillas e informe pericial) y del proyecto urbanistico y de tipologias

-de viviendas (Planos y planillas) en la Municipalidad local y el correspondiente permiso
municipal para el inicio de las obras.

AMORTIZACIONES
TERRENOQ

Del anticipo entregado, el Contratista debers abonar lo correspondiente al monto del terreno al
propietario del mismo.

El costo de la transferencia serd abonada en su totalidad por el Oferente adjudicado. Todos los
impuestos y gravamenes relativos al terreno seran abonados por el propietario,

Todos los trémites de la Licitacién se realizard con la empresa constructora, la SENAVITAT no
tendra trato legal ni econémico con el propietario del terreno.-

Por ser la empresa contratista la intermediaria entre el propietario y la SENAVITAT, seré la tnica
responsable juridica y financiera por el pago del terreno.

La SENAVITAT se hace responsable juridica y financieramente de los pagos previstos en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato a ser celebrado con la empresa contratista.

El trato juridico y financiero entre el

propietaric del terreno v la empresa confratista sera
responsabilidad de ambos.

El pago del terreno sera de responsabilidad de a empresa constructora,
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DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

OBRAS

Las amortizaciones posteriores se realizarin contra certificaciones mensuales, que deberan ser
presentadas posteriores a las mediciones de las obras gjecutadas.

Cuidndo la ejecucién de la Obra alcance el 50% de avance, el pago del Certificado correspondiente a
esta etapa quedard sujeto a la presentacidn de los siguientes documentos:

¢ Titulo de propiedad inscripto a favor de SENAVITAT (hoy MUVH).
® Licencia Ambiental expedido por la SEAM.

® Aprobacién del Proyecto de Loteamiento del Inmueble, del proyecto urbanistico v de las
tipologias de viviendas en la Municipalidad local y el correspondiente permiso municipal.

No se autorizar4 ningiin page posterior si no se cumple com este requisito.

El porcentaje, niimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las
Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051),

Para garantizar el anticipo se debers presentar una péliza de seguros emitida por una empresa que

cuente con la certificacién emitida por el Banco Central del Paraguay, por el 100% del monto
anticipado.

La garantfa de cumplimiento de contrato serd el 10% del monto total del contrato y debera

garantizarse a través de una Péliza de Seguros emitida por una empresa aseguradora habilitada por
el Banco Central del Paraguay.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serén aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del
Contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR

POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley
N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
Generales del Contrato.

La empresa contratista es la Unica responsable de la presentacién de la oferta y la ejecucion del
confrato.  Por consiguiente, la empresa constructora deberd presentar todas las garantias
establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

St la oferta del terreno es desestimada, se gjecutard la péliza de garantia de mantenimiento de oferta.

Si el terreno no es transferido a la SENAVITAT, se considerard incumplimiento de contrato por
parte de la empresa constructora.

CONDiCIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

20. Penalidades, y retenciones

20.1 En caso de retraso en la ejecucién de las obras, se aplicaré una penalidad diaria, especificada

en las CEC y que seré igual a un cierto niimero de milésimos del Precio del Contrato. Este monto N

<D
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serd el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las posibles modificaciones o enmiendas\\i\i
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DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

o clausulas adicionales incorporadas; tal monto se determinard a partir de los precios de base
definidos en la Sub cl4usula 13.1.1 de estas CGC.

20.2 La penalidad se aplicard una vez que el Director de Obra haya establecido el retraso y el
Contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al Contratista,
sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cCuyo
monto representa una suma global como compensacién al Contratante debido a fos dafios y
perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras, no exonerara al Contratista del conjunto de las
demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato.

20.3 En caso de rescision, las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacién de la rescisién
inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacién de la empresa del
Contratista, si la rescision resultars de uno de los casos previstos en la Clausula 47 de estas CGC.
Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las
CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacién de ciertas obras o conjuntos de
prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el Contrato.

20.4 Los sabados, los domingos y los dias feriados o de paro se deducirdn en el cileulo de
penalidades.

PLAZOS DE EJECUCION ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE
El tiempo de ejecucién contractual establecido, aparentemente no estd estudiado en base a la
cantidad de viviendas y a la distancia de los servicios para la culminacién de la obra.
Algunas empresas constructoras tienen una cantidad de vivienda mayor de las que pudiera
controlar y ejecutar sus trabajos con la eficiencia requerida
Ademas reciben materiales con diferentes terminaciones o faltan en la cantidad de provisiones en
tiempo y forma
‘iEjemplos
1. Proyectos con 100 viviendas a ejecutar, el plazo de gjecucién es de 180 dias
Ejemplo Constructora El Progreso — Pte. Franco LPN 003/11
2. Proyectos con 60 viviendas y el plazo de ejecucion es de 150 dias
Ejemplo: Consorcio Arg. Celso Moreno e Ing. Fernando Moreno-Mora Cue —Luque- LPN
N°019/11
3. Proyectos con 30 Diplex y el plazo de gjecucion es de 150 dias
Ejemplo: Constructora Pereira Thalman -Duplex de Nemby — LPN N° 014/11
4. Proyectos con 16 viviendas y un plazo de 150 dias

Ejemplo: Constructora Civialpar Ingenieria-San Pedro de Yecuamandiyu —-LPN N° 019/11 %

o @g, \\\
i - |

-~ T
Srd N

Wlimvimr

VISION: Ser el ente ptiblico de reconocidc liderazgo por brindar soluciones habitacionaies priorizando a los sectores mds
vulperables, promoviendo un territorio ordenodo y sostenible, en el dmbito urbanistico, habitacional y del hébitat.
Independencia Nacional 909 esq. Manuel Dorninguez — 021 413 3000

swww.rnuvh.gov.py
mesadeentrada®@muvh.gov.py

)
o
n.a,‘;g'



TAVARY NEMOHERDA,

. ] fal : 'f.":r
QGATAPO HA TEKCHA B TETA REKUA] U 3 C30 ? ¢
URBAMISMO, @ GOBIERNO NACIONAL

VIVIENDS ¥ HABITAT

MISION: Somos la institucién rectora de las politicas prblicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitar, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Repiblica del Paraguay.

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

DESCARGO DE LA DIRECCION
GENERAL TECNICA

WI/mv/imr

VISION: Ser el ente priblico de reconocidp liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vuinerables, promoviendo un rerritorio ordenado y sostenible, en el dinbito urbanistice, habitacional y del hdbitat.
Independencia Nacional 909 esq. Meanuel Dominguez ~ 021 413 3000

www.muvh.gov.py
mesadeentrada@®muvh.gou.py




S

—

MISION: Somos la institucion rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del hdbitat, gestionande planes,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Republico del Paraguay.

TANM Y S RO R D,

BELAND Ha TEoma B\ TETA REKUAT
é‘iii’;;;s"ﬁéﬂ‘x?mmfm M SOBIERMNMO MNACICMNAL

DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA
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En respuesta al memorando DIAT N° 135/21 de fecha 14/ 12/21, de solicitud de descargo de la
DGTE, la misma presenta el memorando DGTE 159/21 de fecha 23/12/2021, donde aclara en una
de sus partes: de que fodos los datos Jueron proveidos por la DGTE, nos ratificamos  en su
contenido presentando las aclaraciones, actualizaciones o descargo en el memorando escaneado

DESCARGO DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA

presentado mds abajo
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FrORTARIas ¥ QeEiGHEs QU coMieibryait a meforar It ealidad de vids de los hobintey de fo Repiidica del Parcsgey,
DIRECCION GENERAL TECNICA
DGTE/159/2021,-
MEMORANDO
Para: LIC. WILVIA JARA IBARROLA — Encargads de Despacho, DGAL-
Dea: ARQ. ANA AYALA — Directora General Téenica.-
Fecha: 23 de diciernbre de 2021.-
Ref.: Memorando BIAT N° 135/21, del 14/12/21, solicitud de descargo de la DGTE.-
Me dirfjo a Usted, v por su intermedio a quien corresponds, con relacién al memorando de
referencia, por el cual nos remiten .. e borredor de ia Auditorie ejecutada a diche Direccidn con el
- Firi de reclizar gl descorgo correspondiente”, con ia aclaracién de gue todos ios dates fueron
’ proveides por lz DGTE, especificamente en respuesta al Memorando DIAT N° 087/21, del
07/08/21, al Memorando DIAT N° 095/21, del 18/09/21, al Memorando DIAT N” 100/21, dzl
28/0%/21, v al Memorando DIAT N* 101/21, del 04/10/21.~
Al respecto, como todes los dates del informe de auditoria fueron proveidos por esta Direccion
General, nos ratificarnos en su contenide v, en cuanto a las Observaciones Generales, formulames
las siguientes aclaraciones, actualizaciones o descargos:
OBRAS PARALIZADAS:
Programa Viviendas Econdmicas:
Bloque de 24 Departementos en Caplatd, 3 carge de la empresa YATYTA S.A. o la fechs e
encuentra en plena reactivacidn y continuacion de obras, previéndese su culminzcidn en 2 meses
aproximadamente.
5C Viviendas UBH +2D, Calle Hovy 2 Crel, Oviedo a adjudicada a M&DM Construcciones: £l
e mencionado proyacto se encuentra invadido. El terreno aun ne fue transferide 2 la instituctan, |z
Asesoria Juridica se encuentra en trémites para la obtencién del mismo junto con el rEpresentanta
de Ia ampresa. En el Anteproyecte para el 2022 no fue inciuido por ese motive v por falta de
disponibilidad de recursos pars su conclusidn..de subsanarse dichos inconvenientes se estaria
viendo ia posibifidad de una reprogramacicén presupuestaria -~
80 Viviendas UBH+2D, Barrio Portofine, Mariane R. Alonso adjudicada a COTEP, Construciora
Téznica Paraguaya: El menclonads proyecto se encuentra invadido, E! terrenc 2um no fue
transferido 2 la institueidon. En el Anteproyecto para 2l 2022 no fue incluido para s conclusién por
dicho motive y de subsanarse se estaria solicitando una reprogramacion presupuestaria.
44 Viviendas UBH+2D, en San Pedro del Yeuamandiyu: Dicho proyecto se encuentra praparado
para su llamado ad referéndum para el gjercicic 2022 —
Programa Vy'a Renda:
26 Viviendas UBH+2D +INFRAESTRUCTURA en Gral.Resquin, Dpto. de San Pedro: Bl mencionszdo
proyecto tiene resolucién de aprobacién del convenie meodificatorio No. 02 La Direccisn Gral.
Técnica se encuentra a la espera de Ia firma del mencionado convenio a los efectos de dar Iz arrden
de reinicio de las Qbras.
20 Viviendas UBH+2D+INFRAESTRUCTURA en Naranjite, Dpto. de San Pedro: Con Resolucion de
aprobscion del convenio modificatoric No.: 02, La DGTE se encuentra a la espara de la flrma dely i
mencionado convenio s los efectos de dar 1a orden de inicio de {as Obras, :
- e
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DIRECCION GENERAL TECNICA

50 Viviendas en Mbuyapey, Dpto. de Paraguari UBH +1D: Lz DGIN notifico 2 Iz empresa para
rescisidn por mutuo acuerdo en fecha 17/04/2018..En ios archivos de iz DGTE no se encuentra
mayor informacidn sobre este proyecto .Esta Administracion tiene programado realizar visitas 2 los
sitios de obras y realizar una nueva verificacién

50 Viviendas en Pedro Juan Caballere {Terminacidn): El mencionado proyecto fue rescindide, de
contar con disponibilidad presupuestaria se estaria llamando para su culminacion en el ejercicio
2022,

23 Viviendas en San Juan Bautista de Neembucd UBH +1D: Por memo DISC 0069/2018 se informa

que la Entidad Binacional Yacyreta en base a un convenio se encargs de la terminacion de las 35
viviendas,

OBRAS RESCINDIDAS

Programa Viviendas Econdrmicas:
.. 32 Viviendas UBH+2D en Alberdi, Dpto. de Neembucd adjudicadz 2 la empress Tecnesur
ingenieria S.R.L. Obra ¢on infime avance. El terreno ofertado no fue transferida z la institucién y
gor ende no se puede velver @ llamar para continuacicn de las obras. Una vez subsznado diche
inconveniente se podria ver |z posibilidad de continuar toda vez que exista disponibilidad
presupuestaria para el 2022,
15Viviendas UBH+2D en Ciudad del Este ki 10, Dpto. De Alto Parand adjudicada 2 Canstructora
&l Progreso. Este proyecto se encuentra en litigio judicial a través de Ia Procuraduria General de 12
Repiblica, pergue nunca se transfirié gl terreno a ia institucion. Hoy dia se encuentra invadido.
Bloque de 24 Departamentos en Cnel. Oviedo, adjudicado a la empresa LA FORTALEZIA. A iz
espera de finiquito de juicio sucescrio. Una vez finiguitado se podria lamar pare conclusién del
mismo sujeto a disponibilidad presupuestaria.
22 Viviendas UBH+2D en Ita Caaguazi If ITA, adjudicada a (3 INGENIERIA 5.A. Este provects sg
encuentra invadido. Hay que definir si los ocupantes serdn los beneficiarics finzles z fin de
regularizar dicha ocupacidn y a partir de allf plantear Iz posibilidad de conclusién de jas mismas
toda vez que exista dispenibilidad presupuestaria,
50 Viviendas UBH+2D en Iturbe,Dpto. de Guaira, adjudicada = AGROMAC INSUMOS
MAQUINAS ,E| terreno donde se insertd este proyecto no se transfirid a la institucion, ¥
puede cerrar el contrato por ese inconveniente. Da subsanarse ese Inconvenients s& podria ver iz
posibilidad de concluir las obras teniendo en cuenta el avance importante que tiene v de que
disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 20232,
50 Viviendas UBH+2D en el Barrio Villa Rosa Maria, Rincon del Pefidn ciudad de LIrIo,
adjudicada al Consorcia PC. Este proyecto fue invadide, Se debe determinar i los ccupanies seran
los beneficiarios finales, v en las condiciones que se encuentran las viviendas debido a que cada
vivienda ya fue reacondicionada pOr sus ocupantes o st se procede a desalojartos para hacar un
llamado para conclusidn de las mismas. Sujeto a disponibilidad presupuestaria
Biogue de 8 Departamentos en LIMPIO, adjudicado al ING.HUGO SANABRIA, El contrato de este
proyecto ne se pudeo ejecutar inicio debido a que no se pudo disponer del terreno,
Bloque de 8 Departamentos en LIMPIO, adjudicade 2 Ia empresa MULTIOBRA SR
de este proyecto no se pudo ejecutar por gue no se pudo disponer del terreno.
50 Viviendas UBH + 2B en Ia ciudad de TROCHE, Dpto. del GUAIRA, adjudicado a2 la empresa LV
CONSTRUCCIONES, en litigio judicial con la institucién, el terrene aun no fue transferide z iz
institucidn, Una vez subsanado dichos incenvenientes se podria lNamar para conclusion de las obras
teda vez que haya disponibilidad presupuestaria,
20 Viviendas tipo DUPLEX en MARIANO ROQUE ALONSO, e! mismo se encuentra invadido. Es
importante determinar si los ocupantes serdn los beneficiarios o realizar un desalojo para un nueve,
Hamado 2 conclusion de las obras sujeta a disponibilidad presupuestaria %4
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DIRECCION GENERAL TECNICA

50 Viviendas UBH +2D en PILAR, Dpto.de NEEMEUCU, adjudicadz a TECNOSUR INGENIERIA S.R.1.
En este proyecto el terrene ofertade no se transfirid s la institucion, por ende nc se puede
disponer para otro llamado. S& podria hacer otro llzmado con oferta de terrenc en otro sitio de la
ciudad de pilar toda vez que haya disponibilidad presypuestaria.

Programa Vy’'a Renda:

30 Viviendas UBH+1D en 25 de Biciembre, Dpto. de SAN PEDRO, adjudicada & TRAZO S.R.L... Las
mencionadas viviendas se encuentran totalmente ocupadas v la mayeria tuve modificaciones por
parte de los usuarios desde hace mas de 10 zfos. Se deberia trabajar para regularizar la situacidn
de los scupantes.

€3 Viviendas UBH +2D en Tierra Prometida, CAPIATA.: Se informe a la Direccidn Gral. de Auditoria
interna en memeo DIAT 100/2021.

Les siguientes proyectos

40 Viviendas en HORQUETA, Dpto. de CONCEPCION UBH+1D con ampliacién a 2D

32 Viviendas en HUMAITA, Dpto. de NEEMBUCU UBH+1D con amphacidn a 2D

12 Viviendas en LA HERMOSA, LIMPIO UBH+2D

20 Viviendas en SAN BERNARDINO, Dpto. De CORDILLERA UBH+2D

Se encueniran en proceso de preparado para llamado AD REFEREMDUM para el ejercicio fiscal
2022,

Prograrna Pueblos Originarios:

16 Viviendas en Puerto Caballo BAMIA NEGRA, ALTO PARAGUAY Tipe Culata Jobai

10 Viviendas en Puerto Elena BAHIA NEGRA, ALTO PARAGUAY Tipo Culata jobai

20 Viviendas en Puerto Diana BAHIA NEGRA, ALTO PARAGUAY Tipo Cuiata jobai, adjudicedos a
JR CONSTRUCTORA, Con avance de obra del 0%, a excepcion del ubicado en Puerto Dianz, Para
estos proyectos no se cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicic fiscal 2022.

25 Viviendas en JOYVI, CAAGUAZU Tipo Oga'i, sujete @ disponibilidad presupuestariz para of
ejergicio 2022,

20 Viviendas en Sta. Teresita, FUERTE OLIMPO, ALTO PARAGUAY, Culata jobal sujetc =
disponibiidad presupuestaria para el ejercicio 2022,

65 viviendas Comunidad Maka.MARIANO ROQUE ALONSO, Dicho proyecto fue migrade al
programa FONAVIS.

18 Viviendas en Puerte Pinasco PTE HAYES, Tipo Culata jobai Sujete 2 disponibilidad
prasupuestariz

12 Viviendas en Cacique Sapo localidad de Tte. Esteban Martinez PTE.-HAYES , Culatz jcbai,
proyecto preparado para llamade para el ejercicio 2022, asi como para Campo Large PTE.HAYES
20 Viviendas y para Terrenal PTE HAYES 28 Viviendas

Quedo 2 su disposicidn para cualquier consulta o aclaracidn sobre ef particular.-

Atentamente,

El
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vuinerables, promoviends un territorio ordenado y sostenible, en el dmbito urb anistica, habitacional y dei hébitat.
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MISION: Somos la institucidn rectora de las politicas publicas de vivienda, urbanisticas y del habitat, gestionando planes,
programas y acciones que contribuyan o mejorar lg calidad de vido de Jos habitant

es de fa Repuablico del Paraguay.
DIRECCION DE AUDITORIA TECNICA

CONCLUSION

De acuerdo a los informes presentados por la Direccién Gral. Técnica se Hega a la conclusién que
los tres grandes inconvenjentes con que se encuentra los proyectos son:

° Losterrenos alafecha atin no fueron transferidos al MUVH
e Los proyectos paralizados que no pueden ser reactivados hasta la fecha, por no contar

con disponibilidad presupuestaria, estos proyectos también derivan en la invasion y rapifia
de las viviendas por estar abandonadas

Los tiempos establecidos contractualmente no estin estudiados en base z la cantidad de
viviendas y a la distancia de los servicios para la culminacién de la obra

En cuanto a las empresas constructoras, pudimos observar que una misma empresa cuenta con dos o

més proyectos paralizados o rescindidos en un mismo Departamento, demostrando de esta forma
que cuentan con més obras de las que pueden concluir.

RECOMENDACIONES

1. Terrenos no transferidos

Encomendar a la Asesoria Juridica y Notarial forjar el seguimiento necesario para la obtencién de
los mismos

2. Obras paralizadas

Recomendamos a la DGTE que a las obras paralizadas se le dé celeridad para su continuidad

considerando que las mismas se hallan expuestas a diferentes situaciones que pueden perjudicar
nuestras construcciones (agentes climaticos, personas, animales)

Del mismo modo recomendamos que la DGTE tome los recaudos necesarios para responder con
exactitud la situacién de las obras paralizadas, considerando el tiempo transcurrido y el no
complimiento por parte de las Empresas Constructoras, de ser necesario determinar la Rescision del
Contrato remitiendo el expediente de cada uno con los datos adjuntos a la Direccién de Asesoria
Juridica para sus efectos legales y administrativos para el recupero de lo abonado y que a la fecha

estan las obras inconclusas con pélizas vencidas afectando a familias y el patrimenio del Estado
Paraguayo.

3. Obras concluidas

En cuanto a todas las obras que cuentan con Acta de Recepcion Definitiva recomendamos que la
DGTE, comunique a la Direccién Gral. de Desarrollo Inmobiliario, a fin de que las mismas puedan
ser adjudicadas y habitadas, de tal forma que las mismas no sean invadidas o rapifiadas.

4. Plazo de ejecucién

Recomendamos mejor control del tiempo de ejecucién de las obras, a fin de cumplir con el plazo

contractual.
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VISION: Ser ef ente publico de reconocido liderazgo por brindar soluciones habitacionales priorizando a los sectores mds
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el émbito urbanistica, habitacional v def hdbitat.
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